

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

- Dados Básicos
- Plano de Trabalho
- Análise Plano de Ação
- Parecer
- Termo de Execução

Código do Plano de Ação

Número do TED

Nota de Sistema do TED

Data/Hora - Registro TED no SIAFI

00036720220002-00052

934535

2022NS000136

01/09/2022 15:17:23

Unidade Descentralizada (Recebedor)

Unidade Gestora Descentralizada (Recebedor)

418 - UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

153080

Unidade Descentralizadora (Repassador)

Unidade Gestora Descentralizadora (Repassador)

367 - - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS

113802

Programa

00036720220002 - 2221 - RECURSOS HÍDRICOS

Unidade Responsável pela Execução

Unidade Gestora Execução

418 - UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

153080

Valor de Beneficiário Específico

Valor de Chamamento Público

Valor Total do Plano de Ação

699.180,80

0,00

699.180,80

Início de Vigência

Fim de Vigência

01/09/2022

01/03/2024

Objeto

Realização de inspeções regulares referentes ao exercício do ano de 2022 nas barragens do DNOCS em Pernambuco.

Objeto:

Caracteres restantes: 8745

Justificativa/Motivação

As inspeções das barragens são essenciais para observar algum perigo e avaliar a situação de cada barragem, permitem também atender as diversas demandas dos órgãos fiscalizadores e de controle como: AUDI, AGU, CGU, ANA, APAC, MPF, MPPE, Juizes Federais e Estaduais que cobram, insistentemente, ações relativas às inspeções de barragens com emissões de multa por não atendimento destas demandas. Ressalta-se que o DNOCS no momento não dispõe de pessoal

Caracteres restantes: 9475

Forma de Execução dos Créditos Orçamentários

☐ Direta

☐ Contratação de

☐ Descentralizada

Voltar

^ Anexos (opcional)

▼ Histórico do Plano de Ação

Usuário↕	Data da Situação↕	Situação↕
024.794.353-34	01/09/2022 15:17:23	Em Execução
469.637.407-63	01/09/2022 11:36:36	Aprovado
469.637.407-63	01/09/2022 11:33:44	Em Análise
469.637.407-63	01/09/2022 11:33:44	Aprovação do Plano de Ação Estornada
469.637.407-63	01/09/2022 11:33:14	Aprovado
469.637.407-63	01/09/2022 11:32:14	Em Análise
080.663.064-74	30/08/2022 16:28:32	Enviado para Análise
080.663.064-74	30/08/2022 15:49:54	Em Elaboração



Voltar

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil.

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

Saldo Disponível

699.180,80

0,00



▼ Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência				
▼ Meta 01 - Planejamento das Inspeções	Relatório de planejamento: Definir equipes e capacitar o quadro de pessoal de servidores, estudantes e consultores externos que irão compor o projeto.	174.110,00	01/09/2022 - 31/10/2022				
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1 - Relatório de Planejamento	Definição de Equipes, Planejamentos das vistorias, reuniões de revisões e instruções	UN - UNIDADE	1	174.110,00	174.110,00	01/09/2022 - 31/10/2022	
▼ Meta 02 - Inspeções e Relatório Técnico de Vistorias de 10 Barragens	Relatório Inspeção: Relatórios de Inspeções de Segurança Regular de 10 Barragens sob Jurisdição do DNOCS				150.000,00	01/11/2022 - 31/01/2023	

Voltar



Nome		Descrição				Valor Total	Vigência
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1 - Relatório Inspeção	Trabalho de Campo- Inspeções e Relatório de Inspeção de Segurança Regular de 10 Barragens	UN - UNIDADE	10	15.000,00	150.000,00	01/11/2022 - 31/01/2023	
▼	Meta 03 - Inspeções e Relatório Técnico de Vistorias de 10 Barragens	Relatório Inspeção: Relatórios de Inspeções de Segurança Regular de 10 Barragens sob Jurisdição do DNOCS				150.000,00	01/02/2023 - 30/04/2023
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1 - Relatório Inspeção	Trabalho de Campo- Inspeções e Relatório de Inspeção de Segurança Regular de 10 Barragens	UN - UNIDADE	10	15.000,00	150.000,00	01/02/2023 - 30/04/2023	
▼	Meta 04 - Inspeções e Relatório Técnico de Vistorias de 10 Barragens	Relatório Inspeção: Relatórios de Inspeções de Segurança Regular de 10 Barragens sob Jurisdição do DNOCS				150.000,00	01/05/2023 - 31/07/2023
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1 - Relatório Inspeção	Trabalho de Campo- Inspeções e Relatório de Inspeção de Segurança Regular de 10 Barragens	UN - UNIDADE	10	15.000,00	150.000,00	01/05/2023 - 31/07/2023	
▼	Meta 05 - Inspeções e Relatório Técnico de Vistorias de 08 Barragens	Relatório Inspeção: Relatórios de Inspeções de Segurança Regular de 08 Barragens sob Jurisdição do DNOCS				70.070,80	01/08/2023 - 31/10/2023



Voltar

Nome		Descrição				Valor Total	Vigência
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1 - Relatório Inspeção	Trabalho de Campo- Inspeções e Relatório de Inspeção de Segurança Regular de 08 Barragens	UN - UNIDADE	8	8.758,85	70.070,80	01/08/2023 - 31/10/2023	
▼	Meta 06 - Relatório Final	Relatório Final: Demonstrar principais resultados através de sínteses e conclusões.				5.000,00	01/11/2023 - 01/03/2024
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1 - Relatório Final	Relatório de avaliação e conclusão das inspeções de 38 Barragens, consolidação de dados e resumos	UN - UNIDADE	1	5.000,00	5.000,00	01/11/2023 - 01/03/2024	



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação	Valor Total de Custeio	Valor Total de Investimento	Saldo Disponível
699.180,80	0,00	699.180,80	0,00

Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Deste montante, R\$ 45.740,80 é referente ao custo indireto de contratação de uma Fundação de Apoio p	INVESTIMENTO	R\$ 699.180,80	

<< Anterior

1

Próxima >>

Exibir: 5



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

- Dados Básicos
- Plano de Trabalho
- Análise Plano de Ação
- Parecer
- Termo de Execução

- Metas e Etapas
- Plano Aplicação Consolidado
- Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

699.180,80

Saldo Disponível

0,00



▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)

Mês/Ano	Valor
SET/2022	699.180,80

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

Voltar



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

- Dados Básicos
- Plano de Trabalho
- Análise Plano de Ação
- Parecer
- Termo de Execução

Situação da Análise

Análise Concluída

Resultado da Análise

Plano de Ação Aprovado

Justificativa/Observações

O Plano de Trabalho está em concordância com as metas pactuadas com a Coordenadoria Estadual do DNOCS em Pernambuco CEST-PE.

Caracteres restantes: 9876

▼ Lista de Pareceres

Tipo de Parecer	Resultado do Parecer	Parecer	Data do Parecer	Responsável
Técnico	Plano de Ação Aprovado	O Plano de Trabalho está em concordância com as metas pactuadas com a Coordenadoria Estadual do DNOCS em Pernambuco CEST-PE.	01/09/2022 11:36:20	469.637.407-63-JOAQUIM IZIDIO NETO, 083.206.244-87-FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO

Exportar no formato
TXT, CSV, XLS, PDF ou
XML

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

▼ Histórico de Resultados da Análise

Resultado da Análise	Data da Análise	Responsável	Ações
Plano de Ação Aprovado	01/09/2022 11:36:37	469.637.407-63 - JOAQUIM IZIDIO NETO	
Análise do Plano de Ação Estornada	01/09/2022 11:33:45	469.637.407-63 - JOAQUIM IZIDIO NETO	
Plano de Ação Aprovado	01/09/2022 11:33:15	469.637.407-63 - JOAQUIM IZIDIO NETO	

Voltar

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Situação do Termo de Execução

Assinatura Registrada

Unidade Descentralizada (Recebedor)

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

UG Descentralizada

153080

Unidade Responsável pela Execução

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

UG Execução

153080

Unidade Descentralizadora (Repassador)

- DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS

UG Descentralizadora (Repassador)

113802

Unidade Responsável pelo Acompanhamento

367 - - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS

UG Acompanhamento

113802

Objeto

Realização de inspeções regulares referentes ao exercício do ano de 2022 nas barragens do DNOCS em Pernambuco.

Objeto:

Caracteres restantes: 8745

Valor Total do Plano de Ação

699.180,80

Início de Vigência do Plano de Ação

01/09/2022

Fim de Vigência do Plano de Ação

01/03/2024

Valor Total do TED

699.180,80

Início de Vigência do TED

01/09/2022

Fim de Vigência do TED

01/03/2024

Número do Processo

59403.000514/2022-99

Data de Assinatura

01/09/2022

Data da Divulgação (opcional)

☐ Utilizar modelo de Minuta Padrão

▼ Divulgação

Voltar

Link da Divulgação

<https://www.gov.br/dnocs/pt-br/aceso-a-informacao/convenios-e-transferencias-1>

^ Anexos (opcional)

▼ Histórico de Termo de Execução

Usuário	Data da Situação	Situação
024.794.353-34	01/09/2022 15:17:23	Assinatura Registrada
419.720.744-15	01/09/2022 12:51:16	Pendente de Registro no Siafi
469.637.407-63	01/09/2022 11:39:26	Enviado para Assinatura
469.637.407-63	01/09/2022 11:39:26	Em Elaboração



Voltar