


SUMÁRIO EXECUTIVO

COMITÊ ESTRATÉGICO DE DESBUROCRATIZAÇÃO, INOVAÇÃO, PROCESSOS E PROJETOS | CDIPP

6º CICLO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS COMITÊS TEMÁTICOS DE APOIO À GOVERNANÇA

 **Objetivo:** promover o monitoramento das entregas efetivadas no segundo semestre de 2021 e planejar novos ciclos de entregas para o ano de 2022, no âmbito do CDIPP.

 **Data da oficina:** 03/02/2022



Participantes:	Moderação e relatoria:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ana Luiza Ribeiro Guedes Bueno ▪ Everton Batista Ramos ▪ Felipe Cesar Araujo da Silva ▪ Fernando Ferreira ▪ Joana Gonzaga Ronchi Reis ▪ Maria de Fátima Gomes Moreira ▪ Pedro Koenigkan Vieira Machado ▪ Rodney Lawson Marques Zica ▪ Tiago Dummer Vaz 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rodrigo Lino de Brito ▪ Ivelise Carla Vinhal Lício Calvet ▪ Henrique Jose Massote de Godoy




Reuniões realizadas no período (Processos SEI)

- 9ª Reunião Ordinária (16/09/21): 12100.104004/2021-50
- 10ª Reunião Ordinária (27/01/22): 12100.100302/2022-51



Desempenho: aferição do Índice de Operação da Governança (IOG) do comitê, que expressa o grau de execução das entregas previstas anteriormente, com vistas a medir o cumprimento do Plano de Trabalho proposto, e a frequência de reuniões ordinárias, segundo regulamentado em normativo vigente (Portaria ME nº 339/2020).

IOG do Comitê versus IOG médio do ME
Série histórica | CDIPP



Considerando o gráfico apresentado, observa-se o incremento de **27,6%** do IOG do Comitê em 2021 (0,74), em relação ao atingido em 2020 (0,58).

Ressalta-se ainda que, apesar do resultado anual do IOG do Comitê em 2021 (0,74) ter-se apresentado **3,9%** abaixo do IOG médio do ME (0,77), superou em **13,8%** a meta proposta para o IOG do ME (0,65) no ano.



Entregas do CDIPP | 2º semestre de 2021:

- Aplicação de pesquisa sobre o ambiente de projetos no Ministério da Economia;
- Minuta do Guia de Referência do Monitoramento de Projetos Estratégicos;
- Integração da Lista de Iniciativas de Desburocratização (LID) à carteira de projetos estratégicos do Ministério da Economia.



Principais entregas do CDIPP | 2019- 2021:

Cadeia de Valor Integrada do Ministério da Economia	Aprovação de Lista de Iniciativas de Desburocratização (LID)	Rito de monitoramento dos projetos da LID, realizado desde março/2020
Rito de decisão quanto às propostas de cidadãos no âmbito do Simplifique!	1ª Pesquisa de ambiente de Gestão de Projetos no ME	Disponibilização do Portal de Projetos como ferramenta de gestão para as Secretarias Especiais
1ª Pesquisa de ambiente de Gestão de Processos no ME	Proposta ao CMG de Política de Governança de Projetos Estratégicos do ME	Integração da Lista de Iniciativas de Desburocratização (LID) à carteira de projetos estratégicos do Ministério da Economia



Ganhos institucionais promovidos pelo CDIPP | 2019-2021:

- O CDIPP vem se conformando como um espaço central de formulação de políticas e diretrizes acerca de gestão de projetos e de processos no âmbito do ME, promovendo alinhamento de conceitos, práticas e fluxos entre as diversas unidades organizacionais. Esses norteadores se materializam numa série de produtos concretos, como por exemplo:
 - na proposição, em curtíssimo espaço de tempo, da cadeia de valor integrada do ME, em seus meses iniciais de funcionamento;
 - no Portal de Projetos, como ferramenta para as Secretarias Especiais;
 - no estabelecimento do rito de monitoramento dos Projetos Estratégicos Ministeriais;e

- talvez, o mais importante dos movimentos até o momento, dada sua abrangência e relevância, na proposição da Política de Governança de Projetos Estratégicos, a ser validada no âmbito do Comitê Ministerial de Governança.

Planejamento | Ciclos de entregas

CICLO 1 – Fev-Abr 2022

- Sem entregas programadas.

CICLO 2 – Mai-Ago 2022

- Atualização da Cadeia de Valor Integrada do Ministério da Economia após publicação do Decreto de reestruturação do Ministério da Economia;
- Análise de viabilidade de alinhamento do portfólio de indicadores da estratégia institucional com os processos finalísticos da Cadeia de Valor Integrada do Ministério da Economia - validação pelo CDIPP;
- Guia de referência 1 para a gestão de projetos estratégicos ministeriais - encaminhar ao CDIPP "Guia de Informações Básicas de PEMs";
- Guia de referência 2 para a gestão de projetos estratégicos ministeriais - encaminhar ao CDIPP "Guia de Monitoramento de PEMs";
- Padrão de referência para maturidade em gestão de projetos das unidades do Ministério - encaminhar ao CDIPP.

CICLO 3 – Set-Dez 2022

- Política de governança e arquitetura de processos do Ministério da Economia - minuta de resolução CDIPP;
- Padrão de referência para maturidade em gestão de processos das unidades do Ministério - encaminhar ao CDIPP;
- Produção de relatório de balanço CDIPP 2019-2022.

Elaboração: | Coordenação-Geral de Governança e Integração da Gestão | **CGGOV**
Diretoria de Gestão Estratégica | **DGE**
Secretaria de Gestão Corporativa | **SGC**