



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Executiva
Secretaria de Gestão Corporativa
Gerência Regional de Administração nos Estados de Goiás e Tocantins
Setor de Recursos Logísticos Comissão
Permanente de Licitação
Nona Avenida, Qd. A-34, Lote 01/11 – St. Leste Universitário - Goiânia-GO - CEP: 74.603-010

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

ÓRGÃO	DATA DE INÍCIO (previsão)
CGU-TO	01/07/2021
SPU-TO	01/07/2021
PFN-TO	01/07/2021
Superintendência Regional do Trabalho/TO (SRTb-TO), ART-Araguaína e ART-Gurupi.	01/07/2021

As datas de início acima especificadas tratam-se de datas **previstas**, não sendo, para todos os efeitos, data certa de início.

O gestor do contrato deverá entrar em contato com a contratada com antecedência mínima de 15 dias para confirmar a data de início da execução de cada órgão.

As datas de início das agências e relativamente a cada tipo de equipamento por unidade podem sofrer variações em suas datas de início.

Apenas serão pagos os serviços efetivamente prestados, não podendo a contratada alegar direito sobre a contratação, de modo a estar ciente da possível variação das datas.