



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE AMADOR, EDUCAÇÃO, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DO ESPORTE
PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA MESP/DIE Nº 03/2025

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Ministério do Esporte - MESP**

Nome da autoridade competente: **Paulo Henrique Perna Cordeiro**

Número do CPF: [REDACTED]

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social – SNEAELIS**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Portaria n.º 3.024, de 19/10/2023, publicada no D.O.U. de 20/10/2023**

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora que descentralizará o crédito: **180073 - Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social – SNEAELIS.**

Número e Nome da Unidade Gestora Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **180073 - Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social – SNEAELIS.**

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Instituto Federal de Alagoas - IFAL**

Nome da autoridade competente: **Carlos Guedes Lacerda**

Número do CPF: [REDACTED]

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **Campus Satuba/IFAL**

CNPJ da Instituição: **10.825.373/0001-55**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Decreto de 13 de junho de 2023, publicado no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, de 14 de junho de 2023, Seção 2, Página 1.**

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: **158147 - IF-Alagoas**

Número e Nome da Unidade Gestora –UG Responsável pela execução do objeto do TED: **158382 – Campus Satuba/IFAL**

3. OBJETO

Construção da Quadra Coberta do Campus Satuba - IFAL/AL - Campus Satuba.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Construção da quadra coberta do Campus Satuba – IFAL/AL:

Serviços técnicos preliminares

Movimento de terra

Infraestrutura/fundações simples

Superestrutura

Cobertura

Instalação elétrica – 220v

Instalação de combate a incêndio

Revestimentos interno e externo

pinturas e acabamentos

Serviços complementares

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

a) Interesses Recíprocos: Caracterizam-se pelo interesse do IFAL em garantir o desenvolvimento integral e a saúde de seus estudantes, mediante a oferta de infraestrutura adequada, e pelo interesse da SNEAELIS/ME em fomentar o esporte, lazer e inclusão social em instituições federais, alinhado com suas

diretrizes programáticas.

b) Relação com Programa Federal: A proposta está diretamente relacionada com o Programa/Ação Federal 30879720250006 - Apoio à Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Amador, Educacional, Recreativo e de Lazer, visando a expansão e qualificação da infraestrutura esportiva e de lazer no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

c) Público-Alvo: O público-alvo prioritário são os cerca de 1.000 estudantes matriculados no IFAL, no Campus Satuba, além das comunidades locais, que serão beneficiadas com os projetos de extensão.

d) Problema a ser Resolvido: O Campus Satuba carece de espaço adequado para a prática de esportes e atividades de lazer. A ausência destes espaços restringe o leque de atividades físicas e impacta negativamente o bem-estar e o desenvolvimento integral dos alunos.

e) Resultados Esperados: A quadra coberta funcionará como ambiente multifuncional para: 1) Promoção da Saúde (combate ao sedentarismo); 2) Desenvolvimento de Habilidades Sociais (integração, trabalho em equipe); 3) Apoio à Formação Curricular (novas modalidades nas aulas de Educação Física); e 4) Ampliação das Opções de Lazer e convivência.

f) Estimativa Quantificável dos Benefícios: Estima-se que o investimento beneficiará diretamente cerca 1.000 estudantes anualmente, representando um significativo retorno social e um custo médio per capita competitivo na melhoria da infraestrutura educacional e esportiva.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(x) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

() Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

() Sim

(X) Não

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início Vigência	Fim Vigência
META 1	Construção da Quadra Coberta do Campus Satuba - IFAL/AL.	UND	1	R\$ 970.149,00	R\$ 970.149,00	12/2025	10/2026
ETAPA 1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	UND	1	R\$ 48.147,72	R\$ 48.147,72		
ETAPA 2	MOVIMENTO DE TERRA	UND	1	R\$ 13.052,48	R\$ 13.052,48		
ETAPA 3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	UND	1	R\$ 16.204,09	R\$ 16.204,09		
ETAPA 4	SUPERESTRUTURA	UND	1	R\$ 190.919,85	R\$ 190.919,85		
ETAPA 5	COBERTURA	UND	1	R\$ 468.233,53	R\$ 468.233,53		
ETAPA 6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	UND	1	R\$48.114,60	R\$48.114,60		
ETAPA 7	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNCIO	UND	1	R\$ 1.010,06	R\$ 1.010,06		
ETAPA 8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	UND	1	R\$ 36.149,65	R\$ 36.149,65		
ETAPA 9	PINTURAS E ACABAMENTOS	UND	1	R\$ 63.456,33	R\$ 63.456,33		
ETAPA 10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UND	1	R\$ 18.708,66	R\$ 18.708,66		

ETAPA 11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1	R\$ 66.152,03	R\$ 66.152,03		
TOTAL				R\$ 970.149,00	R\$ 970.149,00		

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
dezembro/2025	R\$ 970.149,00 (novecentos e setenta mil cento e quarenta e nove reais)

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	Custo Indireto	Valor Previsto
44.90.51 - Obras e instalações	Não	R\$ 970.149,00

12. PROPOSIÇÃO

Uberaba (MG), na data da assinatura eletrônica

Carlos Guedes Lacerda
Reitor do Instituto Federal de Alagoas - IFAL

13. APROVAÇÃO

Brasília (DF), na data da assinatura eletrônica

Paulo Henrique Perna Cordeiro
Secretário Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social – SNEAELIS



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS GUEDES DE LACERDA, Usuário Externo**, em 11/12/2025, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Perna Cordeiro, Secretário(a) Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social**, em 11/12/2025, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **17925822** e o código CRC **973CD488**.

Referência: Processo nº 71000.099786/2025-19

SEI nº 17925822

Criado por [jonatas.psilva](#), versão 8 por [jonatas.psilva](#) em 11/12/2025 15:10:00.