

Calendário Previsto 2026

da Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono do Ministério da Fazenda

Atualizado em 28.07.2026

Assunto	Discussões públicas e normativos a editar	Colegiado, fórum ou forma de anúncio	Mês previsto	Status
MRV	Workshop MRV papel e celulose	Workshop	2	Feito
MRV	Workshop MRV cimento e alumínio	Workshop	3	Feito
CTCP	Discussão do Regimento interno do CTCP, agenda de discussões e instituição de GTs temáticos	CTCP	3	Feito
Registro Central	1º Workshop com o setor financeiro sobre Ambiente de Negociação de Ativos	Workshop	3	Feito
Registro Central	2º Workshop com o setor financeiro sobre Ambiente de Negociação de Ativos	Workshop	4	Feito
MRV	Workshop MRV química, vidro e cerâmica	Workshop	4	Feito
MRV	Webinário sobre suporte de TI para reporte de emissões		4	Replanejado
MRV	Workshop sobre atividades, instalações, fontes e gases que deverão relatar emissões	Workshop	4	Feito
Registro Central	Discussões sobre mapeamento de ativos ambientais e o ambiente de negociação de ativos do SBCE		4 a 11	Replanejado
MRV	Workshop MRV ferro e aço	Workshop	5	Feito
Coalizão	Aprovação da governança da Coalizão Aberta de Mercados Regulados de Carbono na Conference of Directors	Reuniões	5	Feito
MRV	Discussão da cobertura do SBCE (cronograma de entrada dos setores produtivos no Programa Brasileiro de MRV) no GTT de MRV do CTCP	GTT MRV	5 e 6	Feito
MRV	Discussão da cobertura do SBCE no CTCP	CTCP	5 e 6	Feito

Assunto	Discussões públicas e normativos a editar	Colegiado, fórum ou forma de anúncio	Mês previsto	Status
MRV	Workshop MRV óleo e gás	Workshop	6	Feito
MRV	Workshop MRV aviação civil	Workshop	6	Feito
Ativos Ambientais	Publicação de conhecimento estruturado e em linguagem simples sobre os diferentes ativos ambientais	Anúncio Público	6	Feito
MRV	Workshop MRV mineração	Workshop	6	Feito
Registro Central	3º Workshop com o setor financeiro sobre Ambiente de Negociação de Ativos	Workshop	6	Feito
PBCE	Discussões sobre requisitos e procedimentos para credenciamento e descredenciamento de metodologias de geração de CRVEs no GTT Metodologias do CTCP	GT Metodologias	6 a 9	Em andamento
PBCE	Debates com especialistas sobre diferentes metodologias de geração de CRVEs	GT de Metodologias	6 a 11	Em andamento
MRV	Consulta pública sobre a portaria de definição da cobertura do SBCE (cronograma de entrada dos setores produtivos no Mercado Regulado de Carbono)	Consulta Pública	7	Feito
MRV	Workshop MRV setor elétrico	Workshop	7	Feito
MRV	Workshop de integração setorial no CTCP		7	Replanejado
MRV	Comunicação da Cobertura do SBCE às instâncias do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM)	CIM	8	Previsto
PBCE	Discussão da minuta de Decreto instituindo o Programa Brasileiro de Compensação de Emissões (PBCE) com o CTCP	CTCP	8	Previsto
Registro Central	Discussões sobre fluxos de emissão e negociação de ativos do SBCE no GT Financeiro	GT Financeiro	8 a 11	Previsto

Assunto	Discussões públicas e normativos a editar	Colegiado, fórum ou forma de anúncio	Mês previsto	Status
PBCE	Comunicação do PBCE às instâncias do CIM	CIM	9	Previsto
MRV	Publicação de portaria de definição da cobertura do SBCE	Publicação no DOU	9	Previsto
Registro Central	Webinar de apresentação do Mínimo Produto Viável do sistema de Registro Central, convidando membros dos GTTs financeiro e de MRV do CTCF	Webinar	9	Previsto
CAREG	Publicação de Portaria constituindo a CAREG e regulamentando seu funcionamento	Publicação no DOU	9	Previsto
CAREG	Discussão do regimento interno e agenda de reuniões da CAREG	CAREG	9	Previsto
Coalizão	Aprovação técnica do plano de trabalho da Coalizão Aberta na Conference of Directors	Reuniões	9	Previsto
PBCE	Consulta pública da minuta de Decreto instituindo o Programa Brasileiro de Compensação de Emissões (PBCE)	Consulta pública	9	Previsto
MRV	Consulta pública da minuta de Decreto instituindo o Programa Brasileiro de Mensuração, Relato e Verificação de Emissões (PBMV)	Consulta pública	9	Previsto
MRV	Consultas públicas das minutas de normativos regulamentando o processo de MRV	Consulta pública	9 e 10	Previsto
MRV	Oitiva à CAREG sobre metodologias de monitoramento e apresentação de informações sobre emissões e requisitos e procedimentos de mensuração, relato e verificação das emissões	CAREG	10	Previsto
Comunicação e Engajamento	Apresentação da Estratégia de engajamento das partes interessadas, englobando os colegiados participativos, demais fóruns de discussão e a estratégia de comunicação do SBCE	Anúncio Público	10	Previsto
MRV	Apresentação do PBMV às instâncias do CIM	CIM	10	Previsto
Coalizão	Aprovação da governança e do plano de trabalho da Coalizão na Conference of Ministers	COP31	11	Previsto

Assunto	Discussões públicas e normativos a editar	Colegiado, fórum ou forma de anúncio	Mês previsto	Status
PBCE	Oitiva à CAREG sobre metodologias de geração de CRVEs a serem credenciadas	CAREG	11	Previsto
MRV	Publicação do PBMRV, com orientações e documentos modelo para operadores realizarem mensuração e relato de emissões	Publicação no DOU	12	Previsto
MRV	Publicação de normativos regulamentando o processo de MRV	Publicação no DOU	12	Previsto
PBCE	Publicação do PBCE, com critérios e procedimentos para credenciamento de metodologias de geração de CRVEs	Publicação no DOU	12	Previsto