

REQUERIMENTO

Ao,
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
A/C: COMPC@fnde.gov.br / DQUAL@fnde.gov.br

Ref.: Pregão Eletrônico nº 14/2023 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade

A empresa Ventisol Nordeste Indústria e Comércio de Ventiladores Ltda, CNPJ nº 08.934.225/0001-27, Inscrição Estadual nº 035161-95, Inscrição Municipal nº 037.800-3, com sede na Rodovia Luiz Gonzaga, km 42, Distrito Industrial, Vitória de Santo Antão/PE, CEP: 55613-010, Fone: (35) 3413-1156, e-mail: licitacao@ventisol.com.br, através de seu representante legal, vem requerer ao FNDE a prorrogação do prazo para apresentação do protótipo, objeto da 1ª etapa do controle de qualidade do pregão em referência.

Dos fatos:

No dia 30/01/2024 fomos declarados vencedores do pregão eletrônico 14/2023 e convocados a apresentar o protótipo, num prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do dia 31/01/2024.

“Mensagem do Pregoeiro

Seguindo o disposto no item 5.6.1.2 do Caderno de Informações Técnicas – CIT (Anexo I do Termo de Referência), a empresa VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA fica convocada para, num prazo de 30 dias corridos, contados a partir de amanhã, dia 31/01/2024, disponibilizar 01 (um) protótipo de cada item devidamente acompanhado de toda documentação exigida no referido anexo.

Enviada em 30/01/2024 às 15:03:21h

Após o término da sessão eletrônica, tomamos, imediatamente, as medidas necessárias para que as amostras chegassem ao laboratório o mais rápido possível. Como será demonstrado no arquivo anexo a este requerimento, no dia 31/01/2024 a nossa equipe de engenharia já havia aprovado o orçamento do laboratório para análise dos protótipos.

No dia 01/02/2024 recebemos da Chefia de Projeto de Qualidade – CQUAL, do FNDE, o ofício com o “URL de Testes” que deveríamos usar no QR Code do protótipo.

No dia 05/02/2024, conforme se pode confirmar nos rastreamentos anexos a este requerimento, os protótipos foram postados no Sedex, chegando ao seu destino no dia seguinte, 06/02/2024.

No dia 08/02/2024 nossa equipe de engenharia enviou um e-mail cobrando o laboratório uma previsão de quando as amostras seriam avaliadas e os relatórios disponibilizados.

No dia 09/02/2024 a responsável pelo laboratório nos passou a seguinte informação:

“Oi Maycon, bom dia!

Recebemos os produtos ontem. Devido a alta demanda no lab e o feriado de carnaval, os ensaios entrarão na agenda de março, com previsão de envio do relatório até 29/03.”

Sabemos que o prazo final para apresentação ao FNDE do relatório do protótipo se encerra no dia 29/02/2024, entretanto, conforme os fatos narrados acima e demonstrados nos arquivos anexos, o laboratório só irá finalizar a análise das amostras no final de março - até 29/03.

Diante dessa situação que foge do nosso controle, uma vez que dependemos de terceiros para avaliação e confecção do relatório de ensaio, REQUEREMOS que seja autorizado a prorrogação do prazo para apresentação do protótipo, objeto da 1ª Etapa do Controle de Qualidade do Pregão Eletrônico nº 14/2023, até o dia 02/04/2024.

Oportunamente, esclarecemos que é do nosso interesse que esta etapa seja concluída no menor tempo possível! Tão logo o laboratório disponibilize o relatório de ensaio, imediatamente providenciaremos o protocolo do protótipo conforme estabelecido no item 5.6.1.2, do Caderno de Informações Técnicas.

Certo de podermos contar com a vossa compreensão, aguardamos um pronunciamento favorável.

Atenciosamente,

Vitória de Santo Antão, PE, 15 de fevereiro de 2024.

JULIO CESAR GARCIA
MARTINS:109342046
40

Assinado de forma digital
por JULIO CESAR GARCIA
MARTINS:10934204640
Dados: 2024.02.15
11:29:38 -03'00'

Ventisol Nordeste Ind. e Com. de Ventiladores Ltda.

Júlio César Garcia Martins / Procurador

RG: 54.550.854-X / CPF: 109.342.046-40

Assunto: Fwd: Relatórios FNDE

De: Engenharia Maycon Ventisol <engenharia@ventisol.com.br>

Data: 09/02/2024, 15:03

Para: Julio Cesar Martins <juliocesar@imperiolicitacao.com.br>, Carlos Meyer <carlos@ventisol.com.br>

segue

----- Forwarded message -----

De: Fraga, Aline <Aline.Fraga@ul.com>

Date: sex., 9 de fev. de 2024 às 10:53

Subject: RE: Relatórios FNDE

To: Engenharia Maycon Ventisol <engenharia@ventisol.com.br>

Cc: Goncalves, Danuza <Danuza.Goncalves@ul.com>, Neves, Anelise <Anelise.Neves@ul.com>, Steffens, Gabriela <Gabriela.Steffens@ul.com>

Oi Maycon, bom dia!

Recebemos os produtos ontem. Devido a alta demanda no lab e o feriado de carnaval, os ensaios entrarão na agenda de março, com previsão de envio do relatório até 29/03.

Obrigada.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente / Bests regards,

--

Aline Fraga

Inside Sales Executive – TIC - Small Appliances

UL do Brasil

Avenida das Indústrias, 135

Porto Alegre/RS - CEP: 90200-290

F: +55 51 3095.8600

T: +55 11 4800.9261/ 51 99819-1428

W: ul.com / ul.com.br

Responda a nossa pesquisa. A UL quer ouvir você! Estamos empenhados em fornecer-lhe a melhor experiência de cliente possível.

Se você receber um e-mail de ulsurvey@feedback.ul.com diga-nos o que pensa para que possamos atendê-lo melhor.

Take our survey. UL wants to hear from you! We are committed to providing you with the finest customer experience possible.

If you receive an email from ulsurvey@feedback.ul.com please tell us what you think so we can server you better.

From: Engenharia Maycon Ventisol <engenharia@ventisol.com.br>

Sent: Thursday, February 8, 2024 9:14 AM

To: Fraga, Aline <Aline.Fraga@ul.com>

Cc: Goncalves, Danuza <Danuza.Goncalves@ul.com>; Neves, Anelise <Anelise.Neves@ul.com>

Subject: Re: Relatórios FNDE

Bom dia Aline

Segue número de rastreio dos produtos enviados:

TI960196936BR, TI960196919BR, TI960196922BR.

Provável que seja entregue hj ou amanhã no lab de vocês.

Preciso que de uma previsão para entrega desses relatórios para enviar ao órgão, podes me passar?

Obrigado.

Em qua., 31 de jan. de 2024 às 14:24, Engenharia Maycon Ventisol <engenharia@ventisol.com.br> escreveu:

Boa tarde Aline

Segue Aceite do orçamento e amanhã iremos colocar no SEDEX as amostras para ensaio.

Por favor me envie o prazo para conclusão dos ensaios.

Obrigado.

Em qui., 4 de jan. de 2024 às 20:00, Fraga, Aline <Aline.Fraga@ul.com> escreveu:

Oi Maycon,

Segue orçamento 1102405425-2 revisado.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente / Bests regards,

--

Rastreamento

TI 960 196 922 BR



SEDEX



Objeto entregue ao destinatário
Pela Unidade de Distribuição, PORTO ALEGRE - RS
06/02/2024 15:59



Objeto será entregue em instantes
PORTO ALEGRE - RS
Acompanhe sua entrega em tempo real.
06/02/2024 15:59



Objeto está em rota de entrega
PORTO ALEGRE - RS
Aguarde o envio do link por SMS para acompanhar a entrega em tempo real.
06/02/2024 14:43



Objeto em transferência - por favor aguarde
de Unidade de Tratamento, PORTO ALEGRE - RS
para Unidade de Distribuição, PORTO ALEGRE - RS
06/02/2024 07:54



Objeto em transferência - por favor aguarde
de Unidade de Tratamento, RECIFE - PE
para Unidade de Tratamento, PORTO ALEGRE - RS
05/02/2024 19:03



Objeto em transferência - por favor aguarde
de Agência dos Correios, RECIFE - PE
para Unidade de Tratamento, RECIFE - PE
05/02/2024 15:56



Objeto postado
RECIFE - PE
05/02/2024 14:51

https://rastreamento.correios.com.br/app/index.php#

1/1

Rastreamento

TI 960 196 919 BR



SEDEX

**Objeto entregue ao destinatário**

Pela Unidade de Distribuição, PORTO ALEGRE - RS
06/02/2024 15:59

**Objeto será entregue em instantes**

PORTO ALEGRE - RS

Acompanhe sua entrega em tempo real.

06/02/2024 15:59

**Objeto está em rota de entrega**

PORTO ALEGRE - RS

Aguarde o envio do link por SMS para acompanhar a entrega em tempo real.

06/02/2024 14:43

**Objeto em transferência - por favor aguarde**

de Unidade de Tratamento, PORTO ALEGRE - RS
para Unidade de Distribuição, PORTO ALEGRE - RS
06/02/2024 07:54

**Objeto em transferência - por favor aguarde**

de Unidade de Tratamento, RECIFE - PE
para Unidade de Tratamento, PORTO ALEGRE - RS
05/02/2024 19:03

**Objeto em transferência - por favor aguarde**

de Agência dos Correios, RECIFE - PE
para Unidade de Tratamento, RECIFE - PE
05/02/2024 15:56

**Objeto postado**

RECIFE - PE
05/02/2024 14:51

Rastreamento

TI 960 196 936 BR



SEDEX



Objeto entregue ao destinatário
Pela Unidade de Distribuição, PORTO ALEGRE - RS
06/02/2024 15:59



Objeto será entregue em instantes
PORTO ALEGRE - RS
Acompanhe sua entrega em tempo real.
06/02/2024 15:59



Objeto está em rota de entrega
PORTO ALEGRE - RS
Aguarde o envio do link por SMS para acompanhar a entrega em tempo real.
06/02/2024 14:43



Objeto em transferência - por favor aguarde
de Unidade de Tratamento, PORTO ALEGRE - RS
para Unidade de Distribuição, PORTO ALEGRE - RS
06/02/2024 07:54



Objeto em transferência - por favor aguarde
de Unidade de Tratamento, RECIFE - PE
para Unidade de Tratamento, PORTO ALEGRE - RS
05/02/2024 19:03



Objeto em transferência - por favor aguarde
de Agência dos Correios, RECIFE - PE
para Unidade de Tratamento, RECIFE - PE
05/02/2024 15:56



Objeto postado
RECIFE - PE
05/02/2024 14:51

https://rastreamento.correios.com.br/app/index.php

1/1