

ID	Nº Termo/ convênio	Município	UF	Situação atual da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Fonte	Esfera	Tipologia	Situação da solicitação	Data última tramitação
1011055	PAC2 11684/2014	Tianguá	CE	Em andamento	91,52%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	28/03/2025
1008569	PAC2 7859/2014	Barreiras do Piauí	PI	Em andamento	97,92%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	27/03/2025
1008544	PAC2 7825/2014	Soledade	PB	Em andamento	89,31%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	24/03/2025
1010666	PAC2 7726/2013	Conceição do Araguaia	PA	Paralisada	32,57%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	24/03/2025
1017870	PAC2 11097/2014	Manoel Vitorino	BA	Paralisada	56,42%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	24/03/2025
22798	PAC2 2432/2011	Natal	RN	Paralisada	24,58%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO-	Diligência	21/03/2025

								PROJETO FNDE		
1017106	PAC2 10824/2014	Macau	RN	Paralisada	33,14%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	21/03/2025
1008493	PAC2 8241/2014	São Miguel do Guaporé	RO	Em andamento	90,98%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	20/03/2025
22792	PAC2 2432/2011	Mossoró	RN	Paralisada	3,19%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	20/03/2025
1024748	PAC2 11781/2014	Parnaguá	PI	Paralisada	34,11%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	20/03/2025
20214	PAC2 10063/2014	Nova Cruz	RN	Paralisada	51,25%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	19/03/2025
1014096	29846	Tenório	PB	Paralisada	42,44%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	14/03/2025
1008474	15021(Termo original: PAC2 8404/2014)	Combinado	TO	Paralisada	61,32%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	12/03/2025
20795	703506	Simões Filho	BA	Paralisada	37,20%	CONVENIO	Estadual	Ampliação	Diligência	05/03/2025
1002905	17578	Alvorada do Gurguéia	PI	Em andamento	77,72%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	30/01/2025
1016245	PAC2 9997/2014	Palmeira do Piauí	PI	Em andamento	73,57%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	30/01/2025
1002237	PAC2	Prata do Piauí	PI	Em	93,72%	PAC2	Municipal	QUADRA	Diligência	30/01/2025

	5332/2013			andamento				ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE		
1013938	PAC2 10305/2014	Itaberaí	GO	Paralisada	99,89%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	30/01/2025
1024744	PAC2 11777/2014	Alvorada do Gurguéia	PI	Em andamento	32,11%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	29/01/2025
1005388	PAC2 6639/2013	Ribeirão do Largo	BA	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	21/01/2025
24901	PAC2 7849/2014	Várzea Grande	MT	Em andamento	82,10%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	20/01/2025
24900	PAC2 7849/2014	Várzea Grande	MT	Em andamento	81,88%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	15/01/2025
1087671	201900031	Dom Basílio	BA	Em andamento	91,97%	TD	Municipal	Escola 06 Salas com Quadra - Projeto FNDE	Diligência	13/01/2025
22819	PAC2 2432/2011	Serra do Mel	RN	Paralisada	83,83%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	10/01/2025
1086816	201804347	Bom Conselho	PE	Paralisada	20,95%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	09/01/2025
25740	15197(Termo	Colinas	MA	Concluída	99,99%	PAC2	Municipal	Escola de	Diligência	08/01/2025

	original: PAC2 2666/2012)							Educação Infantil Tipo B		
1108596	202103929	Jucás	CE	Em andamento	49,86%	TD	Municipal	Creche Pré- Escola - Tipo 1	Diligência	03/01/2025
1010569	22615	Peritoró	MA	Em andamento	93,97%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	17/12/2024
27535	7928	Manaus	AM	Paralisada	80,76%	TD	Estadual	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	12/12/2024
32076	PAC2 3699/2012	Santa Bárbara de Goiás	GO	Paralisada	23,85%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	05/12/2024
1007122	19620	Caravelas	BA	Em andamento	88,27%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	02/12/2024
31098	7416	Novo Gama	GO	Em andamento	37,64%	TD	Estadual	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	29/11/2024
1005460	PAC2 6751/2013	Bauru	SP	Em andamento	96,14%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	27/11/2024
1010587	22556	Arcoverde	PE	Concluída	92,35%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	18/11/2024
1016284	29828	Emas	PB	Paralisada	86,28%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	18/11/2024
1109528	202104129	Avelino Lopes	PI	Em andamento	31,70%	TD	Municipal	Escola 12 Salas	Diligência	13/11/2024
1055182	109906	Serra	ES	Em andamento	26,70%	TD	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	11/11/2024
10954	658385	Clevelândia	PR	Concluída	100,00%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante	Diligência	04/11/2024
1006292	PAC2	Concórdia do	PA	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	Projeto 1	Diligência	03/11/2024

	7138/2013	Pará						Convencional		
17514	700091	Barão de Grajaú	MA	Em andamento	20,01%	CONVENIO	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	03/11/2024
1014671	PAC2 9936/2014	Maravilhas	MG	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	31/10/2024
32050	PAC2 3699/2012	Iporá	GO	Paralisada	30,40%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO	Diligência	30/10/2024
32043	PAC2 3699/2012	São Miguel do Araguaia	GO	Em andamento	21,12%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	25/10/2024
1005147	PAC2 6484/2013	Aurora do Pará	PA	Paralisada	65,01%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	25/10/2024
29867	PAC2 3687/2012	Anicuns	GO	Paralisada	23,78%	PAC2	Estadual	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	24/10/2024
32041	PAC2 3699/2012	Portelândia	GO	Em andamento	18,97%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	24/10/2024
32057	PAC2	Sanclerlândia	GO	Paralisada	16,42%	PAC2	Estadual	QUADRA	Diligência	24/10/2024

	3699/2012							ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE		
22966	PAC2 2454/2012	Quipapá	PE	Paralisada	59,34%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	23/10/2024
1002805	17447	Peritoró	MA	Em andamento	100,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	22/10/2024
1016266	30127	Caravelas	BA	Em andamento	87,61%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	22/10/2024
1105208	202004125	Uauá	BA	Em andamento	54,09%	TD	Municipal	Escola 06 Salas com Quadra - Projeto FNDE	Diligência	18/10/2024
26192	PAC2 3401/2012	Valparaíso de Goiás	GO	Concluída	97,74%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	16/10/2024
25235	PAC2 2769/2012	Caratinga	MG	Concluída	95,82%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	15/10/2024
1016290	29919	Marcos Parente	PI	Em andamento	98,31%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	14/10/2024
24898	PAC2 7849/2014	Várzea Grande	MT	Concluída	99,71%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	10/10/2024
1001556	PAC2 5179/2013	Rio das Pedras	SP	Paralisada	86,75%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM	Diligência	10/10/2024

								VESTIÁRIO- PROJETO FNDE		
1013062	PAC2 9172/2014	Ilha de Itamaracá	PE	Paralisada	37,83%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	09/10/2024
1014039	PAC2 10611/2014	Eldorado	SP	Paralisada	48,22%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	09/10/2024
1105272	202101577	Ipojuca	PE	Em andamento	51,27%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	07/10/2024
1017703	32241	Rosário do Sul	RS	Paralisada	56,97%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	02/10/2024
1015083	PAC2 9665/2014	Estância	SE	Em andamento	91,54%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE	Diligência	30/09/2024
1011261	PAC2 6695/2013	Quipapá	PE	Paralisada	76,53%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	30/09/2024
18295	PAC2 4021/2013	São José do Jacuípe	BA	Em andamento	95,83%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	26/09/2024
1003378	PAC2 5570/2013	Palhano	CE	Paralisada	73,51%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA	Diligência	25/09/2024

								ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE		
1017108	PAC2 10827/2014	São Francisco do Guaporé	RO	Em andamento	93,22%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	24/09/2024
1004854	PAC2 6441/2013	Betim	MG	Em andamento	61,99%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo A	Diligência	13/09/2024
1004855	PAC2 6441/2013	Betim	MG	Em andamento	39,62%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo A	Diligência	13/09/2024
32080	PAC2 3699/2012	Mambaí	GO	Paralisada	14,76%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	13/09/2024
1052472	76945	Viçosa	MG	Em andamento	87,29%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	12/09/2024
1010385	22582	Jatobá	PE	Concluída	100,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	09/09/2024
1087157	201804524	Milagres	BA	Em andamento	93,13%	TD	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	09/09/2024
32036	PAC2 3699/2012	Orizona	GO	Concluída	96,46%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	06/09/2024
1018568	PAC2 11161/2014	Ibiaí	MG	Concluída	96,23%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	05/09/2024
31257	56715	Poção	PE	Em andamento	57,85%	EMENDAS	Municipal	Ampliação	Diligência	05/09/2024

1015251	30034	Barra do Corda	MA	Em andamento	100,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	03/09/2024
1082750	123100	Concórdia do Pará	PA	Em andamento	70,16%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	03/09/2024
1008725	PAC2 8509/2014	Guapó	GO	Em andamento	23,92%	PAC2	Estadual	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	03/09/2024
1109329	202104073	Victor Graeff	RS	Em andamento	13,00%	TD	Municipal	Ampliação Proinfância Tipo C	Diligência	02/09/2024
11684	702445	Marianópolis do Tocantins	TO	Em andamento	68,02%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	28/08/2024
1008748	PAC2 8216/2014	Terra Rica	PR	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	28/08/2024
1007341	PAC2 8022/2014	Canindé	CE	Paralisada	100,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	27/08/2024
18201	15006(Termo original: PAC2 1350/2011)	São José do Jacuípe	BA	Concluída	98,44%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	26/08/2024
1107088	202103660	Campos Sales	CE	Em	40,46%	TD	Municipal	Escola 6 Salas	Diligência	23/08/2024

				andamento				com Quadra		
11137	658385	Curitiba	PR	Paralisada	21,38%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante	Diligência	23/08/2024
29974	PAC2 3691/2012	Iati	PE	Paralisada	31,52%	PAC2	Estadual	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE	Diligência	23/08/2024
1003148	18066	Belterra	PA	Paralisada	32,14%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	23/08/2024
1086607	201804331	Tapauá	AM	Paralisada	21,00%	TD	Municipal	Escola 04 Salas com Quadra - Projeto FNDE	Diligência	23/08/2024
1086608	201804332	Tapauá	AM	Paralisada	15,00%	TD	Municipal	Escola com Projeto elaborado pelo proponente	Diligência	23/08/2024
25094	PAC2 2541/2012	São Desidério	BA	Paralisada	99,86%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	22/08/2024
1105540	702412	Exu	PE	Em andamento	37,53%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante	Diligência	22/08/2024
1005393	PAC2 6643/2013	Senador Pompeu	CE	Concluída	99,93%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	19/08/2024
1006726	PAC2 7271/2013	Várzea Grande	MT	Concluída	99,06%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	19/08/2024

1008379	PAC2 9278/2014	Carira	SE	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	19/08/2024
1010202	23373	Cassilândia	MS	Concluída	100,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	19/08/2024
1013281	PAC2 9232/2014	Independência	CE	Concluída	99,39%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	19/08/2024
1014812	PAC2 9530/2014	Monteiro	PB	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	19/08/2024
1016276	30230	Nerópolis	GO	Concluída	100,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	19/08/2024
1116707	PAC2 9051/2014	Itajaí	SC	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	19/08/2024
1001412	PAC2 5192/2013	Raposa	MA	Em andamento	99,37%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	19/08/2024
1001943	PAC2 5808/2013	Bela Cruz	CE	Em andamento	37,99%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	19/08/2024
1005458	PAC2 6751/2013	Bauru	SP	Em andamento	91,40%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	19/08/2024
1006034	PAC2 7172/2013	Chorrochó	BA	Em andamento	97,01%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	19/08/2024
1006384	17687	Araranguá	SC	Em andamento	98,76%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	19/08/2024

1007610	PAC2 11539/2014	Aliança	PE	Em andamento	96,32%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	19/08/2024
19939	PAC2 459/2011	Arenópolis	GO	Em andamento	70,42%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	19/08/2024
1015789	PAC2 10453/2014	Riacho das Almas	PE	Em andamento	86,13%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	19/08/2024
5399	700214	Natal	RN	Paralisada	93,78%	CONVENIO	Estadual	Ampliação	Diligência	19/08/2024
5519	700214	Serra Negra do Norte	RN	Paralisada	87,76%	CONVENIO	Estadual	Ampliação	Diligência	19/08/2024
10961	658385	Cascavel	PR	Paralisada	96,28%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante	Diligência	19/08/2024
1001528	PAC2 5159/2013	Campinas do Piauí	PI	Paralisada	73,01%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	19/08/2024
1001541	PAC2 5168/2013	Sigefredo Pacheco	PI	Paralisada	63,30%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	19/08/2024
1016105	32401	Santa Luzia do Itanhhy	SE	Paralisada	85,80%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	19/08/2024

1015673	PAC2 10599/2014	Pacatuba	SE	Paralisada	63,99%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	13/08/2024
1007180	PAC2 11253/2014	Borba	AM	Paralisada	76,34%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	12/08/2024
1007181	PAC2 11253/2014	Borba	AM	Paralisada	56,05%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	12/08/2024
25523	PAC2 2601/2012	Itapagé	CE	Paralisada	75,80%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	08/08/2024
1006204	PAC2 7113/2013	Borba	AM	Paralisada	72,98%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	08/08/2024
25652	PAC2 2697/2012	Alto Alegre do Pindaré	MA	Em andamento	26,71%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	05/08/2024
1015504	29714	Ibiá	MG	Paralisada	52,06%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	05/08/2024
1006912	45998	Ibiá	MG	Paralisada	45,97%	EMENDAS	Municipal	Ampliação	Diligência	29/07/2024
1101617	202002935	Zé Doca	MA	Em andamento	27,72%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	24/07/2024
1100247	202002908	Alto Alegre do Pindaré	MA	Em andamento	85,44%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	15/07/2024
29365	8188	Jacobina do	PI	Paralisada	78,24%	TD	Estadual	Escola com	Diligência	11/07/2024

		Piauí						Projeto elaborado pelo proponente		
1016247	PAC2 10000/2014	Simplício Mendes	PI	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	08/07/2024
1013607	32430	Brejinho de Nazaré	TO	Paralisada	74,71%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	08/07/2024
1082006	201802874	Itaguaçu da Bahia	BA	Em andamento	97,98%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	02/07/2024
1087413	201804562	Piacatu	SP	Em andamento	43,18%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	02/07/2024
1085096	201803814	Paudalho	PE	Em andamento	99,07%	TD	Municipal	Escola 06 Salas com Quadra - Projeto FNDE	Diligência	20/06/2024
19884	PAC2 8448/2014	São José do Povo	MT	Paralisada	60,97%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	19/06/2024
25064	PAC2 2527/2012	Eunápolis	BA	Paralisada	99,26%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	19/06/2024
30175	PAC2 3698/2012	Caucaia	CE	Concluída	100,00%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO	Diligência	18/06/2024
1023770	38146	Crateús	CE	Concluída	100,00%	TD	Estadual	Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante	Diligência	18/06/2024
1101774	202002977	Lontras	SC	Concluída	100,00%	TD	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	18/06/2024
1010656	PAC2 7720/2013	Sabará	MG	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	17/06/2024

18991	PAC2 1637/2011	Salgadinho	PE	Em andamento	96,33%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	14/06/2024
1017594	PAC2 11076/2014	Tracunhaém	PE	Paralisada	28,18%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	14/06/2024
1003682	PAC2 5866/2013	Betim	MG	Em andamento	66,38%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo A	Diligência	13/06/2024
1003683	PAC2 5866/2013	Betim	MG	Em andamento	99,89%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo A	Diligência	13/06/2024
25739	15197(Termo original: PAC2 2666/2012)	Colinas	MA	Concluída	99,99%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	12/06/2024
11140	658385	Londrina	PR	Paralisada	68,23%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante	Diligência	12/06/2024
1017593	PAC2 11078/2014	Mogi Guaçu	SP	Paralisada	0,00%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	11/06/2024
1006206	PAC2 7113/2013	Borba	AM	Paralisada	40,00%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	10/06/2024
1000921	PAC2 4867/2013	Mulungu	CE	Em andamento	38,66%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	06/06/2024
1000849	PAC2 4837/2013	Cotegipe	BA	Em andamento	74,63%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	06/06/2024

1084928	201803793	Arroio do Sal	RS	Em andamento	47,61%	TD	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	06/06/2024
25738	15197(Termo original: PAC2 2666/2012)	Colinas	MA	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	05/06/2024
1001381	PAC2 5094/2013	Valparaíso de Goiás	GO	Em andamento	9,72%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	05/06/2024
1016198	29731	Santa Rosa da Serra	MG	Em andamento	94,72%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	05/06/2024
1110582	202200033	Embu das Artes	SP	Em andamento	19,58%	TD	Municipal	Reforma	Diligência	05/06/2024
5318	750015	Guarapuava	PR	Concluída	84,92%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante	Diligência	04/06/2024
1001221	PAC2 5023/2013	Taquari	RS	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	04/06/2024
1005271	PAC2 6556/2013	Paramoti	CE	Em andamento	90,35%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	04/06/2024
19231	PAC2 1882/2011	Orós	CE	Paralisada	86,11%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	04/06/2024
1002681	PAC2 5459/2013	Bom Jesus das Selvas	MA	Paralisada	84,20%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	04/06/2024

1008015	22441	Arame	MA	Paralisada	16,14%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	04/06/2024
1015556	32326	Dionísio Cerqueira	SC	Em andamento	83,44%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	29/05/2024
1010715	PAC2 7752/2013	Betim	MG	Em andamento	99,88%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo A	Diligência	28/05/2024
1009809	22321	Oeiras do Pará	PA	Concluída	100,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	23/05/2024
1010714	PAC2 7752/2013	Betim	MG	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo A	Diligência	23/05/2024
20056	PAC2 1178/2011	Iaciara	GO	Paralisada	98,90%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	23/05/2024
1012657	PAC2 8763/2014	Missão Velha	CE	Em andamento	93,42%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	22/05/2024
1001798	PAC2 5376/2013	Parobé	RS	Em andamento	14,91%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	21/05/2024
1004975	PAC2 6422/2013	Bayeux	PB	Em andamento	81,84%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	21/05/2024
1005807	PAC2 6999/2013	Poção	PE	Paralisada	41,01%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	21/05/2024
1011068	PAC2 9001/2014	Ipaba	MG	Concluída	98,48%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	20/05/2024
1014097	29871	São José do Egito	PE	Concluída	100,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	20/05/2024

1005978	PAC2 7194/2013	São Miguel das Matas	BA	Em andamento	73,45%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	20/05/2024
1007480	PAC2 8045/2014	Martinópole	CE	Em andamento	86,08%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE	Diligência	20/05/2024
1007481	PAC2 8045/2014	Martinópole	CE	Em andamento	90,20%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	20/05/2024
1014795	PAC2 9486/2014	Baião	PA	Paralisada	65,22%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	20/05/2024
1103192	202003696	Tanquinho	BA	Em andamento	52,27%	TD	Municipal	Escola 06 Salas com Quadra - Projeto FNDE	Diligência	13/05/2024
1006205	PAC2 7113/2013	Borba	AM	Em andamento	29,28%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	11/05/2024
1008418	PAC2 7817/2014	Riachão do Bacamarte	PB	Inacabada	38,46%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	24/02/2024
33140	PAC2 4183/2013	Itapagé	CE	Inacabada	29,90%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO-	Diligência	30/03/2025

								PROJETO FNDE		
1013174	PAC2 9141/2014	Japaratinga	AL	Inacabada	23,22%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	30/03/2025
25386	PAC2 3209/2012	Coari	AM	Inacabada	29,77%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	29/03/2025
25389	PAC2 3209/2012	Coari	AM	Inacabada	48,15%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	29/03/2025
18075	15178(Termo original: PAC2 1282/2011)	Bom Sucesso de Itararé	SP	Inacabada	39,38%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	28/03/2025
1010062	19789	Buritis	RO	Inacabada	29,44%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	28/03/2025
18942	PAC2 1928/2011	Gongogi	BA	Inacabada	66,87%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	27/03/2025
1018049	34023	Una	BA	Inacabada	66,58%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 01 Sala	Diligência	26/03/2025
18785	15099(Termo original: PAC2 945/2011)	São Paulo do Potengi	RN	Inacabada	0,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE	Diligência	24/03/2025
24966	PAC2 2890/2012	Mamanguape	PB	Inacabada	49,04%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	24/03/2025
1008309	PAC2 9730/2014	Imaculada	PB	Inacabada	31,63%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO-	Diligência	19/03/2025

								PROJETO FNDE		
1013910	PAC2 10152/2014	Barro Preto	BA	Inacabada	68,80%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	18/03/2025
1015698	15117(Termo original: PAC2 10497/2014)	Carapebus	RJ	Inacabada	10,32%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE	Diligência	18/03/2025
25388	PAC2 3209/2012	Coari	AM	Inacabada	0,01%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	17/03/2025
1004848	15076(Termo original: PAC2 6439/2013)	Imperatriz	MA	Inacabada	0,00%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	17/03/2025
1006023	PAC2 7180/2013	Itacaré	BA	Inacabada	4,87%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	17/03/2025
1007367	PAC2 9247/2014	Itacaré	BA	Inacabada	22,51%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	17/03/2025
1008308	PAC2 9730/2014	Imaculada	PB	Inacabada	48,30%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	17/03/2025
1073553	108409	Barra de	PE	Inacabada	42,79%	TD	Municipal	Reforma	Diligência	17/03/2025

		Guabiraba								
1007143	PAC2 7905/2014	Japaratinga	AL	Inacabada	41,11%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	16/03/2025
1015209	30111	Barro Preto	BA	Inacabada	41,83%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	16/03/2025
1007144	PAC2 7905/2014	Japaratinga	AL	Inacabada	40,12%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	16/03/2025
25656	15045(Termo original: PAC2 2699/2012)	Balsas	MA	Inacabada	58,55%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	14/03/2025
25657	15045(Termo original: PAC2 2699/2012)	Balsas	MA	Inacabada	57,39%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	14/03/2025
1084733	201803635	Barra de Guabiraba	PE	Inacabada	40,07%	TD	Municipal	Quadra Escolar Coberta e Vestário - Modelo 2	Diligência	14/03/2025
25654	15045(Termo original: PAC2 2699/2012)	Balsas	MA	Inacabada	49,64%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	13/03/2025
13352	702623	Lagoa	PB	Inacabada	22,74%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	11/03/2025
1009139	PAC2 7546/2013	Santa Helena	MA	Inacabada	5,57%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	10/03/2025

24292	PAC2 2583/2012	Buerarema	BA	Inacabada	52,48%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	08/03/2025
33508	PAC2 4370/2013	Porto da Folha	SE	Inacabada	51,46%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	05/03/2025
1016608	PAC2 10388/2014	Codó	MA	Inacabada	47,99%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	05/03/2025
1017114	PAC2 10833/2014	Erval Seco	RS	Inacabada	25,52%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	05/03/2025
11892	701810	Brejo da Madre de Deus	PE	Inacabada	25,37%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	17/02/2025
1011036	PAC2 11504/2014	Tonantins	AM	Inacabada	35,79%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	17/02/2025
1011037	PAC2 11504/2014	Tonantins	AM	Inacabada	9,10%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	17/02/2025
12186	658380	Pedro Afonso	TO	Inacabada	21,65%	CONVENIO	Estadual	Reforma	Diligência	16/02/2025
8611	656422	Barra de Guabiraba	PE	Inacabada	75,27%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	13/02/2025
29409	8187	Picos	PI	Inacabada	16,77%	TD	Estadual	Ampliação	Diligência	13/02/2025
1007488	PAC2 8047/2014	Mauriti	CE	Inacabada	13,15%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA -	Diligência	13/02/2025

								PROJETO FNDE		
1072505	106782	Barra de Guabiraba	PE	Inacabada	58,13%	TD	Municipal	Reforma	Diligência	12/02/2025
1086775	201804340	Barra de Guabiraba	PE	Inacabada	46,07%	TD	Municipal	Ampliação	Diligência	12/02/2025
33064	700219	Castanhal	PA	Inacabada	79,86%		Estadual	Ampliação	Diligência	08/02/2025
1006452	PAC2 7086/2013	Itupiranga	PA	Inacabada	20,20%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	03/02/2025
8846	658749	Pracinha	SP	Concluída	100,00%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	30/01/2025
1003182	PAC2 5512/2013	Quixadá	CE	Inacabada	48,12%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	29/01/2025
1006198	PAC2 7110/2013	Barcelos	AM	Inacabada	26,81%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	27/01/2025
1009321	PAC2 11734/2014	Pelotas	RS	Inacabada	0,00%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	13/01/2025
24681	PAC2 2961/2012	Brejo da Madre de Deus	PE	Inacabada	9,89%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	08/01/2025
23338	PAC2 2431/2011	Luziânia	GO	Inacabada	69,87%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	13/12/2024

23303	PAC2 2431/2011	Águas Lindas de Goiás	GO	Inacabada	75,41%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	10/12/2024
23306	PAC2 2431/2011	Águas Lindas de Goiás	GO	Inacabada	73,32%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	10/12/2024
1009119	PAC2 9326/2014	Montanha	ES	Inacabada	76,73%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	09/12/2024
26180	PAC2 3288/2012	Satuba	AL	Inacabada	18,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	02/12/2024
1001484	PAC2 5142/2013	Rosário do Sul	RS	Inacabada	67,85%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	30/11/2024
19408	PAC2 1039/2011	Cabo Frio	RJ	Inacabada	60,21%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	26/11/2024
1007827	PAC2 11541/2014	Pesqueira	PE	Inacabada	30,70%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	26/11/2024
1084615	PAC2 7143/2013	Santa Maria das Barreiras	PA	Inacabada	65,95%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	25/11/2024
29614	8358	Pedro II	PI	Inacabada	64,09%	TD	Municipal	Espaço Educativo	Diligência	20/11/2024

								- 06 Salas		
1008274	PAC2 9727/2014	Diamante	PB	Inacabada	67,79%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	15/11/2024
26235	PAC2 3272/2012	Lauro de Freitas	BA	Inacabada	44,23%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	13/11/2024
26236	PAC2 3272/2012	Lauro de Freitas	BA	Inacabada	70,82%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	13/11/2024
1010334	143530(Termo original: 19619)	Pium	TO	Inacabada	58,56%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	13/11/2024
1010335	143530(Termo original: 19619)	Pium	TO	Inacabada	96,96%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	13/11/2024
24950	PAC2 2887/2012	Imaculada	PB	Inacabada	87,31%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	04/11/2024
1012944	PAC2 9112/2014	Almenara	MG	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	31/10/2024
11859	702366	Bonito	MS	Inacabada	37,60%	CONVENIO	Municipal	Projeto 1	Diligência	24/10/2024

								Convencional		
1009669	PAC2 9058/2014	Medicilândia	PA	Inacabada	27,79%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	24/10/2024
1004251	17508	Nova Nazaré	MT	Inacabada	21,94%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	17/10/2024
1004252	17508	Nova Nazaré	MT	Inacabada	23,49%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	17/10/2024
11836	700112	Governador Nunes Freire	MA	Inacabada	63,32%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	13/10/2024
1006572	22595	Matinha	MA	Inacabada	6,82%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	13/10/2024
1016741	29653	Matinha	MA	Inacabada	48,82%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	13/10/2024
6470	700223	Uiramutã	RR	Inacabada	32,44%		Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	08/10/2024
6471	700223	Uiramutã	RR	Inacabada	87,00%		Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	08/10/2024
31755	PAC2 3710/2012	Grajaú	MA	Inacabada	6,41%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	07/10/2024
1004117	PAC2 5812/2013	Itapiranga	AM	Inacabada	2,12%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE	Diligência	07/10/2024
24846	PAC2 2649/2012	Planaltina	GO	Inacabada	69,95%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	03/10/2024

29667	7507	Nova Nazaré	MT	Inacabada	13,37%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	02/10/2024
1008436	PAC2 11488/2014	Aurora do Tocantins	TO	Inacabada	99,45%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	01/10/2024
1009397	22533	Cidelândia	MA	Inacabada	99,40%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	01/10/2024
1014007	PAC2 10576/2014	Cametá	PA	Inacabada	24,22%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	01/10/2024
1007592	PAC2 10951/2014	Nova Crixás	GO	Inacabada	72,61%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	30/09/2024
1009886	22621	Vitória de Santo Antão	PE	Inacabada	0,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	30/09/2024
1007732	PAC2 9269/2014	Barra do Corda	MA	Inacabada	24,95%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	27/09/2024
11827	700067	Mundo Novo	GO	Inacabada	45,85%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	24/09/2024
1007079	15071(Termo original: PAC2	Mundo Novo	GO	Inacabada	62,01%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR	Diligência	21/09/2024

	8102/2014)							COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE		
1004154	PAC2 5863/2013	Vitória de Santo Antão	PE	Inacabada	10,97%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	18/09/2024
1014925	PAC2 9590/2014	Araguaçu	TO	Inacabada	61,55%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	17/09/2024
6752	806019	Barra do Corda	MA	Inacabada	19,42%		Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	16/09/2024
6771	806019	Barra do Corda	MA	Inacabada	19,42%		Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	16/09/2024
24863	PAC2 3154/2012	Araguatins	TO	Inacabada	28,74%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	16/09/2024
24864	PAC2 3154/2012	Araguatins	TO	Inacabada	46,27%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	16/09/2024
24865	PAC2 3154/2012	Araguatins	TO	Inacabada	47,92%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	16/09/2024
1007870	PAC2 8639/2014	Cidelândia	MA	Inacabada	94,27%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	16/09/2024

1013082	PAC2 8907/2014	Itapiúna	CE	Inacabada	94,21%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	16/09/2024
1013647	30069	Porto de Pedras	AL	Inacabada	3,60%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	15/09/2024
1070421	103996	Maceió	AL	Inacabada	34,41%	TD	Municipal	Reforma	Diligência	13/09/2024
1014761	PAC2 9456/2014	Águas Vermelhas	MG	Inacabada	30,72%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	12/09/2024
1014886	15036(Termo original: PAC2 9422/2014)	Itapipoca	CE	Inacabada	6,60%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	11/09/2024
1017168	PAC2 10772/2014	Abel Figueiredo	PA	Inacabada	71.92%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	11/09/2024
1003362	PAC2 5565/2013	Camamu	BA	Inacabada	17,01%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE	Diligência	10/09/2024
1009961	22546	Nova Nazaré	MT	Inacabada	15,22%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 01 Sala	Diligência	10/09/2024
1016029	30190	Itapipoca	CE	Inacabada	32,06%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	10/09/2024
1017072	PAC2	Caapiranga	AM	Inacabada	39,25%	PAC2	Municipal	Projeto 2	Diligência	10/09/2024

	10792/2014							Convencional		
33094	PAC2 4160/2013	Entre Rios	BA	Inacabada	45,65%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	06/09/2024
1635	830117	Belford Roxo	RJ	Inacabada	4,93%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	05/09/2024
11783	702347	Entre Rios	BA	Inacabada	33,28%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	05/09/2024
24318	PAC2 2587/2012	Entre Rios	BA	Inacabada	27,06%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	05/09/2024
1017882	PAC2 11108/2014	Riacho dos Machados	MG	Inacabada	27,51%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	05/09/2024
27358	9447	Belterra	PA	Inacabada	25,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	03/09/2024
1006901	PAC2 7342/2013	Uauá	BA	Inacabada	68,56%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	03/09/2024
1006165	PAC2 6981/2013	Santa Maria do Suaçuí	MG	Inacabada	26,17%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA -	Diligência	29/08/2024

								PROJETO FNDE		
28459	700338	Nova Nazaré	MT	Inacabada	28,99%	CONVENIO	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	27/08/2024
1000970	PAC2 5042/2013	São Luís Gonzaga do Maranhão	MA	Inacabada	95,35%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	24/08/2024
19654	PAC2 1473/2011	Nova Olinda do Maranhão	MA	Inacabada	44,38%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	22/08/2024
2035	710145	Muzambinho	MG	Inacabada	99,32%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	21/08/2024
1509	710244	Espírito Santo do Turvo	SP	Concluída	96,54%	CONVENIO	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	19/08/2024
1007363	PAC2 11307/2014	Chaval	CE	Inacabada	19,00%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	16/08/2024
1014803	PAC2 9506/2014	Limoeiro do Ajuru	PA	Inacabada	3,17%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	16/08/2024
1015748	PAC2 10396/2014	Limoeiro do Ajuru	PA	Inacabada	73,56%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	16/08/2024

31565	81783	Ilha de Itamaracá	PE	Inacabada	21,76%	EMENDAS	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	15/08/2024
1007602	PAC2 11229/2014	Piranhas	GO	Inacabada	78,97%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	15/08/2024
1070442	104022	Maceió	AL	Inacabada	73,23%	TD	Municipal	Reforma	Diligência	15/08/2024
8715	656819	Nova Fátima	BA	Inacabada	57,55%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	14/08/2024
11796	700121	Mascote	BA	Inacabada	40,05%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	14/08/2024
1014933	PAC2 9591/2014	Figueirópolis	TO	Inacabada	95,67%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	14/08/2024
26307	PAC2 3523/2012	Cabo Frio	RJ	Inacabada	50,57%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	13/08/2024
1015955	PAC2 10398/2014	Limoeiro do Ajuru	PA	Inacabada	30,83%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	13/08/2024
1004870	PAC2 6348/2013	Itapiúna	CE	Inacabada	94,11%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR	Diligência	12/08/2024

								COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE		
1007495	PAC2 8051/2014	Miraíma	CE	Inacabada	16,26%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	12/08/2024
1007501	PAC2 8052/2014	Morada Nova	CE	Inacabada	16,46%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	12/08/2024
1004936	PAC2 6363/2013	Canindé	CE	Inacabada	50,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	08/08/2024
1004937	PAC2 6363/2013	Canindé	CE	Inacabada	50,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	08/08/2024
27722	PAC2 3644/2012	Mocajuba	PA	Inacabada	26,83%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	07/08/2024
1015734	PAC2 9976/2014	Belo Jardim	PE	Inacabada	41,54%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	07/08/2024
1070427	104009	Maceió	AL	Inacabada	46,94%	TD	Municipal	Reforma	Diligência	06/08/2024
11265	657143	Matupá	MT	Inacabada	89,09%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo Ensino Médio	Diligência	05/08/2024

								Profissionalizante		
11266	657143	Sorriso	MT	Inacabada	60,16%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante	Diligência	05/08/2024
11269	657143	Primavera do Leste	MT	Inacabada	99,94%	CONVENIO	Estadual	Escola com projeto elaborado pelo concedente	Diligência	05/08/2024
20822	702402	Jaraguá do Sul	SC	Inacabada	97,65%	CONVENIO	Estadual	Escola com Projeto elaborado pelo proponente	Diligência	05/08/2024
1003384	PAC2 5575/2013	Massaranduba	PB	Inacabada	71,18%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	05/08/2024
23254	PAC2 2441/2011	Canoinhas	SC	Inacabada	23,37%	PAC2	Estadual	QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO	Diligência	02/08/2024
8626	656995	Pombos	PE	Inacabada	78,13%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	01/08/2024
1003896	PAC2 6179/2013	São Miguel Arcanjo	SP	Inacabada	0,00%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	31/07/2024
1015770	PAC2 9998/2014	Rio Grande do Piauí	PI	Inacabada	95,81%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	31/07/2024
1010016	23564	Chaves	PA	Inacabada	7,38%	TD	Municipal	Espaço Educativo	Diligência	29/07/2024

								- 02 Salas		
1010020	23564	Chaves	PA	Inacabada	3,91%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 01 Sala	Diligência	29/07/2024
1010022	23564	Chaves	PA	Inacabada	7,40%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 01 Sala	Diligência	29/07/2024
1010023	23564	Chaves	PA	Inacabada	3,66%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 01 Sala	Diligência	29/07/2024
1015010	PAC2 9613/2014	Apodi	RN	Inacabada	0,00%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	29/07/2024
1015785	PAC2 10447/2014	Palmeirina	PE	Inacabada	14,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	29/07/2024
1018347	74941	Nova América da Colina	PR	Inacabada	49,27%	EMENDAS	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	24/07/2024
1007816	PAC2 8506/2014	Palmeirina	PE	Inacabada	20,32%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	23/07/2024
1010039	23564	Chaves	PA	Inacabada	35,99%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 01 Sala	Diligência	23/07/2024
1010041	23564	Chaves	PA	Inacabada	24,62%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 01 Sala	Diligência	23/07/2024

1016172	32162	Alto Alegre	RR	Inacabada	38,04%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	22/07/2024
1016173	32162	Alto Alegre	RR	Inacabada	100,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	22/07/2024
1018464	32868	Alto Alegre	RR	Inacabada	0,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	22/07/2024
1018466	32868	Alto Alegre	RR	Inacabada	0,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	22/07/2024
1018467	32868	Alto Alegre	RR	Inacabada	0,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	22/07/2024
1015654	PAC2 10635/2014	Alto Alegre	RR	Inacabada	20,57%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	19/07/2024
1070419	103995	Maceió	AL	Inacabada	23,71%	TD	Municipal	Reforma	Diligência	18/07/2024
29716	9136	Santa Fé do Araguaia	TO	Inacabada	94,27%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	16/07/2024
29717	9136	Santa Fé do Araguaia	TO	Inacabada	91,21%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	16/07/2024
1010029	23564	Chaves	PA	Inacabada	9,93%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 01 Sala	Diligência	16/07/2024
1010042	23564	Chaves	PA	Inacabada	10,14%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	16/07/2024
11268	657143	Campo Verde	MT	Inacabada	80,55%	CONVENIO	Estadual	Escola com projeto elaborado pelo concedente	Diligência	15/07/2024
1010013	23564	Chaves	PA	Inacabada	10,01%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 01 Sala	Diligência	15/07/2024

1010017	23564	Chaves	PA	Inacabada	9,94%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 01 Sala	Diligência	15/07/2024
1010026	23564	Chaves	PA	Inacabada	35,63%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 01 Sala	Diligência	15/07/2024
1010031	23564	Chaves	PA	Inacabada	7,12%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	15/07/2024
7993	700213	Cáceres	MT	Inacabada	88,93%	CONVENIO	Estadual	Escola com Projeto elaborado pelo proponente	Diligência	10/07/2024
7994	700213	Cuiabá	MT	Inacabada	96,72%	CONVENIO	Estadual	Escola com Projeto elaborado pelo proponente	Diligência	10/07/2024
7996	700213	Juara	MT	Inacabada	82,36%	CONVENIO	Estadual	Escola com Projeto elaborado pelo proponente	Diligência	10/07/2024
1012748	PAC2 10157/2014	Formosa do Rio Preto	BA	Inacabada	40,27%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	09/07/2024
1017233	30141	Itaguaçu da Bahia	BA	Inacabada	93,06%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	09/07/2024
1004348	PAC2 5938/2013	Firmino Alves	BA	Inacabada	82,85%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	25/06/2024
1010760	22628	Luzilândia	PI	Inacabada	22,62%	TD	Municipal	Espaço Educativo	Diligência	23/06/2024

								- 12 Salas		
1008422	PAC2 8624/2014	São Caetano de Odivelas	PA	Inacabada	62,43%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	20/06/2024
24548	PAC2 3143/2012	Poço Redondo	SE	Inacabada	53,05%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	20/06/2024
1011843	19973	Filadélfia	TO	Inacabada	46,31%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	20/06/2024
1015328	29808	São Caetano de Odivelas	PA	Inacabada	38,18%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	20/06/2024
7728	700261	Várzea Branca	PI	Inacabada	14,52%		Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	18/06/2024
7729	700261	Várzea Branca	PI	Inacabada	25,86%		Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	18/06/2024
1007293	15069(Termo original: PAC2 7949/2014)	Chorrochó	BA	Inacabada	21,47%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	18/06/2024
1012822	PAC2 8986/2014	Belford Roxo	RJ	Inacabada	0,00%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	17/06/2024
13810	703382	Apodi	RN	Inacabada	91,27%		Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	14/06/2024
33114	PAC2 4177/2013	Terra Nova	BA	Inacabada	24,58%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO-	Diligência	14/06/2024

								PROJETO FNDE		
1000499	PAC2 4930/2013	Terra Nova	BA	Inacabada	34,71%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE	Diligência	14/06/2024
1016122	32165	Cantá	RR	Inacabada	22,53%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	13/06/2024
1017275	PAC2 11013/2014	Cantá	RR	Inacabada	0,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	13/06/2024
22498	PAC2 2378/2011	Planaltina	GO	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	12/06/2024
3576	700144	Divinópolis do Tocantins	TO	Inacabada	84,88%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	11/06/2024
8501	658377	Magalhães Barata	PA	Inacabada	66,57%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	11/06/2024
19876	PAC2 2065/2011	Campos dos Goytacazes	RJ	Inacabada	50,99%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	11/06/2024
1016001	30128	Chorrochó	BA	Inacabada	26,07%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	11/06/2024
1015995	30288	Tonantins	AM	Inacabada	17,11%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	10/06/2024

1016118	30289	Tonantins	AM	Inacabada	14,48%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	10/06/2024
1016119	30289	Tonantins	AM	Inacabada	31,29%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	10/06/2024
1016120	30289	Tonantins	AM	Inacabada	14,21%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	10/06/2024
13097	806070	Nova Glória	GO	Inacabada	50,88%		Estadual	Reforma	Diligência	09/06/2024
1086921	201804382	Borba	AM	Inacabada	44,00%	TD	Municipal	Escola 06 Salas com Quadra - Projeto FNDE	Diligência	09/06/2024
13088	806070	Iporá	GO	Inacabada	79,13%		Estadual	Reforma	Diligência	08/06/2024
1009815	45200	Portel	PA	Inacabada	95,13%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	08/06/2024
1009816	45200	Portel	PA	Inacabada	91,18%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	08/06/2024
1007474	15017(Termo original: PAC2 8602/2014)	Potiraguá	BA	Inacabada	20,75%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	06/06/2024
17973	700307	Cristinápolis	SE	Concluída	99,27%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	05/06/2024
6506	806023	Laranjal do Jari	AP	Inacabada	73,21%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	04/06/2024
6507	806023	Laranjal do Jari	AP	Inacabada	87,79%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	04/06/2024
6508	806023	Laranjal do Jari	AP	Inacabada	73,21%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	04/06/2024
6509	806023	Laranjal do	AP	Inacabada	73,21%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo	Diligência	04/06/2024

		Jari						- 02 Salas		
6510	806023	Laranjal do Jari	AP	Inacabada	5,62%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	04/06/2024
6511	806023	Laranjal do Jari	AP	Inacabada	5,62%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	04/06/2024
6514	806023	Oiapoque	AP	Inacabada	79,39%		Estadual	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	04/06/2024
6515	806023	Laranjal do Jari	AP	Inacabada	5,62%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	04/06/2024
6516	806023	Laranjal do Jari	AP	Inacabada	5,62%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	04/06/2024
6517	806023	Laranjal do Jari	AP	Inacabada	73,21%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	04/06/2024
6518	806023	Laranjal do Jari	AP	Inacabada	73,21%		Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	04/06/2024
19368	PAC2 1039/2011	Cabo Frio	RJ	Inacabada	58,49%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	29/05/2024
19173	PAC2 1811/2011	Borba	AM	Inacabada	67,69%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	28/05/2024
1003824	PAC2 5770/2013	Nossa Senhora das Dores	SE	Inacabada	4,39%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	28/05/2024
1009367	PAC2 9062/2014	Nossa Senhora das Dores	SE	Inacabada	5,74%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	28/05/2024
1015920	PAC2 10149/2014	Borba	AM	Inacabada	93,91%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA -	Diligência	28/05/2024

								PROJETO FNDE		
1017632	31593	Tonantins	AM	Inacabada	21,12%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	28/05/2024
1039888	780656	Mossoró	RN	Inacabada	77,47%	EMENDAS	Estadual	Escola com Projeto elaborado pelo proponente	Diligência	27/05/2024
25595	PAC2 2764/2012	Santa Bárbara	MG	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	26/05/2024
1002402	PAC2 6121/2013	Terra Nova	BA	Inacabada	24,87%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	21/05/2024
8776	656859	Porto Estrela	MT	Inacabada	32,80%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	20/05/2024
5648	700223	Bonfim	RR	Concluída	95,02%		Estadual	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	17/05/2024
1009960	22546	Nova Nazaré	MT	Inacabada	21,41%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	17/05/2024
1015783	PAC2 10444/2014	Maraial	PE	Inacabada	26,11%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	11/05/2024
8703	656825	Central	BA	Inacabada	32,54%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	10/05/2024
1086920	201804349	Borba	AM	Inacabada	26,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	10/05/2024

31888	7514	Breves	PA	Inacabada	98,20%	TD	Municipal	Escola com Projeto elaborado pelo proponente	Diligência	08/05/2024
18430	15025(Termo original: PAC2 1424/2011)	Araguanã	MA	Inacabada	0,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE	Diligência	06/05/2024
1006408	17544	São João de Pirabas	PA	Concluída	100,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	06/05/2024
1006409	17544	São João de Pirabas	PA	Concluída	100,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	06/05/2024
11808	701768	Wenceslau Guimarães	BA	Inacabada	60,79%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	04/05/2024
18479	PAC2 1223/2011	Itapiranga	AM	Inacabada	83,18%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE	Diligência	03/05/2024
1008872	15154(Termo original: PAC2 8367/2014)	Holambra	SP	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	03/05/2024
1017110	PAC2 10829/2014	Bossoroca	RS	Inacabada	6,83%	PAC2	Municipal	Projeto Tipo C - Bloco Estrutural	Diligência	02/05/2024
1009182	PAC2 7577/2013	Ourilândia do Norte	PA	Inacabada	28,98%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	30/04/2024

1018513	32861	Pedra Grande	RN	Inacabada	66,99%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	30/04/2024
1010030	23564	Chaves	PA	Inacabada	5,60%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 01 Sala	Diligência	29/04/2024
1018191	45820	São Simão	SP	Inacabada	11,58%	EMENDAS	Municipal	Ampliação	Diligência	29/04/2024
1010025	23564	Chaves	PA	Inacabada	13,54%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 01 Sala	Diligência	26/04/2024
20157	PAC2 1145/2011	Chaval	CE	Inacabada	33,27%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	21/04/2024
1003036	17253	Governador Luiz Rocha	MA	Inacabada	69,79%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	19/04/2024
1018491	32825	Baião	PA	Inacabada	28,26%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	16/04/2024
1008981	PAC2 11492/2014	Santa Rosa do Piauí	PI	Inacabada	22,14%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	14/04/2024
1012664	PAC2 8770/2014	Fundão	ES	Inacabada	1,95%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	14/04/2024
13369	703282	Campinas do Piauí	PI	Inacabada	70,76%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	11/04/2024
1004146	PAC2 5855/2013	Cortês	PE	Inacabada	84,92%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	11/04/2024
1010098	143534(Termo original:	Baião	PA	Inacabada	12,85%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	11/04/2024

	32605)									
1015971	PAC2 10564/2014	Baião	PA	Inacabada	28,42%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	11/04/2024
1006279	PAC2 7134/2013	Baião	PA	Inacabada	23,95%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	10/04/2024
1006338	143662(Termo original: 17577)	Alto Longá	PI	Inacabada	48,01%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	10/04/2024
1008622	PAC2 8078/2014	Capitão Gervásio Oliveira	PI	Inacabada	28,24%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	10/04/2024
1010672	PAC2 7730/2013	Custódia	PE	Inacabada	0,00%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	06/04/2024
6472	700223	Pacaraima	RR	Inacabada	31,49%		Estadual	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	04/04/2024
6474	700223	Pacaraima	RR	Inacabada	0,00%		Estadual	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	04/04/2024
1006450	PAC2 7084/2013	Capitão Poço	PA	Inacabada	20,20%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	04/04/2024
1006594	PAC2 7435/2013	Capitão Poço	PA	Inacabada	29,82%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	04/04/2024
1000725	PAC2 4673/2013	Sanharó	PE	Inacabada	100,00%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE -	Diligência	02/04/2024

								PROJETO FNDE		
19341	15157(Termo original: PAC2 1627/2011)	Cortês	PE	Inacabada	48,24%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	01/04/2024
1073907	108746	Cortês	PE	Inacabada	100,00%	TD	Municipal	Reforma	Diligência	01/04/2024
8532	656367	Baturité	CE	Inacabada	91,25%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	30/03/2024
1002683	PAC2 5461/2013	Governador Luiz Rocha	MA	Inacabada	22,47%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	30/03/2024
6479	700223	Amajari	RR	Inacabada	4,39%		Estadual	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	28/03/2024
1661	830003	Buritizero	MG	Inacabada	58,29%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	26/03/2024
33226	PAC2 4248/2013	Várzea Grande	MT	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	26/03/2024
1009778	19661	Virginópolis	MG	Inacabada	16,86%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	26/03/2024
1014106	29905	Isaías Coelho	PI	Inacabada	27,25%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	26/03/2024
26244	15123(Termo original: PAC2 3312/2012)	Aurora	CE	Inacabada	90,84%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE	Diligência	25/03/2024
31025	15128(Termo	Aurora	CE	Inacabada	49,35%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE	Diligência	25/03/2024

	original: PAC2 3826/2013)							QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE		
1086637	129817	Gurupi	TO	Inacabada	14,47%	TD	Estadual	Reforma	Diligência	21/03/2024
1087662	201900026	Santo Antônio de Pádua	RJ	Inacabada	3,47%	TD	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	21/03/2024
1000829	PAC2 5009/2013	Palmeirais	PI	Inacabada	23,09%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	20/03/2024
11790	701840	Itambé	BA	Inacabada	60,56%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	19/03/2024
1001742	PAC2 6069/2013	Iguaí	BA	Inacabada	26,38%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	19/03/2024
1002005	PAC2 6045/2013	Campo Alegre de Lourdes	BA	Inacabada	48,81%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	19/03/2024
1006112	PAC2 6958/2013	Itabela	BA	Inacabada	0,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	19/03/2024
33573	PAC2 4538/2013	Itanhém	BA	Inacabada	2,30%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	18/03/2024
1011039	PAC2	Itanhém	BA	Inacabada	24,00%	PAC2	Municipal	MI - Escola de	Diligência	13/03/2024

	8469/2014							Educação Infantil Tipo C		
1017182	PAC2 10785/2014	Ibiúna	SP	Inacabada	5,85%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	13/03/2024
2232	700043	Dirceu Arcoverde	PI	Inacabada	10,68%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	11/03/2024
19889	PAC2 1464/2011	Currais	PI	Inacabada	39,38%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	11/03/2024
33305	15110(Termo original: PAC2 4309/2013)	Jatobá	PE	Inacabada	7,24%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	11/03/2024
1015794	PAC2 10459/2014	Vitória de Santo Antão	PE	Inacabada	9,68%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	11/03/2024
1016867	PAC2 10682/2014	Itaquara	BA	Inacabada	30,58%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	11/03/2024
1007894	15066(Termo original: PAC2 8007/2014)	Teodoro Sampaio	BA	Inacabada	37,37%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	08/03/2024
13275	703567	Baixio	CE	Inacabada	0,00%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	07/03/2024
1006727	PAC2	Ourilândia do	PA	Inacabada	6,12%	PAC2	Municipal	MI - Escola de	Diligência	07/03/2024

	7272/2013	Norte						Educação Infantil Tipo C		
1000833	PAC2 4829/2013	Acajutiba	BA	Inacabada	30.75%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	06/03/2024
1014669	PAC2 9933/2014	Joaíma	MG	Inacabada	21,91%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	06/03/2024
26224	PAC2 3280/2012	Apuarema	BA	Inacabada	7,00%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	05/03/2024
1015650	15116(Termo original: PAC2 10532/2014)	Pedra Grande	RN	Inacabada	25,64%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	05/03/2024
1001574	PAC2 5118/2013	Rafael Jambeiro	BA	Inacabada	23,92%	PAC2	Municipal	MI - Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	04/03/2024
1008907	PAC2 9778/2014	Passagem Franca do Piauí	PI	Inacabada	28,68%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	02/03/2024
1086936	201804375	Epitaciolândia	AC	Inacabada	0,96%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 12 Salas	Diligência	02/03/2024
33217	PAC2 4247/2013	Novo Gama	GO	Inacabada	39,51%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil	Diligência	29/02/2024

								Tipo C		
33220	PAC2 4247/2013	Novo Gama	GO	Inacabada	37,12%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	29/02/2024
1008071	PAC2 8661/2014	Araranguá	SC	Inacabada	42,25%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	28/02/2024
27721	PAC2 3644/2012	Mocajuba	PA	Inacabada	62,08%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	26/02/2024
24321	PAC2 2812/2012	Itambacuri	MG	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	25/02/2024
1002065	PAC2 5597/2013	Buriti	MA	Inacabada	59,96%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	25/02/2024
1006666	PAC2 7395/2013	Quipapá	PE	Inacabada	0,00%	PAC2	Municipal	Projeto 1 Convencional	Diligência	23/02/2024
1008954	PAC2 8436/2014	Redenção do Gurguéia	PI	Inacabada	0,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	23/02/2024
24787	PAC2 11405/2014	Garanhuns	PE	Inacabada	69,25%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	22/02/2024
30701	PAC2	Pinhais	PR	Inacabada	21,01%	PAC2	Estadual	COBERTURA DE	Diligência	22/02/2024

	3692/2012							QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE		
30704	PAC2 3692/2012	Curitiba	PR	Inacabada	5,54%	PAC2	Estadual	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	22/02/2024
30706	PAC2 3692/2012	Curitiba	PR	Inacabada	66,18%	PAC2	Estadual	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	22/02/2024
30722	PAC2 3692/2012	São José dos Pinhais	PR	Inacabada	62,58%	PAC2	Estadual	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	22/02/2024
1003811	PAC2 6181/2013	São Pedro da Aldeia	RJ	Inacabada	36,51%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	21/02/2024
1003812	PAC2 6181/2013	São Pedro da Aldeia	RJ	Inacabada	30,25%	PAC2	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	21/02/2024
1004368	PAC2 5954/2013	Sebastião Barros	PI	Inacabada	69,60%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	21/02/2024
1014944	PAC2 9502/2014	Montividiu do Norte	GO	Inacabada	31,76%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM	Diligência	21/02/2024

								VESTIÁRIO- PROJETO FNDE		
1101830	202003002	Petrolina	PE	Inacabada	24,56%	TD	Municipal	Projeto 2 Convencional	Diligência	21/02/2024
1008058	PAC2 8620/2014	Parnarama	MA	Inacabada	45,95%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	20/02/2024
1007428	PAC2 7644/2013	Ipueiras	CE	Inacabada	99,81%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	19/02/2024
8412	656446	Triunfo Potiguar	RN	Inacabada	88,61%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	14/02/2024
1000828	PAC2 5009/2013	Palmeirais	PI	Inacabada	70,12%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	13/02/2024
19985	PAC2 1867/2011	Sucupira do Norte	MA	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	12/02/2024
1016709	29903	Flores do Piauí	PI	Inacabada	27,13%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	09/02/2024
1013601	24065	Santa Luzia do Itanhy	SE	Inacabada	96,98%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	08/02/2024
25751	PAC2 2692/2012	Conceição do Lago-Açu	MA	Inacabada	44,24%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil	Diligência	07/02/2024

								Tipo B		
33359	PAC2 4351/2013	Nazaré do Piauí	PI	Inacabada	25,01%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	07/02/2024
1015893	PAC2 11749/2014	São Luís	MA	Inacabada	30,90%	PAC2	Estadual	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE	Diligência	07/02/2024
19579	PAC2 1037/2011	Cidade Ocidental	GO	Inacabada	70,99%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	06/02/2024
20258	PAC2 1153/2011	Apuarema	BA	Inacabada	34,87%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	06/02/2024
30720	PAC2 3692/2012	Araucária	PR	Inacabada	35,03%	PAC2	Estadual	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	06/02/2024
1013599	32399	Pinhão	SE	Inacabada	21,43%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	05/02/2024
12660	702518	Coronel João Pessoa	RN	Concluída	97,92%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	29/01/2024
13358	703252	São José de Caiana	PB	Inacabada	89,83%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	26/01/2024
33160	PAC2	Novo Gama	GO	Inacabada	82,30%	PAC2	Municipal	QUADRA	Diligência	25/01/2024

	4198/2013							ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE		
17386	700068	Palhoça	SC	Inacabada	94,52%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	24/01/2024
1008066	PAC2 11374/2014	Parnarama	MA	Inacabada	88,85%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	24/01/2024
33162	PAC2 4198/2013	Novo Gama	GO	Inacabada	75,92%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	22/01/2024
25162	PAC2 2715/2012	Buriti	MA	Inacabada	50,00%	PAC2	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Diligência	19/01/2024
30946	PAC2 3828/2013	Buriti	MA	Inacabada	55,85%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	19/01/2024
5431	750015	Cascavel	PR	Concluída	100,00%	CONVENIO	Estadual	Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante	Diligência	14/01/2024
8804	657098	Recursolândia	TO	Concluída	96,58%	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Diligência	12/01/2024

1007581	15081(Termo original: PAC2 8100/2014)	Montividiu do Norte	GO	Inacabada	85,69%	PAC2	Municipal	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE	Diligência	12/01/2024
33199	PAC2 4237/2013	Itambacuri	MG	Concluída	100,00%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	11/01/2024
1010157	22671	São João dos Patos	MA	Inacabada	31,13%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 04 Salas	Diligência	10/01/2024
33117	PAC2 4178/2013	Utinga	BA	Inacabada	95,77%	PAC2	Municipal	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE	Diligência	09/01/2024
1013544	31444	Simões	PI	Inacabada	30,41%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 02 Salas	Diligência	08/01/2024
1002923	17481	Itambacuri	MG	Concluída	100,00%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	02/01/2024
1016698	29889	Campo Maior	PI	Inacabada	99,99%	TD	Municipal	Espaço Educativo - 06 Salas	Diligência	26/12/2023