

Brasília, julho de 2024.

Cronograma de Execução do PNLD em 2024/2025

Para contribuir com a gestão local do PNLD, compartilhamos a **previsão** das ações do PNLD que ocorrerão entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025:

	Ação
Julho 2024	Abertura do saldo remanescente da Reserva Técnica no sistema PDDE Interativo/SIMEC.
Agosto 2024	- Abertura do sistema PDDE Interativo/SIMEC para registros de adesão, atualização e exclusão ao PNLD. - Escolha das obras literárias dos anos iniciais do ensino fundamental (PNLD 2023 – Objeto 3). - Disponibilização das obras digitais do PNLD 2023 (anos iniciais do ensino fundamental) no portal do livro.
Setembro 2024	Disponibilização das obras digitais do PNLD 2024 (anos finais do ensino fundamental) no portal do livro.
Outubro 2024	- Escolha das obras pedagógicas dos anos iniciais do ensino fundamental (PNLD 2023 – Objeto 4). - Disponibilização dos recursos digitais destinados aos anos iniciais, anos finais e ensino médio.
A partir de janeiro de 2025	Entrega das obras literárias da educação infantil (PNLD 2022-Objeto 2).
1º semestre de 2025	- Entrega das obras literárias dos anos iniciais do ensino fundamental (PNLD 2023 – Objeto 3). - Entrega das obras pedagógicas dos anos iniciais do ensino fundamental (PNLD 2023 – Objeto 4). - Escolha das obras de Educação de Jovens e Adultos/EJA para os anos iniciais e finais do ensino fundamental (PNLD EJA 2026). - Escolha das obras das obras didáticas do ensino médio (PNLD 2026).