



DIACOM

**DIRETORIA DE  
APOIO  
COMPLEMENTAR  
DIACOM**

**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO  
DE PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO  
DDPAC**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E  
ACOMPANHAMENTO  
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

TÍTULO:  
( DA META )

Região Norte com veículos.

RESPONSÁVEL:

Gerência PNTE

OBJETIVO:

Contribuir financeiramente com os municípios selecionados (56) da região da Norte, para aquisição de veículos destinados ao transporte escolar do ensino fundamental, até 30/06/96.

JUSTIFICATIVA:

Suprir a necessidade de transporte escolar nos 56 (cinquenta e seis) municípios selecionados.

OBSERVAÇÕES:

O custo real da meta vai depender das solicitações dos municípios em projeto específico. O custo abaixo estimado, teve como parâmetro R\$ 100.000,00 por município.

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:  
( ADICIONAIS )

HUMANOS:

9 técnicos lotados no PNTE

MATERIAIS:

Mobiliário em geral  
Microcomputadores (2)  
Impressoras (2)

FINANCEIROS

: Estimado em 5 milhões de reais.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E  
ACOMPANHAMENTO  
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

TÍTULO:  
( DA META )

Mais 13 (treze) municípios com transporte.

RESPONSÁVEL:

Gerência PNTE

OBJETIVO:

Contribuir financeiramente com os municípios para aquisição de veículos automotores destinados ao transporte escolar, até 30/06/96.

JUSTIFICATIVA:

Atender a todos os municípios, selecionados pelo Programa Comunidade Solidária, na 1ª etapa do Programa, no exercício/95.

OBSERVAÇÕES:

A parcela da FAE para essa aquisição é de R\$ 70.000,00 por município.  
SP = 5; ES = 3; AC = 5 - Total = 13 municípios.

HUMANOS:

9 técnicos lotados no PNTE

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:  
( ADICIONAIS )

MATERIAIS:

Já descritos na meta 1

FINANCEIROS

Estimado em 910 mil reais.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E  
ACOMPANHAMENTO  
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

TÍTULO:  
( DA META )

Atender, por intermédio das SEDUCs, 800 municípios selecionados pelo Programa Comunidade Solidária.

RESPONSÁVEL:

Gerência PNTE

OBJETIVO:

Contribuir financeiramente com os municípios para aquisição de veículos automotores destinados ao transporte escolar, até 30/06/96.

JUSTIFICATIVA:

Proporcionar ao alunado carente do ensino fundamental meios de acesso à escola, evitando assim a evasão e altas taxas de repetência escolar.

OBSERVAÇÕES:

Os 250 municípios serão selecionados conforme mapas de pobreza e condições de sobrevivência de vida, enviado pelo Programa Comunidade Solidária/95.  
- Per capita de R\$ 70.000,00 por município.

HUMANOS:

Técnicos do PNTE

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:  
( ADICIONAIS )

MATERIAIS:

Já descritos na meta 1

FINANCEIROS

: Estimados em 17,5 milhões de reais.

**PLANO DE METAS - 1.996**

UNIDADE:	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
TÍTULO: ( DA META )	Aprovação da prestação de contas.
RESPONSÁVEL:	Gerência PNTE
OBJETIVO:	Analisar o cumprimento do objeto do convênio, através da documentação legal exigida, em 3.000 processos, para aprovação da prestação de contas, até 31/12/96.
JUSTIFICATIVA:	Após procedida a análise técnica pelos técnicos do PNTE, os processos são encaminhados para o Departamento Financeiro com vistas à aprovação da prestação de contas.
OBSERVAÇÕES:	Formar GT com 4 técnicos, com rodízio a cada 2 meses, para proceder a análise dos processos para prestação de contas.
RECURSOS NECESSÁRIOS: ( ADICIONAIS )	HUMANOS: Técnicos lotados no PNTE  MATERIAIS: Já descritos na meta 1  FINANCEIROS : Nenhum.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO PROGRAMA NACIONAL SAÚDE DO ESCOLAR						
TÍTULO: ( DA META )	Projeto de Assistência Integral à Saúde do Escolar (Projeto Piloto).						
RESPONSÁVEL:	Gerência do PNSE						
OBJETIVO:	Desenvolver e acompanhar a execução do Projeto de Assistência Integral à Saúde do Escolar, com ações educativas, preventivas e curativas junto aos alunos de 1ª série do 1º Grau das escolas municipais e/ou estaduais, localizadas em bolsões de pobreza do município, de 15 capitais, atendendo 53.928 alunos, até 30/06/96.						
JUSTIFICATIVA:	Melhorar as condições de saúde dos alunos e o rendimento no processo ensino-aprendizagem.						
OBSERVAÇÕES:	Ações: EDUCATIVAS - Formação de hábitos; PREVENTIVAS - Realização de exames básicos para diagnóstico da saúde do aluno; CURATIVAS - Encaminhamento para tratamento, quando for o caso.						
RECURSOS NECESSÁRIOS: ( ADICIONAIS )	<table border="1"><tr><td>HUMANOS:</td><td>5 técnicos lotados no PNSE</td></tr><tr><td>MATERIAIS:</td><td>- Mobiliário em geral para as salas do PNSE - 2 Microcomputadores e 2 Impressoras</td></tr><tr><td>FINANCEIROS :</td><td>Os recursos financeiros para esta meta são do Exercício/95, já repassados às capitais, no montante de R\$ 3.104.523,20</td></tr></table>	HUMANOS:	5 técnicos lotados no PNSE	MATERIAIS:	- Mobiliário em geral para as salas do PNSE - 2 Microcomputadores e 2 Impressoras	FINANCEIROS :	Os recursos financeiros para esta meta são do Exercício/95, já repassados às capitais, no montante de R\$ 3.104.523,20
HUMANOS:	5 técnicos lotados no PNSE						
MATERIAIS:	- Mobiliário em geral para as salas do PNSE - 2 Microcomputadores e 2 Impressoras						
FINANCEIROS :	Os recursos financeiros para esta meta são do Exercício/95, já repassados às capitais, no montante de R\$ 3.104.523,20						

**PLANO DE METAS - 1.996**

UNIDADE:	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO PROGRAMA NACIONAL SAÚDE DO ESCOLAR
TÍTULO: ( DA META )	Implantar o Projeto de Assistência Integral à Saúde do Escolar em comunidades indígenas nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste.
RESPONSÁVEL:	Gerência do PNSE
OBJETIVO:	Desenvolver ações educativas, preventivas e curativas junto aos alunos do 1º Grau das escolas municipais e/ou estaduais de comunidades indígenas, até 30/06/96.
JUSTIFICATIVA:	Melhorar as condições de saúde dos alunos localizados em comunidades indígenas e o rendimento no processo ensino-aprendizagem.
OBSERVAÇÕES:	Ações: EDUCATIVAS - Formação de hábitos; PREVENTIVAS - Realização de exames básicos para diagnóstico da saúde do aluno; CURATIVAS - Encaminhamento para tratamento, quando for o caso. Aguardando orientação GAB/PRES/FAE e dados da FUNAI.
RECURSOS NECESSÁRIOS: ( ADICIONAIS )	HUMANOS: 5 técnicos lotados no PNSE  MATERIAIS: Já descritos na meta 1  FINANCEIROS : Aguardando orientações GAB/PRES/FAE; para mensurar os recursos financeiros.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO PROGRAMA NACIONAL SAÚDE DO ESCOLAR
TÍTULO: ( DA META )	* Implantar o Projeto de Assistência Integral à Saúde do Escolar, em escolas municipais e/ou estaduais localizadas no interior dos Estados: BA (20 municípios), MG (20 municípios), CE (20 municípios) e RS (15 municípios) para atender 150 mil alunos do ensino fundamental.
RESPONSÁVEL:	Gerência do PNSE
OBJETIVO:	Desenvolver ações educativas, preventivas e curativas junto aos alunos do ensino fundamental em 75 municípios do interior dos Estados da Bahia, Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Sul, até 30/06/96.
JUSTIFICATIVA:	Oportunizar ao alunado do interior o acesso a uma assistência integral na área da saúde escolar. A estratégia para a execução do referido Projeto, é uma parceria com as Universidades Federais e/ou Estaduais e as Prefeituras Municipais.
OBSERVAÇÕES:	* Municípios selecionados conforme Projeto para Redução da Mortalidade na Infância do Ministério da Saúde. - Média de 2 mil alunos por município. - Per capita/aluno R\$ 70,00.
RECURSOS NECESSÁRIOS: ( ADICIONAIS )	HUMANOS: 5 técnicos lotados no PNSE  MATERIAIS: Já descritos na meta 1  FINANCEIROS : R\$ 10.500.000,00

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO PROGRAMA NACIONAL SAÚDE DO ESCOLAR
TÍTULO: ( DA META )	Aquisição de materiais.
RESPONSÁVEL:	Gerência do PNSE
OBJETIVO:	Repassar recursos financeiros para 1.000 Prefeituras, já conveniadas com a FAE, para aquisição de materiais referentes à saúde bucal e oftalmológica, para 550.000 alunos do ensino fundamental da rede pública de ensino municipal e/ou estadual, até 30/06/96.
JUSTIFICATIVA:	Dar continuidade às ações previstas em convênios firmados entre a FAE e as Prefeituras, nas áreas odontológicas e oftalmológicas. A continuidade dessas ações vêm realizar o pleito de inúmeras solicitações das diversas Prefeituras Municipais.
OBSERVAÇÕES:	Per capita/aluno: R\$ 9,00
RECURSOS NECESSÁRIOS: ( ADICIONAIS )	HUMANOS: 5 técnicos lotados no PNSE  MATERIAIS: Já descritos na meta 1  FINANCEIROS : R\$ 4.950.000,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO PROGRAMA NACIONAL SAÚDE DO ESCOLAR
TÍTULO: ( DA META )	Implantar em 12 capitais o Projeto de Assistência Integral à Saúde do Escolar (Projeto Piloto), atingindo 36.000 alunos que não foram atendidos no exercício de 1995.
RESPONSÁVEL:	Gerência do PNSE
OBJETIVO:	Desenvolver ações educativas, preventivas e curativas junto aos alunos de 1ª série do 1º Grau das escolas municipais e/ou estaduais, localizadas em bolsões de pobreza do município, até 30/06/96.
JUSTIFICATIVA:	Melhorar as condições de saúde dos alunos e o rendimento no processo ensino-aprendizagem.
OBSERVAÇÕES:	Ações: EDUCATIVAS - Formação de hábitos; PREVENTIVAS - Realização de exames básicos para diagnóstico da saúde do aluno; CURATIVAS - Encaminhamento para tratamento, quando for o caso.
RECURSOS NECESSÁRIOS: ( ADICIONAIS )	HUMANOS: 5 técnicos lotados no PNSE  MATERIAIS: Já descritos na meta 1.  FINANCEIROS : Os recursos financeiros para esta meta são da ordem de R\$ 2.376.000,00

**DEPARTAMENTO DE  
INFORMÁTICA  
DEINF**



## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
TÍTULO: ( DA META )	REDE INTEGRADA DE COMPUTADORES DA FAE
RESPONSÁVEL:	GERÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO
OBJETIVO:	CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (HARDWARE), ATENDENDO A REDE INTEGRADA DE COMPUTADORES DA FAE, ATÉ 31/05/96.
JUSTIFICATIVA:	NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DE RECURSOS COMPUTACIONAIS PARA TRATAMENTO DE DADOS
OBSERVAÇÕES:	PARA QUE POSSAMOS CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DA REDE LOCAL DE COMPUTADORES DA FAE, COM O ÉXITO ESPERADO, NECESSITAMOS QUE OS PROCESSOS DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES SOLICITADOS PELO DEINF SEJAM APROVADOS E QUE A REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA SEJA INSTALADA
RECURSOS NECESSÁRIOS: ( ADICIONAIS )	HUMANOS: MÍNIMO DE 30 (TRINTA) TÉCNICOS  MATERIAIS:  FINANCEIROS : OS RECURSOS FINANCEIROS FORAM EMPENHADOS NO EXERCÍCIO DE 1995. OS PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES ESTÃO SENDO REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 1996 (RESTOS A PAGAR).

**FAE**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE**PROGRAMA DE TRABALHO - METAS 1996**  
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS - DESIT**  
**GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO**

META:	1	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE INTEGRADA DE COMPUTADORES DA FAE
-------	---	--

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TÉRMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
1	INSTALAÇÃO DA ESTAÇÕES E SUB-REDES NAS REFAES E DEPÓSITOS	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO	18/03		31/05		
2	DEFINIÇÃO DO PLANO DE SUPRIMENTOS PARA A REDE	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO	11/03		08/04		
3	ATIVAÇÃO DA CONEXÃO DA REDE COM O COMPUTADOR IBM DO MEC	GERÊNCIA DE DES. E MANUTENÇÃO.	11/03		22/03		
4	DIVULGAÇÃO DA REDE FAE DE COMPUTADORES	GERÊNCIA DE DES. E MANUTENÇÃO	01/04		31/05		
5	DESENVOLVIMENTO DA SISTEMÁTICA DE CONTROLE DE LOCALIZAÇÃO E RESPONSÁVEIS PELOS EQUIPAMENTOS	GERÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO	22/02	22/02	29/03		
6	IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE AUXÍLIO AO USUÁRIO	GERÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO	18/03		08/04		
7	INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES NAS UNIDADES LOCALIZADAS NA SEDE DA FAE	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO	22/02	22/02	31/05		VINCULADA A INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA

**PLANO DE METAS - 1.996**

UNIDADE:	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
TÍTULO: ( DA META )	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES APlicATIVOS	
RESPONSÁVEL:	GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO	
OBJETIVO:	IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS FINS E MEIOS (SOFTWARES), REFERENTE A MIGRAÇÃO DAS APLICAÇÕES EXISTENTES PARA A REDE INTEGRADA DE COMPUTADORES DA FAE, ATÉ 31/12/96	
JUSTIFICATIVA:	DISPONIBILIZAR NOVAS APLICAÇÕES E FERRAMENTAS DE USUÁRIO FINAL QUE PERMITAM MAIOR PRODUTIVIDADE DE TRABALHO, TANTO PARA A EQUIPE DE INFORMÁTICA, QUANTO PARA OS USUÁRIOS FINAIS INTEGRAR AS REFAE E DEPÓSITOS, ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL EM BRASÍLIA	
OBSERVAÇÕES:	OS SISTEMAS SERÃO DESENVOLVIDOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA, A SER CONTRATADA, JUNTAMENTE COM O APOIO DOS TÉCNICOS DO DEINF/USUÁRIOS.	
RECURSOS NECESSÁRIOS: ( ADICIONAIS )	HUMANOS:	
	MATERIAIS:	
	FINANCEIROS :	R\$ 1.800.000,00 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS MIL REAIS)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

**PROGRAMA DE TRABALHO - METAS 1996**  
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS - DESIT**  
**GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO**

META:	2	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS					
-------	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TÉRMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
1	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE SEGURANÇA DE DADOS E EQUIPAMENTOS	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO	11/04		01/05		
2	DEFINIÇÃO DE MODELO DE DADOS DA FAE	GERÊNCIA DE DES. E MANUTENÇÃO					60 dias (*)
3	DEFINIÇÃO DE MODELOS LÓGICOS DO PNLD, PNAE E CONTROLE DE TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS	GERÊNCIA DE DES. E MANUTENÇÃO.					90 dias (*)
4	IMPLEMENTAÇÃO DE CORREIO ELETRÔNICO, AGENDA ELETRÔNICA E APLICAÇÕES PNLD, PNAE E CONTROLE DE TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS	GERÊNCIA DE DES. E MANUTENÇÃO					30 dias (*)
5	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE CREDENCIAMENTO DE USUÁRIO	GERÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO					15 dias (*)
6	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS	GERÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO					20 dias (*)
7	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE GERENCIAMENTO DE REDE	GERÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO					30 dias (*)

\* A CONTAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (EDITAL DE SOFTWARE)

**PLANO DE METAS - 1.996**

UNIDADE:	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
TÍTULO: ( DA META )	TREINAMENTO DE SERVIDORES	
RESPONSÁVEL:	GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO	
OBJETIVO:	TREINAR OS TÉCNICOS DO DEINF E NO MÍNIMO 182 SERVIDORES USUÁRIOS, ATÉ 28/06/96.	
JUSTIFICATIVA:	CAPACITAR DEVIDAMENTE OS TÉCNICOS DO DEINF PARA QUE POSSAM DAR TODO O SUPORTE AOS USUÁRIOS DA REDE INTEGRADA DE COMPUTADORES DA FAE. CAPACITAR DEVIDAMENTE UM MÍNIMO DE 182 SERVIDORES USUÁRIOS PARA OPERACIONALIZAREM, DE FORMA CLARA E OBJETIVA, AS APLICAÇÕES IMPLANTADAS NA REDE INTEGRADA DE COMPUTADORES DA FAE. A NOVA TECNOLOGIA E PRODUTOS A SEREM DISPONIBILIZADAS REQUER MUDANÇA CULTURAL PARA USO E ADEQUAÇÃO COMPORTAMENTAL EM RELAÇÃO AS ROTINAS.	
OBSERVAÇÕES:		
RECURSOS NECESSÁRIOS: ( ADICIONAIS )	HUMANOS:	
	MATERIAIS:	
	FINANCEIROS :	R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

**FAE**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE**PROGRAMA DE TRABALHO - METAS 1996**  
**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS - DESIT**  
**GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO**

META: 3	TREINAMENTO DE SERVIDORES
------------	---------------------------

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TÉRMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
1	TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DO DEINF NA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE REDE	GERÊNCIA DE DES E MANUTENÇÃO	25/03		31/10		
2	TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA FAE NA OPERAÇÃO DAS APLICAÇÕES E UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE USUÁRIO FINAL	GERÊNCIA DE DES E MANUTENÇÃO	03/06		31/12		

**PLANO DE METAS - 1.996**

UNIDADE:	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
TÍTULO: ( DA META )	MIGRAÇÃO DE APLICAÇÕES MUMPS PARA A REDE
RESPONSÁVEL:	GERÊNCIA DE SUPORTE
OBJETIVO:	DISPONIBILIZAR NO SERVIDOR IBM AS APLICAÇÕES RESIDENTES NO DIGIREDE,
JUSTIFICATIVA:	A REFERIDA META SE FAZ NECESSÁRIA DIANTE DOS INÚMEROS PROBLEMAS QUE A FAE VEM ENCONTRANDO COM A DIGIREDE NO QUE DIZ RESPEITO A MANUTENÇÃO, PRINCIPALMENTE NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS/PERIFÉRICOS.
OBSERVAÇÕES:	AS APLICAÇÕES FICARÃO DISPONÍVEIS NO SERVIDOR IBM ATÉ QUE SE IMPLANTE DEFINITIVAMENTE A REDE INTEGRADA DA FAE.
RECURSOS NECESSÁRIOS: ( ADICIONAIS )	HUMANOS:  MATERIAIS:  FINANCEIROS : R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)

**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO  
DEOR**



## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO

TÍTULO:  
( DA META )

Sistema de acompanhamento/bloqueio/empenho/pagamento.

RESPONSÁVEL:

Maria Hilma Miranda

OBJETIVO:

Garantir o controle orçamentário e financeiro dos programas desde a fase inicial até a execução final, até 31/12/96.

JUSTIFICATIVA:

Compatibilização das informações orçamentário-financeiras.  
Acompanhamento sistemático e atualizado dos recursos bloqueados, empenhados e liquidados, usando melhor controle da execução.

OBSERVAÇÕES:

Esta meta deverá contar com a parceria do DEFIN e o apoio do DEINF.

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:  
( ADICIONAIS )

HUMANOS: Serv. Lotados na Gerência.

MATERIAIS: Não há.

FINANCEIROS : Não há.





## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO

TÍTULO:  
( DA META )

Garantir junto as diretorias a execução orçamentária em 100%.

RESPONSÁVEL:

Maria Hilma Miranda

OBJETIVO:

Garantir a execução orçamentária de todos os programas da FAE, até 31/12/96.

JUSTIFICATIVA:

Posicionar as diretorias quanto a disponibilidade orçamentária por programa.

OBSERVAÇÕES:

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:  
( ADICIONAIS )

HUMANOS: Técnicos da Gerência.

MATERIAIS:

Não há.

FINANCEIROS  
:

Não há.

**FAE**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE**PROGRAMA DE TRABALHO****METAS 1996****Diretoria**  
**Departamento**  
**Gerência****META:****Garantir junto as diretorias a execução orçamentária em 100%.**

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TÉRMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
01	Analisar o Processo para verificar disponibilidade orçamentária para atendimento do mesmo.		01/02		30/12		
02	Fazer bloqueio orçamentário nos processos apóis analisados.	M <sup>a</sup> Hilma Rosangela	02/01		31/12		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO

TÍTULO:  
( DA META )

Desembolso.

RESPONSÁVEL:

Sueli M<sup>a</sup> Portilho de Oliveira

OBJETIVO:

Acompanhar e controlar o desembolso dos recursos financeiros recebidos por fonte e por programa, 31/12/96.

JUSTIFICATIVA:

Transparência da aplicação dos recursos por programa.

OBSERVAÇÕES:

HUMANOS:

2 pessoas

MATERIAIS:

FINANCEIROS  
:

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:  
( ADICIONAIS )

# FAE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PROGRAMA DE TRABALHO METAS 1996

Diretoria  
Departamento  
Gerência

META:

Desembolso

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TÉRMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
01	Controlar através de relatórios os recursos recebidos e a receber por programas e fonte.	Suely	01/01		31/12		

**DEPARTAMENTO DE  
DESENVOLVIMENTO  
E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS  
DESIT**

**PLANO DE METAS - 1.996**

UNIDADE:

**DEPARTAMENTO DE DESENV. E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS -  
DESIT**  
**GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO - GEPLA**

TÍTULO:  
( DA META )

**Elaborar Plano de Metas/97.**

RESPONSÁVEL:

**Sebastião Jader Leite de Souza/Cláudio Espírito Santo**

OBJETIVO:

**Coordenar as atividades de Planejamento da FAE, buscando o desenvolvimento da Instituição, através de ações integradas e articuladas interna e externamente, até 31/12/96.**

JUSTIFICATIVA:

- Necessidade de sistematizar as ações internas da FAE.**
- Atender as demandas do MEC.**

OBSERVAÇÕES:

HUMANOS:

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:

MATERIAIS:

FINANCEIROS:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PROGRAMA DE TRABALHO - METAS 1996

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS - DESIT  
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

META:

04

**Elaborar Plano de Metas/97.**

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TÉRMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
01	Enviar às Diretorias disquete contendo formulários para elaboração do Plano de metas/97	Jader	02/12				
02	Compatibilizar dados recebidos	Jader	15/12				
03	Elaborar versão preliminar do Plano	Jader	20/12				
04	Submeter versão preliminar às Diretorias	Jader	26/12				
05	Elaborar versão definitiva do Plano	Jader	02/01/97				
06	Encaminhar à Presidência para aprovação	Jader	15/01/97				
07	Encaminhar às Diretorias para execução	Jader	20/01/97				



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

**DEPARTAMENTO DE DESENV. E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS -  
DESIT**

**GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO - GEPLA**

TÍTULO:  
( DA META )

**Acompanhar metas.**

RESPONSÁVEL:

**Maria de Nazaré Ramos Vieira/Cláudio Espírito Santo/Sebastião Jader  
Leite de Souza**

OBJETIVO:

**Acompanhar as metas do planejamento/96 trimestralmente, até 31/12/96.**

JUSTIFICATIVA:

**Elaborar documento compatível com as diretrizes e metas estabelecidas  
para a Fundação, pela atual administração.**

OBSERVAÇÕES:

HUMANOS:

MATERIAIS:

FINANCEIROS:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

PROGRAMA DE TRABALHO - METAS 1996  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS - DESIT  
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

META:  
**02**      **Acompanhar as metas.**

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TÉRMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
01	Solicitar que cada Diretoria envie ao DESIT seu Plano de Metas.	Nazaré	12/95	12/95	01/96		
02	Compatibilizar os dados recebidos de todas as áreas, quando os documentos "Plano de Metas" e "Desdobramento em Ações".	Jader/Cláudio	01/96	02/96	02/96		
03	Realizar 4 Balanços de Metas no decorrer do ano. Periodicidade: trimestral	Nazaré/Jader/ Cláudio	03/96 06/96 09/96 12/96				
04	Enviar resultado do Balanço de Metas a todas as Unidades da FAE	Nazaré/Jader/ Cláudio					Esta ação será executada a cada trimestre



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

**DEPARTAMENTO DE DESENV. E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS -  
DESIT  
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO - GEPLA**

TÍTULO:  
( DA META )

**Reestruturação Organizacional da FAE.**

RESPONSÁVEL:

**Cláudio Espírito Santo**

OBJETIVO:

**Garantir o processo de revisão, dinamização e normatização  
administrativa, até 31/12/96.**

JUSTIFICATIVA:

**Atualizar e normatizar os procedimentos aplicados nas áreas meio e fim.**

OBSERVAÇÕES:

HUMANOS:

**Consultoria**

MATERIAIS:

**Diárias**

**Passagens**

FINANCEIROS:

**R\$ 9.000,00**

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:  
( ADICIONAIS )



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

PROGRAMA DE TRABALHO - METAS 1996  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS - DESIT  
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

META:

03

Reestruturação da FAE.

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TÉRMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
01	Pesquisar os manuais de procedimentos existentes	Cláudio/Nazaré	Realizado				
02	Solicitar a análise das áreas envolvidas	Cláudio	03/96				
03	Proceder a revisão dos manuais de procedimento em interação com as áreas competentes com vistas à atualização.	Cláudio	05/96				
04	Atualização dos manuais		06/07/96				
05	Revisão do Estatuto e Regimento Interno	Cláudio	04/96				
06	Elaboração de novo Organograma	Cláudio	05/96				
07	Versão final do Regimento Interno, Estatuto e Organograma	Cláudio	06/96				
08	Elaborar versão Preliminar do manuais	Cláudio	08/09/96				
09	Submeter a apreciação da Presidência e Diretorias	Leopoldo	10/96				
10	Versão final dos manuais	Cláudio	11/96				



## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

**DEPARTAMENTO DE DESENV. E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS -  
DESIT  
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO - GEPLA**

TÍTULO:  
( DA META )

**ISO 9000 na FAE.**

RESPONSÁVEL:

**Leopoldo Jorge Alves Júnior/Maria de Nazaré Ramos Vieira**

OBJETIVO:

**Implantar as normas série ISO 9000 em Programas da área fim. 1ª fase do Projeto até 31/12/96.**

JUSTIFICATIVA:

**Implantar métodos modernos de Administração, objetivando a obtenção da eficiência e eficácia nos processos e nos resultados.**

OBSERVAÇÕES:

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:  
( ADICIONAIS )

HUMANOS:

**Consultoria**

MATERIAIS:

**Produção de VT  
Aquisição de VT  
Material Didático**

**Diários**

**Passagens**

FINANCEIROS:

**R\$ 100.000,00**

**AE**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTEPROGRAMA DE TRABALHO - METAS 1996  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS - DESIT  
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

META:

**01****ISO 9000 na FAE**

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TERMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
01	Elaboração do Projeto	Leopoldo/Nazaré	Realizado				
02	Aprovação do Projeto		Abril				
03	Contratação de Empresa Nucleadoras para implementar o Projeto	Leopoldo/Nazaré	Abril				
04	Contratação de Consultor		Realizado				
06	Implantação e Avaliação - Consultoria	Nazaré/Jader	Outubro				
			Novembro				



## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

**DEPARTAMENTO DE DESENV. E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS -  
DESIT  
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO - GEPLA**

TÍTULO:  
( DA META )

**INTERNET NA FAE.**

RESPONSÁVEL:

**Leopoldo Jorge A. Júnior/Maria de Nazaré Ramos Vieira**

OBJETIVO:

**Disponibilizar informações dos Programas Coordenados pela FAE na Rede Internet.**

JUSTIFICATIVA:

**Iniciar processo de interação e troca de experiência com Entidades que desenvolvam atividades assemelhadas.**

OBSERVAÇÕES:

HUMANOS:

MATERIAIS:

**Placa MODEM  
Assinatura com uma Provedora**

FINANCEIROS:

**R\$ 500,00**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

PROGRAMA DE TRABALHO - METAS 1996  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS - DESIT  
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

META:

**INTERNET NA FAE**

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TÉRMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
01	Solicitar aquisição da placa de modem	Nazaré	08/05		28/05		
02	Negociação para assinatura anual de acesso a rede.	Leopoldo	20/05		31/05		
03	Elaboração, levantamento e seleção dos dados que comporão o sistema (WWW).	Leopoldo/Nazaré	03/06		17/06		
04	Definição e elaboração do sistema	Leopoldo/Nazaré	18/06		01/07		
05	Inclusão do sistema na rede de informações Internet.	Leopoldo/Nazaré	02/07		05/07		
06	Apresentação do sistema às diretorias.	Lepoldo	10/07				



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

**DEPARTAMENTO DE DESENV. E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS -  
DESIT  
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO - GEPLA**

TÍTULO:  
( DA META )

**Planejamento Informatizado.**

RESPONSÁVEL:

**Maria de Nazaré Ramos Vieira/Cláudio Espírito Santo/Sebastião Jader  
Leite de Souza**

OBJETIVO:

**Desenvolver o Sistema Informatizado para o Planejamento Anual e  
Plurianual, até 28/06/96.**

JUSTIFICATIVA:

**Estabelecer sistemática de Planejamento para viabilizar as Ações de  
Acompanhamento, Monitoria e Avaliação.**

OBSERVAÇÕES:

HUMANOS:

**Consultoria**

MATERIAIS:

FINANCEIROS:

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:



## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:	<b>DEPARTAMENTO DE DESENV. E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS - DESIT</b> <b>GERÊNCIA DE CUSTOS - GEC</b>
TÍTULO: ( DA META )	<b>Implantar Sistema de Monitoramento e Informações Gerenciais - SIMIG</b>
RESPONSÁVEL:	<b>Eduardo Carlos Manyari/Sônia Schwartz Coelho</b>
OBJETIVO:	<b>Desenvolver um Sistema Informatizado de Acompanhamento Físico e Financeiro de todas as (ações/programas) da FAE, até 28/06/96.</b>
JUSTIFICA TIVA:	<b>Necessidade de Informatizar o Sistema de acompanhamento físico e financeiro.</b>
OBSERVAÇÕES:	
RECURSOS NECESSÁRIOS:	HUMANOS: _____ MATERIAIS: _____ FINANCEIROS: _____

**FAE**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

1996

**PROGRAMA DE TRABALHO - METAS**Diretoria - DIACOM  
Departamento - DESIT  
Gerência - CUSTOS**META:** Implantar Sistema de Monitoramento e Informações Gerenciais - SIMIG

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TÉRMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
01	Reuniões preliminares com o DEINF para definir formas de implantação		02	02	02	01	
02	Reuniões com análises de sistema para definir modelo de funções e projeto lógico		02	02	03	03	
03	Reuniões com programadores para ajustes dos programas e definição dos relatórios e consultas		03	03	05		
04	Elaboração e levantamento de dados para alimentação das tabelas		03	03	04		
05	Definição de formas de operacionalizar o Fluxo das Informações		04		05		
06	Inclusão de todas as metas e atividades		04		05		
07	Teste final		05		06		
08	Apresentação do Sistema às Diretorias		06		06		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

**DEPARTAMENTO DE DESENV. E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS -  
DESIT  
GERÊNCIA DE CUSTOS - GEC**

TÍTULO:  
( DA META )

**Sistema de custos Implantado.**

RESPONSÁVEL:

**Eduardo Carlos Manyari/Sônia Schwartz Coelho**

OBJETIVO:

**Implantar fase I do Sistema de Custos da FAE, objetivando determinar custos reais dos bens e serviços por programa, até 31/12/96.**

JUSTIFICA  
TIVA:

**Necessidade de fornecer ferramentas que vão contribuir no controle das atividades operacionais e administrativas nas suas diversas fases de execução.**

OBSERVAÇÕES:

HUMANOS:

**Necessidade de mais um técnicos.  
Contratação de serviços de terceiros.**

MATERIAIS:

FINANCEIROS:

<b>Diárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.230,00</b>
<b>Passagem</b>		<b>2.700,00</b>
<b>Consultoria</b>		<b>23.700,00</b>
<b>Total</b>		<b>27.630,00</b>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS - DESIT**  
**GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO**

TÍTULO:  
( DA META )

**Implantar Sistema de Documentação.**

RESPONSÁVEL:

**DIVINA**

OBJETIVO:

**Implantar Sistema de Documentação, visando a eficácia do atendimento, até 31/12/96.**

JUSTIFICATIVA:

**Analisar, selecionar, ordenar e preservar os documentos de valor provatório e informativo visando a formação da memória da Instituição, tornando-a acessível à consulta.**  
**Facilitar, agilizar e direcionar o fluxo de informação técnicas de maneira sistemática e organizada.**  
**Prover de recursos bibliográficos e técnico-informativos o corpo técnico da FAE.**  
**Aperfeiçoamento e desenvolvimento dos Técnicos da FAE.**

OBSERVAÇÕES:

HUMANOS:

**02 (dois) bibliotecários.  
01 (um) digitador  
01 (um) estagiário em biblioteconomia**

MATERIAIS:

**03 (três) mesas.  
03 (três) cadeiras**

FINANCEIROS

**R\$ 870,00**

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:  
( ADICIONAIS )

**FAE**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

1996

**PROGRAMA DE TRABALHO - METAS**Diretoria - DIACOM  
Departamento - DESIT  
Gerência - GEDIN

META:	
-------	--


ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TERMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
01	Contato com empresa ACECO - especializada em móveis de arquivo	Divina	06/02				
02	Reunião com Técnicos da Empresa ACECO, para definição do Projeto de Lay Out da GEDIN	Divina	15/02				
03	Entrega do Projeto do Lay Out da GEDIN pelos Técnicos da ACECO	Divina	11/03				
04	Apresentação do Projeto ao Chefe do DESIT	Divina	13/03				
05	Aprovação do Projeto e encaminhamento ao DSG	Leopoldo					
06	Aquisição móveis	Marcos					
07	Reinauguração da GEDIN	Divina					

**FAE**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

1996

**PROGRAMA DE TRABALHO - METAS**Diretoria - DIACOM  
Departamento - DESIT  
Gerência - CUSTOSMETA: **Sistema de Custos Implantados**

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TÉRMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
01	<b>Elaboração do Projeto de Custos</b>		Fev	Mar	Mar	Mar	
02	<b>Estudo de alternativas para o desenvolvimento e implantação do Sistema de Custo</b>			Mar		Jul	
03	<b>Contatos com empresas e consultores</b>		Mar		Jul		
04	<b>Contratação de Empresa especializada</b>		Jul		Jul		
05	<b>Levantamento das necessidades e definição de cultivos</b>		Jul		Out		
06	<b>Acompanhar junto a Empresa o desenvolvimento de todas etapas até implantação do Sistema</b>		Out		Dez		
07	<b>Sistema implantado</b>		Dez		Dez		



## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE  
SISTEMAS - DESIT  
GERÊNCIA DE ESTATÍSTICA - GEEST**

TÍTULO:  
( DA META )

**Dados estatísticos atualizados**

RESPONSÁVEL:

**José Dias Pereira**

OBJETIVO:

**Prover os programas da FAE com dados estatísticos, consistentes e recentes, até 30/11/96.**

JUSTIFICATIVA:

**Para que os programas da FAE possam atender plenamente a sua clientela.**

OBSERVAÇÕES:

**Ações: atuar junto aos núcleos de estatísticas da secretaria estadual.**

**Atuar junto as prefeituras municipais**

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:  
( ADICIONAIS )

HUMANOS:

**02 técnicos**

MATERIAIS:

**01 "Software" estatístico  
Passagens  
Diárias**

FINANCEIROS

**R\$ 10.000,00**

**FAE**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE**PROGRAMA DE TRABALHO - METAS****1996****Diretoria - DIACOM****Departamento - DESIT****Gerência - ESTATÍSTICA****META:** Dados Estatísticos Atualizados

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TÉRMINO		OBSERVAÇÕES/ PRÓDUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
01	Promover reuniões com SEDIAI/SEEC, objetivando estabelecer cronograma dos Dados Estatísticos	José Dias	16/04		15/05		
02	Solicitar das Secretarias Estaduais de educação maior agilidade na apuração do Censo 96	José Dias	01/05		31/05		
03	Preparar renovação do contrato do "SOFTWARE" SAS	José Dias	01/07		31/07		
04	Encaminhar solicitação de renovação do "SOFTWARE" SAS	José Dias	01/08		15/08		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE  
SISTEMAS - DESIT  
GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO**

TÍTULO:  
( DA META )

**Implantar sistema de documentação das REFAE.**

RESPONSÁVEL:

**DIVINA**

OBJETIVO:

**Organização da documentação das REFAE com a implantação do Sistema de Documentação, até 31/12/96.**

JUSTIFICATIVA:

**Preservar a documentação de valor administrativo, legal, histórico e técnico produzidos pelas REFAE de interesse da FAE.**

OBSERVAÇÕES:

**Agilizar a transferência da documentação das REFAE para o arquivo geral da FAE.**

HUMANOS:

**Técnicos da GEDIN.**

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:

MATERIAIS:

**Caixas de arquivo  
Pastas suspensas  
Arquivos de aço  
Cartolinhas  
Visores transparentes**

**Diárias  
Passagens**

FINANCEIROS:

**R\$ 5.000,00**

**FAE**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE**PROGRAMA DE TRABALHO - METAS****1996****Diretoria - DIACOM  
Departamento - DESIT  
Gerência - GEDIN**

<b>META:</b> <b>02</b>	<b>Desenvolver sistema de documentação</b>
---------------------------	--

<b>ITEM</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>INÍCIO</b>		<b>TÉRMINO</b>		<b>OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS</b>
			<b>PREVISTO</b>	<b>REAL</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>REAL</b>	
<b>01</b>	<b>Identificação, separação e organização da documentação da REFAE</b>	Francisco	<b>08/96</b>		<b>02/97</b>		
<b>02</b>	<b>Implantação do Arquivo Corrente</b>	Divina	<b>08/96</b>		<b>02/97</b>		
<b>03</b>	<b>Organização do Arquivo Intermediário das REFAE</b>	Francisco	<b>08/96</b>		<b>02/97</b>		
<b>04</b>	<b>Descrição da Documentação em Guia de Transferência</b>	Divina	<b>08/96</b>		<b>02/97</b>		
<b>05</b>	<b>Transferência da documentação de valor histórico e Comprobatório para a FAE sede</b>	Divina	<b>08/96</b>		<b>02/97</b>		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PLANO DE METAS - 1.996

UNIDADE:

**DEPARTAMENTO DE DESENV. E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS -  
DESIT  
GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO**

TÍTULO:  
( DA META )

**GEDIN Reinaugura.**

RESPONSÁVEL:

**Divina**

OBJETIVO:

**Racionalizar a ocupação do espaço físico da GEDIN, tendo em vista a agilização do atendimento dos usuários da Biblioteca, até 31/12/96.**

JUSTIFICA  
TIVA:

- Economia de Espaço.
- Facilidade de Operação.
- Acesso fácil e rápido.
- Praticidade.
- Segurança da documentação.

OBSERVAÇÕES:

**Contratação de Empresa especializada em móveis de Biblioteca e Arquivos.**

HUMANOS:

RECURSOS  
NECESSÁRIOS:

MATERIAIS:

- Cabines individualizadas para Estudos.
- Mesa para TV e Vídeo.
- Armários Divisionais para sistema de encaixe.
- Balcão de atendimento.
- Biombos para instalação sala de videoteca.
- Trava de segurança na porta da GEDIN.

( ADICIONAIS )

FINANCEIROS:

**R\$ 295.000,00**

**FAE**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

## PROGRAMA DE TRABALHO - METAS

1996

Diretoria - DIACOM  
Departamento - DESIT  
Gerência - GEDINMETA: **Implantar sistema de documentação**

ITEM	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	INÍCIO		TÉRMINO		OBSERVAÇÕES/ PRODUTOS
			PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
01	<b>Contato com o DEPES para restribuição Bibliotecária para a GEDIN</b>	Divina	Fevereiro		Junho/96		
02	<b>Aquisição Software 'GDI'</b>	Divina	Março/96		Maio/96		
03	<b>Levantamento e cadastramento do Acervo Bibliográfico</b>	Alvina	Junho/96		Setembro/96		
04	<b>Serviços de Processamentos Técnicos tais como seleção, aquisição, registro, catalogação, classificação e indexação</b>	Bibliotecária	Julho		Nov/96		
05	<b>Atualização do sistema autonomatizado de atos administrativos da FAE referente ao ano de 1996</b>	Mº José	Jan/96		Dez/96		
06	<b>Automação dos processos da massa acumulada de 1984 a 1996</b>	Wanda		Jun/96		Out/96	
07	<b>Análise e descrição dos processos da massa acumulada de 1984 a 1996</b>	Francisco	Abr/96		Jun/96		

<b>08</b>	<b>Análise e conferência dos documentos transferidos pelas Unidades da FAE de 1984 a 1996</b>	Thaís	Abr/96		Abr/96		
<b>09</b>	<b>Análise e descrição da CNME, CNAE, INAE FENAME</b>	Francisco	Jun/96		Out/96		
<b>10</b>	<b>Automação dos documentos transferidos pela FAE</b>	Wanda	Out/96		Dez/96		
<b>11</b>	<b>Elaboração da tabela temporalidade</b>	Divina	Dez/96		Fev/97		
<b>12</b>	<b>Implantação do Software "GDI"</b>	Divina	Jun/96		Jun/96		
<b>13</b>	<b>Aquisição de novos livros para o acervo técnico da FAE</b>	Divina	Jun/96		Ago/96		
<b>14</b>	<b>Organização da Memória Técnica da FAE</b>	Divina	Ago/96		Out/96		
<b>15</b>	<b>Automação do Acervo Arquivístico da CNAE, CNME, INAE e FENAME</b>	Wanda	Nov/96		Jan/97		
<b>16</b>	<b>Treinamento/Reciclagem</b>	Divina	Abril/96		Dez/96		