

Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital - IF GOIANO

versão do modelo: 4.0

Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado em mar/2026, entre **IF Goiano** e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). A pactuação do PTD é uma exigência prevista para os órgãos e entidades federais, conforme Decreto Nº 12.198, de 24 de Setembro de 2024

Vigência: de **abril/2026** até **dez/2027**

Entregas pactuadas

Serviço/Ação	Produto	Eixo	Area Responsável	DtPactuada
Participar de processo seletivo para curso de Formação Inicial e Continuada	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Diretoria de Comunicação	dez/26
Participar de processo seletivo para curso de Educação Superior de Graduação (Licenciatura, Tecnologia e Bacharelado) - IF GOIANO	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Diretoria de Comunicação	dez/26
Participar de processo seletivo para curso de Educação Profissional Técnica (Educação de Jovens e Adultos, Integrado e Subsequente) - IF Goiano	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Diretoria de Comunicação	dez/26
Matricular-se em curso de Formação Inicial e Continuada	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Diretoria de Comunicação	dez/26
Matricular-se em curso de Educação Superior de Graduação (Licenciatura, Tecnologia e Bacharelado) - IF GOIANO	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Diretoria de Comunicação	dez/26
Matricular-se em curso de Educação Profissional Técnica (Educação de Jovens e Adultos, Integrado e Subsequente) - IF GOIANO	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Diretoria de Comunicação	dez/26
Integrar serviço "Realizar pagamento de processos seletivos" com Pagtesouro	Integração ao Pagtesouro	Unificação de Canais Digitais	Diretoria de TI	dez/27
Integrar serviço "Realizar pagamento de produtos diversos" com PagTesouro	Integração ao Pagtesouro	Unificação de Canais Digitais	Diretoria de TI	dez/27
Integrar serviço "Matricular-se em curso de graduação" com módulo de avaliação do serviço	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Diretoria de TI	dez/27
Integrar serviço "Matricular-se em curso técnico" com módulo de avaliação do serviço	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Diretoria de TI	dez/27
Integrar serviço "Matricular-se em curso de Formação Inicial e Continuada" com módulo de avaliação do serviço	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	Diretoria de TI	dez/27
Integração de SUAP a base de dados do CPF	Integração à base de dados do Cadastro Base do Cidadão (CBC - CPF)	Governança e Gestão de Dados	Diretoria de TI	dez/27
Integração de SUAP a base de dados do CEP	Integração à base de dados do Cadastro Base de Endereço (CEP)	Governança e Gestão de Dados	Diretoria de TI	dez/27
PPSI 2.0 Ciclo 1	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Diretoria de TI e Escritório de Projetos e Processos	dez/26
PPSI 2.0 Ciclo 1	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Diretoria de TI e Escritório de Projetos e Processos	dez/27
PPSI 2.0 Ciclo 2	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Diretoria de TI e Escritório de Projetos e Processos	fev/27
PPSI 2.0 Ciclo 2	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Diretoria de TI e Escritório de Projetos e Processos	dez/27

Entregas já concluídas

Serviço/Ação	Produto	Eixo	Area Responsável	DtEntrega
PPSI 1.0 Ciclo 1	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade		out/23
PPSI 1.0 Ciclo 1	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade		dez/23
PPSI 1.0 Ciclo 2	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade		jan/24
PPSI 1.0 Ciclo 2	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade		jun/24
PPSI 1.0 Ciclo 3	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade		jul/24
PPSI 1.0 Ciclo 3	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade		dez/24
PPSI 1.0 Ciclo 4	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade		fev/25
PPSI 1.0 Ciclo 4	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade		jun/25
PPSI 1.0 Ciclo 5	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade		jul/25
PPSI 1.0 Ciclo 5	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade		dez/25

Signatário ou Líder do Plano de Transformação Digital - Instituição/Universidade	Signatário ou Representante da Secretaria-Executiva - MGI	Signatário ou Representante da Secretaria de Governo Digital - MGI
--	---	--