

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 30/09/2026 | Edição: 185 | Seção: 1 | Página: 11

Órgão: Presidência da República/Casa Civil/Câmara-Executiva Federal de Identificação do Cidadão

RESOLUÇÃO Nº 34, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

Institui o Plano de Implantação do Serviço de Controle de Fluxo - SCF-CIN.

O COORDENADOR DA CÂMARA-EXECUTIVA FEDERAL DE IDENTIFICAÇÃO DO CIDADÃO - CEFIC , no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, §1º, inc. IV, do Regimento Interno da Cefic, aprovado pela Resolução nº 10, de 6 de abril de 2023, torna público que a CÂMARA-EXECUTIVA FEDERAL DE IDENTIFICAÇÃO DO CIDADÃO, no exercício das competências previstas no art. 10 do Decreto nº 11.797, de 27 de novembro de 2023, tendo em vista a reunião ordinária realizada em 14 de julho de 2026, resolve:

Art. 1º Fica instituído o Plano de Implantação do Serviço de Controle de Fluxo da Carteira de Identidade Nacional - SCF-CIN, constante do Anexo, que será de uso obrigatório por todos os órgãos executores do Serviço de Identificação do Cidadão e os Órgãos de Identificação Civil dos entes federados, no âmbito do processo de emissão da Carteira de Identidade Nacional.

Parágrafo único. A gestão técnica e o monitoramento do Plano de Implantação do SCF-CIN são de competências da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.

Art. 2º As atualizações do Plano de Implantação do SCF-CIN, que consta no Anexo desta Resolução serão submetidas à validação da Cefic, em reunião, e publicadas no sítio eletrônico oficial da Cefic, no endereço www.gov.br/governodigital/pt-br/identidade/cin/cefic.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.



PEDRO HELENA PONTUAL MACHADO

ANEXO

Plano de Implantação do SCF-CIN

Etapa	Período de Execução	Tarefa
Parte 1	11/02/2026 - 20/04/2026	Elicitação e envio dos requisitos para aprovação
	20/04/2026 - 27/04/2026	Aprovação dos Requisitos
	27/04/2026 - 17/09/2026	Construção (em paralelo com construção do Modelo Informacional)
Parte 2	06/07/2026 - 31/07/2026	Documentação dos Requisitos
	01/08/2026 - 24/08/2026	Aprovação dos Requisitos
	27/04/2026 - 17/09/2026	Construção Parte 2
Homologação única - Partes 1 e 2	29/06/2026 - 04/09/2026	Disponibilização doswaggerdo SCF-CIN
	05/08/2026 - 02/10/2026	Instalação dosPeers e APIse integração entre os entes
	05/10/2026 - 23/10/2026	Homologação com OIC escolhido e demais entes
	26/10/2026 - 11/12/2026	Preparação e Implantação do SCF-CIN com OIC escolhido

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.