

Cronograma de compra 25/26 - MEDICAMENTOS

Bloco	Grupo/subgrupo	Processo SEI	Modalidade de aquisição		Fases da Contratação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Bloco 1	Contrates radiológicos	23477.000019/2025-11	Centralizada Ebserh (curva "A, B e C")		Planejamento da contratação	jan/25											
					Fase interna da licitação		fev/25										
					Fase externa da licitação			mar/25									
					Contratação				abr/25		Vencido 24						
	Medicamentos Antineoplásicos e afins(oncológico)		Centralizada Ebserh (curva "A, B e C")		Planejamento da contratação					mai/25							
					Fase interna da licitação						jun/25						
					Fase externa da licitação							jul/25					
					Contratação								ago/25		Vencido 24		
	Medicamento radiofarmacos		Centralizada Ebserh		Planejamento da contratação			mar/25									
					Fase interna da licitação				abr/25								
					Fase externa da licitação					mai/25							
					Contratação						jun/25						
	Medicamentos antimicrobianos	23477.000020/2025-46	Centralizada Ebserh (curva "A")	HUF Local (curva "B e C")	Planejamento da contratação	jan/25											
					Fase interna da licitação		fev/25										
					Fase externa da licitação			mar/25									
					Contratação				abr/25		Vencido 24						
	Medicamentos Gerais Injetáveis (Anti-inflamatórios, Analgésicos, Antitérmicos e Cardiovasculares)	23477.000022/2025-35	Centralizada Ebserh (curva "A")	HUF Local (curva "B e C")	Planejamento da contratação	jan/25											
					Fase interna da licitação		fev/25										
					Fase externa da licitação			mar/25									
					Contratação				abr/25		Vencido 24						
	Medicamentos Controlados/Anestésicos		Centralizada Ebserh (curva "A")	HUF Local (curva "B e C")	Planejamento da contratação		fev/25										
					Fase interna da licitação			mar/25									
					Fase externa da licitação				abr/25								
					Contratação					mai/25		Vencido 24					
	Soros Hospitalares		Regionalizada HUFs		Planejamento da contratação							jul/25					
					Fase interna da licitação								ago/25				
					Fase externa da licitação									set/25			
					Contratação										out/25		Vencido 24

Cronograma de compra 25/26 – PRODUTOS PARA SAÚDE

CRONOGRAMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS/REGIONALIZADAS 2025 - PRODUTOS PARA SAÚDE

Bloco	Grupo/subgrupo	Processo SEI	Modalidade de aquisição		Fases da Contratação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Bloco2	Seringas e agulhas	23477.000023/2025-80	Centralizada Ebserh (curva "A")	HUF Local (curva "B e C")	Planejamento da contratação	jan/25											
					Fase interna da licitação		fev/25										
					Fase externa da licitação			mar/25									
					Contratação				abr/25								
	Equipos e Cateteres		Centralizada Ebserh (curva "A")	HUF Local (curva "B e C")	Planejamento da contratação		fev/25										
					Fase interna da licitação			mar/25									
					Fase externa da licitação				abr/25								
					Contratação					mai/25							
	EPI'S		Centralizada Ebserh (curva "A")	HUF Local (curva "B e C")	Planejamento da contratação			mar/25									
					Fase interna da licitação				abr/25								
					Fase externa da licitação					mai/25							
					Contratação						jun/25						
	Fios Cirúrgicos		Centralizada Ebserh (curva "A")	HUF Local (curva "B e C")	Planejamento da contratação						jun/25						
					Fase interna da licitação							jul/25					
					Fase externa da licitação								ago/25				
					Contratação									set/25			

Cronograma de compra 25/26 - OPME

CRONOGRAMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS/REGIONALIZADAS 2025 - OPME

Bloco	Grupo/subgrupo	Processo SEI	Modalidade de aquisição	Fases da Contratação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Bloco 3	OPMEs e Materiais Hospitalares (Cirurgia Geral , Plástica)		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação					mai/25							
				Fase interna da licitação						jun/25						
				Fase externa da licitação							jul/25					
				Contratação								jul/25				
	OPME'S e Outros Materiais Hospitalares (Urologia)		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação						jun/25						
				Fase interna da licitação							jul/25					
				Fase externa da licitação								ago/25				
				Contratação									set/25			
	OPME's e Outros Materiais Hospitalares (Cardiovascular)		Regionalizada HUFs	Fase interna da licitação								ago/25				
				Fase externa da licitação									set/25			
				Contratação										out/25		

Cronograma de compra 25/26 - ACESSÓRIOS

CRONOGRAMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS/REGIONALIZADAS 2025 - ACESSÓRIOS

Bloco	Grupo/subgrupo	Processo SEI	Modalidade de aquisição	Fases da Contratação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Bloco 4	Insumos e acessórios para TIC	23477.000026/2025-13	Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação	jan/25											
				Fase interna da licitação		fev/25										
				Fase externa da licitação			mar/25									
				Contratação				abr/25								
	Acessórios para Monitores Multiparamétricos		Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação				abr/25								
				Fase interna da licitação					mai/25							
				Fase externa da licitação						jun/25						
				Contratação							jul/25					
	Acessórios para Oxímetros e Cardioversores		Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação					abr/25							
				Fase interna da licitação						mai/25						
				Fase externa da licitação							jun/25					
				Contratação								jul/25				
	Acessórios Médicos, Tensiómetros, Eletrocardiógrafos e outros		Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação						abr/25						
				Fase interna da licitação							mai/25					
				Fase externa da licitação								jun/25				
				Contratação									jul/25			
	Acessórios para Eletrocirurgia e Eletro procedimentos		Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação							abr/25					
				Fase interna da licitação								mai/25				
				Fase externa da licitação									jun/25			
				Contratação										jul/25		
	Acessórios para Gasoterapia		Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação								abr/25				
				Fase interna da licitação									mai/25			
				Fase externa da licitação										jun/25		
				Contratação											jul/25	
	Acessórios para Ventilação Mecânica		Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação									abr/25			
				Fase interna da licitação										mai/25		
				Fase externa da licitação											jun/25	
				Contratação												jul/25
	Baterias para Equipamentos Médicos Hospitalares		Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação									abr/25			
				Fase interna da licitação										mai/25		
				Fase externa da licitação											jun/25	
				Contratação												jul/25
	Filtros, Insumos para Equipamentos Hospitalares e Osmose		Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação									abr/25			
				Fase interna da licitação										mai/25		
				Fase externa da licitação											jun/25	
				Contratação												jul/25

Cronograma de compra 25/26 - TIC

CRONOGRAMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS/REGIONALIZADAS 2025 - TIC

Bloco	Grupo/subgrupo	Processo SEI	Modalidade de aquisição	Fases da Contratação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Bloco 5	Link redundante		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação			mar/25									
				Fase interna da licitação				abr/25								
				Fase externa da licitação					mai/25							
				Contratação						jun/25						
	Firewall (Appliance)		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação			mar/25									
				Fase interna da licitação				abr/25								
				Fase externa da licitação					mai/25							
				Contratação						jun/25						
	Solução de Backup		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação							jul/25	ago/25				
				Fase interna da licitação									set/25			
				Fase externa da licitação										out/25		
				Contratação											nov/25	
	Servidores de Rede Locais		Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação						jun/25						
				Fase interna da licitação							jul/25					
				Fase externa da licitação								ago/25				
				Contratação									set/25			
	Armazenamento - Storage/Fita		Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação						jun/25						
				Fase interna da licitação							jul/25					
				Fase externa da licitação								ago/25				
				Contratação									set/25			
	Switch		Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação												
				Fase interna da licitação												
				Fase externa da licitação												
				Contratação												
	Serviço de telefonia e Internet		Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação						jun/25						
				Fase interna da licitação							jul/25					
				Fase externa da licitação								ago/25				
				Contratação									set/25			
	Outsourcing de impressão	23477.023138/2024-61	Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação	jan/25											
				Fase interna da licitação		fev/25										
				Fase externa da licitação			mar/25									
				Contratação				abr/25								

Cronograma de compra 25/26 - MOBILIÁRIO ADM, MOBILIÁRIO ASSIST, LOGÍSTICA, HOTELARIA, DIVERSOS

CRONOGRAMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS/REGIONALIZADAS 2025- MOBILIÁRIO ADM, MOBILIÁRIO ASSIST, LOGISTICA, HOTELARIA, EQUIP DE REFRIGERAÇÃO																	
Bloco	Grupo/subgrupo	Processo SEI	Modalidade de aquisição	Fases da Contratação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
Bloco 6	Mobiliário administrativo (armário, mesa, gaveteiro, longarina, cadeira,)		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação							jul/25						
				Fase interna da licitação						ago/25							
				Fase externa da licitação							set/25						
				Contratação								out/25					
	Mobiliário assistencial (poltrona para acompanhante, mesa de refeição, suporte para soro, mesa auxiliar, biombo, cadeira de rodas, maca para transporte)	23477.000493/2025-43	Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação	jan/25												
				Fase interna da licitação		fev/25											
				Fase externa da licitação			mar/25										
				Contratação				abr/25									
	Logística (estante, carrinho de transporte, palet, leitor)		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação							jul/25						
				Fase interna da licitação							ago/25						
				Fase externa da licitação								set/25					
				Contratação									out/25				
	Recipientes para lixo hospitalar e comum		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação							jul/25						
				Fase interna da licitação							ago/25						
				Fase externa da licitação								set/25					
				Contratação									out/25				
	Máquina unitarizadora de medicamentos		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação				mar/25									
				Fase interna da licitação					abr/25								
				Fase externa da licitação						mai/25							
				Contratação							jun/25						
	Etiquetas de identificação para patrimônio	23477.000461/2025-48	Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação	jan/25												
				Fase interna da licitação		fev/25											
				Fase externa da licitação			mar/25										
				Contratação				abr/25									
	Equipamentos de refrigeração (ar condicionado)	23477.000467/2025-15	Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação	jan/25												
				Fase interna da licitação		fev/25											
				Fase externa da licitação			mar/25										
				Contratação				abr/25									
	Diversos 2 (refrigerador, freezer, bebedouro, TV, microndas)	23477.000468/2025-60	Regionalizada HUFs	Planejamento da contratação	jan/25												
				Fase interna da licitação		fev/25											
				Fase externa da licitação			mar/25										
				Contratação				abr/25									

Cronograma de compra 25/26 - EQUIPAMENTO MÉDICOS HOSPITALAR

CRONOGRAMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS/REGIONALIZADAS 2025 - EQUIPAMENTO MÉDICOS HOSPITALAR

Bloco	Grupo/subgrupo	Processo SEI	Modalidade de aquisição	Fases da Contratação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Bloco 7	Equip. de suporte a vida (Aparelho de anestesia, monitor, bomba de seringa, ventilador pulmonar e desfibrilador)	23477.000469/2025-12	Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação	jan/25											
				Fase interna da licitação		fev/25										
				Fase externa da licitação			mar/25									
				Contratação				abr/25								
	Equip. de diagnóstico por imagem 1 (Tomografo)		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação		fev/25										
				Fase interna da licitação			mar/25									
				Fase externa da licitação				abr/25								
				Contratação					mai/25							
	Equip. de diagnóstico por imagem 2 (Raio-X fixo digital)		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação		fev/25										
				Fase interna da licitação			mar/25									
				Fase externa da licitação				abr/25								
				Contratação					mai/25							
	Equip. de suporte ao diagnóstico por imagem 3 (Angiógrafo)		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação			mar/25									
				Fase interna da licitação				abr/25								
				Fase externa da licitação					mai/25							
				Contratação						jun/25						
	Equip de suporte de suporte cirúrgico (mesa cirúrgica, foco cirúrgico e torre de videocirurgia)		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação				abr/25								
				Fase interna da licitação					mai/25							
				Fase externa da licitação						jun/25						
				Contratação							jul/25					
	Equip de suporte e manutenção a vida e instrumentos de medição (berço aquecido, ressuscitador-ventilador em T, incubadora, fototerapia e radiometro)		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação					mai/25							
				Fase interna da licitação						jun/25						
				Fase externa da licitação							jul/25					
				Contratação								ago/25				
	Equip de imagem e suporte ao diagnostico (ultrasson portátil, detector fetal, monitor de oxido nítrico, cardiotócnografo, cama PPP, videolaringoscopia neonatal)		Centralizada Ebserh	Planejamento da contratação							jul/25					
				Fase interna da licitação								ago/25				
				Fase externa da licitação									set/25			
				Contratação										out/25		

O cronograma das Compras Centralizadas/regionalizadas, está disponível na intranet e através do processo SEI 23477.000941/2025-17.

Diretoria de Administração e Infraestrutura - DAI

Odete Carmen Gialdi

Diretora de Administração e Infraestrutura – DAI

Maroun Simão Padilha

Coordenadoria de Administração – CAD

Laurimberg Diniz Cavalcante

Serviço de Compras Centralizadas – SCCEN

Coordenadoria de Gestão de Suprimentos

Roberta Acosta Funchal

Serviço de Gestão de Estoque

Pablo Andrade Valladas

Serviço de Gestão de Patrimônio

Thais de Paula Nascimento Guimarães

Coordenadoria de Infraestrutura Hospitalar e Hotelaria

Davison Franklin de Souza

Serviço de Engenharia Clínica

Flávia Lefort Lamanna

Serviço de Hotelaria Hospitalar

Marcio Luís Borsio