

Objeto	Etapa/Mês	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Agulhas e Seringas (Acordo Quadro)	Nomeação e atuação da EPC				abr/22								
	Publicação do edital				abr/22								
	Sessão pública até a homologação					mai/22	jun/22						
	Assinatura de Atas/Contratos							jul/22					
Cânulas e Drenos	Nomeação e atuação da EPC			mar/22									
	Publicação do edital			mar/22									
	Sessão pública até a homologação				abr/22	mai/22							
	Assinatura de Atas/Contratos						jun/22						
Cateteres	Nomeação e atuação da EPC				abr/22								
	Publicação do edital				abr/22								
	Sessão pública até a homologação					mai/22	jun/22						
	Assinatura de Atas/Contratos							jul/22					
Computadores e Monitores	Nomeação e atuação da EPC		fev/22										
	Publicação do edital		fev/22										
	Sessão pública até a homologação			mar/22									
	Assinatura de Atas/Contratos				abr/22								
EPI + Materiais de Expediente (Almoxarifado Virtual)	Nomeação e atuação da EPC												
	Publicação do edital	jan/22											
	Sessão pública até a homologação	jan/22	fev/22										
	Assinatura de Atas/Contratos			mar/22									
Equipamentos de Logística	Nomeação e atuação da EPC								ago/22				
	Publicação do edital									set/22			
	Sessão pública até a homologação										set/22		
	Assinatura de Atas/Contratos											out/22	
Equipamentos médico-hospitalares	Nomeação e atuação da EPC							jul/22					
	Publicação do edital							jul/22					
	Sessão pública até a homologação								ago/22				
	Assinatura de Atas/Contratos									set/22			
Fios Cirúrgicos, Telas e Hemostáticos	Nomeação e atuação da EPC			mar/22									
	Publicação do edital			mar/22									
	Sessão pública até a homologação				abr/22								
	Assinatura de Atas/Contratos					mai/22							
Materiais Respiratórios	Nomeação e atuação da EPC							jul/22					
	Publicação do edital							jul/22					
	Sessão pública até a homologação								ago/22	set/22			
	Assinatura de Atas/Contratos										out/22		
Medicamentos Anestésicos	Nomeação e atuação da EPC						jun/22						
	Publicação do edital						jun/22						
	Sessão pública até a homologação							jul/22					
	Assinatura de Atas/Contratos								ago/22				
Medicamentos Antimicrobianos	Nomeação e atuação da EPC		fev/22										
	Publicação do edital		fev/22										
	Sessão pública até a homologação			mar/22									
	Assinatura de Atas/Contratos				abr/22								
Medicamentos Controlados	Nomeação e atuação da EPC						jun/22						
	Publicação do edital						jun/22						
	Sessão pública até a homologação							jul/22					
	Assinatura de Atas/Contratos								ago/22				
Medicamentos Covid	Nomeação e atuação da EPC												
	Publicação do edital	jan/22											
	Sessão pública até a homologação	jan/22											
	Assinatura de Atas/Contratos		fev/22										
Medicamentos Gerais (anti-inflamatórios e outros)	Nomeação e atuação da EPC					mai/22							
	Publicação do edital					mai/22							
	Sessão pública até a homologação						jun/22						
	Assinatura de Atas/Contratos							jul/22					
Medicamentos Oncológicos	Nomeação e atuação da EPC								ago/22				
	Publicação do edital								ago/22				
	Sessão pública até a homologação									set/22			
	Assinatura de Atas/Contratos										out/22		
Mobiliários	Nomeação e atuação da EPC									set/22			
	Publicação do edital										out/22		
	Sessão pública até a homologação										out/22		
	Assinatura de Atas/Contratos											nov/22	
Projetos de Plano Diretor Físico Hospitalar	Nomeação e atuação da EPC		fev/22	mar/22									
	Publicação do edital				abr/22								
	Sessão pública até a homologação					mai/22							
	Assinatura de Atas/Contratos						jun/22						
Projetos	Nomeação e atuação da EPC								ago/22				
	Publicação do edital								ago/22				
	Sessão pública até a homologação									set/22	out/22		
	Assinatura de Atas/Contratos											nov/22	
Solução de Equipamento Médico-Hospitalar	Nomeação e atuação da EPC			mar/22	abr/22	mai/22		jun/22					
	Publicação do edital							jun/22					
	Sessão pública até a homologação								ago/22				
	Assinatura de Atas/Contratos									set/22			
Soluções de Grande Volume (Soro)	Nomeação e atuação da EPC					mai/22							
	Publicação do edital					mai/22							
	Sessão pública até a homologação						jun/22						
	Assinatura de Atas/Contratos							jul/22					
Repetição 1: desertos/fracassados	Nomeação e atuação da EPC				abr/22								
	Publicação do edital				abr/22								
	Sessão pública até a homologação					abr/22							
	Assinatura de Atas/Contratos						mai/22						
Repetição 2: desertos/fracassados	Nomeação e atuação da EPC							jul/22					
	Publicação do edital							jul/22					
	Sessão pública até a homologação							jul/22					
	Assinatura de Atas/Contratos								ago/22				
Repetição 3: desertos/fracassados	Nomeação e atuação da EPC										out/22		
	Publicação do edital										out/22		
	Sessão pública até a homologação										out/22		
	Assinatura de Atas/Contratos											nov/22	

