

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		1.01	GAS	2.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Qualificação dos processos assistenciais			
Nome do gerente do projeto:	Juliana Rodrigues de Souza			
Nome do gerente do projeto substituto:	Gilson Ribeiro Barboza			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	GAS/DGC			
Data de início do projeto:	02/05/2024			
Data de término do projeto:	31/12/2028			
Tema estratégico:	1.Assistência			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE01-Ampliar e qualificar a participação dos hospitais na rede de atenção à saúde do SUS/OE02-Qualificar o cuidado hospitalar			
1º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Índice de cumprimento do contrato SUS			
2º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Taxa de Parto Cesáreo (TPC)			
3º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Taxa de Ocupação Hospitalar			
4º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Tempo médio de permanência hospitalar			
5º indicador estratégico impactado pelo projeto:	% de cirurgias ofertadas para regulação do Gestor SUS			
Macroproblema:	Dificuldades de cumprimento das metas da contratualização.			
Causa raiz:	Implantação, monitoramento e controle dos fluxos e processos de trabalho são deficitários.			
Objetivo do projeto:	Realizar o mapeamento dos processos de internação, atendimento ambulatorial e realização dos exames , definindo os fluxos, protocolos, pops, realizando capacitações, monitoramento e avaliação.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto			Data de início	Data limite

Implantar o contrato interno de gestão em 25 unidades do HUMAP	Contratos internos de gestão implantados	02/05/2024	31/07/2024
Fazer o controle e avaliação da produção assistencial	Mecanismos de controle implantados	01/08/2024	31/12/2028
Finalizar o mapeamento do processo de internação pediátrica	Processo implantado	06/05/2024	01/06/2025
Compreender e analisar as metas cirúrgicas contratualizadas	Processo implantado	01/01/2025	30/06/2026
Compreender e analisar as metas clínicas contratualizadas	Processo implantado	01/07/2026	31/12/2027
Compreender e analisar as metas do apoio diagnóstico e terapêutico contratualizadas	Processo implantado	01/01/2028	31/12/2028
Atualizado em 23/07/2026 16:12			

Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.