

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		3.01	GEP	4.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Estruturação do Centro de Pesquisa Clínica Humap-UFMS/Ebserh (CPClin)			
Nome do gerente do projeto:	Paula de Oliveira Serafin			
Nome do gerente do projeto substituto:	-			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	GEP/SGPITS			
Data de início do projeto:	02/05/2024			
Data de término do projeto:	31/12/2028			
Tema estratégico:	3. Pesquisa			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE09-Criar um ambiente favorável ao desenvolvimento em rede de pesquisa, inovação e avaliação de tecnologias em saúde			
1º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Número de estudos multicêntricos realizados na Rede			
2º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Número de estudos clínicos patrocinados realizados na rede			
Macroproblema:	Ausência de infraestrutura física e recursos humanos para o funcionamento do centro de pesquisa clínica			
Causa raiz:	Ausência de percepção institucional da amplitude dos ganhos proporcionados pelos projetos de pesquisa e inovação			
Objetivo do projeto:	Desenvolver um projeto institucional com envolvimento das áreas estratégicas para a estruturação do centro de pesquisa clínica, com a possibilidade de buscar recursos públicos ou privados, por meio de acordos ou parcerias com agências de fomento visando qualificar as ações de ensino e pesquisa no Humap-UFMS.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto		Data de início	Data limite	
Cadastrar linhas de pesquisa institucionais	Linhas cadastradas	01/04/2024	01/04/2025	

Elaborar projeto de desenvolvimento institucional	Projeto elaborado	02/01/2025	30/12/2025
Apoiar pesquisadores a desenvolverem projeto de pesquisa institucional	Projeto desenvolvido	02/01/2025	30/12/2027
Realizar estudo de viabilidade de implantação de biobanco	Relatório de viabilidade	02/01/2026	01/09/2026
Realizar estudo de espaços para implantação do Centro de Pesquisa Clínica Humap-UFMS/Ebserh (CPClin)	Relatório de estudo	01/08/2025	30/03/2026
Elaborar Projeto de estruturação do Cpcclin	Projeto desenvolvido	01/04/2026	30/12/2027
Prospectar fontes de fomento publicas ou privadas para projeto de estruturação do Centro de Pesquisa Clínica Humap-UFMS/Ebserh (CPClin)	Ações concluídas	01/11/2027	30/10/2028
Relatorio Final	Relatório elaborado	01/11/2028	31/12/2028
Atualizado em 23/07/2026 16:14			

Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.