

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		4.02	GAD	3.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Implantação de Estratégias de Gestão Ambiental			
Nome do gerente do projeto:	Tania Cristina Gomes Bakargy			
Nome do gerente do projeto substituto:	Rosimeire Romero da Silva Faccio			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	GAD/STHH			
Data de início do projeto:	02/05/2024			
Data de término do projeto:	31/12/2028			
Tema estratégico:	4. Responsabilidade ambiental, social e governança			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE12-Promover sustentabilidade ambiental e responsabilidade social em Rede			
1º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Número de ações implantadas			
2º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Percentual de conformidade ambiental hospitalar (PCAH)			
Macroproblema:	Ausência de um Programa de Gestão Ambiental			
Causa raiz:	Não existe uma cultura organizacional de implantar e monitorar ações de gestão ambiental. Requisitos de conformidade ambiental não atendidos em sua plenitude pelo Hospital.			
Objetivo do projeto:	Elaborar um programa de gestão ambiental baseado na Agenda Ambiental na Administração pública- A3P, promovendo a cultura Institucional de Responsabilidade Socioambiental e a qualificação das ações de assistência, ensino e pesquisa no Humap-UFMS. Implementar ações e processos de melhoria da conformidade ambiental			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto		Data de início	Data limite	
Instituir uma Comissão de Gestão Ambiental;	Comissão Instituída	02/05/2024	15/05/2024	

Elaborar um diagnóstico situacional da aderência às melhores práticas preconizadas na A3P	Diagnóstico elaborado	02/05/2024	21/08/2024
Realizar o Planejamento das ações das estratégias de gestão ambiental	Plano elaborado	12/11/2024	30/06/2025
Implementar as ações planejadas;	Ações implementadas	01/07/2025	05/07/2027
Monitorar e Avaliar os resultados;	Controles implantados	08/02/2027	20/03/2027
Executar intervenções nas inconformidades;	Ações implementadas	21/03/2027	06/06/2027
Divulgar resultados.	Comunicação realizada	07/06/2027	07/08/2027
Receber e analisar a devolutiva do levantamento do Diagnóstico Ambiental Hospitalar 2024 do HUMAP-UFMS.	Relatório individual contendo as notas do hospital, pontos fortes e oportunidades de melhoria	18/06/2025	31/07/2025
Levantar gaps entre práticas atuais e não conformidades ambiental	Cronograma do projeto detalhado com ações, responsáveis e prazos por não conformidade	07/08/2025	31/12/2025
Executar e monitorar o plano de ação	Relatórios periódicos de execução do plano de ação apresentados ao Colex	08/08/2025	31/12/2025
Atualizado em 23/07/2026 16:16			

Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.