

**IDENTIFICAÇÃO**

<b>Nome do projeto:</b>	Implantação do Programa Saúde integral do colaborador do HU-UFPI.
<b>Gerente do projeto:</b>	Flávia Lorenne Sampaio Barbosa
<b>Gerente do portfólio:</b>	Antonia Danielle Pierote de Araújo
<b>Área patrocinadora do projeto:</b>	DIVGP
<b>Data de início do projeto:</b>	06/2024
<b>Data de término do projeto:</b>	12/2028
<b>Pilar estratégico:</b>	Desenvolvimento do trabalhador
<b>1º indicador impactado pelo projeto</b>	Taxa de absenteísmo
<b>2º indicador impactado pelo projeto</b>	Taxa de rotatividade - Turnover
<b>3º indicador impactado pelo projeto</b>	Taxa de participação efetiva em ações de saúde
<b>Macroproblema:</b>	Insuficiência de ações voltadas para a saúde do colaborador
<b>Causa raiz:</b>	Inexistência de um programa instituído para a saúde integral do colaborador
<b>Objetivo do projeto</b>	Promover a saúde integral do colaborador

<b>Cód. da EAP</b>	<b>Macroatividade</b>	<b>Entregas previstas</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data limite</b>
1	Mapeamento dos dados de absenteísmo por doenças, fornecido pela USOST, com média mensal e principais CIDS	Relatório de mapeamento com indicadores da USOST sobre doenças prevalentes nos colaboradores.	01/06/2024	31/12/2024
2	Pesquisa de satisfação dos Colaboradores e Chefias	Apresentação dos dados da pesquisa.	01/06/2024	10/03/2025
3	Tratamento dos dados para verificação dos principais problemas elencados no Mapeamento USOST e Pesquisa de Satisfação	Relatório de mapeamento com indicadores da USOST sobre doenças prevalentes nos colaboradores.	01/06/2024	30/06/2025

4	Planejar atividades/ações para promoção da saúde e prevenção dos agravos mais prevalentes e os que afastam os colaboradores por mais tempo	Definição do cronograma de ações.	01/06/2024	31/12/2028
5	Solicitação de psicólogo organizacional lotado para ser lotado na USOST atendimento dos colaboradores	Contratação de psicólogo organizacional para USOST.	01/06/2024	31/12/2028
6	Avaliação do desempenho das ações	Entregar relatório conclusivo.	01/01/2026	01/12/2028
7	Implantação do Programa de Insalubridade e Riscos Psicossocial.	Entregar relatório conclusivo.	01/01/2026	31/12/2028

Versão: 2

Data de criação da ficha do projeto: 17/04/2024 12:36

Última atualização: 02/02/2026 15:00