

IDENTIFICAÇÃO

Nome do projeto:	Otimização e Qualificação da Jornada Intra-hospitalar do Paciente no HU-UFPI
Gerente do projeto:	Luis Gustavo Cavalcante Reinaldo
Gerente do portfólio:	Antonia Danielle Pierote de Araújo
Área patrocinadora do projeto:	Gerência de Atenção à Saúde
Data de início do projeto:	06/2024
Data de término do projeto:	12/2028
Pilar estratégico:	Sociedade
1º indicador impactado pelo projeto	Tempo médio de permanência Hospitalar
2º indicador impactado pelo projeto	Tempo médio de permanência clínica
3º indicador impactado pelo projeto	Tempo médio de permanência cirúrgica
Macroproblema:	Tempo médio de permanência Hospitalar alto
Causa raiz:	Falta de implementação de um modelo assistencial que vise o cuidado integral centrado no paciente, com horizontalidade do cuidado
Objetivo do projeto	Otimizar e qualificar a Jornada Intra-hospitalar dos Paciente clínicos e cirúrgicos no HU-UFPI

Cód. da EAP	Macroatividade	Entregas previstas	Data de início	Data limite
1	Mapeamento dos processos intra-hospitalares da Oncologia	Revisão dos processos de atendimento intra-hospitalar dos pacientes neurológicos;	01/06/2024	01/12/2024
		Reestruturar processos de atendimento intra-hospitalar da Oncologia	02/01/2025	30/12/2025
		Ações de intervenção nos problemas identificados	01/01/2026	30/12/2028
2	Mapeamento dos processos intra-hospitalares da Cirurgia Cardiovascular	Revisão dos processos de atendimento intra-hospitalar da Cirurgia Cardiovascular;	01/06/2024	01/12/2024

		Reestruturar processos de atendimento intra-hospitalar da Cirurgia Cardiovascular	02/01/2025	30/12/2025
		Ações de intervenção nos problemas identificados	01/01/2027	30/12/2028
3	Mapeamento dos processos intra-hospitalares da Neurocirurgia	Revisão dos processos de atendimento intra-hospitalar da neurocirurgia	01/06/2024	01/12/2024
		Reestruturar processos de atendimento intra-hospitalar da neurocirurgia	02/01/2026	30/12/2026
		Ações de intervenção nos problemas identificados	01/01/2027	30/12/2028
4	Mapeamento dos processos intra-hospitalares da Gastroenterologia	Revisão dos processos de atendimento intra-hospitalar dos pacientes da Gastroenterologia;	01/06/2024	01/12/2024
		Reestruturar processos de atendimento intra-hospitalar da Gastroenterologia	02/01/2025	30/12/2025
		Ações de intervenção nos problemas identificados	01/01/2027	30/12/2028
5	Mapeamento dos processos intra-hospitalares da Cirurgia Vascular	Revisão dos processos de atendimento intra-hospitalar dos pacientes da Cirurgia Vascular;	01/06/2024	01/12/2024
		Reestruturar processos de atendimento intra-hospitalar da Cirurgia Vascular	02/01/2026	30/12/2026
		Ações de intervenção nos problemas identificados	01/01/2027	30/12/2028
6	Mapeamento dos processos intra-hospitalares da Cirurgia Geral	Revisão dos processos de atendimento intra-hospitalar dos pacientes da Cirurgia Geral;	01/06/2024	01/12/2024
		Reestruturar processos de atendimento intra-hospitalar da Cirurgia Geral	02/01/2026	30/12/2026
		Ações de intervenção nos problemas identificados	01/01/2027	30/12/2028
Versão:	0			