

IDENTIFICAÇÃO

Nome do projeto:	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DO HU-UFPI
Gerente do projeto:	Catarina Fernandes Pires
Gerente do portfólio:	Antonia Danielle Pierote de Araújo
Área patrocinadora do projeto:	GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA
Data de início do projeto:	01/2024
Data de término do projeto:	12/2028
Pilar estratégico:	Sociedade
1º indicador impactado pelo projeto	Número de docentes e preceptores certificados nos cursos oferecidos
2º indicador impactado pelo projeto	Número de cursos de graduação que implementaram a formação por competência e EPAS
3º indicador impactado pelo projeto	Número de cursos de pós-graduação que implementaram a formação por competência e EPAS
4º indicador impactado pelo projeto	Taxa de implementação das mudanças estruturais com a reforma e ampliação do Centro de Ensino Baseado em Simulação
Macroproblema:	Necessidade de incorporar metodologias modernas nos processos de ensino aprendizagem visando atender às diretrizes dos projetos pedagógicos baseados em competências.
Causa raiz:	Os modelos atuais das práticas de avaliação e ensino da graduação e pós-graduação que utilizam o HU-UFPI como ambiente de prática dificultam a implementação das matrizes de competências dos respectivos cursos.
Objetivo do projeto	Modernizar processos e práticas de ensino e avaliação, integração pedagógica e tecnológica, incrementando a qualidade da formação profissional e assistencial do HU-UFPI.

Cód. da EAP	Macroatividade	Entregas previstas	Data de início	Data limite
1	Realização de diagnóstico situacional dos cursos da UFPI que utilizam o HU como ambiente de prática	1.1. Definir quais são os cursos de graduação e pós-graduação que desenvolvem atividades de ensino o HU-UFPI.	01/03/2026	31/05/2026
		1.2. Reunião com os coordenadores de curso de graduação e pós graduação para mapear os métodos de ensino e avaliação adotados por estes cursos.	01/03/2026	31/05/2025
		1.3. Apresentar relatório situacional	01/06/2026	31/07/2026
2	Criação e formalização de uma comissão para coordenar as ações de adesão dos profissionais e planejamento de oficinas	2.1. Definição dos critérios e composição da comissão	01/05/2026	31/05/2026
		2.2. Construir plano de ação a ser implementado pela comissão	01/06/2026	31/07/2026

3	Realização de oficinas coordenadas pelos membros da comissão	3.1. Apresentação e discussão das propostas de implementação das novas metodologias para docentes e preceptores	01/08/2026	31/10/2026
		3.2. Atividade para introdução ao tema de formação por competência	01/10/2026	31/12/2026
4	Parcerias com instituições com expertise em avaliação e formação orientadas por competência para implantação das Entrustment Professional Activities (EPAS) ou Atividades Profissionais Confiáveis (APC) na Educação em Saúde	4.1. Avaliar existência de recursos para financiamento dos cursos	01/05/2026	31/08/2026
		4.2. Seleção das instituições e formalização das parcerias	01/09/2026	31/12/2026
5	Estruturação dos ambientes de simulação prática	5.1. Reuniões de alinhamento com a GAD para definir projeto de ampliação da infraestrutura do LabSim	01/01/2024	31/12/2025
		5.2. Elaboração do projeto e contratação da obra	01/01/2024	31/12/2025
		5.3. Apresentação das necessidades de aquisição de novos equipamentos ao Colegiado Executivo	01/01/2025	31/12/2025
		5.4. Monitorar o processo de estruturação do laboratório de simulação realística	01/01/2026	31/12/2028
		5.5. Implementação do novo espaço do LabSim	01/01/2026	31/12/2026
6	Planejamento e execução dos cursos de capacitação em avaliação e formação orientadas por competência para implantação das EPAS	6.1. Definição do número de participantes e apresentação do cronograma do curso	01/01/2026	31/12/2028
		6.2. Realização dos cursos	01/01/2026	31/12/2028

Versão: 0

Data de criação da ficha do projeto: 17/04/2024 08:02

Última atualização: 09/02/2026 12:45