

CALENDÁRIO DE LICITAÇÕES 2026 - HUAB

ORDEM	Grupo AOC	OBJETO	PROCESSO SEI	ÁREA DEMANDANTE	ETAPA/MÊS	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26				
1	2	Contratação de serviço de manutenção predial	23527.000004/2037-54	SIF	Planejamento da Contratação (EPC)																
					Fase interna da licitação	jan/26															
					Fase externa da licitação		fev/26														
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos			mar/26													
2	2	Serviço de limpeza e desinfecção		STHH	Planejamento da Contratação (EPC)	jan/26															
					Fase interna da licitação		fev/26														
					Fase externa da licitação			mar/26													
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos				abr/26												
3	2	Serviço de manutenção do contêiner data center		SETISD	Planejamento da Contratação (EPC)	jan/26															
					Fase interna da licitação		fev/26														
					Fase externa da licitação			mar/26	abr/26												
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos					mai/26											
4	2	Locação de imóvel para albergar atividades administrativas e assistenciais		USOP	Planejamento da Contratação (EPC)	jan/26	fev/26														
					Fase interna da licitação			mar/26													
					Fase externa da licitação				abr/26	mai/26											
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos						jun/26										
5	2	Service Desk	23527.009468/2024-10	SETISD	Planejamento da Contratação (EPC)	jan/26	fev/26	mar/26													
					Fase interna da licitação				abr/26												
					Fase externa da licitação					mai/26	jun/26										
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos							jul/26									
6	2	Locação de veículos para transporte administrativo		USOP	Planejamento da Contratação (EPC)	jan/26	fev/26	mar/26													
					Fase interna da licitação				abr/26												
					Fase externa da licitação					mai/26	jun/26										
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos							jul/26									
7	3	Gêneros alimentícios - Aquisição gêneros de alimentação não estocáveis para lanches eventuais		STHH	Planejamento da Contratação (EPC)	jan/26	fev/26	mar/26													
					Fase interna da licitação				abr/26												
					Fase externa da licitação					mai/26											
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos						jun/26										
8	5	Equipamentos de Infraestrutura		SIF	Planejamento da Contratação (EPC)	jan/26	fev/26	mar/26													
					Fase interna da licitação				abr/26												
					Fase externa da licitação					mai/26											
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos						jun/26										
9	3	Instrumental cirúrgico	23527.007007/2025-85	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)		fev/26	mar/26	abr/26												
					Fase interna da licitação					mai/26											
					Fase externa da licitação						jun/26										
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos							jul/26									
10	3	Material de expediente	23527.007162/2025-00	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26												
					Fase interna da licitação					mai/26											
					Fase externa da licitação						jun/26										
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos							jul/26									
11	2	Instalação de cortinas intra-leitos		STHH	Planejamento da Contratação (EPC)	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26												
					Fase interna da licitação					mai/26											
					Fase externa da licitação						jun/26	jul/26									
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos								ago/26								
12	5	Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar		STEC	Planejamento da Contratação (EPC)	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26												
					Fase interna da licitação					mai/26											
					Fase externa da licitação						jun/26	jul/26									
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos								ago/26								
					Planejamento da Contratação (EPC)	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26											

