

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Praça Tequinha Farias, nº 13 - Bairro Centro
Santa Cruz-RN, CEP 59200-000
- <http://huab-ufrn.ebserh.gov.br>

Ata - SEI nº 04/02/2025/2025/EAS/SUP/HUAB-UFRN-EBSERH

REUNIÃO DO COLEGIADO

Data: 04/02/2025

Local: Sala da Superintendência do Huab

Início: 09:00

Processo: 23527.000295/2025-47

ASSUNTOS DA REUNIÃO:

- **Obras Huab;**
- **Empréstimo do Raio X móvel para o Hospital Municipal Aluizio Bezerra (HMAB);**
- **Curso de manejo clínico de pacientes sob efeito da analgesia de parto.**

PARTICIPANTES:

1. Maria Cláudia Medeiros Dantas de Rubim Costa - Superintendente do Huab e Presidente do Colegiado
2. Severino Clemente da Silva Filho - Gerente Administrativo do Huab
3. Flávia Andreia Pereira Soares dos Santos - Gerente de Atenção à Saúde do Huab
4. Pedro Henrique Silva de Farias - Gerente de Ensino e Pesquisa em Exercício do Huab
5. Fernando Luiz Palhano Xavier Cabral - Chefe da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar
6. Maria Horlene Pessoa de Aquino - Assistente Administrativo da EAS

DISCUSSÃO/ENCAMINHAMENTOS:

A reunião foi iniciada por Cláudia, que abordou a pauta sobre as obras no Huab, informando que, no momento, o projeto está parado aguardando a aprovação da Sede. Em virtude disso, tornou-se necessário um plano B. A proposta apresentada envolve a adequação e disponibilização dos leitos, com reformas nas instalações já existentes no hospital. Caso a autorização para a obra seja concedida, esse plano B passaria a ser um plano de contingência. Cláudia contextualizou as tratativas até o momento, com o intuito de viabilizar a obra. Flávia destacou a importância de utilizar essas reformas para fazer serviços duradouros e funcionais, sugerindo, como exemplo, a cobertura da área externa que dá acesso à pediatria.

Na sequência, Fernando Palhano apresentou as propostas de reformas, destacando que não seria necessário atender aos requisitos do normativo da Sede, pois não haveria acréscimo ou redução de serviços. As reformas seriam direcionadas para melhorias no ambulatório e na pediatria, com a proposta de transferir o ambulatório e o laboratório para o anexo Miguel Lula, e mover a pediatria para o local atualmente ocupado pelo ambulatório. Fernando Palhano apresentou dois projetos para avaliação.

A cronologia proposta consiste em inicialmente alugar um imóvel, realizar a reforma do espaço e transferir o abastecimento para lá, além de promover uma reforma no anexo Miguel Lula.

Após discussões sobre os projetos, foram feitas anotações no documento com sugestões de alterações, para que Luiz Ricardo faça as modificações no projeto antes de encaminhá-lo para aprovação da Suvisa.

Foi acordado que será realizada uma visita aos espaços envolvidos para melhor visualização das reformas, além de uma reunião com as áreas técnicas dos respectivos espaços.

Dando continuidade às pautas, foi discutida a solicitação de empréstimo de um Raio X móvel pelo HMAB. O HMAB enviou um ofício formalizando o pedido. Flávia informou que a equipe da assistência não se sente confortável com a ideia do empréstimo, uma vez que o hospital dispõe de apenas dois equipamentos desse tipo. Um deles está fixo na UTI para atender às demandas dessa unidade, e o outro é destinado a atender necessidades de outros setores do HU, sempre que necessário, especialmente para exames realizados no leito. Cláudia sugeriu que as áreas envolvidas (GAS e GAD) se manifestem, explicando a inviabilidade de atender à solicitação. Flávia enfatizou a importância de uma manifestação formal da Engenharia Clínica, com uma avaliação técnica sobre a demanda. GAS e Engenharia Clínica irão se manifestar e encaminhar resposta para o HMAB.

Por fim, Flávia abordou a pauta do curso de manejo clínico de pacientes sob efeito de analgesia de parto. Informou que já foi realizado um curso de analgesia de parto para os médicos anesthesiologistas, e que, atualmente, um médico fica escalado para essa prática. Agora, o objetivo é verificar a possibilidade de oferecer um curso de manejo clínico para enfermeiros, a fim de garantir o acompanhamento adequado desses pacientes. O Gerente Administrativo sugeriu que o processo fosse instruído com essa demanda, para que os trâmites para a contratação do curso possam ser iniciados.

Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada após as deliberações, sendo lavrada a presente ata para os devidos fins.

Assinatura dos Participantes:



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cláudia Medeiros Dantas de Rubim Costa, Superintendente**, em 23/05/2025, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Severino Clemente da Silva Filho, Gerente**, em 23/05/2025, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Horlene Pessoa de Aquino, Assistente Administrativo**, em 23/05/2025, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flávia Andréia Pereira Soares dos Santos, Gerente**, em 23/10/2025, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Henrique Silva de Farias, Gerente, Substituto(a)**, em 04/12/2025, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46892061** e o código CRC **137F8C89**.