

CRONOGRAMA DE COMPRAS LOCAIS 2024

NÚMERO DA DEMANDA	OBJETO	RESPONSÁVEL PELA CATEGORIA	FASE DA CONTRATAÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2025
1	SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	USG	Formalização da demanda (DFD)	jan-24												
			Assinatura de ata/contrato						jun-24							
2	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO	STDT	Formalização da demanda (DFD)	jan-24												
			Assinatura de ata/contrato						jun-24							
3	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTRUMENTAIS DE CIRURGIAS ABERTAS, DE VIDEOCIRURGIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS	STDT	Formalização da demanda (DFD)	jan-24												
			Assinatura de ata/contrato					mai-24								
4	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	USG	Formalização da demanda (DFD)	jan-24												
			Assinatura de ata/contrato							jul-24						
5	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E REFORMA DA UTI PEDIÁTRICA	SIF	Formalização da demanda (DFD)	jan-24												
			Assinatura de ata/contrato							jul-24						
6	REFORMA DO CPC, BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	SIF	Formalização da demanda (DFD)	jan-24												
			Assinatura de ata/contrato							jul-24						
7	FILMES RADIOLÓGICOS	UPDE	Formalização da demanda (DFD)	jan-24												
			Assinatura de ata/contrato				abr-24									
8	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO E DO CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	SIF	Formalização da demanda (DFD)	jan-24												
			Assinatura de ata/contrato							jun-24						
9	DECIBELIMETRO DIGITAL E CALIBRADOR ACÚSTICO COMPATÍVEL	USOST	Formalização da demanda (DFD)	jan-24												
			Assinatura de ata/contrato			mar-24										
10	RECARGA E MANUTENÇÃO (2º E 3º NÍVEIS, COM EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS DETECTADAS) EM EXTINTORES PORTÁTEIS DE INCÊNDIO	USOST	Formalização da demanda (DFD)	jan-24												
			Assinatura de ata/contrato				abr-24									
11	IMPLANTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL	SIF	Formalização da demanda (DFD)	jan-24												
			Assinatura de ata/contrato							jun-24						

26	FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	SFH	Formalização da demanda (DFD)		fev-24														
			Assinatura de ata/contrato							jun-24									
27	SOFTWARE PACS	USID	Formalização da demanda (DFD)		fev-24														
			Assinatura de ata/contrato							jun-24									
28	COMPUTADORES, SWITCHS E STORAGE	UISTI	Formalização da demanda (DFD)		fev-24														
			Assinatura de ata/contrato						mai-24										
29	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - MATERIAL DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA	UPDE	Formalização da demanda (DFD)		fev-24														
			Assinatura de ata/contrato						mai-23										
30	MEDICAMENTOS DO GRUPO ANTIMICROBIANOS, ANSIOLÍTICOS, SEDATIVOS, ANTICONVULSIVANTES, ANTIDEPRESSIVOS E ANTIPSICÓTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	UPDE	Formalização da demanda (DFD)		fev-24														
			Assinatura de ata/contrato						mai-24										
31	AGULHAS, SERINGAS E ESCALPES	UPDE	Formalização da demanda (DFD)		fev-24														
			Assinatura de ata/contrato							jun-24									
32	ELABORAÇÃO DE INSPEÇÃO PREDIAL E LAUDO ESTRUTURAL PARA O HUAC	SIF	Formalização da demanda (DFD)		fev-24														
			Assinatura de ata/contrato						mai-24										
33	APARELHOS DE RAIOS-X DIGITAL E TELECOMANDADO	STEC	Formalização da demanda (DFD)		fev-24														
			Assinatura de ata/contrato								jul-24								
34	ANTÍGENOS	UPDE	Formalização da demanda (DFD)		fev-24														
			Assinatura de ata/contrato					abr-24											
35	ESTOFAMENTO E TAPEÇARIA	USG	Formalização da demanda (DFD)			mar-24													
			Assinatura de ata/contrato													ago-24			
36	PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS	UGPESQ/SGPITS	Formalização da demanda (DFD)			mar-24													
			Assinatura de ata/contrato												jul-24				
37	ENXOVAL HOSPITALAR	STHH	Formalização da demanda (DFD)			mar-24													
			Assinatura de ata/contrato												jul-24				
38	MATERIAL LÚDICO	SEGE/GEP	Formalização da demanda (DFD)			mar-24													
			Assinatura de ata/contrato												jul-24				
39	TELEFONES, HEADSETS E WEBCAM	UISTI	Formalização da demanda (DFD)			mar-24													
			Assinatura de ata/contrato												jun-24				

54	TRADUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS	UGPESQ/SGPITS	Formalização da demanda (DFD)						mai-24							
			Assinatura de ata/contrato											set-23		
55	MATERIAL DE ENSINO E PESQUISA	SEGE/GEP	Formalização da demanda (DFD)						mai-24							
			Assinatura de ata/contrato										set-24			
56	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UPDE	Formalização da demanda (DFD)						mai-24							
			Assinatura de ata/contrato											out-24		
57	CURATIVOS	UPDE	Formalização da demanda (DFD)						mai-24							
			Assinatura de ata/contrato											out-24		
58	PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO	UPDE	Formalização da demanda (DFD)						mai-24							
			Assinatura de ata/contrato										set-24			
59	REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO E ANTISOROS	UPDE	Formalização da demanda (DFD)						mai-24							
			Assinatura de ata/contrato								jul-24					
60	PROCESSAMENTOS DE ROUPAS HOSPITALARES	STHH	Formalização da demanda (DFD)						mai-24							
			Assinatura de ata/contrato												nov-24	
61	MATERIAIS PARA CME	UPDE	Formalização da demanda (DFD)							jun-24						
			Assinatura de ata/contrato													nov-24
62	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	UPDE	Formalização da demanda (DFD)							jun-24						
			Assinatura de ata/contrato											set-24		
63	REAGENTES PARA BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E MICROBIOLOGIA	UPDE	Formalização da demanda (DFD)							jun-24						
			Assinatura de ata/contrato											set-24		
64	MATERIAL DE EXPEDIENTE	UPDE	Formalização da demanda (DFD)							jun-24						
			Assinatura de ata/contrato												out-24	
65	MOBILIÁRIOS EM GERAL	USG	Formalização da demanda (DFD)							jun-24						
			Assinatura de ata/contrato											set-24		
66	EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS	USG	Formalização da demanda (DFD)							jun-24						
			Assinatura de ata/contrato											set-24		
67	MOBILIÁRIOS HOSPITALARES	USG	Formalização da demanda (DFD)							jun-24						
			Assinatura de ata/contrato											set-24		

