

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		P6.01	SCONT	1.0
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>				
Nome do projeto:	Otimização de Recursos e Integração Operacional - APURASUS para Gestão de Custos			
Nome do gerente do projeto:	Thiago Batista Lopes			
Nome do gerente do projeto substituto:	Alison Menezes Batista			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução das atividades do projeto:	SCONT/DAF/GAD			
Data de início do projeto:	02/03/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	6 - Sustentabilidade Financeira			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE19 - Promover eficiência nos processos de gestão do trabalho			
1º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Índice de cumprimento de apuração dos custos da unidade hospitalar			
Macroproblema:	Processo ineficiente de gestão e monitoramento para controle custos e uso dos recursos.			
Causa raiz:	Fragilidade na gestão de custos institucionais, decorrente de inconsistências na prestação de informações pelas áreas assistenciais e administrativas, bem como inadequações na estrutura do Plano de Entidades e dos centros de atividades, impactando a qualidade das análises gerenciais e a tomada de decisão.			
Objetivo do projeto:	Com foco na eficiência operacional, o uso do APURASUS permitirá, uma visão analítica dos custos hospitalares segmentados por centro de custo. Essa rastreabilidade mensal transformará dados em inteligência de gestão, permitindo ajustes precisos na aplicação de recursos e assegurando que a sustentabilidade econômica/financeira caminhe lado a lado com a qualidade dos serviços prestados.			
<b>ENTREGAS DO PROJETO</b>				
Descrição das principais entregas previstas do projeto			Data de início	Data limite
Macroatividade 1: Consolidação Mensal de Custos			01/04/2026	31/12/2026

Consolidação Custos HUL - Janeiro 2026 - Apurasus	01/04/2026	10/04/2026
Consolidação Custos - Fevereiro 2026 - Apurasus	01/04/2026	10/04/2026
Consolidação Custos - Março 2026 - Apurasus	01/04/2026	21/04/2026
Consolidação Custos - Abril 2026 - Apurasus	01/04/2026	15/05/2026
Consolidação Custos - Maio 2026 - Apurasus	01/05/2026	10/06/2026
Consolidação Custos - Junho 2026 - Apurasus	01/06/2026	10/07/2026
Consolidação Custos - Julho 2026 - Apurasus	01/07/2026	10/08/2026
Consolidação Custos - Agosto 2026 - Apurasus	03/08/2026	10/09/2026
Consolidação Custos - Setembro 2026 - Apurasus	01/09/2026	09/10/2026
Consolidação Custos - Outubro 2026 - Apurasus	01/10/2026	10/11/2026
Consolidação Custos - Novembro 2026 - Apurasus	02/11/2026	10/12/2026
Consolidação Custos - Dezembro 2026 - Apurasus	01/12/2026	31/12/2026
Reunião de Alinhamento com o COLEX	01/06/2026	30/06/2026
Atualizado em 20/03/2026 17:38		