

Anexo II

CRONOGRAMA DE COMPRAS 2026

Planejamento da aquisição/contratação (Material de consumo)

Grupo (AOC)	Objeto	Processo SEI	Área demandante	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Análise de Status
3	Aquisição de Equipamentos e Acessórios de Infraestrutura por Sistema de Registro de Preços (SRP)	23540.011630/2025-64	SIF	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor										Finalizado
3	MEDICAMENTOS MANIPULADOS	23540.023326/2025-60	SAFS	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor									Finalizado
3	MATERIAIS PARA OFTALMOLOGIA II: VITREOFÁGO	23540.023368/2025-09	SAFS		Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor								Finalizado
3	EQUIPOS, CATETERES E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES	23540.023370/2025-70	SAFS		Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor								Em Andamento
3	OPME'S E MATERIAIS NEUROCIRURGIA	23540.023371/2025-14	SAFS		Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor								Finalizado
3	MATERIAIS PARA HOTELARIA HOSPITALAR (ENXOVAL, PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS)	23540.023377/2025-91	SAFS		Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor								Não Iniciado
3	ACESSÓRIOS PARA MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS	23540.023378/2025-36	SAFS		Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor								Finalizado
3	MATERIAIS PARA BANCO DE SANGUE	23540.023380/2025-13	SAFS			Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Cancelado
3	TUBOS E SONDAS	23540.023381/2025-50	SAFS			Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Em Andamento
3	DRENOS E CÂNULAS	23540.023382/2025-02	SAFS			Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Em Andamento
3	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO (OPME'S E OUTROS MATERIAIS DA ENDOSCOPIA)	23540.023383/2025-49	SAFS			Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Em Andamento
3	SANEANTES, ANTISSEPTICOS E MATERIAIS PARA CME (ESTERILIZAÇÃO).	23540.023384/2025-93	SAFS			Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Em Andamento
3	MEDICAMENTOS NÃO RADIOATIVOS PARA MEDICINA NUCLEAR	23540.023385/2025-38	SAFS				Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Cancelado
3	ACESSÓRIOS MÉDICOS, TENSÍOMETROS, ELETROCARDIOGRAFOS E OUTROS (ALMOXARIFADO)	23540.023387/2025-27	SAFS				Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Cancelado
3	MATERIAIS DIVERSOS (ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA)	23540.023391/2025-95	SAFS				Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Em Andamento
3	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E AFINS	23540.023392/2025-30	SAFS				Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Em Andamento
3	MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E RADIOLOGIA INTERVENÇÃO	23540.023401/2025-92	SAFS				Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Em Andamento
3	SERVIÇOS GRÁFICOS	23540.023402/2025-37	SAFS				Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Cancelado
3	INSTRUMENTAIS CIRÚRGICO (MÉDICOS I)	23540.023403/2025-81	SAFS					Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Em Andamento
3	INSUMOS E ACESSÓRIOS MÉDICOS PARA GASOTERAPIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA E OUTROS	23540.023404/2025-26	SAFS					Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Em Andamento
3	AGULHAS E SÉRINGAS.	23540.023412/2025-72	SAFS					Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Em Andamento
3	MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS	23540.023413/2025-17	SAFS					Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Em Andamento
3	Aquisição de Insumos de TIC	23540.023691/2025-74	UISTI						Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Não Iniciado
3	MATERIAIS PARA USOST	23540.023414/2025-61	SAFS						Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Em Andamento
3	INSTRUMENTAIS CIRÚRGICO (MÉDICOS II)	23540.023415/2025-14	SAFS						Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Em Andamento
3	MATERIAIS PARA NEFROLOGIA	23540.023416/2025-51	SAFS						Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Em Andamento
3	INSTRUMENTAIS ASSISTENCIAIS I	23540.023417/2025-03	SAFS						Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Em Andamento
3	SOROS E SOLUÇÕES DE GRANDE VOLUMES	23540.023418/2025-40	SAFS						Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Em Andamento
3	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	23540.023419/2025-94	SAFS						Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Em Andamento
3	PAPEIS E BOBINAS PARA EQUIPAMENTOS DE EXAMES MÉDICOS (CARDIOLOGIA E OUTROS)	23540.023420/2025-19	SAFS							Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor			Em Andamento
3	GÁS HÉLIO LÍQUIDO PARA O SISTEMA CRIOGÊNICO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	23540.023421/2025-63	SAFS							Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor			Não Iniciado
3	MEDICAMENTOS GERAIS INJETÁVEIS.	23540.023422/2025-16	SAFS							Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor			Em Andamento
3	MATERIAIS DE LABORATÓRIO (ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS) I	23540.023423/2025-52	SAFS							Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor			Em Andamento
3	ÁGUA MINERAL	23540.023424/2025-05	SAFS								Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor			Em Andamento
3	MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ANESTÉSICOS E ADIUVANTES.	23540.023425/2025-41	SAFS								Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Não Iniciado
3	MATERIAIS DE LABORATÓRIO (ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS) II	23540.023426/2025-96	SAFS								Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Em Andamento
3	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS)	23540.023427/2025-31	SAFS								Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Não Iniciado
3	(Peças e Acessórios para EMH); PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS DIVERSOS II.	23540.023428/2025-85	SAFS									Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Em Andamento
3	MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO GERAL I	23540.023429/2025-20	SAFS									Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Não Iniciado
3	INSTRUMENTAIS PARA VIDEOCIRURGIA	23540.023430/2025-54	SAFS									Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Em Andamento
3	BOLSAS DE COLOSTOMIA	23540.023431/2025-07	SAFS									Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Não Iniciado
3	MEDICAMENTOS GERAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS I	23540.023434/2025-32	SAFS									Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Em Andamento
3	CURATIVOS E ADIUVANTES	23540.023435/2025-87	SAFS									Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Não Iniciado
3	FIOS CIRÚRGICOS, TELAS CIRÚRGICAS E HEMOSTÁTICOS	23540.023436/2025-21	SAFS										Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Não Iniciado
3	MEDICAMENTOS GERAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS II	23540.023437/2025-76	SAFS										Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Não Iniciado
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ODONTOLOGIA	23540.023438/2025-11	SAFS										Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Não Iniciado
3	(Peças e Acessórios para EMH); PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS (GRUPO III).	23540.023439/2025-65	SAFS										Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Não Iniciado
3	(Material para Reabilitação): OPME (CIRURGIA GERAL, UTI, PLÁSTICA, VASCULAR, UROLOGIA E OUTROS).	23540.023440/2025-90	SAFS											Planejamento	Seleção de Fornecedor	Não Iniciado
3	MATERIAIS PARA OFTALMOLOGIA	23540.023441/2025-34	SAFS											Planejamento	Seleção de Fornecedor	Não Iniciado
3	FILTROS E OUTROS INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	23540.023442/2025-89	SAFS											Planejamento	Seleção de Fornecedor	Não Iniciado
3	MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO GERAL II	23540.023443/2025-23	SAFS											Planejamento	Seleção de Fornecedor	Não Iniciado

3	Aquisição de materiais para realização de torneios e demais atividades esportivas para o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Rede Ebserrh.	23540.005880/2026-46	USOST					Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Em Andamento
3	FOTOCOAGULADOR FIBRA ÓTICA (FRACASSADOS)	23540.008433/2026-49	SAFS					Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Finalizado
3	OPME (CIRURGIA GERAL, UTI, PLÁSTICA, VASCULAR, UROLOGIA E OUTROS) - ITENS FRACASSADOS.	23540.009076/2026-36	SAFS					Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Em Andamento
3	Aquisição de testes quantitativos para gasometria com cessão de equipamentos em comodato.	23540.004004/2026-01	UACAP					Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Não Iniciado
3	AQUISICÃO DE OPME (TESOURAS COAGULADORAS, GRAMPEADORES CIRÚRGICOS E CARGAS).	23540.001005/2025-12	UPDE				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Finalizado
3	AQUISICÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS DIVERSOS II.	23540.000952/2025-88	UPDE				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Finalizado
3	AQUISICÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO GERAL (DESERTOS E FRACASSADOS).	23540.007023/2025-08	UPDE				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Finalizado
3	AQUISICÃO DE DE MEDICAMENTOS GERAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS II.	23540.019408/2025-18	UPDE				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Finalizado
3	AQUISICÃO DE ACESSÓRIOS PARA ELETROCIURGIA E MATERIAIS RESPIRATÓRIOS, DE UTI, CENTRO CIRÚRGICO, ANESTESIA E OUTROS (DESERTOS E FRACASSADOS).	23540.013046/2025-43	UPDE				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Finalizado
3	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS).	23540.014052/2025-18	UPDE				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Finalizado
3	AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS I.	23540.019407/2025-65	SAFS				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Finalizado
3	AQUISICÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO.	23540.013590/2025-95	SAFS				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Finalizado
3	AQUISICÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESERTOS E FRACASSADOS (EQUIPO, CATETERES, SONDAS, TUBOS, CÂNULAS, DRENOS, SERINGAS, AGULHAS, ETC.)	23540.015804/2025-68	SAFS				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Finalizado
3	AQUISICÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO (ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS).	23540.015344/2025-78	SAFS				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Finalizado
3	CURATIVOS E ADJUVANTES	23540.020890/2025-21	SAFS			Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Finalizado
3	MATERIAIS PARA OFTALMOLOGIA	23540.021295/2025-11	SAFS			Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Finalizado
3	MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO GERAL I.	23540.019858/2025-01	SAFS			Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Em Andamento
3	MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO GERAL II E RADIOTERAPIA.	23540.019868/2025-38	SAFS			Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Finalizado
3	AQUISICÃO DE OPME (CIRURGIA GERAL, UTI, PLÁSTICA, VASCULAR, UROLOGIA E OUTROS).	23540.001008/2025-48	SAFS			Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Finalizado
3	ACESSÓRIOS PARA ELETROCIURGIA E ELETROPROCEDIMENTO.	23540.021934/2025-30	Não informado		Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Finalizado
3	AQUISICÃO DE MATERIAIS ESTOCÁVEIS DE INFRAESTRUTURA.	23540.023092/2025-51	Não informado		Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Finalizado
3	MATERIAIS PARA O BANCO DE SANGUE E FILTROS PARA HEMODERIVADOS	23540.005332/2026-16	SAFS		Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Finalizado
3	AQUISICÃO DE FIOS CIRÚRGICOS E TELAS CIRÚRGICAS.	23540.001677/2026-09	SAFS		Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Finalizado
3	AQUISICÃO PEÇAS PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA, ESFIGMOMANÔMETROS, ELETROCARDIOGRAFOS, ELETROENCEFALOGRAFOS, CARDIOTOCÓGRAFOS, BERÇOS AQUECIDOS E INCUBADORAS, FACILITADOR E CARDIOVERSORES (ENGENHARIA CLÍNICA).	23540.023218/2025-97	SAFS		Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Finalizado
3	AQUISICÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, RESPIRATÓRIOS, DE UTI, CENTRO CIRÚRGICO, ANESTESIA E OUTROS.	23540.023200/2025-95	SAFS		Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Finalizado
3	MATERIAIS PARA OFTALMOLOGIA: LENTES.	23540.023195/2025-11	SAFS		Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Finalizado
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ODONTOLOGIA.	23540.003999/2026-84	SAFS		Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Finalizado
3	AQUISICÃO DE TESTES QUANTITATIVOS PARA GASOMETRIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.	23540.012394/2026-84	UACAP			Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Finalizado
3	Aquisição de Produtos para Saúde - MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO (ITENS DESERTOS E FRACASSADOS) para o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Rede Ebserrh	23540.003342/2026-17	UACAP				Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor							Em Andamento
3	Aquisição de MATERIAIS PARA ENXOVAL DA UTI NEONATAL para o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Rede Ebserrh	23540.004848/2026-43	STHH					Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Em Andamento
3	AQUISICÃO DE TESTES PARA EXAMES DE IMUNOHORMÔNIO, BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, MICROBIOLOGIA E HEMOCULTURA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA O O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES – FILIAL EBSERRH	23540.006145/2026-50	UACAP					Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Em Andamento
3	Aquisição de Produtos para Saúde - MATERIAIS PARA USOST (PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES E SIMULADOS DE EMERGÊNCIA) para o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Rede Ebserrh	23540.009961/2026-15	USOST					Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Em Andamento
3	Aquisição de Produtos para Saúde - MATERIAIS HOSPITALARES, RESPIRATÓRIOS (UTI), ELETROCIURGIA, AGULHAS E OUTROS (ITENS FRACASSADOS) para o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Rede Ebserrh	23540.007788/2026-11	SAFS						Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Em Andamento

CRONOGRAMA DE COMPRAS 2026																
Planejamento da contratação (serviços)																
Grupo (ADC)	Objeto	Processo SEI	Área demandante	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Análise de Status
2	Serviço de Manutenção do Container Datacenter	23540.011628/2025-95	SETISD	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor									Finalizado
2	Contratação de Serviços de Motoristas Administrativos e Condutores de Ambulância	23540.012709/2025-11	USOP	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor									Finalizado
2	Contratação de serviços de controle externo da qualidade em análises clínicas	23540.013184/2025-22	UACAP	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor									Finalizado
2	Contrato de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de seguro automotivo	23540.023459/2025-36	USOP	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor									Finalizado
2	Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva, preventiva e calibração, com reposição total de peças e acessórios, nos equipamentos de Digitalização e impressão do fabricante AGFA	23540.023464/2025-49	STEC	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor									Finalizado
2	Contratação de serviço de manutenção predial integrado - Serviço de Gerenciamento e Operação da Manutenção Predial	23540.023465/2025-93	DLIH	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor									Cancelado
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTES DE TRIAGEM EM SOROLOGIA E TESTES MOLECULARES	23540.021535/2025-79	UHH	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor									Finalizado
2	Contratação de laboratório externo de anatomia patológica para realização de laudos anatomopatológicos represados	23540.023220/2025-66	UACAP	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor									Não Iniciado
2	Prestação serviços continuados de exames laboratoriais diagnósticos em genética e biologia molecular: cariótipo banda G em sangue periférico; hibridização fluorescente in situ (FISH); Array COH; MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification); Rastreamento de alteração patogênica por sequenciamento gênico (Sanger e NGS); sequenciamento do exoma completo.	23540.009151/2024-05	CHSRDR	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor									Não Iniciado
2	Transporte Assistencial Externo - Sistema de Chamados (Sob Demanda - Serviço Continuoado)	23540.023698/2025-96	STHH	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor									Em Andamento
2	Transporte Assistencial Externo - Pacientes da Ressonância Magnética (Sob Demanda - Contratação Temporária)	23540.023699/2025-31	STHH	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor									Não Iniciado
2	Contratação de Serviços de apoio logístico nacional e internacional, com serviços de despachante aduaneiro	23540.016896/2025-01	USOP	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor									Cancelado
2	Contratação de empresa especializada em serviços TIC (Service Desk)	23540.023696/2025-05	SETISD		Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor								Não Iniciado
2	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte e incineração de resíduos contaminados	23540.023461/2025-13	STHH				Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Em Andamento
2	Controle de Pragas e Vetores	23540.023700/2025-27	STHH				Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Em Andamento
2	Contratação de 2 licenças Premium Trienal para Autodesk Revit	23540.023693/2025-63	SETISD					Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Em Andamento
2	Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição total de peças, em instrumentais cirúrgicos de videocirurgia.	23540.023462/2025-50	UBCME					Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Em Andamento
2	Solução de Atendimento Automatizado com Chatbot e Integração SIGEF/AGHU	23540.023692/2025-19	SETISD							Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor			Não Iniciado
2	Solução de backup em nuvem	23540.023694/2025-16	SETISD									Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Não Iniciado
2	Contratação de serviço de calibração de conjunto dosimétrico (formado por um eletrômetro, câmara de ionização tipo poço e cabo) utilizado em dosimetria para Braquiterapia.	23540.010993/2026-63	DLIH				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Em Andamento
2	Contratação de artista plástico para confecção de escultura (busto).	23540.010997/2026-41	UCR9				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Em Andamento
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTES DE TRIAGEM EM SOROLOGIA E TESTES MOLECULARES EM AMOSTRAS DE DOADORES DE SANGUE.	23540.011008/2026-37	UHH						Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Não Iniciado
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de plotagem e ambientação visual da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP)	23540.010304/2026-11	SIF				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Finalizado
2	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de produção e distribuição de refeições, fórmulas infantis (láticas e não láticas) e produtos para Terapia Nutricional Enteral e Oral (TNEO).	23540.012380/2026-61	STHH						Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Não Iniciado
2	Contratação de Serviços de apoio logístico nacional e internacional, com serviços de despachante aduaneiro para o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas (HUPAA - UFAL), filial da Rede HU BRASIL.	23540.010907/2026-12	USOP						Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Finalizado
2	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de controle externo de qualidade em análises clínicas para o Laboratório de Análises Clínicas do HUPAA, cujo programa deverá contemplar avaliações que atendam aos seguintes subsetores e analíticos do ULAC.	23540.000200/2026-06	UACAP						Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Finalizado
2	Elaboração de Estudo Ambiental para Regularização da Licença Ambiental.	23540.021449/2025-66	SIF						Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Finalizado
2	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de calibração de medidores de radiação do serviço de medicina nuclear, conforme exigências e especificações para atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA/UFAL/EBSERH).	23540.021693/2025-29	USOST						Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Finalizado
2	Credenciamento de Cooperativas de táxi interessadas na futura prestação de serviço de transporte terrestre.	23540.017442/2025-40	USOP						Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Finalizado

CRONOGRAMA DE COMPRAS 2026																	Status do Processo
Planejamento da contratação (Capacitações)																	
Grupo (AOC)	Objeto	Processo SEI	Área demandante	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26		
4	Contratação de empresa especializada para realização de capacitação na modalidade vaga aberta em "Obras Públicas e Serviços de Engenharia" com carga horária de 40h (Vagas: 20)	23540.009348/2026-06	SIF						Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Em Andamento	
4	Contratação de empresa especializada para realização de capacitação na modalidade vaga aberta em "Fiscalização Administrativa de Contratos com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra" com carga horária de 20h (Vagas: 4)	23540.009349/2026-42	SAD													Em Andamento	
4	Contratação de empresa especializada para realização de capacitação na modalidade in company em "Brigada de Incêndio. Acidente de Trabalho: Prevenção" com carga horária de 60h (Vagas: 100)	23540.009350/2026-77	GAD									Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Em Andamento	
4	Contratação de empresa especializada para realização de capacitação na modalidade em "Cuidados Com Acessos Venosos" com carga horária de 20h (Vagas: 30)	23540.009351/2026-11	DENF							Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Em Andamento	
4	Contratação de empresa especializada para realização de capacitação na modalidade vaga aberta no "Curso em matriz de fibrina - PRF e PRP para lesões cutâneas" com carga horária de 10h (Vagas: 3)	23540.013400/2026-11	UDP							Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Não Iniciado	
4	Contratação de empresa especializada para realização de capacitação na modalidade vaga aberta no "XI Seminário de Gestão" com carga horária de 3,5h (Vagas: 15)	23540.013401/2026-65	UDP							Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Em Andamento	
4	Contratação de empresa especializada para realização de capacitação na modalidade EAD, ocuso e 100% online em "Urgências e Emergência" com carga horária de 10h (Vagas: 30)	23540.009352/2026-66	STPC						Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Em Andamento	
4	Contratação de empresa especializada para realização de capacitação na modalidade EAD em "Oftalmologia" com carga horária de 20h (Vagas: 3)	23540.009353/2026-19	UCAP								Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Em Andamento	
4	Contratação de empresa especializada para realização de capacitação na modalidade EAD em "Tecnologia e Inovação em Saúde" com carga horária (Vagas: 7)	23540.009354/2026-55	USID					Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Em Andamento	
4	Contratação de empresa especializada para realização de capacitação na modalidade EAD no "Curso de Atualização em Pedagogia Hospitalar" com carga horária 68h (Vagas: 5)	23540.009355/2026-08	GEP							Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Em Andamento	
4	Contratação de empresa especializada para realização de capacitação na modalidade in company em "Programa de Liderança" com carga horária de 12h (Vagas: 100)	23540.009356/2026-44	UDP				Start SAD	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Finalizado	

CRONOGRAMA DE COMPRAS 2026																Análise de Status
Aquisições e Contratações																
Grupo (AOC)	Objeto	Processo SEI	Área demandante	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	
5	Aquisição de Equipamentos e Acessórios de Infraestrutura por Sistema de Registro de Preços (SRP)	23540.011630/2025-64	SIF	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor										Finalizado
5	Retrofit da UTI Neonatal (sem ampliação).	23540.023727/2025-10	SIF		Planejamento	Planejamento	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Em Andamento
5	Contratação de Kit + Software para realização de exames endoscópico	23540.023701/2025-71	SETISD		Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor								Cancelado
5	Climatização de Postos de Enfermagem.	23540.023714/2025-41	SIF						Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor			Não Iniciado
5	Retrofit de 14 banheiros visando à acessibilidade.	23540.023717/2025-84	SIF						Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor			Não Iniciado
5	Serviços de manutenção para reativação da Cantina.	23540.023723/2025-31	SIF		Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor								Não Iniciado
5	Climatização do Hall dos Auditórios.	23540.023725/2025-21	SIF		Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor								Não Iniciado
5	2ª Etapa da Reestruturação Elétrica do HUPAA - Instalações em Baixa Tensão	23540.023709/2025-38	SIF							Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Não Iniciado
5	1ª Etapa de Implantação do Projeto de Combate à Incêndio e Pânico - Setores C e D	23540.023710/2025-62	SIF							Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Não Iniciado
5	Reforma de Fachadas - Projetos	23540.023711/2025-15	SIF							Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Em Andamento
5	Construção da Nova Central de Gases Medicinais	23540.023713/2025-04	SIF				Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor						Em Andamento
5	Aquisição de Licença vitalícia - ASTER Multiseat Pro 2	23540.023705/2025-50	SETISD					Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Não Iniciado
5	Aquisição de Simuladores Médico-Assistenciais para o Centro de Ensino Baseado em Simulação	23540.020186/2025-78	GEP					Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Não Iniciado
5	Retrofit do Antigo CTA p/ Ambulatório de Onco-Hemato.	23540.023728/2025-64	SIF				Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Não Iniciado
5	Retrofit do Serviço de Reumatologia (sem ampliação).	23540.023730/2025-33	SIF				Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Não Iniciado
5	Aquisição de Kit haspberry, Computadores de alto desempenho	23540.023704/2025-13	SETISD						Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Não Iniciado
5	Adequação de layout da Sala 429 p/ Centro de Simulação.	23540.023729/2025-17	SIF						Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor				Não Iniciado
5	Retrofit/adequação de instalações das Oficinas.	23540.023726/2025-75	SIF							Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor			Não Iniciado
5	Aquisição de Access Point (API Wi-Fi, Impressora 3D	23540.023702/2025-16	SETISD								Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Não Iniciado
5	Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitaisares	23540.023707/2025-49	STEC								Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Não Iniciado
5	Aquisição local de mobiliário, Eletrodoméstico e outros itens não contemplados em compras centralizados (SRP)	23540.023708/2025-93	USOP								Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor		Não Iniciado
5	Instalação de sistemas de proteção de fachadas dos andares	23540.005500/2026-73	SIF			Planejamento	Planejamento	Planejamento	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor	Seleção de Fornecedor					Em Andamento