

CRONOGRAMA INVENTÁRIO GERAL DE BENS DE CONSUMO 2025

ETAPA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Etapa de Planejamento Algumas ações que fazem parte desta etapa: <i>Instituição da Comissão de Inventário</i> <i>Definição do calendário do inventário</i> <i>Ato formal de designação da equipe de contagem e equipe de apoio</i>	02/06/2025 a 17/08/2025
Etapa de Organização Algumas ações que fazem parte desta etapa: <i>Divulgação do cronograma de Inventário</i> <i>Definição de agenda pelos Coordenadores de área referente às visitas que serão realizadas</i> <i>Organização dos Estoques</i> <i>Preparação das listas de contagem de cada Unidade</i> <i>Capacitação Obrigatória dos participantes do Inventário</i>	17/08/2025 a 30/09/2025
Etapa de Contagens e Regularização dos Estoques Algumas ações que fazem parte desta etapa: <i>Realização das Contagens</i> <i>Entrega das listas de inventário assinadas</i> <i>Emissão de Relatório de Contagens por material, grupo e estoque</i> <i>Atualização dos Saldos de Estoque no AGHU</i> <i>Ajustes lógicos de Lotes e Validades no AGHU</i>	01/10/2025 a 31/10/2025
Etapa de Fechamento Algumas ações que fazem parte desta etapa: <i>Emissão de Relatórios de Divergências dos Estoques</i> <i>Emissão de Relatórios de Contagens dos Estoques</i> <i>Emissão dos relatórios finais de inventário de estoque pelos coordenadores de área</i> <i>Elaboração de Relatório final de Inventário</i>	01/10/2025 a 10/11/2025
Etapa de Conciliação Financeira Algumas ações que fazem parte desta etapa: <i>Verificação e ações necessárias para conciliação entre o estoque físico, lógico e contábil</i>	01/10/2025 a 10/11/2025
Envio de Relatórios à Administração Central Anexos necessários para o processo: <i>Relatório Final de Inventário e Anexos</i> <i>Comprovante de Conciliação SIAFI</i>	12/11/2025
Etapa de emissão de Parecer Técnico e Consolidação Final Inventário de Estoques Rede Ebserh	29/11/2025