



Hospital de
Clínicas



HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Memória de Reunião - SEI - STEC/DLIH/GAD/HC-UFTM

Uberaba, 24 de janeiro de 2025.

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 22/01/2025

Local: Sala de Reuniões do STEC

Processo: 23521.007996/2024-86

ASSUNTO DA REUNIÃO

Horário: 08h30

Início: 08h40

Término: 09h40

Assunto: AÇÕES DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PARTICIPANTES:

1. Carlos Batista Miranda Neto
2. Eurípedes Rogério dos Santos Camilo
3. Fernando Eduardo Resende Mattioli
4. Joilson Meneguci
5. Marisley Franscisco

DISCUSSÃO/ENCAMINHAMENTOS:

1. INDICADORES

- 1.1. Definido que indicadores 2024 utilizaremos o AOC, comparando fase zero (Planilha PAC 2024 Investimento - Momento Zero (33278447)) com empenhado (planilha execução PDI Teams equipe AOC HC-UFTM).
- 1.2. Esta metodologia se aplicará aos indicadores "% da adequação do parque tecnológico às demandas da assistência, ensino, pesquisa e extensão." e "% de obras contratadas em relação às demandas da assistência, ensino, pesquisa e extensão"
- 1.3. Para o indicador "% de satisfação dos trabalhadores, docentes, discentes, residentes quanto à infraestrutura física e parque tecnológico" em 2024 só foi possível medir a satisfação amostral, pois o formulário estava sendo criado e ajustado.

2. **FASE 1 - GERENCIAMENTO**

2.1. Etapa 2 - Acompanhamento do Projeto - Atualizar SEI com relatórios de acompanhamento resumindo tratativas das reuniões.

2.2. A todos assinarem reuniões anteriores no SEI do PDE. Segov disponibilizar em bloco.

3. **FASE 2 - MAPEAMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLOGIA**

3.1. Etapa 1 - concluídas etapas de mapeamento de equipamentos e mobiliários e de Ti, conforme arquivo do teams. Finalizando coleta de mapeamento de equipamentos de infraestrutura.

3.2. Etapa 2 - concluído levantamento de arquitetura, civil, elétrica e mecânica. Arquivos no Teams.

3.3. Etapa 3 - Mapeamento das demandas de tecnologia: definido que será utilizado momento zero do AOC anual.

3.4. Etapa 4 - Mapeamento das demandas de infraestrutura: definido que será utilizado momento zero do AOC anual.

4. **FASE 3 - SATISFAÇÃO STAKEHOLDERS**

4.1. Analisadas estatísticas da primeira coleta amostral;

4.2. Realizando ajustes de pontuação para iniciar pesquisa oficial de satisfação.

5. **FASE 4 - INVESTIMENTOS EM INFRA E TECNOLOGIA**

5.1. Etapa 1 - Benchmarking de Planos Diretores de Investimentos;

5.1.1. Ficou definido que será utilizado AOC dos hospitais da rede Ebserh, com dado dos painel de monitoramento: <https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9a895372-85f6-4645-bc1c-d45aa1091083/ReportSectiona3c50d3a0903a27e5d32?ctid=64d34ddd-aff0-4d95-b7f1-0734a5c845e5&experience=power-bi>

5.1.2. A primeira análise dos dados sugeriu dividir os dados pelo tipo dos hospitais.

5.1.3. Sugerido ainda avaliar metodologia de construção da fase zero dos AOC de hospitais semelhantes (mesma tipologia)



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Batista Miranda Neto, Chefe de Setor**, em 24/01/2025, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Euripedes Rogerio dos Santos Camilo, Chefe de Unidade**, em 14/04/2026, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joilson Meneguci, Chefe de Unidade**, em 17/04/2026, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Eduardo Resende Mattioli, Chefe de Setor**, em 17/04/2026, às 19:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marisley Francisco, Chefe de Divisão**, em 22/04/2026, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46296637** e o código CRC **511819DB**.

Referência: Processo nº 23521.007996/2024-86

SEI nº 46296637

Criado por [carlos.miranda](#), versão 2 por [carlos.miranda](#) em 24/01/2025 17:15:26.