

# EDITAL SEIDIGI/MS Nº 3 de 2025.

Modelo do Formulário de Submissão das propostas

## 1. DADOS CADASTRAIS

Nome no Proponente:	Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
CPF da autoridade competente da proponente:	010.332.526-38
Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do projeto:	Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Dados de contato (telefone e e-mail):	Telefone: 34 3318-5527 / 35 98878-5111 e-mail: nuts.hc-uftm@ebserh.gov.br / joilson.meneguci@ebserh.gov.br

## 2. OBJETO E OBJETIVOS

OBJETO DO PROJETO	Implementar o Núcleo de Telessaúde no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro no âmbito da Ação Estratégica SUS Digital – Telessaúde.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Adequar a infraestrutura física e tecnológica do Núcleo de Telessaúde no âmbito do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro;</li><li>2) Estruturar equipe de apoio ao Núcleo de Telessaúde do HC-UFTM, composta por 1 técnico em secretariado, 6 discentes bolsistas/ano e médicos teleconsultores do HC-UFTM, para ações de divulgação, oferta e monitoramento das teleconsultorias síncronas ofertadas para os municípios da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul;</li><li>3) Realizar, em média, 200 teleconsultorias síncronas/mês (50 cardiologia, 50 ortopedia, 40 nefrologia e 60 neuropediatria) para os profissionais da Atenção Primária à Saúde dos municípios da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul.</li><li>4) Engajar 100% dos municípios da Macrorregião no acesso e participação nas ações de teleconsultoria ofertadas pelo Núcleo de Telessaúde do HC-UFTM.</li><li>5) Elevar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde, com maior proporção de casos solucionados localmente e qualificação dos encaminhamentos para a atenção</li></ol>

---

especializada, contribuindo para a redução das filas e tempos de espera.

- 6) Monitorar e apresentar, quadrimestralmente, nas reuniões de CIB da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul, os resultados dos indicadores relacionados ao desenvolvimento do projeto.

---

RESULTADOS ESPERADOS

- 1) Adequação do Núcleo: O que será alcançado: Núcleo adequado para oferta do serviço. Quantidade/Qualidade esperada: Salas de teleconsultorias e administrativa equipadas. Como será verificado: Realização de testes pela Equipe de Tecnologia da Informação do HC-UFTM. Prazo: quatro meses iniciais do projeto. Critério de aceitação: Núcleo adequado para oferta de teleconsultorias síncronas, com equipamentos tecnológicos em perfeito funcionamento.
- 2) Estruturação da Equipe: O que será alcançado: Equipe selecionada e capacitada para o desenvolvimento do projeto. Quantidade/Qualidade esperada: um técnico em secretariado de empresa terceirizada, seis discentes da UFTM, bolsistas selecionados de acordo com critérios para ações afirmativas, e médicos das especialidades do HC-UFTM. Como será verificado: Processo seletivo realizado. Prazo: quatro meses iniciais do projeto. Critério de aceitação: Profissional contratado, discentes selecionados e médicos capacitados para oferta de teleconsultoria síncrona.
- 3) Teleconsultorias realizadas. O que será alcançado: teleconsultorias síncronas ofertadas. Quantidade/Qualidade esperada: 200 teleconsultorias síncronas/mês realizadas (50 cardiologia, 50 ortopedia, 40 nefrologia e 60 neuropediatria). Como será verificado: Registro no sistema de informação do Núcleo de Telessaúde do HC-UFTM. Prazo: Oferta a partir do quinto até o 24º mês do projeto, com meta a ser atingida de forma progressiva. Critério de aceitação: 200 teleconsultorias síncronas realizadas em média/mês.
- 4) Municípios participando. O que será alcançado: Profissionais dos municípios que compõem a Macrorregião de Saúde solicitantes de teleconsultoria. Quantidade/Qualidade esperada: 27 municípios da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul. Como será verificado: Registro no sistema de informação do Núcleo de Telessaúde do HC-UFTM. Prazo: Participação dos municípios a partir do quinto até o 24º mês do projeto, com meta a ser atingida de forma progressiva. Critério de aceitação: Solicitação de teleconsultorias por todos os municípios.
- 5) Resolutividade da Atenção Primária à Saúde. O que será alcançado: Aumento da resolutividade na Atenção Primária à Saúde nas especialidades ofertadas. Quantidade/Qualidade esperada: 70% de resolutividade
-

---

na Atenção Primária à Saúde. Como será verificado: Registro no sistema de informação do Núcleo de Telessaúde do HC-UFTM. Prazo: Oferta de teleconsultoria a partir do quinto até o 24º mês do projeto, com meta a ser atingida de forma progressiva. Critério de aceitação: Maior proporção de casos solucionados na Atenção Primária à Saúde.

- 6) Relatórios apresentados. O que será alcançado: Apresentação de relatórios aos gestores da Superintendência Regional de Saúde e dos municípios da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul. Quantidade/Qualidade esperada: relatórios apresentados aos gestores em reunião de CIB. Prazo: Quadrimestralmente, a partir do quarto mês de oferta de teleconsultorias. Critério de aceitação: Resultados dos indicadores relacionados ao desenvolvimento do projeto apresentados.

---

PERÍODO DE EXECUÇÃO	24 meses
VALOR GLOBAL	Quinhentos mil reais

---

### 3. DETALHAMENTO DA PROPOSTA

#### 3.1. JUSTIFICATIVA E METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) é um hospital de ensino, parte da Rede Ebsers, e referência para 27 municípios (população aproximada de 800 mil habitantes) que compõem a Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul, oferecendo atendimento de alta complexidade e ambulatorial especializada. O HC-UFTM oferece 338 especialidades, possui 39 habilitações junto ao Ministério da Saúde, realiza uma média anual de 91.313 procedimentos ambulatoriais e 14.607 hospitalares. O HC-UFTM está localizado no município de Uberaba, Minas Gerais, o qual é sede da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul.

Alinhado ao Programa SUS Digital, o Núcleo de Telessaúde do HC-UFTM foi instituído em julho de 2024, com o objetivo de ofertar ações de telessaúde, visando ampliar e fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), com redução de tempo, custos e deslocamentos desnecessários para os pacientes da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Adicionalmente, o Núcleo nasceu com o objetivo de qualificar e promover educação permanente para os profissionais e aprimoramento das ações de matriciamento, pela integração da assistência, ensino, pesquisa, extensão e inovação, garantindo que mais pessoas recebam atendimento de qualidade, no tempo certo e no lugar certo.

A partir de suas experiências incipientes, somado ao objetivo de se consolidar no país e integrar a Rede Brasileira de Telessaúde, o HC-UFTM busca a expansão do seu Núcleo. Assim, alinhado ao Programa Agora Tem Especialistas, com o objetivo de encurtar o tempo de espera por atendimentos, qualificando os encaminhamentos para AE, o Núcleo de Telessaúde do HC-UFTM tem a proposta de ofertar teleconsultoria síncrona nas especialidades de cardiologia e ortopedia, além de nefrologia, e aprimorar o serviço em neuropediatria, contribuindo para a Jornada do Paciente no SUS e o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS).

O fortalecimento da APS é fundamental para a melhoria da RAS e, a saúde digital, pode apoiar estratégias de promoção da equidade em saúde. Considerando o processo de transformação digital no SUS, a teleconsultoria é uma excelente ferramenta para apoio aos profissionais de saúde com foco na ampliação da resolubilidade da APS e na qualificação dos

encaminhamentos à AE, além de apoio matricial, com o propósito de esclarecer dúvidas e aprimoramento da conduta clínica.

As teleconsultorias síncronas serão realizadas por videochamada, duas vezes por semana, com médicos especialistas do HC-UFTM em horários pré-definidos e carga horária protegida. O teleconsultor registrará o atendimento em prontuário do Hospital, enquanto o profissional da APS fará o registro no e-SUS APS, com envio dos dados à RNDS. Em relação as ações de teleeducação, serão ofertados ciclos de webinários para os profissionais dos municípios em temas relacionados as especialidades. Para a execução dos serviços de teleconsultorias serão necessários materiais de consumo relacionado a periféricos de Tecnologia de Informação e Comunicação (Kits de teclado e mouse sem fio, caixas de som, câmeras HD e headsets sem fio).

Considerando que o HC-UFTM é um hospital escola, prevê-se a oferta de seis bolsas de graduação por ano de execução do projeto. A seleção seguirá os critérios descritos no art. 4º da Portaria GM/MS Nº 5.801, de 28/11/24, com processo público, transparente e com adoção de ações afirmativas, assegurando igualdade de oportunidades e valorização da diversidade na formação em saúde digital. Esta inserção visa potencializar as ações de telessaúde e formar multiplicadores em saúde digital.

Com o objetivo de engajamento dos serviços de telessaúde propostos no presente projeto, está prevista a realização de três viagens para cada um dos municípios, para a aproximação *in loco* do Núcleo de Telessaúde com os profissionais de saúde. Acredita-se que essa aproximação será fundamental para o sucesso do serviço ofertado, promovendo a integração das ações entre os diferentes pontos da RAS, possibilitando, além do monitoramento, a identificação das necessidades específicas de cada município e delineamento de ações eficazes de fortalecimento da APS. Para o aprimoramento do espaço físico do Núcleo de Telessaúde e aperfeiçoamento das estratégias de divulgação, serão adquiridos materiais de comunicação visual e gráfica, além da produção de vídeos. Para a oferta dos serviços propostos, a equipe administrativa do Núcleo será estruturada, com a contratação de um técnico em secretariado.

### 3.2 DESCRIÇÃO DAS METAS E ETAPAS A SEREM DESENVOLVIDAS

<b>Meta 1: Executar serviço de teleconsultoria síncrona especializada em Cardiologia, Ortopedia, Nefrologia e Neuropediatria</b>		
Especificação: Ofertar 200 teleconsultorias síncronas/mês, por meio de videochamada, para médicos dos municípios da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul.		
Unidade de Medida: Teleconsultorias realizadas		Quantidade: 200 teleconsultorias/mês (50 cardiologia, 50 ortopedia, 40 nefrologia e 60 neuropediatria)
Início Previsto: M1	Término Previsto: M24	Valor da Meta: R\$ 500.000,00
Etapa 1: Preparação do espaço físico e tecnológico		
Especificação: Adequar a infraestrutura física e tecnológica do Núcleo de Telessaúde, com a aquisição de materiais de consumo (adesivos para comunicação visual, kits de teclado e mouse sem fio, caixas de som, câmeras HD e headsets sem fio).		

Etapa 2: Constituição da equipe de apoio administrativo e assistencial ao Núcleo de Telessaúde
Especificação: Contratar e monitorar um técnico em secretariado de empresa terceirizada que possui contrato vigente com o HC-UFTM, a partir de aditivo contratual, e selecionar médicos das especialidades do HC-UFTM, parceiros para oferta de teleconsultoria síncrona.
Etapa 3: Constituição da equipe de bolsistas do Núcleo de Telessaúde
Especificação: Selecionar seis bolsistas discentes da UFTM, de acordo com critérios para ações afirmativas, para atividades no Núcleo de Telessaúde.
Etapa 4: Alinhamento da oferta do projeto com gestores municipais
Especificação: Sensibilizar os gestores municipais de saúde quanto a oferta do serviço de teleconsultoria síncrona nas especialidades de cardiologia, ortopedia, nefrologia e neuropediatria.
Etapa 5: Identificar Ponto Focal de telessaúde para cada município
Especificação: Receber indicação de cada município de um profissional para atuar como ponto focal, na interface com o Núcleo de Telessaúde do HC-UFTM.
Etapa 6: Realizar reuniões com pontos focais de telessaúde
Especificação: Realizar reuniões com pontos focais para monitoramento das ações de telessaúde e a participação dos profissionais de saúde dos municípios.
Etapa 7: Capacitar teleconsultores
Especificação: Capacitar médicos especialistas do HC-UFTM para a realização das teleconsultorias síncronas, incluindo o registro de dados.
Etapa 8: Definir agenda das teleconsultorias
Especificação: Definir os dias e horários de oferta das teleconsultorias síncronas para cada uma das especialidades.
Etapa 9: Produção de materiais gráficos de divulgação
Especificação: Produzir materiais gráficos para divulgação das ações do Núcleo de Telessaúde ao longo do projeto.
Etapa 10: Produção de vídeos de divulgação
Especificação: Produzir vídeos informativos sobre o serviço de teleconsultoria síncrona ofertada pelo Núcleo de Telessaúde.
Etapa 11: Divulgar o serviço de teleconsultoria síncrona
Especificação: Dar ampla divulgação da agenda de teleconsultoria síncrona ofertadas pelo Núcleo de Telessaúde do HC-UFTM.
Etapa 12: Contratação e utilização de serviço de transporte para visitas aos municípios da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul

<p>Especificação: Contratar serviço de transporte para realizar visitas aos municípios para sensibilização e aproximação com os profissionais de saúde, além de ofertar treinamentos locais. Serão realizadas, ao longo do projeto, três visitas a cada município.</p>
<p>Etapa 13: Realização de visitas aos municípios da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul</p>
<p>Especificação: Realizar visitas aos municípios para sensibilização e aproximação com os profissionais de saúde, além de ofertar treinamentos locais. Serão realizadas, ao longo do projeto, três visitas a cada município.</p>
<p>Etapa 14: Ofertar teleconsultoria síncrona</p>
<p>Especificação: Ofertar o serviço de teleconsultoria síncrona nas especialidades cardiologia, ortopedia, nefrologia e neuropediatria.</p>
<p>Etapa 15: Ofertar suporte técnico aos profissionais</p>
<p>Especificação: Realizar suporte técnico aos profissionais para participação nas teleconsultorias síncronas.</p>
<p>Etapa 16: Ofertar ciclos de webinários</p>
<p>Especificação: Ofertar webinários, na plataforma YouTube do Núcleo de Telessaúde do HC-UFTM, para cada uma das especialidades, a partir dos assuntos de maior frequência nas teleconsultorias e temas relacionados ao manejo clínico na Atenção Primária à Saúde. Além disso, os webinários abordarão sobre a oferta de teleconsultoria síncrona pelo Núcleo.</p>
<p>Etapa 17: Realizar reuniões para fortalecimento do serviço de telessaúde</p>
<p>Especificações: Realizar ações envolvendo equipes do HC-UFTM, Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba (em especial a regulação municipal de Uberaba), Superintendência Regional de Saúde de Uberaba, COSEMS regional de Uberaba, para formulação e implementação de ações para o fortalecimento da utilização dos serviços de telessaúde, incluindo discussões sobre elaboração de protocolos de encaminhamento para a Atenção Especializada.</p>
<p>Etapa 18: Emitir relatórios</p>
<p>Especificação: Monitorar as teleconsultorias síncronas ofertadas, com a elaboração de relatórios técnicos, por especialidade e município, do número de teleconsultorias síncronas realizadas, número de pacientes discutidos, profissionais de saúde participantes (alcance) e porcentagem de resolutividade dos casos na APS. Os relatórios serão encaminhados aos gestores de saúde municipais e Superintendência Regional de Saúde de Uberaba.</p>
<p>Etapa 19: Elaborar relatórios técnicos</p>
<p>Especificações: Elaborar relatórios técnicos das ações realizadas relacionadas às visitas <i>in loco</i> e das demais atividades da proposta.</p>
<p>Etapa 20: Coletar e apresentar indicadores de resultado do projeto</p>
<p>Especificações: Coletar mensalmente e apresentar, quadrimestralmente, nas reuniões de CIB da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul, os resultados dos indicadores relacionados ao desenvolvimento do projeto pactuado.</p>

### 3.3. ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

<input type="checkbox"/> Nacional	Quais:
<input type="checkbox"/> Estadual /Distrital	Quais:
<input checked="" type="checkbox"/> Regional	Quais: Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul, Minas Gerais, que conta com 151 Estratégias de Saúde da Família, distribuídas em 27 municípios: Água Comprida, Araxá, Campo Florido, Campos Altos, Carneirinho, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Fronteira, Frutal, Ibiá, Itapagipe, Iturama, Limeira do Oeste, Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, Pratinha, Sacramento, Santa Juliana, São Francisco de Sales, Tapira, Uberaba, União de Minas e Veríssimo. De acordo com o IBGE, a população estimada para 2025 é de 827.413 habitantes.

### 3.4. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora/Concedente autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

- Sim  
 Não

### 3.5. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

- Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.  
 Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.  
 Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

### 3.6 CRONOGRAMA DAS METAS E ETAPAS

Cronograma	Meses																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Meta 1: Executar serviço de teleconsultoria síncrona especializada em Cardiologia, Ortopedia, Nefrologia e Neuropediatria</b>																								
Etapa 1: Preparação do espaço físico e tecnológico	x	x	x	x																				
Etapa 2: Constituição da equipe de apoio administrativo e assistencial do Núcleo de Telessaúde	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x
Etapa 3: Constituição da equipe de bolsistas do Núcleo de Telessaúde	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x
Etapa 4: Alinhamento da oferta do projeto com os gestores municipais	x	x																						
Etapa 5: Identificar Ponto Focal de telessaúde para cada município	x	x																						
Etapa 6: Realizar reuniões com pontos focais de telessaúde			x					x					x					x						x
Etapa 7: Capacitar teleconsultores		x	x											x	x									
Etapa 8: Definir agenda das teleconsultorias		x																						
Etapa 9: Produção de materiais gráficos de divulgação		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Etapa 10: Produção de vídeos de divulgação		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Etapa 11: Divulgar o serviço de teleconsultoria síncrona		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Etapa 12: Contratação e utilização de serviço de transporte para visitas aos municípios da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Etapa 13: Realização de visitas aos municípios da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Cronograma	Meses																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Etapa 14: Ofertar teleconsultoria síncrona					x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Etapa 15: Ofertar suporte técnico aos profissionais					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Etapa 16: Ofertar ciclos de webinários			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
Etapa 17: Realizar reuniões para fortalecimento do serviço de telessaúde						x					x					x					x			
Etapa 18: Emitir relatórios							x			x			x			x			x			x		
Etapa 19: Elaborar relatórios técnicos										x	x					x	x					x	x	
Etapa 20: Coletar e apresentar indicadores de resultado do projeto					x	x	x	x	X	x	x	x	X	x	x	x	X	x	x	x	X	x	x	x

### 3.7.1 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta	Etapa	Especificação da entrega (Descrição detalhada)	Quantidade	Custo unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	Período de execução
<b>Meta 1: Executar serviço de teleconsultoria síncrona especializada em Cardiologia, Ortopedia, Nefrologia e Neuropediatria</b>	Etapa 1: Preparação do espaço físico e tecnológico	Adequar a infraestrutura física e tecnológica do Núcleo de Telessaúde, com a aquisição de materiais de consumo (adesivos para comunicação visual, kits de teclado e mouse sem fio, caixas de som, câmeras HD e headsets sem fio).	5 Kits de teclado e mouse sem fio	R\$ 180,00	R\$ 11.500,00	M1 – M4
			4 caixas de som	R\$ 150,00		
			8 câmeras HD	R\$ 700,00		
			4 headsets sem fio	R\$ 500,00		
			2 adesivos para salas	R\$ 1.200,00		
	Etapa 2: Constituição da equipe de apoio administrativo e assistencial do Núcleo de Telessaúde	Contratar e monitorar um técnico em secretariado de empresa terceirizada que possui contrato vigente com o HC-UFTM, a partir de aditivo contratual, e selecionar médicos das especialidades do HC-UFTM, parceiros para oferta de teleconsultoria síncrona.	24 meses para técnico em secretariado, incluindo encargos e demais custos	R\$ 7.061,00	R\$ 169.464,00	M1 – M24

	Etapa 3: Constituição da equipe de bolsistas do Núcleo de Telessaúde	Selecionar, para cada ano do projeto, seis bolsistas discentes da UFTM, de acordo com critérios para ações afirmativas; e monitorar as atividades dos discentes.	6 bolsas/mês para discentes por 24 meses = 144 bolsas	R\$ 700,00	R\$ 100.800,00	M1 – M24
	Etapa 9: Produção de materiais gráficos de divulgação	Produzir materiais gráficos para divulgação das ações do Núcleo de Telessaúde ao longo do projeto.	2500 folders	R\$ 0,69	R\$ 2.175,00	M2 – M16
			5 banners	R\$ 90,00		
	Etapa 10: Produção de vídeos de divulgação	Produzir vídeos informativos sobre o serviço de teleconsutoria síncrona ofertada pelo Núcleo de Telessaúde.	6 vídeos	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00	M2 – M16
	Etapa 12: Contratação e utilização de serviço de transporte para visitas aos municípios da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul	Contratar serviço de transporte para realizar visitas aos municípios para sensibilização e aproximação com os profissionais de saúde, além de ofertar treinamentos locais. Serão realizadas, ao longo do projeto, três visitas a cada município.	23.249,032 Km (serviço de transporte para a realização das três visitas técnicas aos 26 municípios)	R\$ 6,71	R\$ 156.001,00	M2 – M21
	Etapa 13: Realização de visitas aos municípios da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul	Realizar visitas aos municípios para sensibilização e aproximação com os profissionais de saúde, além de ofertar treinamentos locais. Serão realizadas, ao longo do projeto, três visitas a cada município.	156 diárias (três visitas em cada um dos 26 municípios para duas pessoas)	R\$ 335,00	R\$ 52.260,00	M7 – M21

### 3.7.2 CRONOGRAMA – ETAPAS QUE NÃO DEMANDAM CUSTOS DIRETOS

Meta	Etapa	Especificação da entrega (Descrição detalhada)	Período de execução
<b>Meta 1: Executar serviço de teleconsultoria síncrona especializada em Cardiologia, Ortopedia, Nefrologia e Neuropediatria</b>	Etapa 4: Alinhamento da oferta do projeto com gestores municipais	Sensibilizar os gestores municipais de saúde quanto a oferta do serviço de teleconsultoria síncrona nas especialidades de cardiologia, ortopedia, nefrologia e neuropediatria.	M1 – M2
	Etapa 5: Identificar Ponto Focal de telessaúde para cada município	Receber indicação de cada município de um profissional para atuar como ponto focal, na interface com o Núcleo de Telessaúde do HC-UFTM.	M1 – M2
	Etapa 6: Realizar reuniões com pontos focais de telessaúde	Realizar reuniões com pontos focais para monitoramento das ações de telessaúde e a participação dos profissionais de saúde dos municípios.	M3; M8; M13; M18; M23
	Etapa 7: Capacitar teleconsultores	Capacitar médicos especialistas do HC-UFTM para a realização das teleconsultorias síncronas, incluindo o registro de dados.	M2 – M3; M13 – M14
	Etapa 8: Definir agenda das teleconsultorias	Definir os dias e horários de oferta das teleconsultorias síncronas para cada uma das especialidades.	M2
	Etapa 11: Divulgar o serviço de teleconsultoria síncrona	Dar ampla divulgação da agenda de teleconsultoria síncrona ofertadas pelo Núcleo de Telessaúde do HC-UFTM.	M2 – M24
	Etapa 14: Ofertar teleconsultoria síncrona	Ofertar o serviço de teleconsultoria síncrona nas especialidades cardiologia, ortopedia, nefrologia e neuropediatria.	M5 – M24
	Etapa 15: Ofertar suporte técnico aos profissionais	Realizar suporte técnico aos profissionais para participação nas teleconsultorias síncronas.	M5 – M24

	<b>Etapa</b>	<b>Especificação da entrega (Descrição detalhada)</b>	<b>Período de execução</b>
	Etapa 16: Ofertar ciclos de webinários	Ofertar webinários, na plataforma YouTube do Núcleo de Telessaúde do HC-UFTM, para cada uma das especialidades, a partir dos assuntos de maior frequência nas teleconsultorias e temas relacionados ao manejo clínico na Atenção Primária à Saúde. Além disso, os webinários abordarão sobre a oferta de teleconsultoria síncrona pelo Núcleo.	M3 – M8; M10 – M15; M17 – M22
	Etapa 17: Realizar reuniões para fortalecimento do serviço de telessaúde	Realizar ações envolvendo equipes do HC-UFTM, Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba (em especial a regulação municipal de Uberaba), Superintendência Regional de Saúde de Uberaba, COSEMS regional de Uberaba, para formulação e implementação de ações para o fortalecimento da utilização dos serviços de telessaúde, incluindo discussões sobre elaboração de protocolos de encaminhamento para a Atenção Especializada.	M6; M11; M16; M21
	Etapa 18: Emitir relatórios	Monitorar as teleconsultorias síncronas ofertadas, com a elaboração de relatórios técnicos, por especialidade e município, do número de teleconsultorias síncronas realizadas, número de pacientes discutidos, profissionais de saúde participantes (alcance) e porcentagem de resolutividade dos casos na APS. Os relatórios serão encaminhados aos gestores de saúde municipais e Superintendência Regional de Saúde de Uberaba.	M7; M10; M13; M16; M19; M22
	Etapa 19: Elaborar relatórios técnicos	Elaborar relatórios técnicos das ações realizadas relacionadas às visitas <i>in loco</i> e das demais atividades da proposta.	M9 – M10; M15 – M16; M21 – M22
	Etapa 20: Coletar e apresentar indicadores de resultado do projeto	Coletar mensalmente e apresentar, quadrimestralmente, nas reuniões de CIB da Macrorregião de Saúde Triângulo do Sul, os resultados dos indicadores relacionados ao desenvolvimento do projeto pactuado.	M5 – M24

### 3.8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIO

Parcela	Ano	Mês	Valor(R\$)
Parcela 1*	2026	Mês 1	R\$ 250.000,00
Parcela 2**	2027	Mês 12	R\$ 250.000,00
<b>Total global (R\$)</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>		

\* Material de consumo; 1/3 de diárias e serviço de transporte para a realização da primeira visita técnica; produção de 3 vídeos; custeio com bolsa e profissional para primeiro ano do projeto.

\*\* Custeio com bolsa e profissional para segundo ano do projeto; 2/3 de diárias e serviço de transporte para a realização das segundas e terceiras visitas técnicas; produção de 3 vídeos.

### 3.9. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código da Despesa	Especificações	Valores R\$
3.3.90.14.00	Diárias – civil	R\$ 52.260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 13.675,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$ 100.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 333.265,00
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 500.000,00</b>