



17ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação, Cultura e Lazer – CT ECLET

Minuta de Ata

No dia dezesseis de outubro de 2018, às 09:45min, iniciou-se a 17ª reunião ordinária da Câmara Técnica de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo (CT-ECLET), com abertura por seu coordenador, Sr. Aloisio Soares Lopes/GOV-MG, e prosseguimento com a pauta, conforme relatos a seguir. A reunião ocorreu no SETADES/ES. Os participantes constam na lista de presença anexa. Esta ata contém o resumo dos assuntos pautados previamente e dos debates ocorridos, conforme previsto no Art. 19 da Deliberação Nº 7 do Comitê Interfederativo. O evento foi gravado e está disponível na íntegra em mídia digital para consultas de eventuais interessados.

A reunião iniciou-se com uma breve apresentação de todos os participantes e em seguida introdução aos temas a serem debatidos.

- Programa de Educação para a Revitalização da Bacia do Rio Doce

a) Retorno da Fundação Renova sobre ajustes no Projeto de Formação de Educadores

FR informa que vai entregar a revisão do Projeto Executivo até dia 09 de novembro. Quanto ao incentivo das bolsas possuem pensamento favorável, que inclusive emitiram uma NT interna com esse posicionamento e a mesma já foi analisada pela área do jurídico, mas ainda falta parecer da análise de risco para que assim possam responder com exatidão a CT e que provavelmente precisão fazer contato com as áreas de ensino dos dois estados. O coordenador informa que os membros da área de educação estão disponíveis para maiores contatos/esclarecimentos.

O coordenador solicita a FR que a revisão do projeto seja entregue preferencialmente até dia 01 de novembro, podendo ser entregue no máximo até dia 06 de novembro para que entre como pauta da reunião ordinária que acontecerá nesta data.

b) Informes da organização do Fórum de Educação Ambiental

FR informa sobre os contatos realizados e dos locais que não confirmaram participação e os dados referentes ao Fórum de Ipatinga serão finalizados no dia 22 de outubro. Informado também quanto ao cronograma dos dois dias do evento.

Informado pelo coordenador sobre os problemas operacionais encontrados para a realização do Fórum e que alguns atingidos (que inclusive precisam de uma maior atenção) no dia de viajar ainda não haviam sido contatados.

FR informa que houve falhas de comunicação, que muitos contatos foram enviados ainda na semana do evento e alguns contatos estavam incorretos.

Reforçado pelo coordenador da importância da realização do Fórum, visto que ele dá início ao programa, além de buscar ouvir os participantes quanto aos desafios para a implementação, que as diretrizes do programa foram construídas e aprovadas junto com a CT e eventuais ajustes em projetos podem ser feitos (inclusive no cronograma). As necessitas apontadas serão tratadas dentro do âmbito da CT juntamente com a FR e toda se sugestão será incluída no relatório que a FR fará após o evento e em seguida enviará a CT (prazos ainda a definir).

Informado que este é o primeiro Fórum dos próximos dez anos e que todo erro ou dificuldade deste primeiro evento será de exemplo para os próximos.

- Programa de Preservação da Memória

a) Atualização sobre implementação do Programa

FR faz apresentação da atualização do programa.

Informado pela FR que nos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado já existe participação em conjunto com a comissão de atingidos.

Durante a apresentação a FR esclarece que não houve dados referentes a município de Xopotó por não terem conseguido contato e foi esclarecido pela Sônia que para conseguirem acesso é preciso que avisem a prefeitura de Ponte Nova, por já existir uma fácil comunicação com o município.

Encaminhamento: FR enviar calendário das oficinas para que a CT possa se programar e participar.

b) Inclusão dos Sítios Arqueológicos do ES nas cláusulas 95 a 98 do TTAC

O coordenador informa que esse tópico é sobre a inclusão das localidades do estado do ES que foram impactadas pelo evento, visto que no ato da elaboração do TTAC não se sabiam das consequências à esses municípios e que por esse motivo não foram consideradas.

Solicitado a FR um parecer sobre a inclusão e a mesma informa que este programa é reparatório e darão retorno na reunião do dia 06 de novembro. Informam que as abrangências sofridas neste programa ocorreram por serem consideradas como áreas de impacto direto a preservação do bem e todas foram em consenso com a CT, mas que não visualizam esses novos municípios como áreas de impacto material.



Informado pela CT da importância da área de Educação nessa questão patrimonial seja material ou imaterial, que não visualizam a inclusão da escola (ex. formação de professores) nessa perspectiva, sendo estes um dos temas trabalhados pela área de Educação.

FR informa que essa consideração será encaminhada como sugestão ao plano de salvaguarda.

- Programa de Apoio ao Turismo

a) Retorno sobre os Termos de Referência para contratações relacionadas à execução do programa

FR informa que estão buscando por profissionais no mercado para elaboração dos mesmos e solicitam um prazo de mais 45 dias para entrega.

O coordenador questiona se houve contato com os órgãos públicos e a mesma esclarece que esse contato foi feito, mas que existe restrições que os impossibilitam de realizar este trabalho.

Questionada a FR do porquê de não haver uma divulgação desse serviço e foi informado que por problemas internos da própria FR isso não é possível.

Reforçado que os termos de referência são: Inventário; Edital; Biblioteca.

b) Atualização sobre projetos reparatórios de apoio ao lazer na Foz, Mariana e outros Municípios

Feita leitura da cláusula da 104 do TTAC pela CT.

FR informa que é necessário fazer um plano de ação para a situação.

O coordenador informa que os diagnósticos detectam que várias comunidades que tinham a pesca amadora como opção de lazer perderam essa oportunidade, que pela cláusula do TTAC caberia primeiro reparar essas condições (sendo elas talvez impossíveis) e mesmo que elas sejam de longo prazo é preciso criar formas alternativas até essa recuperação.

FR informa que mensalmente é entregue ao governo do ES um boletim da Foz que esclarece o andamento das obras no local.

FR propõe elaborar um projeto prevendo todo o ciclo e ir nas comunidades buscando entender as necessidades, mas alerta quanto aos prazos internos da Fundação.

Encaminhamento: FR enviar um relatório atualizado de forma simples de tudo que foi pactuado, o que já foi feito, total dos gastos e o que está pendente/ainda no prazo.

Encaminhamento: FR elaborar e apresentar um projeto para atender as demandas de lazer na próxima reunião ordinária em 06 de novembro, cláusula 103 - letra E do TTAC.



- Apoio Psicopedagógico para alunos e profissionais de escolas impactados em Mariana e Barra Longa

a) Relato das discussões do Grupo de Trabalho

Informado pelo coordenador quanto ao descumprimento da mineradora e posteriormente da FR do apoio psicopedagógico aos profissionais e alunos das 5 escolas atingidas em Mariana e Barra Longa. O CIF fez uma notificação a FR pelo descumprimento dando um prazo de 15 dias para retomarem as ações, o que ocorreu com tranquilidade e a FR enviou a CT os documentos relacionados a retomada do apoio psicopedagógico. As pessoas da CT envolvidas nesse projeto tiveram conhecimento desses documentos e solicitaram apoio de outros profissionais da psicopedagogia para ajudar a analisar e produzir um parecer técnico, sendo este parecer emitido com várias críticas.

Será elaborada uma NT com as considerações apresentadas.

Encaminhamento: Reunião entre CT e FR para discutirem sobre as ponderações dia 23 de outubro.

Os encaminhamentos sobre o assunto serão discutidos na próxima reunião ordinária para encaminhamento ao CIF.

- Informações Finais

Encaminhamento: FR solicita inclusão na pauta mensal das reuniões sobre relatório de acompanhamento dos projetos.

Informado que o Programa de Educação Ambiental está sendo questionado pela CT BIO alegando que algumas atividades já realizadas estão se perdendo devido ao atraso no início das atividades do programa e que desejam relacionar as atividades das duas ações para que não se perca o trabalho já realizado. O coordenador informa que essa solicitação já foi encaminhada a FR.

Encaminhamento: Será emitido um relatório após termino do Fórum Ambiental para apresentação ao CIF.



Controle de Encaminhamentos

ITEM	AÇÃO	PRAZO	AÇÃO INTERNA OU EXTERNA?	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
17.1	FR enviar calendário das oficinas para que a CT possa se programar e participar.	-	Externa	FR	Programa de Preservação da Memória
17.2	FR enviar um relatório atualizado de forma simples de tudo que foi pactuado, o que já foi feito, total dos gastos e o que está pendente/ainda no prazo.	-	Externa	FR	Programa de Apoio ao Turismo
17.3	FR elaborar e apresentar um projeto para atender as demandas de lazer na próxima reunião ordinária em 06 de novembro, clausula 103 - letra E do TTAC.	06/11	Externa	FR	Programa de Apoio ao Turismo
17.4	Reunião entre CT e FR para discutirem sobre as ponderações dia 23 de outubro.	23/10	Interna / Externa	CT/FR	Apoio Psicopedagógico
17.5	FR solicita inclusão na pauta mensal das reuniões sobre relatório de acompanhamento dos projetos.	-	Interna	CT	Informativos Finais
17.6	Será emitido um relatório após termino do Fórum Ambiental para apresentação ao CIF.	-	Interna/Externa	CT/FR	Informativos Finais

A F R