

**Ata da 24ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo**

**Data: 18 de junho de 2019**

**Horário: 9h às 17h**

**Local: Hotel Golden Tulip, localizado na Avenida Nossa Sra. dos Navegantes, 635 - Enseada do Suá, Vitória – ES**

No dia dezoito de junho 2019, às 09 horas, deu-se início à 24ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo (CT-ECLET), com abertura por coordenador Sr. Felipe Michel Braga, que deu prosseguimento a pauta conforme relatado a seguir. A reunião ocorreu no hotel Golden Tulip, localizado na Avenida Nossa Sra. dos Navegantes, 635 - Enseada do Suá, Vitória – ES e os participantes constam na lista de presença anexa. Esta ata contém o resumo dos assuntos pautados previamente e dos principais debates ocorridos, conforme previsto no Art. 19 da Deliberação 7 do Comitê Interfederativo. O evento foi gravado e está disponível na íntegra em mídia digital para consultas de eventuais interessados.

**1. Termos de entrega dos parquinhos de Regência e Linhares**

O Sr. Felipe Moura, representante da Fundação Renova informou que após análise ficou definido o encaminhamento do termo para a Câmara Técnica, considerando que à medida que é feito um equipamento público e ele transita para o poder público, as responsabilidades passam para a prefeitura ou do Governo do Estado. Considerou que essa pode ser uma oportunidade para iniciar da discussão de uma metodologia para os próximos equipamentos que serão entregues. Posteriormente, proferiu leitura do termo de entrega e apresentou a divisão de responsabilidades após a entrega do equipamento.

Após questionamentos, o Sr. Felipe Moura explicou que o antigo projeto especial estará em uma nova versão do programa a ser apresentada, que tentará dar conta da Deliberação nº 239 e 238 que impactam diretamente na versão entregue e informou que uma das alterações será a do projeto especial, pois na análise da CT-ECLET e do CIF o projeto não vinha com uma dimensão estruturante. Apresentou as discussões, consensos e avanços com o estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Houve amplo debate sobre o plano de marketing e plano de turismo e foi sugerida a participação de um membro da CT-EI no GT-13 para não haver sobreposição de ações, com objetivo de criar o plano de Turismo para Mariana. A CT-ECLET considerou que deverá haver um plano de marketing, incluindo visão estratégica de geração de renda. **ENCAMINHAMENTO 24.1: A CT-ECLET convidará a Fundação Renova e membros da CT-EI para participação na próxima edição do GT-13**

**2. A situação dos terrenos para construção de campo de futebol e caixa d'água em Ponte do Gama**

O Sr. Renato Resende, representante da Prefeitura de Mariana relatou que em contato com a equipe de diálogo, foi informado de que houve contato com a comunidade de Ponte do Gama para esclarecer que a caixa d'água não seria instalada em área de memória e que o canto de futebol não será próxima do rejeito e sim em local escolhido pela comunidade.

**3. Apresentação do Relatório mensal (maio)**

O representante da Fundação Renova de Gerenciamento de Projetos apresentou detalhes sobre o relatório mensal referentes as ações de abril para todos os programas acompanhados pela CT-ECLET, descrevendo as entregas relevantes. Posteriormente, houve ampla discussão sobre os indicadores, a Câmara Técnica reforçou a necessidade de medir indicadores de eficácia das entregas realizadas, deram exemplo de melhorar as informações o detalhamento do número de alunos já atendidos no apoio psicopedagógico. Após solicitação de um relatório mais detalhado visto que atualmente ele está muito genérico, o Sr. Felipe Moura ponderou que o relatório ser mensal e não tem o objetivo de resgatar histórico e ainda, que há ações citadas no relatório no mês atual, não é colocada novamente no relatório do próximo mês. Resgatou o conflito conceitual a respeito do psicopedagógico e também o conflito de abrangência e de entendimento dos educadores e da comunidade escolar. Os membros fizeram diversos comentários sobre a necessidade de melhorias nos projetos e na forma de atendimento do PG-11. A Fundação Renova informou que avaliará

todos os pontos colocados e levará ao GT para discussão e que posteriormente os pontos serão trazidos a plenária. A Sra. Anna Saiter solicitou o relatório físico financeiro dos projetos para os programas. Houve amplo debate sobre o formato dos GTs e da Câmara Técnica e sobre a necessidade de priorização e a dificuldade para essa tomada de decisão, com relato dos atingidos sobre o que tem sido vivido no território, exigindo que as ações sejam refletidas na ponta. O Sr. André Ruas, representante da SEMAD, relatou que as compras de passagens para as reuniões ordinárias têm valores altos e considerou que tudo está sendo comprado por valores absurdos devido a compras tardias e que esse dinheiro poderia estar sendo gasto com o território. A CT-ECLET fez crítica que nenhum professor recebeu apoio psicopedagógico há quase 4 anos do rompimento e a Fundação Renova ponderou que houve um certo tempo para que fosse ajustado o conceito de psicopedagógico. A CT-ECLET propôs que fosse feita uma articulação para marcar reunião com a Compreender, secretarias e superintendência para discutir o apoio psicopedagógico. Houve novo debate para definição dos encaminhamentos. **ENCAMINHAMENTO 24.2: A Fundação Renova enviará o relatório mensal, inserindo no relatório uma forma de resgatar o histórico e/ou memória das informações. A exemplo, número de alunos atendidos em cada escola, inclusive nomes dos alunos, ações planejadas para os professores, acompanhamento do cronograma físico financeiro dos projetos dos programas. ENCAMINHAMENTO 24.3: A Fundação Renova encaminhará para a CT-ECLET todas as RT's e planos de trabalho juntamente com o relatório físico financeiro dos projetos para os programas realizadas até dia 26/06. ENCAMINHAMENTO 24.4: A Fundação Renova apresentará o que já foi realizado, planejado e o que não foi feito com os professores para o apoio psicopedagógico. Prazo: 26/6.**

#### **4. Relatório de Status dos Programas apresentado pela Fundação Renova – PG-33**

O Sr. Felipe Moura, representante da Fundação Renova relatou que a apresentação se dará para que a CT-ECLET conheça todas as informações do programa, para que seja possível sugerir atualização ou alteração. Apresentou detalhes sobre o objetivo do programa, o cronograma, linha do tempo com todas as ações realizadas, o orçamento e os principais desafios. O Sr. André Ruas, representante da SEMAD, solicitou correções nos documentos apresentados e solicitou estratificação dos dados da tabela de participantes e comprovação dos números para a oficina com gestores públicos, fórum de prosa e saberes e outros. Houve amplo debate sobre as ações que poderiam ser tomadas e os documentos que poderiam ser enviados para finalizar questionamentos. O Sr. Felipe Moura considerou que a fala do Sr. André Ruas beirou ações feitas pela auditoria e ponderou se realmente seria necessário trazer para dentro da CT-ECLET documentos que são de processos auditados e que são de ações do papel das auditorias. Considerou que esses pedidos podem gerar trabalho para a Câmara Técnica e não trazer resposta efetiva para os questionamentos e sugeriu outras formas para se pensar nos indicadores. O Sr. André Ruas afirmou que o pedido não viria no viés de fiscalização e auditoria e sim para avaliação e monitoramento. Os membros reforçaram a necessidade de documentos mais claros para que facilite o monitoramento do programa. A Sra. Flavia Cunha, representante da EY esclareceu que o papel da auditoria realizada pela EY é finalístico, sem a finalidade de detectar fraude e informou que caso algo seja identificado, ela será passada aos responsáveis. Houve debate para alinhamento dos encaminhamentos. **ENCAMINHAMENTO 24.5: A EY apresentará o escopo do trabalho a referente as entregas da Fundação Renova. Prazo: próxima ordinária no dia 10/07. ENCAMINHAMENTO 24.6: A CT-ECLET encaminhará a Fundação Renova ofício com os encaminhamentos gerados durante o grupo de trabalho. Posteriormente, a Fundação Renova responderá os encaminhamentos da reunião de 06/06 do GT e as demais dúvidas serão sanadas no GT previsto para o dia 27/06. ENCAMINHAMENTO 24.7: A Fundação Renova enviará para a CT-ECLET relatório de status do PG33 com a estratificação dos dados da tabela de participantes das oficinas com gestores públicas, fórum prosa e saberes e fórum de educação para revitalização do rio doce.**

#### **5. Plataforma de acompanhamento da execução dos programas**

O representante da Fundação Renova de Gerenciamento de Projetos apresentou detalhes sobre a Plataforma de acompanhamento da execução dos programas com as ferramentas PDCA e *status report*, especificamente com informações sobre o PG-33. Relatou que se a CT-ECLET aprovar o modelo apresentado, ele será estendido aos demais programas acompanhados pela Câmara. A Sra. Juliana Andrade, representante da Fundação Renova apresentou exemplos de como será feito o acompanhamento. O Sr. Felipe Moura, representante da Fundação Renova questionou em que momento essas informações seriam reportadas e exemplificou momentos em que eles poderiam ser recebidos.

Sugeri a criação de um grupo menor para criar uma matriz de como será feito o *report* e que eles sejam feitos ciclos trimestrais e detalhou proposta para acompanhamento dessas informações dos programas.

Os membros da CT-ECKET ficaram de avaliar a proposta da Fundação Renova sobre apresentar as informações mais completas no grupo de trabalho e as informações mais consolidadas na Câmara Técnica. A Sra. Ana Sílvia, representante da SEE-MG solicitou que todos os documentos a serem discutidos na CT-ECKET sejam enviados anteriormente para facilitar a análise dos membros. Houve alinhamento sobre o formato do documento apresentado e sobre os indicadores de acompanhamento dos programas.

#### 6. Bolsas projeto formação educadores PG-33

O Sr. Renato Resende, representante da Prefeitura de Mariana apresentou incoerências no projeto e fez questionamento sobre o pagamento de transporte, hospedagem e alimentação, além dos 200 reais de ajuda de custo para pessoas de outros municípios, uma vez que os cursos serão dados em polos. A Sra. Juliana Andrade, representante da Fundação Renova apresentou os valores definidos para cada ação, detalhando a justificativa para cada uma. Houve amplo debate sobre os valores que havia sido definido anteriormente e a Fundação Renova sugeriu que seja feita outra discussão para aprofundamento.

#### 7. Próximas reuniões de grupo de trabalho

Após debate, a Câmara Técnica propôs GT-13 para revisão do programa nos dias 22 e 23/07, o GT-11 no dia 28/06 em Mariana e o GT-33 no dia 27/06.

#### 8. Encaminhamentos:

ENCAMINHAMENTOS REFERENTES A 24ª RO DA CT-ECKET				
Item	Ação	Prazo	Ação Interna ou Externa?	Responsável
24.1	Convidar a Fundação Renova e membros da CT-EI para participação na próxima edição do GT-13	-	Interno	CT-ECKET
24.2	Enviar o relatório mensal, inserindo no relatório uma forma de resgatar o histórico e/ou memória das informações. A exemplo, número de alunos atendidos em cada escola, inclusive nomes dos alunos, ações planejadas para os professores, acompanhamento do cronograma físico financeiro dos projetos dos programas.	-	Externo	Fundação Renova
24.3	Encaminhar para a CT-ECKET todas as RT's e planos de trabalho juntamente com o relatório físico financeiro dos projetos para os programas realizadas até dia 26/06.	-	Externo	Fundação Renova
24.4	Apresentar o que já foi realizado, planejado e o que não foi feito com os professores para o apoio psicopedagógico.	Prazo: 26/6.	Externo	Fundação Renova
24.5	Apresentar o escopo do trabalho a referente as entregas da Fundação Renova.	Prazo: próxima ordinária no dia 10/07.	Externo	EY

24.6	Encaminhar a Fundação Renova ofício com os encaminhamentos gerados durante o grupo de trabalho. Posteriormente, a Fundação Renova responderá os encaminhamentos da reunião de 06/06 do GT e as demais dúvidas serão sanadas no GT previsto para o dia 27/06.	-	Interno	CT-ECLET
24.7	Enviar para a CT-ECLET relatório de status do PG33 com a estratificação dos dados da tabela de participantes das oficinas com gestores públicas, fórum prosa e saberes e fórum de educação para revitalização do rio doce.	-	Externo	Fundação Renova

<b>CAPTURADO POR</b>	
CAMILLA DOS SANTOS NOGUEIRA	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	27/10/2020 10:37:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	ORIGINAL
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<b>ASSINOU O DOCUMENTO</b>	
CAMILLA DOS SANTOS NOGUEIRA Assinado em 27/10/2020 10:37:42	
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-PXXVHR>



Consulta via leitor de QR Code.