

**1 ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER,
2 ESPORTE E TURISMO**

3

4 Ao dia 11 de setembro de 2019, às 10:00 horas, deu-se início à 27ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica
5 de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo (CT-ECLET), instituída pela Deliberação nº 07 de 11 de
6 julho de 2016, do Comitê Interfederativo - CIF, por força do Termo de Transação e Ajustamento de
7 Conduta firmado entre a União, Estado de Minas Gerais e Estado do Espírito Santo, autarquias federais e
8 estaduais com a SAMARCO Mineração S.A., VALE e BHP BILLITON BRASIL LTDA – TERMO, no âmbito da
9 Ação Civil Pública nº 69758-61.2015.4.01.3400. A reunião ocorreu nas dependências do hotel Golden
10 Tulip, localizado na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Enseada do Suá, Vitória-ES, com a
11 participação dos representantes das instituições indicadas nas listas de presença em anexo. A reunião
12 teve início com apresentação dos participantes e dos itens de pauta.

13 **Dashboard Controle de Demandas:** Eva Gazoni, representante do setor de governança da Fundação
14 Renova, apresentou o dashboard referente ao controle de demandas geradas pela CT-ECLET tendo como
15 referência o mês de agosto de dois mil e dezenove. Ela informou que atualmente existe quatorze
16 deliberações com dezesseis itens de ação. Desde julho de dois mil e dezoito foram oitenta e uma
17 demandas e encaminhamentos. Constam dois itens em atraso, um é referente à deliberação 239 que
18 consiste na apresentação dos estudos para a inclusão das ações estruturantes nos projetos especiais de
19 apoio ao desenvolvimento do turismo na foz do rio Doce e em Mariana-MG que deveria ter sido
20 cumprido até o dia trinta de junho de dois mil e dezenove. Foi solicitado dilação de prazo em setenta e
21 cinco dias a partir da contratação da empresa responsável pelos estudos para apresentar o plano de
22 trabalho para o projeto Especial da Foz. Em relação ao projeto para Mariana, este foi acordado na
23 reunião da CT de abril, que seria substituído pelo projeto de fomento ao turismo. Em relação à
24 deliberação 240 está pendente a aprovação referente ao entendimento da Nota Técnica nº 18/2018 da
25 CT-ECLET, referente à concessão de bolsas de estudos para professores participantes do Curso de
26 Formação de Educadores, cujo valor unitário e procedimentos deverão ser definidos pela Fundação
27 Renova e Câmara Técnica, com base em parâmetros usuais do Poder Público Federal ou Estadual, que
28 deveria ser concluído até o final de janeiro de dois mil e dezenove. Além disso, foram apresentados os
29 encaminhamentos que estão em andamento e a vencer. Felipe Braga solicitou que a planilha de
30 dashboard seja apresentada antes do início de todas as reuniões.

31 **Status do programa 33:** Fernanda Carvalho, representante da Fundação Renova, informou que no dia
32 que antecedeu a reunião ordinária a equipe do PG33 e os representantes da CT se reuniram para alinhar
33 alguns pontos relacionados ao programa. Ela apresentou qual é o objetivo do programa através das
34 cláusulas, juntamente com o cronograma previsto onde foram destacadas as entregas realizadas antes
35 da aprovação do programa e as ações realizadas no período emergencial. Além disso, foram
36 apresentados os projetos previstos e os que estão sendo executados como o projeto Formação de
37 Educadores e Escolas Experimentais, Projeto de Fortalecimento de Redes e Políticas Públicas para
38 Revitalização, Projeto de Formação de Lideranças Jovens, Processo de Monitoramento e Avaliação
39 Técnica e Social do Programa e o Processo Interfaces Educação para Planejamento de Território
40 Sustentáveis. Na linha do tempo foram discriminadas as entregas que foram concluídas entre janeiro de
41 dois mil e dezessete e janeiro de dois mil e dezenove e as entregas previstas até dois mil e vinte e oito.
42 Juliana Andrade, representante da Fundação Renova apresentou o orçamento do programa e ressaltou
43 que o valor destinado ao Instituto Elos será retirado e realocado para o PG33 durante a revisão
44 orçamentária. Informou que os desafios a serem superados são: receber os planos de trabalho das

45 universidades (UFMG/UFOP) e institutos federais (IFES) em tempo hábil para compatibilizar as datas
46 para início dos projetos planejadas na definição do programa; compatibilizar as análises dos avaliadores
47 das propostas técnicas recebidas pelo edital de Formação de Lideranças Jovens com os critérios
48 estabelecidos na matriz de avaliação e atender o cronograma previsto no projeto; engajamento dos
49 públicos alvo para participar ativamente dos projetos Formação de Lideranças Jovens, Formação de
50 Educadores e Escolas Experimentais e Fortalecimento de Redes e Políticas Públicas e o desenvolvimento
51 de projetos relevantes para as comunidades e aderentes às realidades locais, de modo que possam de
52 fato promover mudanças positivas na comunidade. Andre Ruas, representante da SEMAD-MG, solicitou
53 que o modelo de orçamento apresentado seja inserido no report. Além disso, ele questionou sobre as
54 tratativas com a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental (ANPEEA) para
55 criação de indicadores para o PG033. Em resposta ao questionamento, Juliana Andrade informou que
56 estão aguardando a proposta de trabalho da instituição que está prevista para ser entregue até o dia
57 dezesseis de setembro de dois mil e dezenove. Andre Ruas solicitou que a Fundação Renova apresente
58 na próxima reunião ordinária o status das negociações com o ANPEEA. Felipe Braga solicitou que as
59 agendas com as instituições sejam avisadas previamente com antecedência mínima de sete dias.

60 **Indicadores dos programas da CT-ECLET:** Felipe Moura, representante da Fundação Renova, apresentou
61 a proposta em andamento sobre os indicadores de efetividade dos programas que integram o escopo
62 CT-ECLET. Os indicadores foram criados com a finalidade de verificar a execução do desenvolvimento
63 dos processos educativos conforme os projetos que integram os programas. Os indicadores do Projeto
64 Formação de Educadores e Escolas Experimentais foram estabelecidos conforme os cinco subprojetos
65 que consiste em formar e qualificar os educadores na construção de projetos pedagógicos
66 comprometidos com a reconstrução e revitalização das áreas atingidas pelo rompimento da barragem
67 de Fundão, através dos cursos de integração, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado.
68 No projeto de Formação de Lideranças Jovens foi traçado um índice de eficácia da estratégia do
69 engajamento de jovens nos projetos de revitalização que irá mensurar, por exemplo, a quantidade de
70 jovens formados por ciclo e quantos editais foram lançados. Por último um dos indicadores apontados
71 no projeto de Fortalecimento de Redes é índice de projetos políticos pedagógicos territoriais
72 implementados. Renato Resende, representante da prefeitura de Mariana-MG sugeriu que os
73 indicadores sejam qualitativos e aplicados em longo prazo a fim de medir se as ações propostas de fato
74 tiveram eficácia e mudaram a vida das pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem.
75 André Ruas solicitou que os indicadores apresentados sejam discutidos no grupo de trabalho. Silvia
76 Pompéia, representante da Ramboll ressaltou que a Falconi que é responsável pela revisão dos
77 programas propõe indicadores de resultados e questiona a metodologia apresentada pela Fundação
78 Renova que é divergente da Falconi.

79 **Cronograma do Edital Doce e a metodologia que será utilizada para orientar a elaboração de projetos**
80 **nos municípios:** Felipe Moura informou que serão realizadas pela Fundação Renova rodadas presenciais
81 (e opcionais) de esclarecimento de dúvidas sobre o Edital e orientações para elaboração de projetos,
82 com foco nos formulários específicos do Edital e auxílio direto para o preenchimento dos mesmos. As
83 reuniões serão realizadas no mês de outubro de dois mil e dezenove. Camila Oliveira, representante da
84 SETUR-MG questionou sobre a mobilização de participação nas rodadas de conversas. Em resposta,
85 Felipe Moura informou que a comunidade será mobilizada através das equipes de territórios da
86 Fundação Renova e um grupo circense ou teatral para convidar a população. Camila Nogueira,
87 representante da SETADES, questionou sobre o andamento do Edital Doce no estado do Espírito Santo.
88 A Fundação Renova informou que o edital foi entregue a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e até

89 o momento a única secretaria que se manifestou foi a de cultura. A data de lançamento do edital está
90 agendada para o dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezenove. Adair Liberato, representante da
91 prefeitura de Rio Doce-MG solicitou que seja avaliada a forma de comunicação de acordo com a cultura
92 territorial de cada município. Foi sugerido aviso nas igrejas, carros de som e faixas. A CT-ECLET aprovou
93 o ofício enviado pela Fundação Renova que solicitava a redução de valores destinada ao Edital Doce-MG
94 para nove milhões mantendo a divisão entre turismo, cultura e esportes. Adair Liberato questionou um
95 termo do edital que cita que o município que não apresentar nenhum projeto pode usufruir de algum
96 projeto que esteja sob a responsabilidade de outro município e pediu esclarecimentos relacionados ao
97 custo na execução nesse formato. Felipe Moura informou que a viabilidade de possíveis projetos será
98 avaliada pela equipe técnica da Fundação Renova. **Encaminhamento: Enviar a minuta onde consta a
99 prestação de contas dos projetos/ CT-ECLET deverá enviar um ofício com a aprovação da redução de
100 valores do Edital Doce-MG e informar qual será a estratégia de comunicação para a população
101 referente a divulgação.**

102 **Plano de desenvolvimento de Turismo para Mariana-MG:** O Plano de Fomento ao Turismo de Mariana
103 foi apresentado ao Prefeito Duarte e ao Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, Efraim
104 Rocha, no dia três de setembro de dois mil e dezenove, na Secretaria Municipal de Mariana. Os
105 representantes do Poder Executivo aprovaram a concepção geral apresentada, com a proposta de criar
106 uma identidade coerente, com os atrativos já existentes e consolidados e desenvolver as demais
107 potencialidades locais apontadas pelos estudos realizados. A estratégia proposta se concentra em
108 quatro eixos: Incremento de Infraestrutura, Fortalecimento Institucional, Desenvolvimento do
109 Empreendedorismo, Turístico, Promoção do Destino Turístico (Plano de Comunicação e Marketing). Foi
110 agendado um novo encontro entre Prefeitura de Mariana-MG e Fundação Renova, para alinhamento
111 sobre as possibilidades de desenvolvimento do Eco Turismo no município e fechamento de ações iniciais
112 (Fortalecimento Institucional e Plano de Comunicação) no dia vinte e sete de setembro de dois mil e
113 dezenove na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio de Mariana-MG. Felipe Moura
114 informou que os projetos que serão desenvolvidos em Mariana-MG serão realizados com os recursos
115 compensatórios. Felipe Braga questionou sobre o turismo pós desastre, modalidade que é adotado por
116 algumas cidades para promover turismo baseado na consequência de algum desastre. Felipe Moura
117 respondeu que no momento essa modalidade não é prioridade do gestor da cidade de Mariana-MG que
118 após a avaliação dos indicadores pode ser que exista uma mudança de percepção. Relacionado à infra-
119 estrutura o representante da Fundação Renova informou que a Praça Gomes Freire será reformada.

120 **Retorno da CTECLET: sobre o cronograma para cumprimento à deliberação 239-Item 1b – Projeto
121 Especial da Foz – PG13:** Felipe Braga informou que a CT-ECLET irá conceder a dilação de prazo de
122 setenta e cinco dias para apresentação do cronograma em cumprimento a deliberação 239, item b
123 relacionado ao projeto especial da Foz. Camila Nogueira informou que no dia doze de setembro de dois
124 mil e dezenove será realizada em Vitória-ES uma reunião do grupo de trabalho especial da Foz que irá
125 contar com a presença de diversos representantes do governo que estão acompanhando o projeto para
126 apresentação da metodologia da empresa Kairós que foi contratada pela Fundação Renova para
127 consolidar o projeto no território capixaba.

128 **Retorno da CTECLET sobre os diagnósticos das novas localidades PG13:** Felipe Braga informou que a
129 CT-ECLET recebeu da Fundação Renova um diagnóstico sobre novas localidades sendo elas Ponte Nova-
130 MG, Aracruz-ES, Conceição da Barra-ES, Fundão - ES, Linhares-ES, São Mateus-ES, Serra-ES e Sooretama-
131 ES e que é importante que os novos municípios sejam classificados conforme o nível de criticidade e
132 posteriormente a Fundação Renova deve apresentar para as comunidades atingidas propostas para

133 atendimento da cláusula 102 como, por exemplo, o Edital Doce e o Projeto de Incentivo a
134 Leitura. **Encaminhamento: Fundação Renova deverá apresentar proposta para atendimento da**
135 **cláusula 102.**

136 **Retorno da CTECLET sobre a matriz de referências culturais PG12:** Ivna Abreu informou que os
137 relatórios estão sendo avaliados por ela e por Fernando Pimenta, representante do IEPHA e membro da
138 CT-ECLET. O prazo para devolutiva desses relatórios era dia trinta e um de agosto e não foi possível
139 cumprir com o prazo estabelecido e foi solicitado mais trinta dias. Ela informou que a análise está sendo
140 realizada com o envolvimento dos municípios e a expectativa é que seja apresentando na próxima
141 reunião. Conforme informado anteriormente pela Fundação Renova não foi possível dar andamento nas
142 tratativas relacionadas ao distrito de Gesteira por dificuldades encontradas na localidade. Ivna Abreu
143 solicitou que a Fundação Renova apresente um histórico detalhado sobre as dificuldades encontradas
144 no distrito para tentar intervir no processo. Felipe Moura informou que o distrito possui características
145 distintas e legítimas relacionados à reparação e que a Fundação Renova irá gerar o relatório solicitado.
146 **Encaminhamento: Fundação Renova deverá encaminhar um histórico detalhado sobre as dificuldades**
147 **encontradas no distrito de Gesteira para realização das oficinas de diagnostico até o dia vinte e seis de**
148 **setembro de dois mil e dezenove.** Felipe Braga encerrou a reunião agradecendo a participação de
149 todos.

150

Encaminhamentos

AÇÃO	PRAZO	INTERNA/ EXTERNA	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
Reunião entre UFMG e UFOP, com FR e ECLET sobre projeto de formação dentro do PG 33	02/10	INTERNA	GT-033	Reenvio pela Coordenação do Plano de Trabalho a todos os membros
CT-ECLET encaminhará as atas das reuniões do GT 33 assinadas para ciência pela Fundação Renova e posterior discussão em reunião a ser agendada entre o GT e a Fundação	16/09	INTERNA	GT-033	Enviar as duas atas que estão prontas e compartilhar as demais após revisão
Consolidação do status do PG 11 com histórico do desenvolvimento do programa	04/10	EXTERNA	Fundação Renova	
Dashboard de encaminhamentos do último mês	Rotina Mensal	EXTERNA	Fundação Renova	
Reunião do GT 33	04/10	INTERNA / EXTERNA	Fundação Renova e GT-33	
Edital Doce MG: manifestação da FR sobre estratégias	20/09	EXTERNA	Fundação Renova	

que serão utilizadas para comunicação local e operacionalização dos eventos de divulgação nos territórios				
Edital Doce MG: compartilhar minuta de contrato a ser firmado (quando disponível)	31/10	EXTERNA	Fundação Renova	
Apresentação de proposta para atendimento da Cláusula 102 do TTAC (discussão dos diagnósticos com as comunidades)	01/10	EXTERNA	Fundação Renova	Apresentação de proposta para atendimento dos críticos em 2019; muito significativos em 2020/1 e significativos e pouco significativos em 2020/2
Compartilhar documento enviado para comunidade de Gesteira sobre o Programa 12	20/09	EXTERNA	Fundação Renova	
Apresentação do histórico, por escrito, das interações entre FR e comunidade de Gesteira	26/09	EXTERNA	Fundação Renova	
Reenvio dos diagnósticos de impacto de todos os territórios + matriz de criticidade (PG 13)	20/09	EXTERNA	Fundação Renova	

CAPTURADO POR	
THALITA DE OLIVEIRA ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 SETUR - GEMAKT	
DATA DA CAPTURA	02/07/2020 09:07:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINOU O DOCUMENTO	
THALITA DE OLIVEIRA ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 SETUR - GEMAKT Assinado em 02/07/2020 09:07:13 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-NTTBC7>



Consulta via leitor de QR Code.