

NOTA TÉCNICA CT-SAÚDE nº 81/2023

Assunto: Avaliação do Plano de Ação de Saúde do município de São Mateus.

Considerando a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação de saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

Considerando as Notas Técnicas CT-Saúde 04/2018, 09/2018, 27/2020 e 62/2022;

Considerando o Instrutivo para Construção dos Planos de Ação em Saúde dos municípios impactados, anexo da NT da CT-Saúde nº 62/2022;

Considerando a Deliberação CIF nº 269 de 09 de fevereiro de 2022 que aprova fluxo de recebimento e avaliação dos Planos de Ação em Saúde municipais, do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada;

Considerando o Parecer Técnico da CT-Saúde nº 16/2022, que avaliou o Plano de Ação de Saúde do município de São Mateus em 14 de Junho de 2022.

Avalia-se o Plano de Ação de Saúde do município de São Mateus /2022, visando a validação do documento pelos membros da Câmara Técnica de Saúde do Comitê Interfederativo.

1. HISTÓRICO

O município de São Mateus apresentou na 48ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) seu Plano de Ação em Saúde (PAS), no dia 15 de fevereiro de 2020, *on-line*, observando e atendendo os fluxos estabelecidos na Nota Técnica nº62/2022 da CT-Saúde e a Deliberação CIF nº 569 de 09 de fevereiro de 2022.

Em 14 de junho de 2022, o PAS de São Mateus foi avaliado pelo Grupo de Trabalho (GT) Planejamento, que emitiu o Parecer Técnico da CT-Saúde nº 16/2022 (Anexo I) com recomendações acerca da inserção de complementações e indicação dos itens obrigatórios a serem inseridos de acordo com Instrutivo para Construção dos Planos de Ação em Saúde dos municípios

impactados, (anexo II) da NT da CT-Saúde nº 62/2022. Considerando a nova versão do Plano de Ação em Saúde (PAS) apresentada pelo município em 5 de dezembro de 2022, a CT-Saúde manifestou-se através do Ofício CT-Saúde/CIF nº 06/2023, no qual, foi observado que o município não realizou as alterações obrigatórias no PAS solicitadas no Parecer nº 16/2022 e no Ofício nº 91/2022 da CT-Saúde não sendo possível a sua aprovação. Reiterado ao município as considerações/orientações para adequação do documento, sendo nova versão do PAS reencaminhado para avaliação na data de 15 de maio de 2023, anexo a este documento, que corrigiu a maior parte das ressalvas e será avaliado pela presente Nota Técnica.

2. ESTRUTURAÇÃO DO DOCUMENTO

Em relação à estrutura do documento, o Plano está de acordo com o instrutivo de construção dos Planos de Ação em Saúde dos municípios impactados, anexo da NT da CT-Saúde nº 62/2022 a saber:

- Identificação do município
- Identificação do Problema em saúde
- Objetivos
- Ações
- Indicadores/Metas
- Estratégias de Acompanhamento e avaliação Prazos
- Custos
- Responsáveis

Bem como apresentou ao Conselho Municipal de Saúde, tendo sido construído em conjunto com as comunidades atingidas.

3. DEMANDAS EM SAÚDE APRESENTADAS PELO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Eixo temático: Atenção Básica									
Problema: A área afetada pelo desastre da lama e entorno possuem como característica presença população em situação de risco devido a redução na renda, mudança da condição social e exposição a situações ambientais que podem levar a risco a saúde, potencializando problemas psicológicos/psiquiátricos, segurança alimentar dentre outros.									
Ação	Descrição da ação	Objetivo	Meta	Indicador	Início	Conclusão	Custo (R\$)/10 anos	FINANCIA DOR	Executor
Custeio	locação de 06 carros para locomoção da equipe em domiciliares.	Fornecer unidades de saúde estruturadas nas comunidades Guriri Norte (reforma), pedra D'água (reforma) e guriri sul (construção) Barra Nova (construção), Urussuquara (construção) e campo grande (construção).	06 carros	Veículo locado.	Imediato a partir da liberação dos recursos.	10 anos, a partir do início da execução da ação	1.500.000,00	Fundação Renova	Prefeitura Municipal de São Mateus e Secretaria Municipal de Saúde
	Contratação de exames laboratoriais, a fim de atender toda a demanda de exames laboratoriais da população atingida pelo rompimento da barragem de fundão em Mariana – MG		20%	Serviço Contratualizado.			830.000,00		
	Reforma das unidades de saúde GURIRI Norte e Pedra D'água.		04 unidades reformas	Unidade de saúde construída ou reformada dentro dos padrões da SMS/ RDC	90 dias a partir do projeto aprovado.	365 dias a partir do início das obras.	10.000.000,00		
	Contratação de empresa para a realização de manutenção periódica/preventiva das Unidades de Saúde.		06 unidades conservadas	Empresa contratada	90 dias a partir da liberação dos recursos.	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação.	3.200.000,00		
	Aquisição de mobiliários e materiais de insumo para estruturar as unidades de saúde.		100%	Materiais adquiridos			2.000.000,00		
Investimento	Contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, paisagismo, e demais necessários, conforme a RDC nº 50 da ANVISA, para a construção da Unidade de Saúde nas comunidades das comunidades GURIRI Norte, Guriri Sul, Barra Nova, Pedra D'água, Campo Grande e Urussuquara.		06 unidades projetadas	Projeto completo, conforme RDC 50 da ANVISA e aprovado pela Secretaria Municipal de Obras.	60 dias a partir da liberação dos recursos.	90 dias após a contratação para entrega do projeto completo.	1.000.000,00		
Investimento	Construção das unidades de saúde Guriri Sul, Barra Nova, Urussuquara e Campo Grande.		02 unidades construídas	Unidade de saúde construída ou reformada dentro dos padrões da SMS/ RDC	180 dias a partir do projeto aprovado.	700 dias a partir do início das obras.	15.000.000,00		
	Aquisição de 06 ambulâncias de baixa complexidade para transporte dos pacientes nas unidades de saúde: As unidades de saúde GURIRI Norte, Guriri Sul, Pedra D'água, Barra Nova, Campo Grande e Urussuquara.		06	Aquisição do veículo	90 dias a partir do projeto aprovado.	180 dias a partir do projeto aprovado.	1.000.000,00		
Custeio	Contratação de profissionais para atuarem nas unidades de Saúde GURIRI SUL: 02 técnicos de Enfermagem - 40 horas, 01 enfermeiro - 40 horas, 01 médico - 40 horas, 01 odontólogo e 01 auxiliar de consultório odontológico, 02 Recepcionistas - 40 horas, 01 auxiliar de serviços gerais- 40 horas, 01 auxiliar administrativo - 40 horas, e outros que se fizerem necessários. Barra Nova: 01 técnicos de Enfermagem - 40 horas, 01 enfermeiro - 40 horas, 01 médico - 40 horas, 01 odontólogo e 01 auxiliar de consultório odontológico, 01 Recepcionistas - 40 horas, 01 auxiliar de serviços gerais- 40 horas, 01 auxiliar administrativo - 40 horas, e outros que se fizerem Guriri Norte: 01 técnicos de Enfermagem - 40 horas, 01 enfermeiro - 40 horas, 01 médico - 40 horas, 01 odontólogo e 01 auxiliar de consultório odontológico, 01 Recepcionistas - 40 horas, 01 auxiliar de serviços gerais- 40 horas, 01 auxiliar administrativo - 40 horas, e outros que se fizerem Pedra D'água: 01 técnico de Enfermagem - 40 horas e outros que se fizerem. Urussuquara: 01 técnico de Enfermagem - 40 horas e outros que se fizerem. Campo Grande: 01 técnico de Enfermagem - 40 horas e outros que se fizerem.		100%	Profissionais contratados para atuar nas Unidades de Saúde.	Imediato (após execução da obra)	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação.	30.000.000,00/		
Total	**	***	**	**	**	**	78.030.000,00		

Eixo temático: Atenção Especializada - CAPS									
Problema: A área afetada pelo desastre da lama e o entorno possuem como característica presença de população em situação de risco devido redução na renda, mudança da condição social e exposição a situações ambientais que podem levar a risco a saúde, potencializando problemas psicológicos/psiquiátricos, segurança alimentar dentre outros, agravando aumento na demanda de diversos serviços de saúde, déficit de serviços especializados no território, alta vulnerabilidade social e dificuldade de deslocamento da população aos serviços de saúde.									
Tipo de ação	Descrição da ação	Objetivo	Meta	Indicador	Prazo de Início	Prazo de Conclusão	Custo (R\$)	Responsável Financeiro	Responsável executor
Investimento	Aquisição de materiais e instrumentais para avaliação nutricional dos pacientes: 01 balança adulto, 01 balança pediátrica, 01 Adipômetro, 01 Estadiômetro, 02 Trena 01 Antropométrica, 01 Antopômetro, 01 Dinamômetro, 01 Pedômetro e 01 Esfigmomanômetro, 01 Monitor de Frequência Cardíaca, 05 Computador, 01 Impressora e Mobiliários e outros que se fizerem necessários.	Garantir materiais e instrumentais necessários para avaliação nutricional dos pacientes.	100 %	Serviço implantado	Imediato a partir da liberação dos recursos.	Até 06 meses após liberação de recurso.	40.000,00	Fundação Renova	Prefeitura Municipal de São Mateus e Secretaria Municipal de Saúde
Custeio	Locação 01 veículos 5 lugares transportem pacientes.	Garantir transporte dos profissionais e assistência da equipe de saúde a população afetada.	01	Locação de veículo	60 dias a partir da liberação dos recursos.	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação.	60.000,00/Ano	Fundação Renova	Prefeitura Municipal de São Mateus e Secretaria Municipal de Saúde
	Motorista 40 horas.		01	Profissional contratado			25.000,00/Ano		
	Psicólogo (30 horas)		05				300.000,00/ano		
	Psiquiatra (20 horas)		03				360.000,00/ano		
Total	***	****					7.490.000,00/10 anos		

Eixo temático: Atenção Especializada - OUTROS									
Problema: A área afetada pelo desastre da lama e o entorno possuem como característica presença de população em situação de risco devido redução na renda, mudança da condição social e exposição a situações ambientais que podem levar a risco a saúde, potencializando problemas psicológicos/psiquiátricos, segurança alimentar dentre outros, agravando aumento na demanda de diversos serviços de saúde, déficit de serviços especializados no território, alta vulnerabilidade social e dificuldade de deslocamento da população aos serviços de saúde.									
Tipo de ação	Descrição da ação	Objetivo	Meta	Indicador	Prazo de Início	Prazo de Conclusão	Custo (R\$)	Responsável Financeiro	Responsável executor
Investimento	Aquisição de materiais e instrumentais para avaliação nutricional dos pacientes: 01 balança adulto, 01 balança pediátrica, 01 Adipômetro, 01 Estadiômetro, 02 Trena 01 Antropométrica, 01 Antopômetro, 01 Dinamômetro, 01 Pedômetro e 01 Esfigmomanômetro, 01 Monitor de Frequência Cardíaca, 05 Computador, 01 Impressora e Mobiliários e outros que se fizerem necessários.	Garantir materiais e instrumentais necessários para avaliação nutricional dos pacientes.	100 %	Serviço implantado	Imediato a partir da liberação dos recursos.	Até 06 meses após liberação de recurso.	40.000,00	Fundação Renova	Prefeitura Municipal de São Mateus e Secretaria Municipal de Saúde
CUSTEIO	Locação de 02 veículos 16 lugares transportem pacientes.	Garantir transporte dos profissionais e assistência da equipe de saúde à população afetada.	02	Locação de veículo	60 dias a partir da liberação dos recursos.	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação.	200.000,00/ano	Fundação Renova	Prefeitura Municipal de São Mateus e Secretaria Municipal de Saúde
	Locação 03 veículos 16 lugares transportem pacientes.		03				200.000,00/Ano		
	Motorista 40 horas.		05	Profissional contratado			1.500.000,00/10 Anos		
	Dermatologista (20 horas)		02				3.000.000,00/ 10 anos		
	Nutricionista (40 horas)		02				1.500.000,00/ 10 anos		
	Fisioterapia (30 horas/)		04				3.000.000,00/ 10 anos		
Total	***						13.040.000,00/10 anos		

Eixo temático: VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL									
Problema: Necessidade de capacitar as vigilâncias em saúde com profissionais para ações, dentre elas a mitigação dos efeitos do desastre, com ações de educação, promoção e vigilância para comunidade.									
Tipo de ação	Descrição da ação	Objetivo	Meta	Indicador	Prazo de Início	Prazo de Conclusão	Custo (R\$)	Responsável Financeiro	Responsável executor
Custeio	Engenheiro Agrônomo	Capacitar vigilâncias a prevenir doenças, agravos e promoção e proteção à saúde.	01	Contratação profissionais	60 dias a partir da liberação dos recursos.	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação.	850.000,00/ 10 anos	Fundação Renova	Prefeitura Municipal de São Mateus e Secretaria Municipal de Saúde
	Biólogo		01				850.000,00/ 10 anos		
	Enfermeiro- (40 horas)		01				850.000,00/ 10 anos		
	Motoristas		01				420.000/10 Anos		
Investimento	Material e equipamentos: 03 notebooks, 02 impressoras multifuncional, 01 Datashow, 01 Microfone sem fio, 02 Caixa de Som amplificada, 02 Extensão elétrica, cabeamento, 02 Painel/tela de projeção, 02 tendas e outros que se fizerem necessários.		100%	Aquisição Equipamentos	60 dias a partir da liberação dos recursos.	160 dias a partir da liberação dos recursos.	40.000,00		
custeio	Locação de 01 veículo tipo 05 lugares para transporte dos servidores das vigilâncias em saúde - veículo fora de estrada	01	Locação de veículo.	60 dias a partir da liberação dos recursos.	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação.	300.000,00/10 Anos			
Total	***	**	**	**	**	**	3.270.000,00/ 10 anos	**	**

Eixo temático: VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA											
Problema: Necessidade de capacitar as vigilâncias em saúde com profissionais para ações dentre elas a mitigação dos efeitos do desastre, com ações de educação, promoção e vigilância para comunidade.											
Tipo de ação	Descrição da ação	Objetivo	Meta	Indicador	Prazo de Início	Prazo de Conclusão	Custo (R\$)	Responsável Financeiro	Responsável executor		
Custeio	Enfermeiro- (40 horas)	Capacitar vigilâncias a prevenir doenças, agravos e promoção e proteção a saúde.	01	Contratação profissionais	60 dias a partir da liberação dos recursos.	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação	850.000,00/ 10 anos	Fundação Renova	Prefeitura Municipal de São Mateus e Secretaria Municipal de Saúde		
	Motoristas		01				420.000/10 Anos				
Investimento	Material e equipamentos: 02 notebooks, 02 impressoras multifuncional, 02 Datashow, 04 Microfone sem fio, 02 Caixa de Som amplificada, 02 Extensão elétrica, cabeamento, 02 Painel/tela de projeção, 02 tendas e outros que se fizerem necessários.		100%	Aquisição Equipamentos	60 dias a partir da liberação dos recursos.	160 dias a partir da liberação dos recursos.	40.000,00				
	Locação 01 veículos tipo passeio, 05 lugares, transporte dos servidores das vigilâncias		01	Locação de veículo.	60 dias a partir da liberação dos recursos.	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação.	300.000,00/10 Anos				
Total	***	**	**	**	**	**	1.610.000,00/ 10 anos	**	**		

Eixo temático: VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR										
Problema: Necessidade de capacitar as vigilâncias em saúde com profissionais para ações, dentre elas a mitigação dos efeitos do desastre, com ações de educação, promoção e vigilância para comunidade.										
Tipo de ação	Descrição da ação	Objetivo	Meta	Indicador	Prazo de Início	Prazo de Conclusão	Custo (R\$)	Responsável Financeiro	Responsável executor	
Custeio	Enfermeiro- (40 horas)	Capacitar vigilâncias a prevenir doenças, agravos e promoção e proteção à saúde.	01	Contratação profissionais	60 dias a partir da liberação dos recursos.	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação.	850.000,00/ 10 anos	Fundação Renova	Prefeitura Municipal de São Mateus e Secretaria Municipal de Saúde	
	Motoristas		01				420.000/10 Anos			
	Engenheiro segurança do trabalho		01				60 dias a partir da liberação dos recursos.			850.000,00 10 anos
	Médico do trabalho		01				60 dias a partir da liberação dos recursos.			1.200.000,00/10 anos
	profissional da saúde ensino superior		01				60 dias a partir da liberação dos recursos.			850.000,00 10 anos
	Técnico em enfermagem		02				60 dias a partir da liberação dos recursos.			850.000,00 10 anos
Investimento	Material e equipamentos: 04 notebooks, 02 impressoras multifuncional, 01 Datashow, 02 Microfone sem fio, 01 Caixa de Som amplificada, 02 Extensão elétrica, cabeamento, 02 Painel/tela de projeção, 02 tendas e outros que se fizerem necessários.		100%	Aquisição Equipamentos	60 dias a partir da liberação dos recursos.	160 dias a partir da liberação dos recursos.	50.000,00			
custeio	Locação de 01 veículos tipo passeio de 05 lugares transporte dos servidores das vigilâncias em saúde		01	Locação de veículo.	60 dias a partir da liberação dos recursos.	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação.	300.000,00/10 Anos			
Total	***	**	**	**	**	**	5.370.000,00/10 anos	**	**	
Eixo temático: VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA										
Problema: Necessidade de capacitar as vigilâncias em saúde com profissionais para ações, dentre elas a mitigação dos efeitos do desastre, com ações de educação, promoção e vigilância para comunidade.										
Tipo de ação	Descrição da ação	Objetivo	Meta	Indicador	Prazo de Início	Prazo de Conclusão	Custo (R\$)	Responsável Financeiro	Responsável executor	
Custeio	Enfermeiro- (40 horas)	Capacitar vigilâncias a prevenir doenças, agravos e promoção e proteção à saúde.	01	Contratação profissionais	60 dias a partir da liberação dos recursos.	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação.	850.000,00/ 10 anos	Fundação Renova	Prefeitura Municipal de São Mateus e Secretaria Municipal de Saúde	
	Técnicos em Enfermagem		02				850.000/10 Anos			
	Motoristas		01				420.000/10 Anos			
Investimento	Material e equipamentos: 02 notebooks, 02 impressoras multifuncional, 02 Datashow, 04 Microfone sem fio, 02 Caixa de Som amplificada, 02 Extensão elétrica, cabeamento, 02 Painel/tela de projeção, 02 tendas e outros que se fizerem necessários.		100%	Aquisição Equipamentos	60 dias a partir da liberação dos recursos.	160 dias a partir da liberação dos recursos.	40.000,00			
custeio	Locação de 01 veículos tipo passeio de 05 lugares transporte dos servidores das vigilâncias em saúde		01	Locação de veículo.	60 dias a partir da liberação dos recursos.	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação.	300.000,00/10 Anos			
Total	***	**	**	**	**	**	2.460.000,00	**	**	

Eixo temático: CONTROLE DE ZOOSES

Problema: Necessidade de capacitar as vigilâncias em saúde com profissionais para ações, dentre elas a mitigação dos efeitos do desastre, com ações de educação, promoção e vigilância para comunidade.

Tipo de ação	Descrição da ação	Objetivo	Meta	Indicador	Prazo de Início	Prazo de Conclusão	Custo (R\$)	Responsável Financeiro	Responsável executor
Custeio	Enfermeiro- (40 horas)	Capacitar vigilâncias a prevenir doenças, agravos e promoção e proteção à saúde.	01	Contratação profissionais	60 dias a partir da liberação dos recursos.	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação.	850.000,00/ 10 anos	Fundação Renova	Prefeitura Municipal de São Mateus e Secretaria Municipal de Saúde
	Biólogo		01				850.000/10 Anos		
	Veterinário		01				850.000/10 Anos		
	Locação de 01 veículos tipo passeio de 05 lugares transporte dos servidores das vigilâncias em saúde		01	Locação de veículo.	60 dias a partir da liberação dos recursos.	10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação.	300.000,00/10 Anos		
Investimento	Material e equipamentos: 02 notebooks, 01 impressoras multifuncional, 01 Datashow, 04 Microfone sem fio, 02 Caixa de Som amplificada, 02 Extensão elétrica, cabeamento, 02 Painel/tela de projeção, 02 tendas e outros que se fizerem necessários.		100%	Aquisição Equipamentos	60 dias a partir da liberação dos recursos.	160 dias a partir da liberação dos recursos.	40.000,00		
Investimento	Aquisição de veículo de carroceria para transporte de equipamento pulverizador e material para ações de vigilância em saúde		2	Aquisição Equipamentos	60 dias a partir da liberação dos recursos.	160 dias a partir da liberação dos recursos.	800.000,00		
Total	***	**	**	**	**	**	3.690.000,00	**	**

4. CONCLUSÃO

O município realizou as alterações no PAS solicitadas no Parecer nº 16/2022 da CT-Saúde e reenviou para a análise da CT-Saúde em 15 de maio de 2023. Esta nota avaliou a adequação das ações propostas ao diagnóstico dos problemas apresentados.

Diante do exposto, consideramos que o Plano de Ação em Saúde encaminhado pelo município de São Mateus, seguiu todos os procedimentos estabelecidos pelas Notas Técnicas da CT- Saúde 04/2018, 09/2018, 27/2020 e 62/2022 e pela Deliberação CIF nº 569 de 09 de fevereiro de 2022.

Nesse sentido, **a CT-Saúde recomenda ao Comitê Interfederativo a aprovação com ressalvas do Plano de Ação em Saúde do município de São Mateus (Anexo II), nos termos desta nota técnica, bem como seus anexos. Ressalta-se que a única ressalva obrigatória é a de apresentação do Plano para a Comissão de Atingidos, sendo as demais apenas sugestões que não são óbice para o início de nenhuma ação. Desse modo, o prazo de início do Plano deverá ser contado, a partir do cumprimento da primeira ressalva.**

Uma vez recebida a informação do cumprimento da ressalva obrigatória, a CT-Saúde comunicará ao Comitê Interfederativo, solicitando o início da contagem do prazo determinado pelo CIF.

Ressalvas:

1. Enviar comprovação de que apresentou ou de que a comissão tem ciência da última versão do plano (obrigatório).
2. Reavaliar a classificação da despesa (custeio e investimento) no eixo temático "Atenção Básica", conforme categoria econômica da despesa de cada ação (custeio e investimento)
3. No subtópico 8.1 retirar os eixos d, e, f
4. Em caráter sugestivo, na descrição das estruturas de saúde existentes do município, sugerimos contextualizar melhor quanto à operacionalização, especialmente na descrição das políticas de vigilância em saúde, na qual foi apenas apresentado o que é cada programa (Quanto à Vigilância Ambiental, poderia ser pontuado, por exemplo, o plano de amostragem ideal da vigilância proposto pela DNPA).
5. Sugerimos, no diagnóstico, citar a “%” de realização e atendimento ao padrão de potabilidade das amostragem da Vigilância, além de citar os resultados do monitoramento do PMQACH (2 pontos sem tratamento de captação subterrânea, poços: SAC - Emeief Maria Coutinho - e SAI - Acácio Leite Filho)

6. Sugere-se adequar a redação do item 7.2 (página 24), para o seguinte texto: Foram realizadas reuniões para o diagnóstico das situações de risco à saúde da população (Foto 05). A tabela 07 apresenta os principais problemas de saúde associados às condições ambientais, segundo o diagnóstico realizado em reuniões com as comunidades atingidas.

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA NOTA TÉCNICA:

Lilian Noriko Kirita- *Superintendência de Atenção Primária à Saúde/SESMG*

Elias Melo de Oliveira - *Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais*

Matheus Vinícius Costa Neto- *Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais*

Tatiana Medeiros Tatagiba- *Representante do Estado do Espírito Santo*

Cristiany Pietro Dias das Chagas Porto- *Secretaria e Estado de Saúde- Espírito Santo*

Nota Técnica aprovada em 23/ 05/2023, na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde.



Luiz Fernando Prado de Miranda
Coordenador da Câmara Técnica de Saúde