



MINUTA DE PAUTA
61ª Reunião Ordinária da CT-Flor

Data: 12 de dezembro de 2023, das 13h30 às 19h

Local: Hotel Providência, Rua Dom Silvério, 233 - Centro, Mariana/MG

Telefone: (31) 3557-1444

Link Teams: [Clique para ingressar na reunião](#)

Videoconferência e Presencial em Mariana/MG (Formato híbrido).

Reunião Pública – 13h30 às 19h

- 1) **Informes Gerais:** Apresentação dos presentes e leitura da pauta - **Coordenação da CT-Flor;**
 - A. Aprovação da Ata da 60ª Reunião Ordinária da CT-Flor – **Coordenação d CT-Flor;**
 - B. Repactuação do TTAC- **Coordenação da CT-Flor;**
 - C. Calendario da CT-Flor 2024 – **Coordenação da CT-Flor;**
 - D. Reunião Gerencial nº 07/2023 – **Coordenação da CT-Flor.**

- 2) Análise da ficha de indicadores de encerramento dos PGs 26 e 27 – Nota Técnica CT-Flor nº 03/2023 - **Coordenação da CT-Flor**


- 3) **PG25: Fundação Renova**
Atendimento à deliberação CIF 716/2023 (Inventário florísticos);
Cenários da restauração florestal no PG25, monitoramentos e indicadores;

- 4) **PG26: Fundação Renova**
Palestra: "Avanço da Mobilização e Atividades de Restauração nos Assentamentos da Reforma Agrária no Espírito Santo"

- 5) **PG40: Fundação Renova**
Acompanhamento do PG40 e status da NT de Recusa do PG40
Status do pedido de Retificação dos prazos dos indicadores do PG40
Solicitação de Retificação de prazos de indicadores do PG40

- 6) **PG40: CT-Flor**
Análise da Solicitação de Retificação de prazos de indicadores do PG40 – Nota Técnica CT-Flor nº 04/2023

- 7) Apresentação do status de avanço das atividades e do cronograma dos programas, considerando os dados quantitativos e percentuais nos cronogramas - **Fundação Renova**
 - A) **Follow up do PG 25 - Fundação Renova**
 - i) Atualizações quanto ao cumprimento da Deliberação CIF nº 613;
 - ii) Informar ações realizadas desde a última reunião da CT-Flor;
 - iii) Próximas ações a serem realizadas;
 - iv) Cronograma 2023/2024;



v) Informar ações a serem realizadas nos próximos dois meses, incluindo agenda de eventos.

B) Follow up do PG 26, detalhado: - Fundação Renova

i. Informar para cada região (exemplo: Bacia do Guandu/ES) as seguintes informações:

1. Meta de hectares a serem restaurados;
2. Hectares em restauração, detalhando o que vem sendo feito por plantio e o que vem sendo feito por condução da regeneração;
3. Com base no edital vigente: hectares declarados, % já validados e quantos hectares esse percentual representa, detalhando, para o que já foi validado, estimativa do que deverá se enquadrar como plantio total e do deverá se enquadrar como condução da regeneração natural;
4. Para o que já foi validado, apresentar expectativa/cronograma para início de ações efetivas de plantio, ou seja, quantos hectares se iniciam no ano de 2022, 2023, etc;
5. Total de desistências e remanejamentos.

ii. Informar ações a serem realizadas nos próximos dois meses, incluindo agenda de eventos.

**C) Follow up do PG 27, detalhamento para cada região (exemplo: Bacia do Santa Maria do Doce/ES):
Fundação Renova**

- iii. Meta a ser alcançada;
- iv. Nascentes em restauração efetiva;
- v. Nascentes prospectadas a partir do edital vigente;
- vi. Cronograma de início efetivo das ações de restauração para as nascentes prospectadas e validadas pelo edital vigente;
- vii. Total de desistências e remanejamentos;
- viii. Ações a serem realizadas nos próximos dois meses, incluindo agenda de eventos.

D) Follow up do PG 40, detalhamento das últimas ações realizadas e cronograma das próximas ações a serem realizadas.

8) Informes gerais e encerramento - Coordenação da CT-Flor.