

# PLANO DE TRABALHO

## É do tipo Emenda?

Não

## Identificação (Título / Objeto da despesa)

Desenvolvimento de metodologia de monitoramento e avaliação

## 1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

### Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):

26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Nome da autoridade competente:

MARCELO LOPES DA PONTE

Número do CPF:

773.886.743-49

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

153173 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

### UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:

153173 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

153173 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

## 2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

### Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:

24000 - Ministério da Ciência e Tecnologia

Nome da autoridade competente:

CECILIA LEITE OLIVEIRA

Número do CPF:

339.327.861-49

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

### UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:

240121 - INSTBRASDE INFORM EM CIENCIA E TECNOLOGIA

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:

240121 - INSTBRASDE INFORM EM CIENCIA E TECNOLOGIA

## 3 - OBJETO

Desenvolvimento de metodologia de monitoramento e avaliação para a certificação de nível intermediário das 53 escolas participantes do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares - PECIM em 2020 e, revisão e aperfeiçoamento da metodologia para a certificação nível básico das 74 escolas que aderiram ao PECIM em 2021.

## 4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Meta 1 - Revisão e replicação da metodologia de certificação do nível básico das 53 escolas de 2020 para aplicação nas 74 escolas de 2021  
Meta 2 - Elaboração da metodologia do nível intermediário para aplicação nas 53 escolas de 2020  
Meta 3 - Validação da metodologia do nível intermediário  
Meta 4 - Apresentação do Observatório IPECIM  
Meta 5 - Disseminação da pesquisa

#### 5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Propõe-se um modelo de reconhecimento das escolas que alcançaram melhores resultados a partir dos esforços daqueles que a compõem por meio do processo de certificação. A possibilidade de se alcançar uma certificação pode se tornar um importante motor motivacional para alcançar objetivos propostos ou até mesmo superá-los.

#### 6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?  
Não

#### 7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada:

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994:

#### 8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:  
Sim

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

Pagamento de Custos Operacionais e Administrativos de caráter indivisível, os quais serão utilizados para custear os gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do objeto do contrato com a Fundação de Apoio autorizada do IBICT.

#### 9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Incluir

| METAS  | DESCRIÇÃO   | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Início     | Fim        |
|--------|---|-------------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|
| Meta 4 | Apresentação do Observatório IPECIM   |                   | 1,00       | 321.200,00     | 321.200,00  | 02/12/2021 | 02/12/2023 |
|        | Coleta de dados; Sistematização da arquitetura da informação e identidade visual; Validação do modelo de observatório; Alimentação e suporte do observatório IPECIM.  |                   |            |                | 0,00        | 02/12/2021 | 02/12/2023 |
| Meta 3 | Validação da metodologia do nível intermediário   |                   | 1,00       | 210.180,00     | 210.180,00  | 02/12/2021 | 02/12/2023 |
|        | Recepção e adaptação da metodologia; Validação dos instrumentos de pesquisa de 2021; Coleta de dados; Análise de resultados.  |                   |            |                | 0,00        | 02/12/2021 | 02/12/2023 |
| Meta 5 | Disseminação da pesquisa  |                   | 1,00       | 217.720,00     | 217.720,00  | 02/12/2021 | 02/12/2023 |
|        | Apresentação parcial e final dos resultados; Transmissão de informações para instituições certificadoras; Publicação dos resultados de pesquisa; Divulgação dos resultados dos estudos e avaliações das 74 escolas nível básico e 53 escolas nível intermediário. |                   |            |                | 0,00        | 02/12/2021 | 02/12/2023 |
| Meta 2 | Elaboração da metodologia do nível intermediário para aplicação nas 53 escolas de 2020  |                   | 1,00       | 393.800,00     | 393.800,00  | 02/12/2021 | 02/12/2022 |

|        |   |  |      |            |            |            |            |
|--------|---|--|------|------------|------------|------------|------------|
|        | Análise documental; Elaboração dos instrumentos de pesquisa; Entrevistas (on linee/ou presencial); Análise do desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas das 53 escolas inseridas no PECIM em 2020; Desenvolver método de monitoramento do nível intermediário; Desenvolver método de avaliação do nível intermediário; Sistematizar as informações e a aplicação da metodologia para subsidiar plataforma de informatização. |  |      |            | 0,00       | 02/12/2021 | 02/12/2022 |
| Meta 1 | Elaboração da metodologia do nível intermediário para aplicação nas 53 escolas de 2020  |  | 1,00 | 167.260,00 | 167.260,00 | 02/12/2021 | 02/12/2022 |
|        | Elaboração dos instrumentos de pesquisa; Entrevistas (on line e presencial); Análise do desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas das 74 escolas inseridas no PECIM em 2021; Aplicação do método de monitoramento desenvolvido; Aplicação do método de avaliação desenvolvido; Revisão da metodologia e consolidação dos dados das 74 escolas de 2021; Divulgação dos dados das 74 escolas de 2021.                          |  | 1,00 | 393.800,00 | 393.800,00 | 02/12/2021 | 02/12/2022 |

#### 10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

| MÊS/ANO | VALOR            |
|---------|------------------|
| 12/2021 | R\$ 1.500.000,00 |

#### 11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

| CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA | CUSTO INDIRETO | VALOR PREVISTO   |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 33903900                      | Não            | R\$ 1.500.000,00 |

#### 12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Não

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

#### 13 - PROPOSIÇÃO

Autorizado pelo(a) Cecília Leite Oliveira CPF 339.327.861-49 no dia 06/12/2021 14:23:20

Brasília, 09 de DEZEMBRO de 2021

#### 14 - APROVAÇÃO

Autorizado pelo(a) MARCELO LOPES DA PONTE CPF 773.886.743-49 no dia 08/12/2021 18:16:58

Brasília, 09 de DEZEMBRO de 2021

