



## Relatório Mensal de Acompanhamento – Novembro de 2024

Verificador Independente da PPP Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral

Contrato de Concessão Administrativa Nº 01/2021

Revitalização, Modernização, Operação, Manutenção e Gestão de Áreas dos PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA E DA SERRA GERAL.

**Poder Concedente:** Governo Federal | ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

**Concessionária:** Urbia Cânions Verdes S.A.

*São Paulo, 15 de janeiro de 2025*

À

**URBIA CÂNIOS VERDES S.A.**

Sr. Humberto Filho

Gerente dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral

Avenida Getúlio Vargas, 1853 - Sala 02 - Centro

Cambará do Sul – RS

c.c.: Sra. Eridiane Lopes da Silva

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio

Prezados,

Conforme contrato firmado entre a Urbia Cânions Verdes S.A. (“Urbia”) e a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”) para a prestação de serviços de Verificador Independente do Contrato de Concessão Nº 01/2021 – Concessão administrativa destinada a revitalização, modernização, operação, manutenção e gestão de áreas dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, apresentamos o **Relatório Mensal de Acompanhamento relativo ao mês de novembro de 2024**.

Ressaltamos que este relatório é de uso exclusivo e interno da Urbia e ICMBio, não devendo ser utilizado para nenhuma outra finalidade sem prévia autorização formal da Deloitte Touche Tohmatsu, exceto para fins de acompanhamento dos Órgãos Públicos competentes para os propósitos dos trabalhos de verificação independente.

Nesta oportunidade gostaríamos de agradecer a cooperação dos profissionais envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos e colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e subscrevemos-nos.

Atenciosamente,

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

Paulo M. Vitale

Sócio – Risk Advisory

# Índice

1. Introdução	3
2. Objetivo	4
3. Sumário Executivo	5
3.1 Números dos Parques Nacionais no mês de novembro de 2024	6
3.2 Pesquisa de Satisfação	7
3.3 Ações de Manutenção realizadas	8
3.4 Programação de Podas das Áreas Verdes	9
3.5 Gestão da Segurança	9
4. Pontos de Atenção e Oportunidades de Melhoria	11
5. Anexos	17

# 1. Introdução

O Contrato de Concessão Administrativa nº 01/2021 de Parceria Público-Privado (PPP) firmado entre a Urbia Cânions Verdes S.A. (“Concessionária”) e o Governo Federal por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio (“Poder Concedente”) é destinado à revitalização, modernização, operação, manutenção e gestão de Áreas da Parques Nacionais (UC) de Aparados da Serra e Serra Geral.

Em 27 de março de 2023 a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (Deloitte) foi contratada pela Urbia Cânions Verdes S.A. (Urbia) para atuar como Verificador Independente no Contrato de Concessão Nº 01/2021, com foco na análise dos indicadores de desempenho da concessão estabelecidos no Anexo V do Contrato de Concessão supracitado.

Neste contexto, o Verificador Independente tem como papel revisar os itens apresentados no quadro de indicadores com base em programa de monitoramento previamente estabelecido e acordado entre a Concessionária e o Poder Concedente, de modo a auxiliar no acompanhamento dos procedimentos estabelecidos em itens específicos do Contrato de Concessão.

Importante ressaltar que o trabalho do Verificador Independente é limitado às atividades e escopo previamente definido neste programa de trabalho, e não cabe ao mesmo atestar ou garantir o estado de conservação geral dos Parques Nacionais Aparados da Serra e da Serra Geral, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamentos ou de infraestrutura dos Parques Nacionais.



## Núcleo Itaimbezinho

**Figura 1** - Portaria principal do Núcleo Itaimbezinho dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, pertencente ao complexo de áreas concessionadas à URBIA para operar serviços de apoio à visitação.

## 2. Objetivo

Em atendimento ao item 3.3, inciso XII, do Contrato para Prestação de Serviços Técnicos de Verificação Independente para auxiliar o Poder Concedente no acompanhamento do Contrato de Concessão nº 01/2021, estabelecido entre a Urbia Cânions Verdes S.A. (Concessionária) e a Deloitte Toumatsu Consultores LTDA. (Verificador Independente), o presente instrumento tem por objetivo apresentar ao Poder Concedente (ICMBio) uma visão geral dos trabalhos de operação dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, tendo como foco os seguintes aspectos:

- Pesquisa de Satisfação
- Manejo das áreas verdes dos Parques Nacionais
- Manutenção e conservação das instalações e serviços concedidos nos Parques Nacionais.

Neste sentido, a abordagem do Verificador Independente tem como objetivo de apresentar ao Poder Concedente, em linha com o plano de trabalho acordado entre as partes, uma visão consolidada das ações executadas pela Concessionária considerando as informações fornecidas pela mesma (exemplos: documentos, bases de dados, evidências fotográficas) não havendo, portanto, fonte alternativa para confirmação de forma independente. Por este motivo foi adotado como premissa, em comum acordo com as partes envolvidas, que tais informações recebidas representam de forma fiel e íntegra as ações executadas pela Concessionária.

Ressaltamos que o presente relatório não tem impacto sobre a Nota Final da avaliação de desempenho da Concessionária, tampouco sobre os Indicadores que a compõem (Índice de Satisfação dos Visitantes, Qualidade na Gestão dos Resíduos da Operação e Manutenção e Conservação das Infraestruturas Concedidas).



Figura 2 – Vista do Cânion da Trilha do Vértice, localizado no Núcleo Itaimbezinho dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.



Figura 3 – Vista do Mirante Véu de Noiva, na Trilha do Vértice, localizado no Núcleo Itaimbezinho dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.

# 3. Sumário Executivo

Em consonância ao objetivo deste documento, nos tópicos subsequentes serão apresentados os resultados operacionais dos Parques Nacionais Aparados da Serra e da Serra Geral, assim como o descriptivo das principais ações executadas pela Concessionária no mês de novembro de 2024 e as respectivas evidências apresentadas de tais ações, que foram solicitadas no dia 02 de dezembro de 2024 e recebidas, em sua totalidade, no dia 18 de dezembro de 2024.

Apresentamos na sequência resumo dos principais aspectos identificados nas atividades mensais, cujo conteúdo está detalhado nos tópicos subsequentes deste relatório:

## 3.1 – Números dos Parques Nacionais no mês de outubro

7.848 visitantes, tendo como receita total R\$ 474.170,90. Desse montante, R\$ 397.328,80 foi oriunda da venda de ingressos e R\$ 76.842,10 de outras receitas.

## 3.2 – Pesquisa de satisfação

Foram aplicadas 95 pesquisas de satisfação com visitantes que compareceram aos Parques Nacionais no mês de novembro de 2024, tendo como resultado a média geral ajustada de 8,95. Ficaram pendentes a aplicação de 690 pesquisas para atingimento da amostra mínima exigida contratualmente (10% de 7.848, número total de visitantes em novembro de 2024). Não obstante, encontra-se em processo de análise pelo ICMBio a sugestão dos novos quesitos que deverão compor a pesquisa de satisfação.

## 3.3 – Ações de manutenção realizadas

Não foram realizadas ações de manutenção nos três núcleos (Itaimbezinho, Fortaleza e Rio do Boi), conforme descrito no item 3.3 deste relatório.

## 3.4 – Programação de poda das áreas verdes

Foram realizadas 7 ações de poda e corte ao total, nos três núcleos (Itaimbezinho, Fortaleza e Rio do Boi), as quais são detalhadas no item 3.4 deste relatório.

## 3.5 – Gestão de Segurança (SGS)

A última versão do relatório para reporte do andamento das ações de implantação do SGS foi enviado pela Urbia Cânions Verdes S.A no mês de junho de 2024, contemplando os meses de junho a agosto de 2023. Em 03 de dezembro de 2024, a Urbia enviou documento esclarecendo que o SGS se encontra em processo de revisão e atualização, a partir de solicitações do Poder Concedente, mas que a Concessionária já aplica os procedimentos. Tais documentos encontram-se no Anexo IX deste relatório.



Figura 4 – Sinalizações informativas, direcionais e institucionais – CAV Mirante Fortaleza, localizado no Núcleo Fortaleza do Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.



Figura 5 – Área de piquenique – PIC Cotovelo, localizado no Núcleo Itaimbezinho do Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.

### 3.1 Números dos Parques Nacionais no mês de novembro de 2024

#### Números de visitação dos Parques Nacionais para o mês (Anexo I)

No mês de novembro de 2024 os Parques Nacionais Aparados da Serra e da Serra Geral apresentaram os seguintes números de visitação:

##### 1. Fluxo de visitante:

Núcleos	Quantidade	Representatividade (%)
Itaimbezinho	3.316	42,25%
Fortaleza	4.437	56,54%
Rio do Boi	95	1,21%
<b>Total</b>	<b>7.848</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: UCV 2024078 – Apresentação de Relatório Mensal

**Nota explicativa:** O número de visitantes indicado na tabela acima leva em consideração a quantidade de acessos realizados, podendo o visitante com um mesmo ingresso acessar mais de um parque, conforme Política de Ingressos.

##### 2. Número de isenções e cortesias:

Descrição	Quantidade	Representatividade (%)
Itaimbezinho	196	27,53%
Fortaleza	463	65,03%
Rio do Boi	53	7,44%
<b>Total</b>	<b>712</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: UCV 2024078 – Apresentação de Relatório Mensal

**Nota explicativa:** O número de isenções e cortesias indicado na tabela acima já está contemplado no total de visitantes dos Parques Nacionais.

##### 3. Valor total arrecadado com a cobrança de ingressos:

Município	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Cambará do Sul (Itaimbezinho e Fortaleza)	R\$ 397.328,80	83,79%
Praia Grande (Rio do Boi)	R\$ 76.842,10	16,21%
<b>Total</b>	<b>R\$ 474.170,90</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: UCV 2024078 – Apresentação de Relatório Mensal

##### 4. Valor total arrecadado com outras receitas:

Município	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Estacionamento	R\$ 32.152,00	26,79%
Cessão de Espaços, Comércio e Atrativos	R\$ 87.845,52	73,21%
<b>Total</b>	<b>R\$ 119.997,52</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: UCV 2024078 – Apresentação de Relatório Mensal

## 5. Receita consolidada:

Tipo de receita	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Ingressos	R\$ 474.170,90	79,80%
Outras Receitas	R\$ 119.997,52	20,20%
<b>Total</b>	<b>R\$ 594.168,42</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: UCV 2024078 – Apresentação de Relatório Mensal

## 3.2 Pesquisa de Satisfação

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo V do Contrato de Concessão Nº 01/2021, a Concessionária deverá aplicar um questionário de satisfação dos visitantes, empregando a escala gradativa entre péssimo e ótimo, com base no escopo descrito abaixo:

#	<u>Itens a serem avaliado e informações a serem coletadas</u>
01	Cortesia e atendimento dos funcionários
02	Tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos
03	O valor gasto foi compatível com a experiência do visitante
04	Sinalização e acessibilidade, inclusive para deficientes físicos acessarem estruturas internas e externas dos Parques Nacionais
05	Limpeza e higiene das instalações e espaços de receptivo
06	Qualidade dos alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio
07	Manutenção e conservação de instalações, espaços e serviços de visitação em atrativos turísticos
08	Percepção quanto à segurança patrimonial do visitante
09	Nacionalidade
10	Faixa etária
11	Gênero
12	Escolaridade
13	Portador de necessidades especiais (sim/não)
14	Origem do visitante

A pesquisa deve ser aplicada aos visitantes pela Concessionária de forma mensal e apurada em ciclos semestrais englobando amostras mensais aleatórias de, no mínimo, 10% dos visitantes tendo como referência o mesmo período do ano anterior. No início do contrato deve-se considerar 5% da média histórica aferida pelo ICMBio.

O índice de satisfação dos visitantes deverá ser calculado com base na média aritmética de todos os critérios, cabendo ao Verificador Independente e o Poder Concedente avaliar a conformidade dos resultados.

O índice de satisfação dos visitantes deve ser calculado com base na média aritmética de todos os critérios do índice de satisfação dos visitantes da amostra do semestre, conforme fórmula abaixo:

$$S = \frac{\sum_v \sum_i x_{iv}}{n_i * n_v}$$

Onde:

$S$  = Pontuação do Indicador "Pesquisa de Satisfação"

$x_{iv}$  = Nota do Indicador  $i$  do visitante  $v$

$n_i$  = Total de Indicadores

$n_v$  = Total de Visitantes Entrevistados

#### Resultado da Pesquisa de Satisfação aplicada no mês (Anexo II)

As pesquisas aplicadas pela Concessionária possuem avaliam a percepção do cliente quanto aos quesitos de avaliação em uma escala de 0-10. Conforme informação fornecida pela Urbia, no dia 16 de dezembro de 2024 (Anexo II), foram aplicadas **95** pesquisas de satisfação com visitantes que compareceram aos Parques Nacionais no mês de **novembro** de 2024. Desta forma, não foi atingido o tamanho mínimo da amostra mensal de entrevistados para verificação da satisfação do visitante, ou seja, 10% do total de visitantes nos Parques Nacionais, de acordo com o Anexo V do Contrato de Concessão 01/2021.

Os seguintes resultados foram obtidos:

Quesito de avaliação	Média (0-10)
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria a cortesia e atendimento dos funcionários?	9,60
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria o tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos?	9,52
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria o custo-benefício da visitação (valor gasto x experiência)?	8,04
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria as condições de acessibilidade para portadores de necessidades especiais dentro dos Parques?	8,05
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria a sinalização dentro do parque?	9,00
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria qualidade de alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio (loja de conveniência)?	8,46
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria a manutenção/conservação, limpeza e higiene das instalações, trilhas e espaços de recepção?	9,23
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria sua percepção quanto à segurança nas dependências do parque e áreas de entorno?	9,17
Em uma escala de 0 a 10, nos conte como foi sua experiência nos parques?	9,22
Em uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de recomendar os parques como atrativo turístico natural a um amigo ou a um colega?	9,23
<b>Média Geral (Indicador S)</b>	<b>8,95</b>

### 3.3 Ações de Manutenção realizadas

As rotinas de manutenção preventivas e corretivas têm por objetivo garantir a disponibilidade e funcionamento dos serviços prestados nos Parques Nacionais. No entanto, de acordo com as informações fornecidas pela Concessionária no dia 18 de dezembro de 2024 por meio da ferramenta Deloitte Connect, não houve ações de manutenção no mês de novembro de 2024.

### 3.4 Programação de Podas das Áreas Verdes

A Urbia Cânions Verdes S.A possui um normativo intitulado “**Manutenção de Trilhas e Jardinagem**” que dispõe sobre a rotina de poda da grama nas áreas sociais dos núcleos.

Contudo, conforme reportado no relatório mensal de acompanhamento referente ao mês de junho de 2023, a rotina de poda e corte atualmente é realizada sob demanda, da forma menos invasiva possível, de forma a preservar as fases reprodutivas das plantas, sobretudo em função da sua sazonalidade. Dessa forma, as rotinas efetivas de poda e corte não estão aderentes ao instrumento normativo existente. Ainda no relatório mensal de acompanhamento do mês de junho de 2023, o Verificador ressaltou a necessidade de resolução da divergência entre as rotinas formalizadas em normativo e as ações executadas de fato.

De acordo com as informações fornecidas pela Concessionária no dia 16 de dezembro de 2024 por meio da ferramenta Deloitte Connect (Anexo IV), apresentaremos neste tópico o detalhamento das ações de poda e corte realizadas pela Urbia Cânions Verdes S.A nos três núcleos (Itaimbezinho, Fortaleza e Rio do Boi) que compõem a área de Concessão dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral no mês de novembro de 2024.

- **Relatório Fotográfico – Novembro de 2024**

- **Núcleo Fortaleza**
  - Manutenção de Trilha
    - Serviço de roçada e limpeza em torno do PIC Fortaleza;
- **Núcleo Itaimbezinho**
  - Manutenção de Trilha
    - Serviço de roçada e limpeza da Portaria;
    - Limpeza de grimpas na área em torno do CV Itaimbezinho;
    - Serviço de roçada e limpeza da área em volta do Centro de Visitantes;
    - Serviço de roçada e limpeza da Trilha do Vértice;
    - Serviço de roçada e limpeza da Trilha do Cotovelo;
    - Serviço de roçada e limpeza da área do Piquenique Cotovelo;

### 3.5 Gestão da Segurança

Em consonância com o Contrato de Concessão nº 01/2021, a Urbia Cânions Verdes S.A elaborou documento intitulado “**Anexo I – Projeto Básico**”, que contempla o detalhamento do Sistema de Gestão de Segurança – SGS a ser implementado pela Concessionária, abrangendo todas as atividades e serviços concessionados.

Em resposta a solicitação de informações realizada pelo Verificador Independente no dia 18 de julho de 2023, encaminhada via plataforma Deloitte Connect e também por e-mail, a Urbia Cânions Verdes S.A enviou, no dia 09 de agosto de 2023, um arquivo em formato .pdf com o título “**Itens SGS realizados**”, o qual contempla duas colunas de informações: Ação realizada/rotinas e Item da norma atendido. Conforme relatado no relatório mensal de acompanhamento do mês de junho de 2023, emitido no dia 18 de agosto de 2023, a Concessionária havia informado que seria desenvolvido um modelo de

acompanhamento mais detalhado para reporte do andamento das ações de implantação do SGS, o qual iria dispor do status e temporalidade de cada ação.

No dia 02 de junho de 2024, a Concessionária realizou o envio de nova atualização do status de implantação do SGS. O arquivo enviado contempla ações a serem executadas do mês de junho a agosto de 2024. No dia 03 de dezembro de 2024, a Urbia enviou documento esclarecendo que, a partir de avaliação do Poder Concedente em maio de 2024, o Sistema de Gestão de Segurança se encontra em processo de revisão e atualização para readequação, mas que a Concessionária já aplica os procedimentos anteriormente listados. Dessa forma, o Verificador Independente seguirá acompanhando o processo e aguardará a aprovação do novo conjunto de ações do SGS. Os referidos documentos encontram-se disponibilizados no Anexo IX do presente relatório.

## 4. Pontos de Atenção e Oportunidades de Melhoria

Em consonância com o contrato para prestação de serviços técnicos de verificação independente para auxiliar o Poder Concedente no acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato de Concessão nº 01/2021, estabelecido entre a Urbia Cânions Verdes S.A. (Concessionária) e a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores LTDA, e levando em consideração os aspectos abordados no item 3 deste documento, o Verificador Independente apresentará abaixo o status/andamento das sugestões de melhoria apontadas nos relatórios mensais de acompanhamento anteriores.



Figura 6 – Balanço Infinito – Mirante Fortaleza, localizado no Núcleo Fortaleza do Parque Nacional de Aparados da Serra e da Serra Geral.



Figura 7 – Café Costanera – PIC Cotovelo, localizado no Núcleo Itaimbezinho do Parque Nacional de Aparados da Serra e da Serra Geral.



Figura 8 – Gramado – Centro de Visitação (CV) Itaimbezinho, localizado no Núcleo Itaimbezinho do Parque Nacional de Aparados da Serra e da Serra Geral.

#	Aspecto Identificado	Categoria	Impacto	Recomendação de melhoria	Identificado em:	Responsável (eis)	Status
1	<p>O Verificador identificou que a Pesquisa de Satisfação aplicada pela Concessionária <b>possui 2 pontos que estão em desacordo com o Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021:</b></p> <p>1) A escala de mensuração da pesquisa de satisfação aplicada pela concessionária é de 1 a 5, em que 1 é péssimo e 5 é ótimo. Contudo, o item 2.5 do Anexo V do Contrato de Concessão determina que a escala de mensuração deve ser de 1 a 10, em que 1 é péssimo e 10 é ótimo, vide Anexo VI deste relatório.</p> <p>2) O item 2.1 do Anexo V do Contrato de Concessão prevê que a satisfação dos visitantes deve ser avaliada a partir de 8 itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cortesia e atendimento dos funcionários</li> <li>b) Tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos;</li> <li>c) O valor gasto foi compatível com a experiência do visitante;</li> <li>d) Sinalização e acessibilidade, inclusive para deficientes físicos acessarem estruturas internas e externas dos Parques Nacionais;</li> <li>e) Limpeza e higiene das instalações e espaços de receptivo;</li> <li>f) Qualidade dos alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio;</li> <li>g) Manutenção e conservação de instalações, espaços e serviços de visitação em atrativos turísticos; e</li> <li>h) Percepção quanto à segurança patrimonial do visitante;</li> </ul> <p>Diante desse contexto, foi verificado que a Pesquisa de Satisfação aplicada pela Concessionária possui os seguintes 8 itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sinalização e facilidade de acesso aos Parques Nacionais;</li> <li>b) Tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos;</li> <li>c) Custo-benefício da visitação (valor gasto x experiência);</li> <li>d) Cortesia e atendimento dos funcionários;</li> <li>e) Acessibilidade, mobilidade e sinalização dentro dos Parques Nacionais;</li> <li>f) Manutenção/conservação, limpeza e higiene das instalações, trilhas e espaços de receptivo;</li> <li>g) Qualidade de alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio (loja de conveniência);</li> </ul>	Pesquisa de Satisfação	I – Índice de Satisfação dos Visitantes	<p>Diante do exposto, o Verificador entende que existem dois cenários possíveis para tratativa das divergências encontradas:</p> <p>1 – Ajustar a pesquisa de satisfação que está sendo aplicada atualmente para que esta se adeque aos requisitos expressos nos itens 2.1 e 2.5 do Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021 (conforme detalhamento fornecido no tópico 3.3 deste relatório);</p> <p>2 – Solicitar ao Poder Concedente, via ofício, a autorização para manter o formato da pesquisa de satisfação aplicada atualmente, justificando de maneira técnica os motivos para manutenção desse formato. Caso essa demanda seja aprovada formalmente pelo Poder Concedente, o modelo de pesquisa aplicado atualmente não terá qualquer impacto na Nota Final de Desempenho da Concessionária (apurada semestralmente). Caso contrário, a Concessionária deverá adaptar o formato atual aos requisitos estabelecidos nos itens 2.1 e 2.5 do Anexo V do Contrato de Concessão.</p> <p>Adicionalmente, com relação as inconsistências encontradas na base de resultados da pesquisa de satisfação, o Verificador sugere que a Urbia verifique a origem da inconsistência, realize os devidos ajustes e envie novamente para o Verificador a base corrigida.</p>	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	<p><b>Concluído</b> (Conforme definições contempladas na ata da reunião de governança realizada no dia 22/11/2023 – Anexo VIII).</p>

#	Aspecto Identificado	Categoria	Impacto	Recomendação de melhoria	Identificado em:	Responsável (eis)	Status
1	<p>h) Percepção quanto à segurança nas dependências do parque e áreas do entorno;</p> <p>Nesse contexto, o Verificador identificou as seguintes inconsistências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O quesito de avaliação “Manutenção/conservação, limpeza e higiene das instalações, trilhas e espaços de receptivo” corresponde a junção dos quesitos e) - limpeza e higiene das instalações e g) - manutenção e conservação de instalações, espaços e serviços de visitação em atrativos turísticos, do item 2.1 do Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021.</li> <li>• Os quesitos “Acessibilidade, mobilidade e sinalização dentro dos Parques Nacionais” e “Sinalização e facilidade de acesso aos Parques Nacionais” correspondem ao quesito d) - Sinalização e acessibilidade, inclusive para deficientes físicos acessarem estruturas internas e externas dos Parques Nacionais, do item 2.1 do Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021.</li> </ul> <p>Não obstante aos pontos citados acima, que dizem respeito a conformidade da pesquisa atual em relação as disposições dos itens 2.1 e 2.5 do Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021, o Verificador observou que 44 registros da base de dados da pesquisa de satisfação datam do mês de junho de 2023 (coluna B – “Hora de início”), porém, estão registradas como realizadas no mês de maio de 2023 (coluna D – “Mês”),</p>						
2	<p>Conforme citado no item 3.3 deste documento, foi constatado que não foi atingido o tamanho mínimo da amostra mensal de entrevistados para verificação da satisfação do visitante, ou seja, 10% do total de visitantes nos Parques Nacionais, de acordo com o Anexo V do Contrato de Concessão 01/2021.</p> <p>No mês de junho de 2023, de acordo com as informações fornecidas pela Concessionária, foram aplicadas 46 pesquisas de satisfação, sendo necessário um total de 2.593 (10% de 25.931, número total de visitantes em junho de 2023), representando uma diferença de 2.547 para atingimento da amostra mínima.</p>	Pesquisa de Satisfação	I – Índice de Satisfação dos Visitantes	<p>Incluir no reporte (mensal, trimestral e semestral) as iniciativas da Concessionária para atingimento do número mínimo de respostas para a pesquisa de satisfação dos visitantes (10% do número total de visitantes no respectivo mês).</p>	Relatório Mensal de Acompanhamento (Junho/2023)	Urbia	<b>Não iniciado</b>
4	Inexistência de disposições formalizadas quanto a realização das ações de manutenção preventiva da infraestrutura e dos equipamentos dos Parques Nacionais.	Gestão da Manutenção	Quesito 3 do Indicador M – Manutenção e Conservação das Instalações e Serviços Concedidos nos Parques Nacionais	<p>Elaborar instrumento normativo que conte com um programa de manutenção preventiva da infraestrutura e dos equipamentos dos Parques Nacionais. Tal programa deve contemplar as ações a serem executadas e as respectivas periodicidades dessas ações.</p> <p>Se houver o entendimento, entre Poder Concedente e Concessionária, que não é possível estabelecer um</p>	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	<b>Não iniciado</b>

#	Aspecto Identificado	Categoria	Impacto	Recomendação de melhoria	Identificado em:	Responsável (eis)	Status
				cronograma detalhado de ações preventivas, em virtude da natureza das intervenções realizadas, sugere-se que o instrumento normativo conte as premissas para realização das manutenções corretivas, ou seja, critérios bem definidos que determinem em que cenários serão realizadas manutenções pela Concessionária.			
5	Inexistência de disposições formalizadas quanto a realização das ações de manutenção preventiva da infraestrutura e dos equipamentos dos Parques Nacionais.	Gestão da Manutenção	Quesito 3 do Indicador M – Manutenção e Conservação das Instalações e Serviços Concedidos nos Parques Nacionais	Realizar análise de viabilidade (financeira e operacional) para avaliação de uso de uma ferramenta sistêmica para acompanhamento das ordens de serviço relativas as ações de manutenção (preventivas e corretivas). Tal ferramenta permitirá um controle mais eficiente dessas ações e o reporte tempestivo, sempre que necessário, às partes interessadas.	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	<b>Não iniciado</b>
6	De acordo com as considerações já expressas no tópico 3.6 deste relatório, durante inspeção física realizada pelo Verificador Independente nos dias 18 e 19 de maio de 2023, foi observado que os Parque dispõem de lixeiras para coleta seletiva, no entanto, estes não estão em conformidade com a Resolução CONAMA 275, de 25 de abril de 2001 (Anexo V). O Verificador Independente entende que há uma nuance a ser esclarecida entre o Poder Concedente (ICMBio) e o Concessionário (Urbia Cânions Verdes S.A) quanto ao atendimento do quesito 2, do item 3.2 do Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021. Tal quesito compõe o Indicador R – Qualidade na Gestão de Resíduos da Operação (R) e traz o seguinte questionamento “Existem lixeiras para coleta seletiva?”, tendo como respostas possíveis as opções “Sim, Parcial e Não”.	Coleta Seletiva	Quesito 2 do Indicador R – Qualidade na Gestão de Resíduos	Definir e formalizar, via ofício, expressamente critérios objetivos a serem considerados para apuração do atendimento do quesito 2, do item 3.2 do Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021.	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	ICMBio	<b>Concluído</b>
7	Inexistência de disposições formalizadas quanto a realização das ações de poda e corte das áreas verdes dos Parques Nacionais.	Poda e Corte das áreas verdes	Quesito 8 do Indicador M – Manutenção e Conservação das Instalações e Serviços Concedidos nos Parques Nacionais	Elaborar instrumento normativo que conte a programação de poda e corte das áreas verdes dos Parques Nacionais. Tal programa deve contemplar as ações a serem executadas e as respectivas periodicidades dessas ações, considerando todos os critérios relacionados a execução da atividade.  Se houver o entendimento, entre Poder Concedente e Concessionária, de que não é possível estabelecer um cronograma detalhado para as ações de poda e corte das áreas verdes dos Parques Nacionais, em virtude das especificidades da vegetação de cada Núcleo, sugere-se que o instrumento normativo conte as premissas para realização dessas ações, ou seja, critérios bem definidos que determinem em que cenários serão realizadas a poda e corte das áreas verdes dos Parques Nacionais.	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	<b>Não iniciado</b>
8	Inexistência de documentação relativa ao acompanhamento das ações de implantação do Sistema de Gestão de Segurança (SGS).	Gestão da Segurança	Quesito 7 do Indicador M – Manutenção e Conservação das	Elaborar cronograma contemplando o detalhamento de todas as ações, e os seus respectivos status, prazos e responsáveis, relacionadas ao Projeto de Implantação	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	<b>Concluído</b> (Enviado para o VI no dia 06/12/2023)

#	Aspecto Identificado	Categoria	Impacto	Recomendação de melhoria	Identificado em:	Responsável (eis)	Status
			Instalações e Serviços Concedidos nos Parques Nacionais	do Sistema de Gestão de Segurança (SGS) dos Parques Nacionais.  A existência de tal instrumento permitirá o acompanhamento de forma eficiente e tempestiva da implantação do SGS, assim como o reporte, sempre que necessário, ao Verificador Independente (Deloitte) e Poder Concedente (ICMBio).			
9	<p>Conforme citado no item 2 desta tabela, foi constatado que não foi atingido o tamanho mínimo da amostra mensal de entrevistados para verificação da satisfação do visitante ao longo dos meses, ou seja, 10% do total de visitantes nos Parques Nacionais, de acordo com o Anexo V do Contrato de Concessão 01/2021.</p> <p>Portanto, foi indagado pela Concessionária, através da reunião de governança entre as partes (Deloitte, Urbia e ICMBio), realizada no dia 22 de novembro de 2023, a inclusão de uma análise estatística do tamanho da amostra para realização da pesquisa de satisfação, uma vez que tal análise poderá embasar eventual mudança nos parâmetros de mensuração do indicador S (Índice de Satisfação dos Visitantes).</p>	Pesquisa de Satisfação	Indicador S - (Índice de Satisfação dos Visitantes).	Acrescentar ao relatório semestral de desempenho uma análise quanto ao tamanho da amostra da pesquisa de satisfação necessária para obtenção de um intervalo de confiança de 95%.	Relatórios mensais de acompanhamento ao longo do segundo semestre de 2023	Deloitte	<p><b>Concluído</b> (Análise foi incluída no relatório semestral de desempenho do 1º semestre de vigência do contrato do VI)</p>

## 4.1 Governança do Projeto

- **Reuniões realizadas no mês de agosto:**
  - 06/11/2024 – Reunião de governança mensal entre o Verificador Independente e as partes interessadas (Poder Concedente e Concessionária) do Contrato de Concessão nº 01/2021;
  - 28/11/2024 – Reunião de governança mensal entre o Verificador Independente e as partes interessadas (Poder Concedente e Concessionária) do Contrato de Concessão nº 01/2021. Não houve participação de integrantes do ICMBio neste encontro.
- **Alinhamentos realizados:**
  - 06/11/2024
    - Deloitte – Enviar resposta formal à solicitação do Poder Concedente de análise do Sistema de Vigilância e Monitoramento Patrimonial.
    - Deloitte – Realizar reuniões com as partes para tratar do estudo de reequilíbrio econômico-financeiro;
    - ICMBio e Urbia – Informar ao VI sobre o novo procedimento de monitoramento do impacto de visitação e da amostra para as pesquisas de satisfação;
  - 28/11/2024
    - Não houve alinhamentos realizados nesta reunião;

# 5. Anexos

## Anexo I – Números de Visitação dos Parques Nacionais



### I. Fluxo de Visitante:

Fluxo de Visitantes	
Parques	Quantidade
Fortaleza	3.316
Itaimbezinho	4.437
Rio do Boi	95
<b>TOTAL</b>	<b>7.848</b>

**Nota explicativa:** O número de visitantes indicado na tabela acima leva em consideração a quantidade de acessos realizados, podendo o visitante com um mesmo ingresso acessar mais de um Parque, conforme Política de Ingressos.

### II. Vendas – Entradas (Faturamento)

Quantidade Vendas Entradas (Faturamento)	
Parques	Quantidade
Cambará do Sul (Itaimbezinho e Fortaleza)	4.385
Praia Grande (Rio do Boi)	864
<b>TOTAL</b>	<b>5.249</b>

### III. Vendas – Estacionamento

Quantidade Venda Estacionamento	
Núcleos	Quantidade
Estacionamentos Fortaleza	762
Estacionamentos Itaimbezinho	874
<b>TOTAL</b>	<b>1.636</b>

### IV. Vendas – Ingressos por categoria:

Categoria	Venda de ingressos por categoria de bilhete		
	Parques		
	Itaimbezinho + Fortaleza	Rio do Boi	
Carros	8	-	
Grupo	575	-	
Integral	-	-	
Inteiro	3.081	762	
Melhor idade	715	102	

● Urbia Cânions Verdes S.A.

○ Av. Getúlio Vargas, 1.853 • Sala 2 • 95.480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS

○ 55 11 3317-8000 • [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)



Melhor Idade - Tarifa NET	4	-
Motocicletas	-	-
Testáveis	-	-
Sem identificação	2	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.385</b>	<b>864</b>

**V. Número de isenções e cortesias:**

Categoria	Número de Isenções e Cortesias		
	Parques	Fortaleza	Itaimbezinho
Crianças até 5 anos	2	6	
Guia Credenciado	116	150	
Melhor idade			
Motoristas	26	40	
Isenção	33		
Morador local	8		
Guia Credenciado			53
Somente para Escola	274		
Cortesia ICMBio			
Cortesia	4		
<b>TOTAL</b>	<b>463</b>	<b>196</b>	<b>53</b>

**VI. Ingressos vendidos por país:**

Ingressos vendidos por país			
Parques	Ingresso brasileiro	Ingresso estrangeiro	Não identificado
Itaimbezinho e Fortaleza	3.212	110	1.063
Rio do Boi	660	23	181
<b>TOTAL</b>	<b>3.872</b>	<b>133</b>	<b>1.244</b>

**VII. Valor total arrecadado com a cobrança de ingressos:**

Valor total arrecadado com a cobrança de ingressos	
Município	Valor
Cambará do Sul (Itaimbezinho e Fortaleza)	R\$ 397.328,80
Praia Grande (Rio do Boi)	R\$ 76.842,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 474.170,90</b>

- Urbia Cânions Verdes S.A.
- Av. Getúlio Vargas, 1.853 • Sala 2 • 95.480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
- 55 11 3317-8000 • [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)



**VIII. Valor total arrecadado com outras receitas dos Parques:**

<b>Valor total arrecadado com outras receitas dos Parques</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Estacionamento	R\$ 32.152
Café Costaneira Itaimbezinho	R\$ 3.434,76
Café Costaneira Fortaleza	R\$ 2.215,65
Bike Cânions	R\$ 14.101,00
UrbiaShop Fortaleza	R\$ 19.065,74
UrbiaShop Itaimbezinho	R\$ 31.937,33
Patrocínio	R\$ 29.186,29
Broker Turismo	R\$ 571,20
Cancelamento de vendas	<b>-R\$ 12.666,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 119.998,00</b>

A Concessionária informa que, em atendimento ao item 8.3.1.3.10 do Anexo I (“Projeto Básico”) do Contrato de Concessão<sup>1</sup>, encontram-se à disposição do Poder Concedente o quantitativo de **39 (trinta e nove) ingressos**, calculado sobre a quantidade vendida de ingressos, para cortesias e isenções, que correspondem a 0,5% do número de visitantes no mês de novembro de 2024.

Ainda, frisa-se que o balancete contábil relacionado ao mês de novembro/2024 será encaminhado ao ICMBio até a primeira quinzena do mês de dezembro, em razão da apuração dos dados pela equipe interna da Urbia.

Sendo o que cabia para o momento, a Urbia manifesta votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

**URBIA CÂNIONS VERDES S.A.**

**Humberto José dos Santos Filho**  
Diretor de Unidade

<sup>1</sup>[...] 8.3.1.3.10. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer ao PODER CONCEDENTE cortesias e isenções de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do número de visitantes no mês anterior, não cumulativo.

- Urbia Cânions Verdes S.A.
- Av. Getúlio Vargas, 1.853 • Sala 2 • 95.480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
- 55 11 3317-8000 • [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)

## Anexo II – Amostra da Pesquisa de Satisfação realizada pela Concessionária:

ID	Hora de início	Hora de conclusão	Nacionalidade	Estado de origem - UF	Faixa etária	Com qual	Escolaridade / Level	Possui	Frequência	Como ficou sabendo	Com quem visita	Cidade de hospedagem	
1	11/1/24 17:43:39	11/1/24 17:58:10	Brasileiro (a/e)	Paraná (PR)	60+ anos	Masculino	Ensino Médio	Não	1ª vez	Sites, blogs ou redes	Casal;	Cambará do Sul (RS)	
2	11/2/24 10:54:07	11/2/24 11:06:47	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Masculino	Pós-graduação completo	Não	2ª vez	Já conhecia;	Amigos;Casal;	Praia Grande (SC)	
3	11/2/24 11:31:14	11/2/24 11:32:45	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completo	Não	1ª vez	Sites, blogs ou redes	Família;	Cambará do Sul (RS)	
4	11/2/24 13:09:54	11/2/24 13:15:04	Brasileiro (a/e)	São Paulo (SP)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completo	Não	3ª ou mais	Já conhecia;	Amigos;Família;	Praia Grande (SC)	
5	11/5/24 12:22:13	11/5/24 12:23:47	Brasileiro (a/e)	Bahia (BA)	30 - 59 anos	Feminino	Superior completo	Não	1ª vez	Indicação de amigos/	Casal;	Gramado / Canela (RS)	
6	11/5/24 12:22:38	11/5/24 12:24:12	Brasileiro (a/e)	Bahia (BA)	30 - 59 anos	Masculino	Pós-graduação completo	Não	1ª vez	Indicação de amigos/	Casal;	Gramado / Canela (RS)	
7	11/5/24 13:42:49	11/5/24 13:46:24	Brasileiro (a/e)	São Paulo (SP)	30 - 59 anos	Masculino	Superior completo	Não	2ª vez	Já conhecia;	Sites, blogs ou redes	Família;Casal;	Cambará do Sul (RS)
8	11/5/24 14:13:41	11/5/24 14:15:44	Brasileiro (a/e)	São Paulo (SP)	30 - 59 anos	Feminino	Superior completo	Não	2ª vez	Já conhecia;	Família;	Cambará do Sul (RS)	
9	11/5/24 14:14:01	11/5/24 14:16:00	Brasileiro (a/e)	São Paulo (SP)	30 - 59 anos	Feminino	Superior completo	Não	1ª vez	Indicação de amigos/	Família;	Cambará do Sul (RS)	
10	11/5/24 14:14:09	11/5/24 14:16:36	Brasileiro (a/e)	São Paulo (SP)	30 - 59 anos	Masculino	Superior completo	Não	2ª vez	Sites, blogs ou redes	Casal;Família;	Cambará do Sul (RS)	
11	11/5/24 14:15:20	11/5/24 14:19:00	Brasileiro (a/e)	São Paulo (SP)	60+ anos	Feminino	Pós-graduação completo	Não	1ª vez	Indicação de amigos/	Família;	Cambará do Sul (RS)	
12	11/6/24 14:37:02	11/6/24 14:41:45	Brasileiro (a/e)	Bahia (BA)	30 - 59 anos	Feminino	Superior completo	Não	1ª vez	Agências / operadora	Sozinho (a/e);	Gramado / Canela (RS)	
13	11/6/24 14:40:51	11/6/24 14:49:24	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completo	Não	3ª ou mais	Indicação de amigos/	Casal;	Praia Grande (SC)	
14	11/7/24 13:58:12	11/7/24 14:01:25	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Masculino	Ensino Médio	Não	Visito o país	Indicação de amigos/	Amigos;	Cambará do Sul (RS)	
15	11/8/24 12:14:54	11/8/24 12:18:10	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	30 - 59 anos	Feminino	Ensino Médio	Não	1ª vez	Indicação de amigos/	Família;	Praia Grande (SC)	
16	11/8/24 12:30:47	11/8/24 12:32:51	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completo	Não	1ª vez	Indicação de amigos/	Amigos;	Bate e volta (sem per)	
17	11/8/24 12:30:35	11/8/24 12:32:54	Brasileiro (a/e)	Ceará (CE)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completo	Não	1ª vez	Agências / operadora	Grupo de excursões	Gramado / Canela (RS)	
18	11/8/24 12:33:39	11/8/24 12:35:29	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Feminino	Superior completo	Não	1ª vez	Indicação de amigos/	Grupo de excursões	Bate e volta (sem per)	
19	11/8/24 14:20:57	11/8/24 14:23:15	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	60+ anos	Masculino	Superior completo	Não	1ª vez	Indicação de amigos/	Casal;	Praia Grande (SC)	
20	11/8/24 14:51:33	11/8/24 14:53:12	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Feminino	Ensino Médio	Não	1ª vez	Agências / operadora	Grupo de excursões	Bate e volta (sem per)	
21	11/8/24 14:53:06	11/8/24 14:54:45	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Feminino	Ensino Médio	Não	1ª vez	Agências / operadora	Grupo de excursões	Bate e volta (sem per)	
22	11/8/24 14:51:55	11/8/24 14:55:02	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Feminino	Ensino Médio	Não	1ª vez	Indicação de amigos/	Amigos;Grupo de	Bate e volta (sem per)	
23	11/8/24 15:18:07	11/8/24 15:21:42	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completo	Não	1ª vez	Indicação de amigos/	Amigos;	Bate e volta (sem per)	
24	11/8/24 15:18:46	11/8/24 15:22:22	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completo	Não	1ª vez	Escola / Instituições	c Amigos;	Bate e volta (sem per)	
25	11/8/24 15:24:28	11/8/24 15:29:13	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completo	Não	2ª vez	Já conhecia;	Grupo de excursões	Bate e volta (sem per)	
26	11/8/24 15:30:22	11/8/24 15:32:52	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Superior completo	Não	1ª vez	Escola / Instituições	c Grupo de excursões	Bate e volta (sem per)	
27	11/8/24 15:33:14	11/8/24 15:36:31	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	60+ anos	Feminino	Ensino Fundamental	Não	3ª ou mais	Indicação de amigos/	Grupo de excursões	Bate e volta (sem per)	
28	11/8/24 20:50:36	11/8/24 20:56:35	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação incompleta	Não	1ª vez	Programas televisivos	Grupo de excursões	Bate e volta (sem per)	
29	11/9/24 8:07:27	11/9/24 8:13:44	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completo	Não	2ª vez	Sites, blogs ou redes	Amigos;	Bate e volta (sem per)	
30	11/9/24 12:06:58	11/9/24 12:09:04	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Ensino Médio	Não	1ª vez	Sites, blogs ou redes	Casal;	Cambará do Sul (RS)	
31	11/9/24 12:33:47	11/9/24 12:36:39	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Feminino	Superior incompleto	Não	1ª vez	Escola / Instituições	c Amigos;	Torres - RS	
32	11/9/24 12:33:31	11/9/24 12:37:51	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Feminino	Superior incompleto	Não	1ª vez	Escola / Instituições	c Amigos;	Torres	
33	11/9/24 12:39:03	11/9/24 12:40:58	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Feminino	Superior incompleto	Não	2ª vez	Escola / Instituições	c Amigos;	Bate e volta (sem per)	
34	11/9/24 12:38:24	11/9/24 12:43:26	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Superior completo	Não	1ª vez	Escola / Instituições	c Grupo de excursões	Bate e volta (sem per)	
35	11/9/24 12:40:11	11/9/24 12:44:52	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Feminino	Superior incompleto	Não	1ª vez	Escola / Instituições	c Amigos;	Cambará do Sul (RS)	
36	11/9/24 13:15:40	11/9/24 13:17:53	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Norte (RN)	18 - 29 anos	Feminino	Superior incompleto	Não	1ª vez	Escola / Instituições	c Grupo de excursões	Cambará do Sul (RS)	

Relatório Mensal de Acompanhamento – Novembro de 2024

37	11/10/24 12:05:01	11/10/24 12:08:18	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	18 - 29 anos	Feminino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Agências / operadora	Grupo de excursões	Cambará do Sul (RS)	
38	11/10/24 12:10:05	11/10/24 12:12:20	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	18 - 29 anos	Feminino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Agências / operadora	Grupo de excursões	Cambará do Sul (RS)	
39	11/10/24 12:06:20	11/10/24 12:12:28	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completa	Não	1 <sup>a</sup> vez	Agências / operadora	Amigos;	Cambará do Sul (RS)	
40	11/10/24 12:19:34	11/10/24 12:21:05	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	18 - 29 anos	Masculino	Pós-graduação completa	Não	1 <sup>a</sup> vez	Guia;	Grupo de excursões	Cambará do Sul (RS)	
41	11/10/24 12:20:24	11/10/24 12:24:04	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	60+ anos	Feminino	Superior incompleto	Sim	1 <sup>a</sup> vez	Agências / operadora	Sozinho (a/e);	Cambará do Sul (RS)	
42	11/10/24 12:24:09	11/10/24 12:25:59	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	30 - 59 anos	Feminino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Sites, blogs ou redes	Família;	Cambará do Sul (RS)	
43	11/10/24 12:31:19	11/10/24 12:33:15	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação incompleta	Sim	1 <sup>a</sup> vez	Agências / operadora	Grupo de excursões	Cambará do Sul (RS)	
44	11/11/24 12:20:14	11/11/24 12:25:20	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completa	Não	2 <sup>a</sup> vez	Já conhecia;	Amigos;	Bate e volta (sem pernoite)	
45	11/12/24 12:21:33	11/12/24 12:25:16	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	18 - 29 anos	Feminino	Ensino Médio	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/	Família;	Praia Grande (SC)	
46	11/12/24 15:20:01	11/12/24 15:24:47	Serbian	/	18 - 29 anos	Masculino	Pós-graduação completa	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/	Amigos;	Cambará do Sul (RS)	
47	11/13/24 10:14:13	11/13/24 10:17:24	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	0 - 17 anos	Feminino	Ensino Fundamental	Não	1 <sup>a</sup> vez	Escola / Instituições	Grup	o de excursões	Cambará do Sul (RS)
48	11/13/24 12:44:39	11/13/24 12:48:55	Brasileiro (a/e)	São Paulo (SP)	60+ anos	Masculino	Pós-graduação completa	Não	1 <sup>a</sup> vez	Agências / operadora	Casal;	Praia Grande (SC)	
49	11/15/24 12:29:19	11/15/24 12:31:20	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Masculino	Pós-graduação completa	Não	1 <sup>a</sup> vez	Sites, blogs ou redes	Família;	Bate e volta (sem pernoite)	
50	11/15/24 14:03:12	11/15/24 14:06:02	Brasileiro (a/e)	São Paulo (SP)	18 - 29 anos	Feminino	Pós-graduação incompleta	Deficiente	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/	Casal;	Praia Grande (SC)	
51	11/15/24 14:00:01	11/15/24 14:07:31	Brasileiro (a/e)	São Paulo (SP)	18 - 29 anos	Masculino	Pós-graduação incompleta	Não	1 <sup>a</sup> vez	Google Maps;	Casal;	Praia Grande (SC)	
52	11/15/24 14:25:53	11/15/24 14:28:34	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completa	Não	2 <sup>a</sup> vez	Já conhecia;	Grupo de excursões	Imbé	
53	11/15/24 14:27:41	11/15/24 14:30:54	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	30 - 59 anos	Masculino	Pós-graduação completa	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/	Casal;	Cambará do Sul (RS)	
54	11/15/24 14:29:14	11/15/24 14:31:33	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	30 - 59 anos	Feminino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Sites, blogs ou redes	Família;	Cambará do Sul (RS)	
55	11/15/24 19:58:45	11/15/24 20:02:44	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Ensino Médio	Não	2 <sup>a</sup> vez	Agências / operadora	Grupo de excursões	Cambará do Sul (RS)	
56	11/16/24 12:00:06	11/16/24 12:03:12	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completa	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/	Amigos;	Cambará do Sul (RS)	
57	11/16/24 12:00:27	11/16/24 12:03:24	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Feminino	Pós-graduação completa	Não	2 <sup>a</sup> vez	Já conhecia;	Amigos;	Cambará do Sul (RS)	
58	11/16/24 11:59:36	11/16/24 12:03:24	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Masculino	Ensino Médio	Não	2 <sup>a</sup> vez	Sites, blogs ou redes	Família;	Cambará do Sul (RS)	
59	11/16/24 12:00:36	11/16/24 12:03:26	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/	Amigos;	Cambará do Sul (RS)	
60	11/16/24 12:41:09	11/16/24 12:58:35	Brasileiro (a/e)	São Paulo (SP)	30 - 59 anos	Masculino	Superior completo	Não	3 <sup>a</sup> ou mais	Indicação de amigos/	Casal;	Cambará do Sul (RS)	
61	11/16/24 13:03:38	11/16/24 13:07:08	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Masculino	Pós-graduação completa	Não	1 <sup>a</sup> vez	Programas televisivos	Casal;	Cambará do Sul (RS)	
62	11/16/24 13:03:16	11/16/24 13:07:46	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Programas televisivos	Casal;	Cambará do Sul (RS)	
63	11/16/24 13:00:08	11/16/24 13:11:58	Brasileiro (a/e)	São Paulo (SP)	18 - 29 anos	Feminino	Superior completo	Não	2 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/	Casal;	Cambará do Sul (RS)	
64	11/16/24 13:35:17	11/16/24 13:38:11	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Sites, blogs ou redes	Família;	Cambará do Sul (RS)	
65	11/16/24 13:47:47	11/16/24 13:51:06	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	30 - 59 anos	Feminino	Ensino Médio	Não	2 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/	Casal;	Cambará do Sul (RS)	
66	11/16/24 14:06:22	11/16/24 14:11:27	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	0 - 17 anos	Masculino	Ensino Fundamental	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/	Família;	Cambará do Sul (RS)	
67	11/16/24 15:05:13	11/16/24 15:08:04	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Masculino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/	Casal;	Cambará do Sul (RS)	
68	11/16/24 15:07:36	11/16/24 15:08:55	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Feminino	Pós-graduação completa	Não	1 <sup>a</sup> vez	Sites, blogs ou redes	Casal;	Cambará do Sul (RS)	
69	11/16/24 17:53:18	11/16/24 18:02:22	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Masculino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Sites, blogs ou redes	Família;	Cambará do Sul (RS)	
70	11/16/24 20:25:11	11/16/24 20:31:46	Brasileiro (a/e)	Goiás (GO)	30 - 59 anos	Feminino	Superior completo	Não	2 <sup>a</sup> vez	Já conhecia;	Amigos;	Praia Grande (SC)	
71	11/17/24 9:49:42	11/17/24 9:50:42	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação completa	Não	1 <sup>a</sup> vez	Agências / operadora	Grupo de excursões	Cambará do Sul (RS)	
72	11/17/24 10:20:05	11/17/24 10:22:38	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Feminino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/	Casal;	Praia Grande (SC)	

Relatório Mensal de Acompanhamento – Novembro de 2024

73	11/17/24 10:59:34	11/17/24 11:02:50	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	0 -17 anos	Feminino	Ensino Fundamental	Não	2 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/ Família;	Cambará do Sul (RS)
74	11/17/24 10:59:04	11/17/24 11:03:43	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação incompl.	Tea	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/ Família;	Cambará do Sul (RS)
75	11/17/24 16:41:02	11/17/24 16:42:28	Brasileiro (a/e)	Paraná (PR)	18 - 29 anos	Feminino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/ Casal;	Praia Grande (SC)
76	11/17/24 18:05:19	11/17/24 18:11:04	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Masculino	Pós-graduação compl.	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/ Casal;	Cambará do Sul (RS)
77	11/19/24 12:20:07	11/19/24 12:24:49	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Masculino	Superior incompleto	Não	1 <sup>a</sup> vez	Já conhecia;	Família;
78	11/20/24 8:43:41	11/20/24 8:45:51	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	0 -17 anos	Feminino	Ensino Médio	Não	3 <sup>a</sup> ou mais	Já conhecia;	Família;
79	11/22/24 10:28:26	11/22/24 10:33:26	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação compl.	Não	3 <sup>a</sup> ou mais	Já conhecia;	Amigos;
80	11/23/24 11:19:51	11/23/24 11:22:29	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação compl.	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/ Amigos; Grupo de	Bate e volta (sem per)
81	11/23/24 13:59:33	11/23/24 14:02:11	Brasileiro (a/e)	Goiás (GO)	60+ anos	Feminino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/ Família;	Cambará do Sul (RS)
82	11/23/24 15:21:26	11/23/24 15:25:45	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Prefiro não	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/ Grupo de excursão;	Cambará do Sul (RS)
83	11/24/24 13:54:39	11/24/24 13:55:13	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	60+ anos	Feminino	Pós-graduação compl.	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/ Família;	Cambará do Sul (RS)
84	11/24/24 13:55:25	11/24/24 13:57:23	Brasileiro (a/e)	São Paulo (SP)	30 - 59 anos	Feminino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Sites, blogs ou redes	Família;
85	11/24/24 13:56:33	11/24/24 13:58:45	Brasileiro (a/e)	Santa Catarina (SC)	60+ anos	Feminino	Superior completo	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/ Família;	Praia Grande (SC)
86	11/24/24 15:03:59	11/24/24 15:06:26	Brasileiro (a/e)	São Paulo (SP)	30 - 59 anos	Masculino	Pós-graduação compl.	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/ Casal;	Cambará do Sul (RS)
87	11/26/24 11:52:10	11/26/24 11:53:45	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	0 -17 anos	Masculino	Ensino Fundamental	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/ Amigos;	Gramado / Canela (RS)
88	11/26/24 11:52:05	11/26/24 11:54:39	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	0 -17 anos	Feminino	Ensino Fundamental	Não	1 <sup>a</sup> vez	Escola / Instituições	Amigos; Grupo de
89	11/26/24 11:52:07	11/26/24 11:55:20	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	0 -17 anos	Feminino	Ensino Fundamental	Não	1 <sup>a</sup> vez	Escola / Instituições	Amigos; Grupo de
90	11/26/24 11:54:53	11/26/24 11:56:02	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Pós-graduação compl.	Não	1 <sup>a</sup> vez	Indicação de amigos/ Grupo de excursão;	Cambará do Sul (RS)
91	11/26/24 11:54:54	11/26/24 11:56:25	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	0 -17 anos	Feminino	Ensino Fundamental	Não	1 <sup>a</sup> vez	Escola / Instituições	Amigos;
92	11/26/24 11:56:48	11/26/24 11:58:29	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	0 -17 anos	Feminino	Ensino Fundamental	Não	1 <sup>a</sup> vez	Sites, blogs ou redes	Grupo de excursão;
93	11/27/24 11:07:19	11/27/24 11:23:25	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	18 - 29 anos	Masculino	Pós-graduação incompl.	Não	Visito o pa	Indicação de amigos/ Amigos;	Praia Grande (SC)
94	11/30/24 11:45:32	11/30/24 11:50:06	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	30 - 59 anos	Feminino	Ensino Fundamental	Não	1 <sup>a</sup> vez	Sites, blogs ou redes	Família;
95	11/30/24 11:47:11	11/30/24 11:51:47	Brasileiro (a/e)	Rio Grande do Sul (RS)	0 -17 anos	Feminino	Ensino Médio	Não	1 <sup>a</sup> vez	Sites, blogs ou redes	Família;
											Bate e volta (sem per)

## Anexo III – Evidências das ações de manutenção realizadas:

Relatório Fotográfico – Novembro de 2024:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS																																																											
<b>CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)</b>																																																											
<b>EMPRESA:</b> URBIA CÂNIONS VERDES S/A	<b>LOCAL:</b> SETOR COMERCIAL																																																										
<b>DOCUMENTO:</b> CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0044	<b>REVISÃO:</b> R0	<b>DATA:</b> 05/12/2024																																																									
<b>PERÍODO:</b> NOVEMBRO/2024	<b>SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ:</b> 30/11/2024																																																										
 <p><b>I. Fluxo de Visitante:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fluxo de Visitantes</th> </tr> <tr> <th>Parques</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fortaleza</td> <td>3.316</td> </tr> <tr> <td>Itaimbezinho</td> <td>4.437</td> </tr> <tr> <td>Rio do Boi</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>7.848</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota explicativa:</b> O número de visitantes indicado na tabela acima leva em consideração a quantidade de acessos realizados, podendo o visitante com um mesmo ingresso acessar mais de um Parque, conforme Política de Ingressos.</p> <p><b>II. Vendas – Entradas (Faturamento)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade Vendas Entradas (Faturamento)</th> </tr> <tr> <th>Parques</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cambará do Sul (Itaimbezinho e Fortaleza)</td> <td>4.385</td> </tr> <tr> <td>Praia Grande (Rio do Boi)</td> <td>864</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>5.249</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>III. Vendas – Estacionamento</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade Venda Estacionamento</th> </tr> <tr> <th>Núcleos</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estacionamentos Fortaleza</td> <td>762</td> </tr> <tr> <td>Estacionamentos Itaimbezinho</td> <td>874</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>1.636</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>IV. Vendas – Ingressos por categoria:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Categoria</th> <th colspan="3">Venda de ingressos por categoria de bilhete</th> </tr> <tr> <th>Parques</th> <th>Itaimbezinho + Fortaleza</th> <th>Rio do Boi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carros</td> <td>8</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Grupo</td> <td>575</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Integral</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inteiro</td> <td>3.081</td> <td>762</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Melhor idade</td> <td>715</td> <td>102</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p> <input checked="" type="radio"/> Urbia Câniions Verdes S.A.  <input type="radio"/> Av. Getúlio Vargas, 1.853 • Sala 2 • 95.480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS  <input type="radio"/> 55 11 3317-8000 • <a href="http://www.urbiaparques.com.br">www.urbiaparques.com.br</a> </p> <p>Clicksign sr66b80e-fe26-4beb-bdcb-bb5aa93cc061</p> <p><b>DADOS DE VISITAÇÃO</b></p> <p>UCV 2024078 - APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MENSAL   NOVEMBRO DE 2024</p>	Fluxo de Visitantes		Parques	Quantidade	Fortaleza	3.316	Itaimbezinho	4.437	Rio do Boi	95	<b>TOTAL</b>	<b>7.848</b>	Quantidade Vendas Entradas (Faturamento)		Parques	Quantidade	Cambará do Sul (Itaimbezinho e Fortaleza)	4.385	Praia Grande (Rio do Boi)	864	<b>TOTAL</b>	<b>5.249</b>	Quantidade Venda Estacionamento		Núcleos	Quantidade	Estacionamentos Fortaleza	762	Estacionamentos Itaimbezinho	874	<b>TOTAL</b>	<b>1.636</b>	Categoria	Venda de ingressos por categoria de bilhete			Parques	Itaimbezinho + Fortaleza	Rio do Boi	Carros	8	-	-	Grupo	575	-	-	Integral	-	-	-	Inteiro	3.081	762	-	Melhor idade	715	102	-
Fluxo de Visitantes																																																											
Parques	Quantidade																																																										
Fortaleza	3.316																																																										
Itaimbezinho	4.437																																																										
Rio do Boi	95																																																										
<b>TOTAL</b>	<b>7.848</b>																																																										
Quantidade Vendas Entradas (Faturamento)																																																											
Parques	Quantidade																																																										
Cambará do Sul (Itaimbezinho e Fortaleza)	4.385																																																										
Praia Grande (Rio do Boi)	864																																																										
<b>TOTAL</b>	<b>5.249</b>																																																										
Quantidade Venda Estacionamento																																																											
Núcleos	Quantidade																																																										
Estacionamentos Fortaleza	762																																																										
Estacionamentos Itaimbezinho	874																																																										
<b>TOTAL</b>	<b>1.636</b>																																																										
Categoria	Venda de ingressos por categoria de bilhete																																																										
	Parques	Itaimbezinho + Fortaleza	Rio do Boi																																																								
Carros	8	-	-																																																								
Grupo	575	-	-																																																								
Integral	-	-	-																																																								
Inteiro	3.081	762	-																																																								
Melhor idade	715	102	-																																																								

- **Urbia Câniions Verdes S.A.**
- o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
- o [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)




## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

### CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIOS VERDES S/A	LOCAL: SETOR COMERCIAL	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0044	REVISÃO: R0	DATA: 05/12/2024
PERÍODO: NOVEMBRO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/11/2024	

### PLUVIOSIDADE - NOVEMBRO/2024



### DADOS PLUVIOMÉTRICOS

CONTROLE PLUVIOMÉTRICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

- Urbia Cânions Verdes S.A.
  - o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
  - o [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)

Anexo IV – Ações de poda e corte realizadas:

Relatório Fotográfico – Novembro de 2024



<b>CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)</b>		
<b>DOCUMENTO:</b> CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0043	<b>REVISÃO:</b> R0	<b>DATA:</b> 05/12/2024

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA  
EXECUTADOS PELA URBIA CÂNIONS VERDES NOS PARQUES NACIONAIS  
DE APARADOS DA SERRA E DA SERRA GERAL**

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024**

- **Urbia Cânions Verdes S.A.**
- Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
- [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A

DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0043

REVISÃO: R0

DATA: 05/12/2024

**PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA**

**NÚCLEO FORTALEZA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024**

- **Urbia Cânions Verdes S.A.**
  - o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
  - o [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

### CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIOS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO FORTALEZA (PNSG)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0043	REVISÃO: R0	DATA: 05/12/2024
PERÍODO: NOVEMBRO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/11/2024	



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: FORTALEZA

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA DA TRILHA DA EM TORNO DO PIC  
FORTALEZA



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: FORTALEZA

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA DA TRILHA DA EM TORNO DO PIC  
FORTALEZA



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: FORTALEZA

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA DA TRILHA DA EM TORNO DO PIC  
FORTALEZA

#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: FORTALEZA

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA DA TRILHA DA EM TORNO DO PIC  
FORTALEZA

• **Urbia Câniions Verdes S.A.**

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS  
o [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A

DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0043

REVISÃO: R0

DATA: 05/12/2024

### PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA

#### NÚCLEO ITAIMBEZINHO

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024

- **Urbia Cânions Verdes S.A.**
  - o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
  - o [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

### CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIOS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0043	REVISÃO: R0	DATA: 05/12/2024
PERÍODO: NOVEMBRO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/11/2024	



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIC GRALHA AZUL

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA DA PORTARIA DO PARQUE  
ITAIMBEZINHO

#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIC GRALHA AZUL

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA DA PORTARIA DO PARQUE  
ITAIMBEZINHO



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIC GRALHA AZUL

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA DA PORTARIA DO PARQUE  
ITAIMBEZINHO

#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIC GRALHA AZUL

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA DA PORTARIA DO PARQUE  
ITAIMBEZINHO



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIC GRALHA AZUL

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA DA PORTARIA DO PARQUE  
ITAIMBEZINHO

#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIC GRALHA AZUL

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA DA PORTARIA DO PARQUE  
ITAIMBEZINHO

#### • Urbia Câniions Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS

o [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

### CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIOS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0043	REVISÃO: R0	DATA: 05/12/2024
PERÍODO: NOVEMBRO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/11/2024	



MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

LIMPEZA DE GRIMPAS NA ÁREA EM TORNO DO CV ITAIMBEZINHO

LIMPEZA DE GRIMPAS NA ÁREA EM TORNO DO CV ITAIMBEZINHO



MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

LIMPEZA DE GRIMPAS NA ÁREA EM TORNO DO CV ITAIMBEZINHO

LIMPEZA DE GRIMPAS NA ÁREA EM TORNO DO CV ITAIMBEZINHO



MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA ÁREA EM TORNO CV ITAIMBEZINHO

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA ÁREA EM TORNO CV ITAIMBEZINHO

• **Urbia Câniions Verdes S.A.**

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS

o [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

### CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIOS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0043	REVISÃO: R0	DATA: 05/12/2024
PERÍODO: NOVEMBRO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/11/2024	




MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

LIMPEZA DE GRIMPAS NA ÁREA EM TORNO DO CV ITAIMBEZINHO

LIMPEZA DE GRIMPAS NA ÁREA EM TORNO DO CV ITAIMBEZINHO



MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA ÁREA EM TORNO CV ITAIMBEZINHO

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA ÁREA EM TORNO CV ITAIMBEZINHO



MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA ÁREA EM TORNO CV ITAIMBEZINHO

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA ÁREA EM TORNO CV ITAIMBEZINHO

• **Urbia Câniions Verdes S.A.**

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS

o [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

### CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIOS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0043	REVISÃO: R0	DATA: 05/12/2024
PERÍODO: NOVEMBRO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/11/2024	



MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE



MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE



MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE

• **Urbia Câniions Verdes S.A.**

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS

o [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

### CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIOS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0043	REVISÃO: R0	DATA: 05/12/2024
PERÍODO: NOVEMBRO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/11/2024	



MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE

MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE



MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE

MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE



MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE

MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE

• **Urbia Câniions Verdes S.A.**

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS

o [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

### CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIOS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0043	REVISÃO: R0	DATA: 05/12/2024
PERÍODO: NOVEMBRO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/11/2024	



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE

#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE

#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE

#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO VÉRTICE

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO VÉRTICE

#### • Urbia Câniions Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS  
o [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

### CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIOS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0043	REVISÃO: R0	DATA: 05/12/2024
PERÍODO: NOVEMBRO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/11/2024	



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO COTOVELO

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO COTOVELO



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO COTOVELO

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO COTOVELO



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO COTOVELO

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO COTOVELO



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO COTOVELO

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA TRILHA DO COTOVELO



#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO COTOVELO

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA ÁREA DE PIQUENIQUE DA TRILHA DO COTOVELO

#### MANUTENÇÃO DE TRILHA: TRILHA DO COTOVELO

SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA ÁREA DE PIQUENIQUE DA TRILHA DO COTOVELO

#### • Urbia Câniions Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS

o [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)

## Anexo V – Lixeiras para coleta seletiva



## Anexo VI - Pesquisa de Satisfação contemplada no Anexo V do Contrato de Concessão:

2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá aplicar um questionário de satisfação dos visitantes, empregando-se escala gradativa entre péssimo e ótimo, nos seguintes itens:

- a) cortesia e atendimento dos funcionários;
- b) tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos;
- c) o valor gasto foi compatível com a experiência do visitante;
- d) sinalização e acessibilidade, inclusive para deficientes físicos acessarem estruturas internas e externas dos Parques;
- e) limpeza e higiene das instalações e espaços de receptivo;
- f) qualidade de alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio;
- g) manutenção e conservação de instalações, espaços e serviços de visitação em atrativos turísticos; e
- h) percepção quanto à segurança patrimonial do visitante;

2.2. Além dos critérios acima descritos, os formulários de pesquisa deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Nacionalidade
- b) Faixa etária
- c) Gênero
- d) Escolaridade
- e) Portador de necessidades especiais (sim/não)
- f) Origem do visitante.

2.3. Os itens avaliados poderão ser revistos ao longo do período da concessão, mediante concordância da CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE, e desde que sejam adotadas medidas para garantir a comparabilidade intertemporal dos resultados.

2.4. A pesquisa será aplicada mensalmente e apurada em ciclos semestrais (ano civil), e entregue para o PODER CONCEDENTE até 15 (quinze) dias do final do ciclo, englobando, obrigatoriamente, amostras mensais aleatórias de, no mínimo, 10% dos visitantes, tendo como referência o mesmo período do ano anterior (sendo que, no início do CONTRATO, dever-se-á considerar de 5% da média histórica de visitantes aferida pelo ICMBio).

2.4.1. A Concessionária deverá apresentar metodologia para a pesquisa em que demonstre que a efetiva aleatoriedade da amostra mensal de visitantes seja estabelecida mediante sorteio ou por meio de software, cujos sistemas, ferramentas e documentos a serem empregados possam ser auditados de forma a garantir maior imparcialidade no resultado do indicador.

2.5. A avaliação deverá ser feita com base na avaliação por pontos de 1 a 10, em que 1 é péssimo e 10 é ótimo, em relação a experiência do usuário.

2.6. O índice de satisfação dos visitantes será calculado com base na média aritmética de todos os critérios do item 2.1, de todos visitantes da amostra do semestre, conforme fórmula abaixo:

$$S = \frac{\sum_v \sum_i x_{iv}}{n_i * n_v},$$

, em que:

S = pontuação do indicador “Índice de satisfação dos visitantes”

xiv = Nota do indicador i do visitante v

ni = total de indicadores

nv = total de visitantes que responderam à pesquisa

## Anexo VII – Status dos produtos elaborados pelo Verificador Independente.

Código	Produto	Status	Dt Entrega	Receptor
R.M.1	Relatório de acompanhamento mensal (Maio)	Concluído	10/07/2023	Urbia e ICMBio
R.M.2	Relatório de acompanhamento mensal (Junho)	Concluído	18/08/2023	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Julho)	Concluído	26/09/2023	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Agosto)	Concluído	15/01/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Setembro)	Concluído	15/01/2024	Urbia e ICMBio
R.S.1	Relatório Semestral (1º Semestre)	Concluído	15/12/2023	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Outubro)	Concluído	15/01/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Novembro)	Concluído	15/01/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Dezembro)	Concluído	20/02/2024	Urbia e ICMBio
R.T.3	Relatório Parcial de Resultados (3º Trimestre)	Concluído	15/04/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Janeiro)	Concluído	03/04/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Fevereiro)	Concluído	04/04/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Março)	Concluído	10/05/2024	Urbia e ICMBio
R.S.2	Relatório Semestral (2º Semestre)	Concluído	02/07/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Abril)	Concluído	27/11/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Maio)	Concluído	27/11/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Junho)	Concluído	27/11/2024	Urbia e ICMBio
R.T.5	Relatório Parcial de Resultados (5º Trimestre)	Concluído	26/11/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Julho)	Concluído	27/11/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Agosto)	Concluído	27/11/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Setembro)	Concluído		Urbia e ICMBio
R.S.3	Relatório Semestral (3º Semestre)	Concluído		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Outubro)	Concluído		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Novembro)	Concluído		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Dezembro)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.T.5	Relatório Parcial de Resultados (5º Trimestre)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Janeiro)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Fevereiro)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Março)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.S.4	Relatório Semestral (4º Semestre)	Não iniciado		Urbia e ICMBio

## Anexo VIII – Ata de reunião de governança 22/11/2023

		ATA DE REUNIÃO	DATA/HORA	LOCAL		
			22-11-2023 14h-15h	Microsoft Teams		
<b>PARTICIPANTES:</b> <b>Urbia:</b> Humberto José e Íris Fontes <b>ICMBio:</b> Luiz Eugênio, Eridiane Silva, Antônio Cesar e Letícia Regina. <b>Deloitte:</b> Wagner Nogueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani.			<span style="border: 2px dashed red; padding: 2px;">MINUTA PARA DISCUSSÃO</span>			
<b>OBJETIVOS / PAUTA:</b>						
1. Reunião de acompanhamento mensal das atividades executadas pelo Verificador Independente no contexto do contrato de concessão nº 01/2021, que diz respeito a Revitalização, Modernização, Operação, Manutenção e Gestão de Áreas dos PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA E DA SERRA GERAL.						
<b>ASSUNTOS DISCUTIDOS</b>						
ITEM	DISCUSSÕES	AÇÃO / ENCAMINHAMENTO	RESPONSÁVEL	PRAZO		
Critérios de Mensuração de Desempenho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Com relação as tratativas referentes a definição dos critérios de mensuração de desempenho dos Parques Nacionais, o Verificador Independente indagou se houve algum entendimento entre a Urbia e o ICMBio, em caráter definitivo, acerca dos critérios a serem utilizados. O Poder Concedente se manifestou informando que os critérios e as contribuições da Urbia foram analisados e que iria enviar um ofício formalizando sua nova posição.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhar às partes (Deloitte e Urbia), via ofício, a decisão tomada pelo ICMBio.</li> </ul>	ICMBio	23/11/2023		
Pesquisa de Satisfação	<ul style="list-style-type: none"> <li>O Verificador Independente indagou ao Poder Concedente se houve algum avanço quanto a avaliação dos quesitos da pesquisa de satisfação propostos pela Urbia. O ICMBio informou que estão sendo realizadas várias tentativas internas para formulação de um questionário padrão, tendo em vista que um questionário único permitiria uma comparação entre o nível de satisfação das Unidades de Conservação concedidas pelo ICMBio. Contudo, o ICMBio também destacou que um questionário padrão não atenderia todos os parques como um todo, tendo em vista que cada Unidade possui sua peculiaridade. A sugestão do Poder Concedente, portanto,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manter a pesquisa de satisfação nos moldes proposta pela Urbia, via e-mail, no dia 02/08/2023, até que seja recepcionado pelo ICMBio alguma orientação institucional quanto ao tema.</li> </ul>	Urbia	N/A		

		ATA DE REUNIÃO	DATA/HORA	LOCAL
			22-11-2023 14h-15h	Microsoft Teams
<b>PARTICIPANTES:</b> <b>Urbia:</b> Humberto José e Íris Fontes <b>ICMBio:</b> Luiz Eugênio, Eridiane Silva, Antônio Cesar e Letícia Regina. <b>Deloitte:</b> Wagner Nogueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani.			<span style="border: 2px dashed red; padding: 2px;">MINUTA PARA DISCUSSÃO</span>	
<b>ASSUNTOS DISCUTIDOS</b>				
ITEM	DISCUSSÕES	AÇÃO / ENCAMINHAMENTO	RESPONSÁVEL	PRAZO
	<p>seria criar um questionário com 3 a 5 perguntas padrão para todas as instituições e as outras perguntas seguindo a individualidade de cada unidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Por fim, o ICMBio expôs que essa decisão ainda é muito incipiente e sugeriu que a Pesquisa de Satisfação seja mantida nos moldes atuais (ou seja, manter os quesitos propostos pela Urbia no dia 02/08/2023) até o momento em que se tenha uma orientação institucional quanto ao tema, para que então as partes voltem a se reunir para discutir acerca do assunto.</li> </ul>			
Checagem de catracas	<ul style="list-style-type: none"> <li>O ICMBio informou que solicitará formalmente ao VI, através de ofício, a realização de uma auditoria das catracas/bilheteria dos Parques Nacionais. O VI sinalizou que detém o conhecimento para realização deste serviço, mas que aguardaria o recebimento do ofício para melhor entendimento da demanda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avaliar ofício enviado pelo ICMBio e estimar esforço para realização do serviço.</li> </ul>	Deloitte	N/A
Pesquisa de Satisfação	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Urbia solicitou que seja incluído no relatório semestral de desempenho, a ser elaborado pelo VI, uma análise referente ao tamanho da amostra das pessoas entrevistadas para realização da pesquisa de satisfação nos Parques Nacionais.</li> <li>O ICMBio sinalizou que tem interesse na inclusão de uma análise estatística do tamanho da amostra para realização da pesquisa de satisfação, uma vez que tal análise poderá embasar eventual mudança nos parâmetros de mensuração do indicador S (Índice de Satisfação dos Visitantes).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acrescentar ao relatório semestral de desempenho uma análise quanto ao tamanho da amostra da pesquisa de satisfação necessária para obtenção de um intervalo de confiança de 95%.</li> </ul>	Deloitte	N/A

## Anexo IX – Reporte das ações de implantação do SGS

row	rowid	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO	OWNER	RESPONSÁVEL	TEMPO MÍNIMO/MAIOR PRAZO DE CONSIDERAÇÃO	STATUS	DATA										STATUS	observações		
							Jun/24	Jul/24	Aug/24	Sep/24	Oct/24	Nov/24	Dec/24	Jan/25	Feb/25	Mar/25	Apr/25			
1	1	Revisar Política Urbia Geral P/IRL Atra Direção	Lindner	Gestores	Sim	Pretendido													ANDAMENTO	1 item 5.2 da ISO 21.300
		AÇÃO REPROGRAMADA				Realizado													Substituição item 5.2 da ISO 21.300	
		Revisar a política Urbia específica para Urbia Sul CANCELADA	Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Gigante, Fernando Medeiros, Cár. Raphael	Sim	Pretendido													Conclusão	2 Substituição item 3.3 da ISO 21.300
2	2	Divulgar Política Urbia Geral (sites, manuais, crachás, AÇÃO REPROGRAMADA)	Fernando Medeiros	Equipe SMS	Não	Pretendido													ANDAMENTO	3 Atender comentários de Iberex, distribuição de checklists, etc
		Avançar documento de "Contexto da Organização" do grupo COPS	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Pretendido													CONCLUIDO	1 item 4 da ISO 21.101
		Definir contexto da organização específico para Urbia Canions Sul	Fernando Medeiros / Humberto	Jáson, Humberto, Gigante, Fernando Medeiros, Cár. Raphael	Não	Pretendido													CONCLUIDO	2 Substituição item 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 do ISO 21.300
3	3	Definir partes interessadas e requisitos das partes (expectativas e needs de atendimento)	Fernando Medeiros / Humberto	Jáson, Humberto, Gigante, Fernando Medeiros, Cár. Raphael	Não	Pretendido													CONCLUIDO	3-3 procedimento "CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO/AÇÃO" não é de forma adequada, deve ser revisado e adaptado para atender comentários de Iberex, distribuição de checklists, etc
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO/URBIA Canions Vertes RS-SC (REPROGRAMADO)	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Pretendido													CONCLUIDO	4.2 Atender comentários "Contexto da Organização" deve atender aos itens 4.1, 4.2 e 4.3 da ISO 21.101 conforme comentários 4.4 do ICMBio no último vindo apresentado
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO/URBIA Canions Vertes RS-SC (REPROGRAMADO)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido													NAO INICIADO	
4	4	Definir escopo considerando item 2 desse cronograma (Conteúdo da organização)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner	Não	Pretendido													CONCLUIDO	1 item 4 da ISO 21.101
		Revisar documento de informação documentada no procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMADO)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido													CONCLUIDO	2 Substituição item 3.5.4 e 3.6.1 da ISO 21.300 submetido ao ICMBio
		Definir escopo considerando item 2 desse cronograma (Conteúdo da organização)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido													CONCLUIDO	3-4 Atender comentário 4.4 do ICMBio à versão do SGS apresentada
5	5	Definir partes interessadas e requisitos das partes (expectativas e needs de atendimento)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Pretendido													NAO INICIADO	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Pretendido													CONCLUIDO	1 item 4 da ISO 21.101
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido													NAO INICIADO	
6	6	Definir partes interessadas e requisitos das partes (expectativas e needs de atendimento)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner	Não	Pretendido													CONCLUIDO	1 item 4 da ISO 21.101
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido													CONCLUIDO	2 Substituição item 3.5.4 e 3.6.1 da ISO 21.300 submetido ao ICMBio
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido													CONCLUIDO	3-4 Atender comentário 4.4 do ICMBio à versão do SGS apresentada
7	7	Definir requisitos de leitura e comprometimento (definidos no Manual de SGI do grupo COPS) até o fechamento dos próprios da Urbia Canions Vertes RS-SC	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido													ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101
		Tabular requisitos de leitura e comprometimento (próprios) (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido													NAO INICIADO	
		Definir requisitos de leitura e comprometimento (definidos no Manual de SGI do grupo COPS) até o fechamento dos próprios da Urbia Canions Vertes RS-SC	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Pretendido													CONCLUIDO	
8	8	Definir requisitos de leitura e comprometimento (definidos no Manual de SGI do grupo COPS) até o fechamento dos próprios da Urbia Canions Vertes RS-SC	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
9	9	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												CONCLUIDO		
10	10	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												CONCLUIDO		
11	11	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												CONCLUIDO		
12	12	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												CONCLUIDO		
13	13	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												CONCLUIDO		
14	14	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												CONCLUIDO		
15	15	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												CONCLUIDO		
16	16	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												CONCLUIDO		
17	17	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												CONCLUIDO		
18	18	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												CONCLUIDO		
19	19	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												CONCLUIDO		
20	20	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												CONCLUIDO		
21	21	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												ANDAMENTO	1 item 5.1 da ISO 21.101	
		Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Não	Pretendido												NAO INICIADO		
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Pretendido												CONCLUIDO		
22	22	Definir procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindner / Fernando Medei																

Item	Descrição	CRONOGRAMA DOCUMENTOS BÁSICOS - SIG URBIA												Data	Data	Responsável	Observações
		Atividade	Objetivo	Tempo Atividade/Característica	Status	Jun/24	Jul/24	Aug/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dec/24	Jan/25				
11	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS	Urgências da Urba - (REPROGRAMAR)			Realizado												
		Disponibilizar cópia dos simulados de 2022	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsto	Realizado										
		Garantir espaço aeroporto a emergências (bombeiros) em treinamento e Fórticos	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Sim	Previsto	Realizado										
12	PROGRAMAMENTO PARA CRIAR PROCEDIMENTO	Master Atualização conforme revisão/edição de procedimentos operacionais	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado										
		Criar procedimento para Elaboração de procedimento - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado										
		Utilizar padrão de procedimento já definido	Fernando Medeiros	Todos gestores	Sim	Previsto	Realizado										
13	AUDITORIA INTERNA	Elaborar procedimento para criação de Procedimento - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado										
		Autorizar procedimento Auditoria Interna do grupo CCPS até definição do procedimento próprio da Urba	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto	Realizado										
		Criar procedimento Auditoria Interna próprio da Urba (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado										
14	CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS	Criação do drive de SGI	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado										
		Adotar procedimento Identificação e Rastreabilidade do grupo CCPS até definição do procedimento próprio da Urba	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto	Realizado										
		Elaborar procedimento Controle de Documentos e Registros do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urba	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto	Realizado										
15	TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES E MELHORIAS	Criar procedimento Identificação e Rastreabilidade e Controle de Documentos e Registros - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado										
		Divulgar procedimento Identificação e Rastreabilidade e Controle de Documentos e Registros - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado										
		Adotar procedimento Controle de Não Conformidades e Melhorias do grupo CCPS até definição do procedimento próprio da Urba	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto	Realizado										
16	COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO	Criar procedimento Competência, Conscientização e Treinamento do grupo Urba até definição de procedimento próprio da Urba	Clair / Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Clair / Letícia / Humberto	Sim	Previsto	Realizado										
		Confirmação da operação de DDS em campo conforme definido	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Sim	Previsto	Realizado										
		Sistematizar a garantir Treinamento de Integração a todo novo colaborador	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Sim	Previsto	Realizado										
17	CONSULTA E COMUNICAÇÃO	Sistematizar a garantir Treinamento de Básico de Primeiros Socorros a todo novo colaborador	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Sim	Previsto	Realizado										
		Sistematizar a garantir Treinamento de Direção Defensiva a todas motoristas e condutores	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Sim	Previsto	Realizado										
		Criar procedimento Competência, Conscientização e Treinamento próprio da Urba (REPROGRAMADO)	Clair / Fernando Medeiros	Clair / Letícia / Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado										
18	ANALISE CRITICA DO SISTEMA DE GESTÃO	Divulgar procedimento Competência, Conscientização e Treinamento próprio da Urba	Clair / Fernando Medeiros	Todos gestores	Não	Previsto	Realizado										
		Adotar procedimento Consulta e Comunicação do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urba	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Clair	Sim	Previsto	Realizado										
		Validação do formato das reuniões de SMS e líderes	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Sim	Previsto	Realizado										
19	INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES E EMERGÊNCIAS	Fechar formato comunicados de SMS	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsto	Realizado										
		Criar procedimento Consulta e Comunicação próprio da Urba	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado										
		Divulgar procedimento Consulta e Comunicação próprio da Urba	Fernando Medeiros / Humberto	Todos gestores	Não	Previsto	Realizado										
20	ORGANOGRAFIA	Adotar procedimento Medição e Monitoramento do grupo	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto	Realizado										
		Revisar Organograma (REPROGRAMADO)	Humberto	Humberto	Sim	Previsto	Realizado										
		Apresentar nova revisão de SGS ao ICMBio	Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto	Realizado										
21	SUBSTITUIR O SGS APRESENTADO AO CLIENTE - ICMBIO	Apresentar nova revisão de SGS ao ICMBio	Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto	Realizado										

Item	Descrição	CRONOGRAMA DOCUMENTOS BÁSICOS - SIG URBIA												Data	Data	Responsável	Observações
		Atividade	Objetivo	Tempo Atividade/Característica	Status	Jun/24	Jul/24	Aug/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dec/24	Jan/25				
18	ANALISE CRITICA DO SISTEMA DE GESTÃO	CCPS até definição de procedimento próprio da Urba	Fernando Medeiros / Humberto / Líderes	Realizado													
		Adotar procedimento Análise Crítica do Sistema de Gestão do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urba (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Humberto / Líderes / Líderes	Não	Previsto	Realizado											
		Criar procedimento Análise Crítica do Sistema de Gestão do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urba (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado										
19	INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES E EMERGÊNCIAS	Definir indicadores e metas (reprogramar)	Fernando Medeiros / Humberto / Líderes / Gigante	Sim	Previsto	Realizado											
		Adotar procedimento RIC (Investigação e Registro de Incidentes e Emergências) do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urba	Fernando Medeiros / Humberto / Líderes / Líderes	Sim	Previsto	Realizado											
		Criar procedimento RIC (Investigação e Registro de Incidentes e Emergências) próprios da Urba	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado										
20	ORGANOGRAFIA	Definir indicadores e metas (reprogramar)	Fernando Medeiros / Humberto / Líderes / Gigante	Sim	Previsto	Realizado											
		Revisar Organograma (REPROGRAMADO)	Humberto	Humberto	Sim	Previsto	Realizado										
		Apresentar nova revisão de SGS ao ICMBio	Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto	Realizado										
21	SUBSTITUIR O SGS APRESENTADO AO CLIENTE - ICMBIO	Apresentar nova revisão de SGS ao ICMBio	Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto	Realizado										

| DATA       |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01/01/2024 | 01/02/2024 | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 01/05/2024 | 01/06/2024 | 01/07/2024 | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 01/10/2024 | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 01/06/2025 |
| 01/01/2024 | 01/02/2024 | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 01/05/2024 | 01/06/2024 | 01/07/2024 | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 01/10/2024 | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 01/06/2025 |
| 01/01/2024 | 01/02/2024 | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 01/05/2024 | 01/06/2024 | 01/07/2024 | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 01/10/2024 | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 01/06/2025 |
| 01/01/2024 | 01/02/2024 | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 01/05/2024 | 01/06/2024 | 01/07/2024 | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 01/10/2024 | 01/11/2024 | 01/12/2024 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 01/03/2025 | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 01/06/2025 |

EM PESQUISA MAIS DE 100 DIA

ASSINAMENTO

CÓPIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Relatório Mensal de Acompanhamento – Novembro de 2024

ITEM	TÍTULO	CÓDIGO	ANEXOS	DETALHAMENTO	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	CRONOGRAMA OPERACIONALIZAÇÃO - SIG URBA								STATUS	OBSERVAÇÕES					
								11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	CONTROLE DE DOCUMENTOS		Mantenha o SIG atualizado	Fernando Medeiros / SMS	Sim	Realizado															AVANÇAMENTO	
2	CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS	Procedimento de gestão de ocorrências (cronograma)	Fernando Medeiros / Luana Rodrigues / Amor	Sim	Realizado																AVANÇAMENTO	
		Procedimento de gestão de subcontratados e fornecedores (reprogramar)	Fernando Medeiros / Humberto	Sim	Realizado																NÃO INICIADO	
		Procedimento para operação de trilhas para caminhadas	Fernando Medeiros / Gisege / Junior	Sim	Realizado																AVANÇAMENTO	
		Trilha circular do Rio do Boi (ACADEMIA) - Reprogramar para anexo no procedimento de Trilhas para caminhadas	Fernando Medeiros / Luana Rodrigues / Amor	Sim	Realizado																CONCLUIDO	
		Trilha do Rio do Boi (ACADEMIA) - Reprogramar para anexo no procedimento de Trilhas para caminhadas	Fernando Medeiros / Gisege / Junior	Sim	Realizado																NÃO INICIADO	
		Trilhas Núcleo Ibitinga (REPROGRAMAR) - Reprogramar para anexo no procedimento de Trilhas para caminhadas	Fernando Medeiros / Junior	Não	Realizado																NÃO INICIADO	
		Trilhas Núcleo Ibitinga (REPROGRAMAR) - será anexo ao procedimento de Trilhas para caminhadas	Fernando Medeiros / Junior	Não	Realizado																NÃO INICIADO	
		Procedimento de Realidade Virtual - Trilhas	Fernando Medeiros / Luana Rodrigues / Amor	Sim	Realizado																AVANÇAMENTO	
		Procedimento de Venda de Souvenires	Fernando Medeiros / Luana Rodrigues / Amor	Sim	Realizado																AVANÇAMENTO	
		Procedimento de Venda para venda	Fernando Medeiros / Luana Rodrigues / Amor	Sim	Realizado																AVANÇAMENTO	
		Procedimento de Venda de Souvenires	Fernando Medeiros / Luana Rodrigues / Amor	Sim	Realizado																NÃO INICIADO	
3	REVISÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS	Trilhas (REPROGRAMAR)	Fernando Medeiros / Amor / Raphael	Sim	Realizado																AVANÇAMENTO	
		Balãozinho	Fernando Medeiros / Amor / Raphael	Sim	Realizado																CONCLUIDO	
		Locação de Bike	Fernando Medeiros / Amor / Raphael	Sim	Realizado																CONCLUIDO	
4	ELABORAÇÃO / REVISÃO DE ANÁLISE DE RISCO	Trilhas (revisão)	Fernando Medeiros / Amor / Raphael	Sim	Realizado																AVANÇAMENTO	
		Balãozinho (revisão)	Fernando Medeiros / Amor / Raphael	Sim	Realizado																CONCLUIDO	
		Locação de Bike (revisão)	Fernando Medeiros / Amor / Raphael	Sim	Realizado																CONCLUIDO	
		Trilha circular do Rio do Boi - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros / Amor / Raphael	Sim	Realizado																NÃO INICIADO	
		Trilha do Rio do Boi - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros / Amor / Raphael	Sim	Realizado																NÃO INICIADO	
		Trilhas Núcleo Ibitinga - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros / Amor / Raphael	Sim	Realizado																NÃO INICIADO	
		Trilhas Núcleo Ibitinga - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros / Amor / Raphael	Sim	Realizado																NÃO INICIADO	
		Observação de Aves - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros / Amor / Raphael	Sim	Realizado																NÃO INICIADO	
		Atividades com consumidores de vendas de alimentos - reprogramar	Fernando Medeiros / Luana Rodrigues / Amor	Sim	Realizado																NÃO INICIADO	
		Polca para venda	Fernando Medeiros / Luana Rodrigues / Amor	Não	Realizado																NÃO INICIADO	
		Atividades com consumidores de vendas de souvenires - reprogramar	Fernando Medeiros / Luana Rodrigues / Amor	Não	Realizado																NÃO INICIADO	
5	TREINAMENTOS ( CRIAÇÃO )	Definir treinamentos necessários para as atividades ofertadas e competências necessárias	Fernando Medeiros / Amor / Gisege / Junior	Não	Realizado																AVANÇAMENTO	
		Definir treinamentos necessários para atendimento ao sistema de gestão	Fernando Medeiros / Amor / Gisege / Junior	Sim	Realizado																AVANÇAMENTO	
		Revisar este cronograma com relação de treinamentos a serem realizados para atender às demandas e competências necessárias para atender os objetivos previstos do desenho de CDT	Fernando Medeiros / Amor / Gisege / Junior	Não	Realizado																NÃO INICIADO	
		Revisar Material do Treinamento de Integração - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros / Dierla / Gisege / Letícia / Junior	Sim	Realizado																NÃO INICIADO	
		Revisar Material do Treinamento de Integração - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros / Dierla / Gisege / Letícia / Junior	Sim	Realizado																NÃO INICIADO	

ITEM	DATA	TÍTULO	RESPONSÁVEL	ACOPLA	DATA FAVORECIDA (TST - DIRETORIA)	STATUS	DATA										STATUS	OBSERVAÇÕES	
							31/01/24	32/01/24	33/01/24	34/01/24	35/01/24	36/01/24	37/01/24	38/01/24	39/01/24	40/01/24	41/01/24		
TREINAMENTOS (EXECUÇÃO)	24/01/24	Criar material de Treinamento de Primeiros Socorros e Curáculos com animais peçonhentos - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Denise e Gisele	Sim	Previsto												AMBIENTALTO	
		Treinamento de Direção Defensiva a Condutores	Caio	Caio, Fernando Medeiros	Sim	Previsto												AMBIENTALTO	
		Treinamento de Noções Básicas de Primeiros Socorros a todo novo colaborador	Denise	Fernando Medeiros / Denise	Sim	Previsto												AMBIENTALTO	
		Treinamento de Integração a Novos Colaboradores	Wanderlei	Caio, Fernando Medeiros	Sim	Previsto												AMBIENTALTO	
		Execução do DSDS (em campo)	Wanderlei	Todos gestores	Sim	Previsto												AMBIENTALTO	
		Revisar todos os formulários e registros necessários - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Denise / Gisele / Raphael / Junior / Letícia	Sim	Previsto												AMBIENTALTO	
6	FORMULÁRIOS E REGISTROS	Revisar este cronograma incluindo todos os formulários e registros necessários para o rodízio de plantão uterino (apc/04) - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Denise / Gisele / Raphael / Junior / Letícia	Não	Previsto												NÃO INICIADO	
		Revisar este cronograma incluindo todos os formulários e registros necessários para o rodízio de plantão uterino (apc/04) - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Denise / Gisele / Raphael / Junior / Letícia	Não	Previsto												NÃO INICIADO	
7	CHECK LIST	Revisar todos os check list necessários	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Denise / Gisele / Raphael / Junior / Letícia	Sim	Previsto												AMBIENTALTO	
		Revisar este cronograma incluindo todos os check list necessários para o rodízio de plantão uterino (apc/04) - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Denise / Gisele / Raphael / Junior / Letícia	Não	Previsto											NÃO INICIADO		
		Realizar reuniões de Análise crítica	Humberto	Humberto / Lúcio / Fernando Medeiros	Não	Previsto												NÃO INICIADO	
9	INFORMATIVIZAÇÃO DE FORMULÁRIOS, RELATÓRIOS E REGISTROS	Registros de desvios (por TST)-REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Registros de desvios (por colaboradores)REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Relatório de Acidentes / Incêndios REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Relatório de Emergências REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Relatório de Ocorrências REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Denise	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Relatório de Ocorrências de Acidentes REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Raphael / Junior	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Calculo das taxas de frequência de acidentes e outras ocorrências REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Check list mensal Ambiental REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Check list Tinticosa (todes) REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Raphael / Junior	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Relatório de inspeção Tinticosa (todes) REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Humberto / Rafael / Junior	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Monitoramento Tinticosa (todes) REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Humberto / Rafael / Junior	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Check list de Alergénitos REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Guilherme	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Check list de Veículos, Máquinas e Equipamentos REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Regravação de Não Conformidades REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Inspeções do SIG REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Portal de documentos para consulta REPROGRAMAR	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto												AMBIENTALTO	
		Utilizar as descrições de cargo do grupo COPSs ate revisão Urtia	Caio	Leticia	Sim	Previsto												AMBIENTALTO	
		Revisar todas as descrições de cargos necessárias e instalar no sistema para uso	Caio	Leticia / Fernando	Sim	Previsto											AMBIENTALTO		

Item	Descrição	Competência	CRONOGRAMA OPERACIONALIZAÇÃO - SIG URBA												MOTIVO	DATA	RESPONSÁVEL	
			OUT/24			NOV/24			DEZ/24			JAN/25			FEB/25			
			Atividade	Objetivo	Atividade	Objetivo	Atividade	Objetivo	Atividade	Objetivo	Atividade	Objetivo	Atividade	Objetivo	Atividade	Objetivo	Atividade	Objetivo
6	COMPETÊNCIA	Revisar e/ou elaborar procedimentos de segurança e de emergência e aprovar os mesmos.	Atividade 1 - Revisão de procedimentos de segurança e de emergência	Objetivo 1 - Revisão de procedimentos de segurança e de emergência	Realizado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
			Revisar e/ou elaborar procedimentos de segurança e de emergência	Objetivo 2 - Revisão de procedimentos de segurança e de emergência	Realizado	Clair	Gestor da área responsável	Sim	Previsível	Realizado	Má-Indicado							
			Revisar e/ou elaborar procedimentos de segurança e de emergência	Objetivo 3 - Revisão de procedimentos de segurança e de emergência	Realizado	Humberto	Humberto	Sim	Previsível	Realizado	Má-Indicado							
			Revisar e/ou elaborar procedimentos de segurança e de emergência	Objetivo 4 - Revisão de procedimentos de segurança e de emergência	Realizado												Má-Indicado	
11	AUDITORIAS INTERNAS	Realizar Auditorias Internas - REPROGRAMAR	Fernando Medeiros / Humberto	A definir	Não	Previsível	Realizado											Má-Indicado
11	PLANO DE ATENÇÃO A EMERGÊNCIAS	Simulado	Fernando Medeiros / Humberto	A definir	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
12	LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO	Reuniões SIMs e líderes	Fernando Medeiros / Humberto	Humberto / Fernando Medeiros	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Reunião de segurança com a presidência	Humberto / Lideranças / Fernando Medeiros	Humberto / Lideranças / Fernando Medeiros	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Emissão de comunicados de SMS	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
13	CONSULTA E COMUNICAÇÃO	Divulgação orientações no grupo	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
15	REQUISITOS LEGAIS	Atualização SISMT - reprogramar	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Reuniões de CIPA	Cleaner	Cleaner / Denise	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Acompanhamento Sistema Esafety (verificação de atendimento e Reuniões Legais)	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Maintenâcia POR - reprogramar	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Maintenâcia PPIRA - reprogramar	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Maintenâcia PCMSO - reprogramar	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Denise	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Acompanhamento ASO cada colaborador		Denise	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Atualização LTCAT - reprogramar	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Abandono E-Social	Fernando Medeiros / Denise / Letícia	Fernando Medeiros / Denise / Letícia	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Atualização PCA (Programa de Controle Auditivo) - reprogramar	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Denise	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
16	GESTÃO OPERACIONAL	Atualização PPR (Programa de Proteção Respiratória) - reprogramar	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Denise	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Investigação de Incidentes, Acidentes e Emergências	Fernando Medeiros	Todos gestores	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Gestão de desvios (reprogramar)	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Programa de registro de desvios	Fernando Medeiros	Humberto / Lideranças / Fernando Medeiros	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Reunião com autocontratados	Fernando Medeiros / Clair	Fernando Medeiros	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
		Registro de Ocorrências	Silvana	Todos gestores	Sim	Previsível	Realizado											Má-Indicado
																		Má-Indicado

GRÁFICO DE AVANÇO DA EXECUÇÃO



Cambará do Sul, 3 de dezembro de 2024.

À

**DELOITTE: AUDITORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE RISCOS**

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 4º - 12º Andar, Chácara Santo Antônio  
São Paulo – SP  
CEP: 04711-130

A/C: Ao Ilustríssimo:

**Sr. Vinicius Carvalho Fornazier**

Consultor de Riscos da Deloitte

C/C

À

**COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL – CFAC**

EQSW 103/104, Complexo Administrativo Sudoeste, Setor Sudoeste  
Brasília – DF  
CEP: 70670-350

A/C: Aos Ilustríssimos:

**Sr. Sr. Rafael Ferreira Costa**

Gestor da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Contratual - CFAC

**Sr. Fernando Ramos Mendes**

Gestor Substituto da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Contratual – CFAC

**Sra. Eridiane Lopes da Silva**

Fiscal Técnica

**Sr. Antônio Cesar Caetano**

Fiscal Técnico Substituto

**Sra. Camila Simões**

Fiscal Administrativo

**Sr. Aleksander Cesar Krawctschuk**

Fiscal Administrativo Substituto

● **Urbia Cânions Verdes S.A.**

○ Av. Getúlio Vargas, 1.853 • Sala 2 • 95.480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS

○ 55 11 3317-8000 • [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)



Ref.: **Contrato de Concessão nº. 01/2021**

**UCV 2024076 – Relatório Trimestral de Desempenho (abril/24 a junho/2024) do Verificador Independente – Ressalva relacionada ao “Quesito 7”**

A **URBIA CÂNIONS VERDES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.699.600/0001-30, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 1140, Centro, Cambará do Sul – RS, CEP: 95480-000 (“Urbia” ou “Concessionária”), vem, à presença de Vossas Senhorias, considerando o Contrato de Concessão nº 01/2021 (“Contrato de Concessão”) e em atenção ao Relatório Trimestral de Desempenho (abril/24 a junho/2024) do Projeto de Verificador Independente, encaminhado por Vossas Senhorias em 26/11/2024, expor e requerer o que segue.

1. Em meados de 2022, a Concessionária apresentou ao ICMBio, tempestivamente, por meio da Correspondência UCV 2022035, o **Plano do Sistema de Gestão de Segurança do Parque Nacional de Aparados da Serra e do Parque Nacional da Serra Geral** (“Parques”), em atendimento às diretrizes do Anexo I (“Projeto Básico”), do Contrato de Concessão, com objetivo de aprimorar a segurança dos visitantes dos Parques, incentivar e promover ações que contribuam para a educação ambiental e cultural e impulsionar ações que gerem o desenvolvimento sustentável e econômico dos parceiros e colaboradores envolvidos nas operações da concessão.

2. Ocorre que, apenas em maio/2024, ou seja, **dois anos depois do protocolo da 1ª versão do Sistema de Gestão de Segurança**, o ICMBio analisou o plano apresentado pela Concessionária e solicitou ajustes ao documento.

3. Assim sendo, o SGS encontra-se em revisão e atualização para readequação, de acordo com as solicitações do ICMBio. Contudo, **a Urbia já aplica os procedimentos do Sistema de Gestão de Segurança, conforme demonstrado nas evidências apresentadas através da plataforma da Deloitte**.

4. Desse modo, o **entendimento da Urbia é que o Verificador Independente (“VI”) deve atribuir a nota PARCIAL ao Quesito 7** (“O Sistema de Gestão de Segurança foi implementado e está sendo monitorado adequadamente pela concessionária?”).

5. Em razão do exposto, serve a presente ressalva para **requerer** ao VI a revisão do método de análise do Quesito 7, para que a nota final seja atribuída como **PARCIAL**, com base nos elementos acima elencados.

● **Urbia Cânions Verdes S.A.**

○ Av. Getúlio Vargas, 1.853 • Sala 2 • 95.480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS

○ 55 11 3317-8000 • [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)



6. Sendo o que cabia para o momento, a Urbia manifesta votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

**URBIA CÂNIONS VERDES S.A.**

**Humberto José dos Santos Filho**

Diretor de Unidade

- Urbia Cânions Verdes S.A.
- Av. Getúlio Vargas, 1.853 • Sala 2 • 95.480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
- 55 11 3317-8000 • [www.urbiaparques.com.br](http://www.urbiaparques.com.br)

# Deloitte.

A Deloitte refere-se a uma firma-membro da Deloitte, uma de suas entidades relacionadas, ou à Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). Cada firma-membro da Deloitte é uma entidade legal separada e membro da DTTL. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) para saber mais.

A Deloitte é líder global em auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede de firmas-membro, presente em mais de 150 países e territórios, atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os 457.000 profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

© 2025. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.