

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

PROJETO ESTRATÉGICO	DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA PRODUZIDA NA AMAZÔNIA
Direcionador Estratégico vinculado	Ob14 - Desenvolver a gestão da informação, do conhecimento e da memória

1. Justificativa

É necessário dar conhecimento à comunidade acadêmica, governo e à sociedade do conhecimento produzido pela pesquisa científica emanada da Amazônia, especialmente no IEC. Do mesmo modo, faz-se necessário desenvolver materiais e recursos audiovisuais para apoiar as diversas ações que envolvem a educação em saúde, a vigilância e o ensino.

2. Objetivo do Projeto

Apresentar um portfólio de produtos de divulgação científica.

3. Benefícios Esperados

- Contribuir com a disseminação do conhecimento técnico-científico produzido na Amazônia por meio da publicação e divulgação de material instrucional.
- Realizar a tradução do conhecimento viabilizando o acesso à informação qualificada por diferentes públicos.
- Apoiar ações de educação em saúde provendo material de apoio ao ensino, às ações de vigilância, entre outras.
- Alinhamento com os objetivos estratégicos: Ob14, Ob9 e Ob5.
- Transformar resultados científicos em informações compreensíveis a qualquer público para gerar aplicações em políticas públicas, produtos, inovações e retorno sobre o investimento em pesquisa para a sociedade.

4. Partes Interessadas

- Pesquisadores e academia.
- Gestores e técnicos de saúde.
- Profissionais da imprensa e mídia.
- Formuladores de políticas públicas.
- Sociedade em geral.

5. Premissas (verdades assumidas em relação ao projeto)

- O IEC não desenvolve produtos de comunicação e divulgação científica de forma ordenada.
- A Instituição demanda um portfólio para uso em ações de divulgação científica.

6. Restrições

- Dificuldade em compor equipe multidisciplinar.
- Dificuldade no processo de contratação de bens e serviços.
- Apoio institucional.
- Reduzido número de membros da equipe técnica.

7. Entregas

GRANDES ENTREGAS	TRABALHO NECESSÁRIO	DATA TÉRMINO
Mapeamento colaborativo de demandas de divulgação científica	Mapear as propostas de publicações/recursos junto às Seções do IEC; Consolidar as informações e analisar o resultado do levantamento interno.	14/11/2024
Critérios padronizados para seleção de materiais de divulgação científica	Estabelecer tipologia e quantitativo dos produtos; Definir e aplicar critérios de seleção; Divulgar produtos que serão trabalhados no projeto.	29/11/2024
Edição e produção dos materiais de divulgação científica	Receber e conferir o material;	30/06/2025
	Planejar e executar contratações;	30/06/2026
	Editar e produzir o material;	30/06/2027
	Imprimir/gerar o material.	30/07/2027
Estratégia integrada de comunicação e divulgação científica	Divulgar os produtos gerados; Divulgar as ações do projeto.	31/08/2027
Portfólio digital de materiais de divulgação científica do IEC	Elaborar portfólio com os materiais/recursos gerados no decorrer do projeto; Publicizar portfólio interna e externamente.	30/09/2027

8. Escopo

<ul style="list-style-type: none"> - Utilização da linguagem simples. - Linguagem lúdica. - Trabalho intersetorial. - Edição, normalização e produção do material/recurso selecionado para execução no projeto.

9. O que não será feito (fora do Escopo)

<ul style="list-style-type: none"> - Realização de eventos científicos. - Produção de conteúdo científico para formação dos materiais/recursos.

10. Riscos identificados no projeto

Risco	Ação preventiva/Correções
Falta de recurso institucional.	Busca de financiamento externo
Ausência de pessoal para integrar e executar o projeto.	Contratação e busca de parceiros externos
Mudança organizacional nas instâncias superiores.	Sensibilização das novas instâncias quanto à importância do projeto.
Não adesão da comunidade científica interna.	Busca por participação de instituições da região amazônica.

11. Custo Estimado por Fonte

Fonte Própria	Fomento	Contratos de Repasse	Convênios	TOTAL
R\$1.400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$1.400.000,00

12. Duração Prevista

DURAÇÃO PREVISTA	Data de início	02/01/2024	Data de término	30/09/2027
-------------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

13. Equipe do Projeto

EQUIPE PROJETO			
Gestor do Projeto	Área	E-mail	Telefone
Isabella Maria Almeida Mateus	NED/SEEIC	isabellamateus@iec.gov.br	COM: (91) 3214-2185 CEL: (91) 98138-4534
Integrantes	Área	E-mail	Telefone
Clarissa Almeida Santos	MUSEU/SECMI	clarissasantos@iec.gov.br	COM: (91) 3214-2166 CEL: (91) 98025-3232
Fabício Fábio Machado Bezerra	NED/SEEIC	fabriobezerra@iec.gov.br; ffmbezerra74@gmail.com	COM: (91) 3214-2183 CEL: (91) 98227-9035
Giselle Santos Silva	MUSEU/SECMI	gisellesilva@iec.gov.br	COM: (91) 3214-2166 CEL: (91) 98600-9117
Leila Maria da Silva Fernandes	NED/SEEIC	leilafernandes@iec.gov.br	COM: (91) 3214-2185
Camilla Condurú Wutke	NED/SEEIC	camillawutke@iec.gov.br	COM: (91) 3214-2185 CEL: (91) 98426-0046

14. Aprovação

Ananindeua, 24 de março de 2025.

Isabella Maria Almeida Mateus
Gestor do Projeto

Livia Carício Martins
Diretora do Instituto Evandro Chagas