

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

PROJETO ESTRATÉGICO	PRESERVAÇÃO E ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE DA AMAZÔNIA
Direcionador Estratégico vinculado	Ob14- Desenvolver a gestão da informação, do conhecimento e da memória

1. Justificativa

Fortalecer o comprometimento institucional na preservação do patrimônio das ciências da saúde produzido pelo IEC. A ausência de integração entre as unidades responsáveis pela memória cultural e documental do IEC impossibilita a gestão da informação dos acervos e, portanto, o presente projeto tem por função otimizar a gestão dos acervos e sua divulgação.

2. Objetivo do Projeto

Divulgar e promover o acesso ao patrimônio cultural e documental das ciências da saúde na Amazônia sob guarda do Instituto Evandro Chagas por meio de uma publicação.

3. Benefícios Esperados

- O IEC ser reconhecido nacionalmente como uma instituição produtora e guardiã de bens de valor cultural e científico;
- Preservação de fontes de pesquisa relevantes para a História das Ciências da Saúde;
- Disseminação do conhecimento e acesso a informação de qualidade;
- Visibilidade ao patrimônio das ciências da saúde na Amazônia acervos do IEC;
- Ampliar o acesso ao material institucional produzido pelo IEC nas últimas décadas.

4. Partes Interessadas

Sociedade; comunidade científica
Agências de fomento a pesquisa (Fapesp; Fasepa) IEC; IBRAM; CONARQ; MS; outras IES e

5. Premissas (verdades assumidas em relação ao projeto)

Ausência de política interna para a divulgação institucional em outros suportes. Importância cultural e científica dos acervos do IEC.

6. Restrições

Falta de comprometimento e suporte institucional para a salvaguarda e divulgação dos acervos
Dificuldade no processo de contratação de bens e serviços
Falta de recursos tecnológicos adequados

7. Entregas

GRANDES ENTREGAS	TRABALHO NECESSÁRIO	DATA TÉRMINO
Acervo museológico tratado	Formação de equipe, comprar material, selecionar os acervos a serem tratados, tratar tecnicamente o acervo, atualizar o repositório digital, publicar o acervo no repositório digital	12 / 2025

GRANDES ENTREGAS	TRABALHO NECESSÁRIO	DATA TÉRMINO
Acervo arquivístico tratado	Definição do acervo a ser tratado, Separação inicial dos documentos, Organização do acervo, Registro visual do acervo, Publicidade dos resultados	30/12 / 2025
Acervo bibliográfico tratado	Mapeamento do acervo, seleção e avaliação do acervo, Processamento técnico do tratamento, processamento técnico da informação, Disponibilidade na plataforma	30/ 12 / 2025
Publicação sobre os acervos do IEC	Curadoria, fotografar e digitalizar os materiais selecionados, <i>benchmarking</i> sobre publicações similares, criação das legendas e textos, projeto gráfico e diagramação. Orçamento e contratação da gráfica, acompanhamento gráfico, recebimento do material e distribuição.	30/ 09 / 2027

8. Escopo

Tratar e dar acesso aos acervos museológico, arquivístico e bibliográfico.

9. O que não será feito (fora do Escopo)

Não será realizada uma exposição.
 Não será disponibilizado o acesso ao acervo físico do material bibliográfico. Não serão desenvolvidos projetos infraestruturais.
 Não será disponibilizado o texto integral dos materiais bibliográficos e arquivísticos.

10. Riscos identificados no projeto

Risco	Ação preventiva/Correções
Aquisição	Antecipação de solicitação
Infraestrutura	Sensibilizar e registrar demanda junto a Direção
Recursos humanos	Capacitação de equipe
Tempo de execução	Reorganização das atividades e cronograma
Comprometimento institucional	Plano diretor prevendo o projeto

11. Custo Estimado por Fonte

Fonte Própria	Fomento	Contratos de Repasse	Convênios	TOTAL
R\$928.202,89				R\$928.202,89

12. Duração Prevista

DURAÇÃO PREVISTA	Data de início	02/01/2024	Data de término	30/09/2027
------------------	----------------	------------	-----------------	------------

13. Equipe do Projeto

EQUIPE PROJETO			
Gestor do Projeto	Área	E-mail	Telefone
Ana Paula Freitas	SECMI	anapaulafreitas@gmail.com	COM: (91) 3214-2166 CEL: (91) 991361200
Integrantes	Área	E-mail	Telefone
Clarice Silva Neta	SEEIC	clariceneta@iec.gov.br	CEL: (91) 99816-6023
Nilton Pereira	SEEIC	niltonper@gmail.com	CEL: (91) 98106-1296
Chady Santos	SEEIC	chadysantos@iec.gov.br chadysantoscsg@gmail.com	COM: (91) 3214 - 2317 CEL: (91) 98291848

Clarissa Almeida Santos	SECMI	clarissasantos@iec.gov.br	COM: (91) 3214-2166 CEL: (91) 98025-3232
Giselle Santos Silva	SECMI	gisellesilva@iec.gov.br giselle07@gmail.com	COM: (91) 3214- 2166 CEL: (91) 98600-9117
Maria Neves	SEEIC	marianeves@iec.gov.br	COM:(91)3214-2317 CEL: (91)980378815

14. Aprovação

Ananindeua, ____ de _____ de
2025.

Ana Paula Freitas
Gestor do Projeto

Lívia Carício Martins
Diretora do Instituto Evandro Chagas