



## TERMO DE APOSTILAMENTO

### TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2025 DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 27/2024 FIRMADO DE ENTRE O MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS.

Por este Termo de Apostilamento, com fundamento no art. 15, § 2º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, fica registrado o presente Apostilamento, cujo objeto é a alteração do cronograma físico-financeiro do Termo de Execução Descentralizada nº 27/2024 (47076721) celebrado entre o Ministério da Igualdade Racial e a Universidade Federal de Goiás, doravante denominada Unidade Descentralizadora o Ministério, representado pela sua titular **ANIELLE FRANCISCO DA SILVA**, e a Universidade Federal de Goiás, doravante denominada Unidade Descentralizada, representado pela Reitora **ANGELITA PEREIRA DE LIMA**, ambas qualificadas no âmbito do processo SEI nº 21290.200894/2024-73, passando o cronograma físico-financeiro do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada nº 27/2024 (47175067) a ter as seguintes alterações:

#### Onde se Lê:

9.1 Meta Física de Execução									
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de medida	Quantidade	Qtd./Meses	Total	Valor	Valor Total	Início	Fim
<b>META 1</b>	<b>Contratação da equipe de trabalho (bolsistas, agentes da sociedade civil e palestrantes eventuais) e organização do conteúdo e metodologia para o curso de formação dos Agentes Griô.</b>						<b>R\$ 262.500,00</b>	<b>01/03/2025</b>	<b>30/08/2026</b>
<b>Etapas 01</b>	Coordenadora-Geral	Mês	1	18	18	R\$ 4.000,00	R\$ 72.000,00	01/03/2025	30/08/2026
<b>Etapas 02</b>	Coordenador técnico-financeiro	Mês	1	18	18	R\$ 2.000,00	R\$ 36.000,00	01/03/2025	30/08/2026
<b>Etapas 03</b>	Coordenador técnico-administrativo	Mês	1	18	18	R\$ 1.500,00	R\$ 27.000,00	01/03/2025	30/08/2026
<b>Etapas 04</b>	Professores conteudistas	Mês	2	6	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	01/04/2025	30/09/2025
<b>Etapas 05</b>	Professores formadores	Mês	2	6	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	01/11/2025	30/04/2026
<b>Etapas 06</b>	Professores tutores	Mês	2	6	12	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00	01/11/2025	30/04/2026

9.1 Meta Física de Execução									
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de medida	Quantidade	Qtd./Meses	Total	Valor	Valor Total	Início	Fim
<b>Etapa 07</b>	Consultor da comunicação social para produção de material	Mês	1	10	10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	01/03/2025	30/12/2025
<b>Etapa 08</b>	Contratação de serviços gráficos e de serigrafia para divulgação e sinalização (Banners, pôsteres e placas)	Unidade	2	5	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	01/04/2025	30/08/2025
<b>Etapa 09</b>	Contratação de serviços gráficos para a produção de uma cartilha	Unidade	100	5	500	R\$ 50,60	R\$ 25.300,00	01/04/2025	30/08/2025
<b>Etapa 10</b>	Aquisição de pacotes office	Unidade	5	1	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	01/04/2025	30/04/2025
<b>META 2</b>	<b>Promover a formação Agentes Locais de Promoção da Igualdade Racial (Agentes Griô), que atuarão como um elo entre o Ministério a Igualdade Racial, a sociedade civil, a Universidade, os órgãos de políticas públicas e de promoção da igualdade racial e combate o racismo.</b>						<b>R\$ 250.000,00</b>	<b>01/03/2025</b>	<b>30/08/2026</b>
<b>Etapa 01</b>	Bolsas para cursistas em formação (Agentes Griô)	Mês	20	6	120	R\$ 1.800,00	R\$ 216.000,00	01/11/2025	30/04/2026
<b>Etapa 02</b>	Produção e Aquisição de kits de material didático	Unidade	80	1260	80	R\$ 100,00	R\$ 8.000,00	01/10/2025	30/10/2025
<b>Etapa 03</b>	Camisetas/Uniforme	Unidade	200	1	200	R\$ 40,00	R\$ 8.000,00	01/05/2025	30/05/2025
<b>Etapa 04</b>	Coffee-break	Unidade	20	1	20	R\$ 450,00	R\$ 9.000,00	01/03/2025	30/03/2025
<b>Etapa 05</b>	Diárias para palestrantes e conferencistas	Unidade	15	1	15	R\$ 300,00	R\$ 4.500,00	01/08/2026	30/08/2026
<b>Etapa 06</b>	Passagens para palestrantes e conferencistas	Unidade	2	1	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00	01/08/2026	30/08/2026

9.1 Meta Física de Execução									
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de medida	Quantidade	Qtd./Meses	Total	Valor	Valor Total	Início	Fim
<b>META 3</b>	<b>Realização de evento em alusão à Aldeia Griô na UFG, como locus de formação dos Agentes Griô (agentes promotores da igualdade racial) e entrega dos diplomas para a turma formada.</b>						<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>01/05/2025</b>	<b>31/08/2026</b>
<b>Etapas 01</b>	Material para evento e divulgação da Aldeia Griô (Pastas, folders, diplomas, banners etc.)	Unidade	200	1	200	R\$ 85,00	R\$ 17.000,00	01/08/2026	30/08/2026
<b>Etapas 02</b>	Cachê para artistas e locação de material de áudio, som e imagem para a realização do evento de apresentação da Aldeia Griô na UFG e entrega de diplomas para os Agentes Griô	Unidade	5	1	5	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	01/08/2026	30/08/2026
<b>Etapas 03</b>	Coffee-break para o evento da Aldeia Griô	Unidade	200	1	200	R\$ 40,00	R\$ 8.000,00	01/08/2026	30/08/2026
<b>Etapas 04</b>	Ajuda de custo (deslocamento e alimentação) para participação no evento de apresentação da Aldeia Griô na UFG e entrega de diplomas	Unidade	50	1	50	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00	01/08/2026	30/08/2026

**Leia-se:**

9.1 Meta Física de Execução									
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Qtd./Meses	Total	Valor	Valor Total	Início	Fim

9.1 Meta Física de Execução									
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Qtd./Meses	Total	Valor	Valor Total	Início	Fim
<b>META 1</b>	Contratação da equipe de trabalho (bolsistas, agentes da sociedade civil e palestrantes eventuais) e organização do conteúdo e metodologia para o curso de formação dos Agentes Griô.						<b>R\$ 159.800,00</b>	01/03/2025	30/08/2026
<b>Etapa 01</b>	Coordenadora-geral	Mês	1	15	15	R\$ 4.000,00	R\$ 60.000,00	01/03/2025	30/08/2026
<b>Etapa 02</b>	Coordenador técnico-financeiro	Mês	1	15	15	R\$ 2.000,00	R\$ 30.000,00	01/03/2025	30/08/2026
<b>Etapa 03</b>	Coordenador técnico-administrativo	Mês	1	10	10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	01/03/2025	30/08/2026
<b>Etapa 04</b>	Professor formador	Mês	1	6	6	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00	01/03/2025	30/12/2025
<b>Etapa 05</b>	Consultor da comunicação social para produção de material	Mês	1	5	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	01/03/2025	30/01/2026
<b>Etapa 06</b>	Contratação de serviços gráficos e de serigrafia para divulgação e sinalização (Banners, pôsteres e placas)	Unidade	2	5	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	01/07/2025	30/08/2026
<b>Etapa 07</b>	Contratação de serviços gráficos para a produção de uma cartilha	Unidade	100	5	500	R\$ 50,60	R\$ 25.300,00	01/07/2025	30/08/2026

9.1 Meta Física de Execução									
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Qtd./Meses	Total	Valor	Valor Total	Início	Fim
META 2	Promover a formação de Agentes Locais de Promoção da Igualdade Racial (Agentes Griô), que atuarão como um elo entre o Ministério a Igualdade Racial, a sociedade civil, a Universidade, os órgãos de políticas públicas e de promoção da igualdade racial e o combate o racismo.						R\$ 392.700,00	01/07/2025	31/08/2026
Etapa 01	Bolsas para cursistas formação e atuação no território	Mês	36	8	288	R\$ 1.349,65	R\$ 388.699,20	01/09/2025	30/08/2026
Etapa 02	Produção e Aquisição de kits de material didático	Unidade	40	1	40	R\$ 100,02	R\$ 4.000,80	01/09/2025	30/12/2025

Ficam ratificadas e inalteradas as demais Cláusulas e condições do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada nº 27/2024 (47175067), que por este Apostilamento, não foram alteradas.

<b>ANGELITA PEREIRA DE LIMA</b> Reitora da Universidade Federal de Goiás	<b>ANIELLE FRANCISCO DA SILVA</b> Ministra da Igualdade Racial
---	---



Documento assinado eletronicamente por **Angelita Pereira de Lima**, **Usuário Externo**, em 25/08/2025, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anielle Francisco Da Silva, Ministro(a) de Estado**, em 25/08/2025, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **52984916** e o código CRC **D2BCBD19**.

---

**Referência:** Processo nº 21290.200894/2024-73.

SEI nº 52984916