



MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL
Secretaria Executiva
Diretoria de Gestão e Administração
Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento
Coordenação de Transferência Voluntária

**TERMO DE APOSTILAMENTO DA
DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO
FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DA
IGUALDADE RACIAL E A UNIVERSIDADE
FEDERAL FLUMINENSE.**

TERMO DE APOSTILAMENTO

Por este Termo de Apostilamento, com fundamento no art. 15 do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, fica registrado o presente Apostilamento, cujo objeto são as alterações no item 4 (Descrição das ações e metas a serem desenvolvidas no âmbito do TED) e no item 9 (Cronograma Físico-Financeiro) do Plano de Trabalho da Descentralização de Crédito, acordada entre o Ministério da Igualdade Racial, doravante denominada Unidade Descentralizadora, representada pela sua titular **RACHEL BARROS DE OLIVEIRA**, e a Universidade Federal Fluminense, doravante denominada Unidade Descentralizada, representada pelo Reitor **ANTÔNIO CLAUDIO LUCAS DA NÓBREGA**, **ambos qualificados no âmbito do processo SEI nº 21290.000569/2025-93, passando a ter as seguintes alterações conforme descrito abaixo:**

Onde se Lê:

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Meta 1 - Visita aos territórios quilombolas

Etapa 1 - Diárias para realização de visitas nos territórios quilombolas definidos nesta proposta e atividades/reuniões externas.

Etapa 2 - Diárias para participação de integrantes do GT Vestibular Indígena e Quilombola e da coordenação do projeto em eventos relacionados à temática.

Etapa 3 - Passagens aéreas ou terrestres para a participação de integrantes do GT Vestibular Indígena e Quilombola em eventos relacionados à temática.

Etapa 4 - Serviço de oferecimento de kit café da manhã e lanche da tarde que poderá ser executado por pessoa física/jurídica durante os 3 dias do Fórum (café da manhã e lanche da tarde) para 300 pessoas.

Meta 2 - Equipe técnica

Etapa 1 - Apoio técnico acadêmico (2 servidores envolvidos na coordenação, acompanhamento, execução e relatório final por 12 meses).

Etapa 2 - Apoio técnico de 10 estudantes para a realização do projeto durante 10 meses (visitas, monitoria durante Fórum, preparação de materiais de apoio, relatórios).

Etapa 3 - Apoio técnico para a realização do projeto (planejamento e controle das visitas, compras e contratações de serviços, apoio para execução financeira, relatórios técnicos, contato com setores, instituições e agências para desenvolvimento das atividades por 12 meses)

Etapa 4 - 1 Apoio Técnico de TI para construção de painel eletrônico com dados dos quilombos por 5 meses.

Meta 3 - Custos indiretos: Pagamento para gerenciamento dos recursos - FEC (Fundação Euclides da Cunha).

Etapa 1 - Custos indiretos: Pagamento para gerenciamento dos recursos - FEC (Fundação Euclides da Cunha).

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas	Descrição	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Início	Fim
Meta 1	Visita aos territórios quilombolas	***	***	***	R\$ 75.745,00	jul/25	jun/26
Etapa 1	Diárias para realização de visitas nos territórios quilombolas definidos nesta proposta e atividades/reuniões externas.	Diárias	119	R\$ 335,00	R\$ 39.865,00	jul/25	jun/25
Etapa 2	Diárias para participação de integrantes do GT Vestibular Indígena e Quilombola e da coordenação do projeto em eventos relacionados à temática.	Diárias	28	R\$ 380,00	R\$ 10.640,00	jul/25	jun/26
Etapa 3	Passagens aéreas ou terrestres para a participação de integrantes do GT Vestibular Indígena e Quilombola e coordenação do projeto em eventos relacionados à temática.	UN	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	jul/25	jun/26

Metas	Descrição	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Início	Fim
Etapa 4	Serviço de oferecimento de kit café da manhã e lanche da tarde que poderá ser executado por pessoa física/jurídica durante os 3 dias do Fórum (café da manhã e lanche da tarde) para 300 pessoas.	Kits	900	R\$ 16,93	R\$ 15.240,00	ago/25	ago/25
Meta 2	Equipe técnica	***	***	***	R\$ 137.500,00	jul/25	jun/26
Etapa 1	2 Apoios técnicos acadêmicos (2 servidores envolvidos na coordenação, acompanhamento, execução e relatório final por 12 meses).	Meses	12	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00	jul/25	jun/26
Etapa 2	10 Apoios técnicos de estudantes para a realização do projeto (visitas, Fórum, preparação de materiais de apoio, relatórios) por 10 meses.	Meses	10	R\$ 7.000,00	R\$ 70.000,00	jul/25	abr/26
Etapa 3	Apoio técnico para a realização do projeto (planejamento e controle das visitas, compras e contratações de serviços, apoio para execução financeira, relatórios técnicos, contato com setores, instituições e agências para desenvolvimento das atividades por 12 meses)	Meses	12	R\$1.500,00	R\$ 18.000,00	jul/25	jun/26
Etapa 4	1 Apoio Técnico de TI para construção de painel eletrônico com dados dos quilombos por 5 meses.	Meses	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	set/25	jan/26
Meta 3	Custos indiretos: Pagamento para gerenciamento dos recursos - FEC (Fundação Euclides da Cunha)	***	***	***	R\$ 21.000,00	jul/25	jun/26
Etapa 1	Custos indiretos: Pagamento para gerenciamento dos recursos - FEC (Fundação Euclides da Cunha).	UN	1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	jul/25	jun/26

Leia-se:

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Meta 1 - Visita aos territórios quilombolas

Etapa 1 - Diárias para realização de visitas nos territórios quilombolas definidos nesta proposta e atividade/reuniões externas.

Etapa 2 - Diárias para participação de integrantes do GT Vestibular Indígena e Quilombola e da coordenação do projeto em eventos relacionados à temática.

Etapa 3 - Passagens aéreas ou terrestres para a participação de integrantes do GT Vestibular Indígena e Quilombola e coordenação do projeto em eventos relacionados à temática.

Etapa 4 - Serviço de oferecimento de kit café da manhã e lanche da tarde que poderá ser executado por pessoa física/jurídica durante os 3 dias do Fórum (café da manhã e lanche da tarde) para 300 pessoas.

Meta 2 - Equipe técnica

Etapa 1 - Apoio técnico acadêmico (2 servidores envolvidos na coordenação, acompanhamento, execução e relatório final por 12 meses).

Etapa 2 - Apoio técnico de 10 estudantes para a realização do projeto durante 10 meses (visitas, monitoria durante Fórum, preparação de materiais de apoio, relatórios).

Etapa 3 - Apoio técnico para a realização do projeto (planejamento e controle das visitas, compras e contratações de serviços, apoio para execução financeira, relatórios técnicos, contato com setores, instituições e agências para desenvolvimento das atividades por 12 meses)

Etapa 4 - 1 Apoio Técnico de TI para construção de painel eletrônico com dados dos quilombos por 5 meses.

Meta 3 - Custos indiretos: Pagamento para gerenciamento dos recursos - FEC (Fundação Euclides da Cunha).

Etapa 1 - Custos indiretos: Pagamento para gerenciamento dos recursos - FEC (Fundação Euclides da Cunha).

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Meta 1	Visita aos territórios quilombolas	***	***	***	R\$ 41.580,00	jul/25	30 nov/26
Etapa 1	Diárias para realização de visitas nos territórios quilombolas definidos nesta proposta e atividades/reuniões externas.	Diárias	20	R\$ 335,00	R\$ 6.700,00	jul/25	30 jun/26
Etapa 2	Diárias para participação de integrantes do GT Vestibular Indígena e Quilombola e da coordenação do projeto em eventos relacionados à temática.	Diárias	28	R\$ 380,00	R\$ 10.640,00	jul/25	30 nov/26
Etapa 3	Passagens aéreas ou terrestres para a participação de integrantes do GT Vestibular Indígena e Quilombola e coordenação do projeto em eventos relacionados à temática.	UN	9	R\$ 1.000,00	R\$ 9.000,00	jul/25	30 nov/26

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Etapa 4	Serviço de oferecimento de kit café da manhã e lanche da tarde que poderá ser executado por pessoa física/jurídica durante os 3 dias do Fórum (café da manhã e lanche da tarde) para 300 pessoas.	Kits	900	R\$ 16,93	R\$ 15.240,00	ago/25	31 ago/25
Meta 2	Equipe técnica	***	***	***	R\$ 171.500,00	maio/25	31 dez/26
Etapa 1	2 Apoios técnicos acadêmicos (servidores envolvidos na coordenação, acompanhamento, execução e relatório final por 18 meses).	Meses	18	R\$ 3.500,00	R\$ 63.000,00	jul/25	31 dez/26
Etapa 2	10 Apoios técnicos de estudantes para a realização do projeto (visitas, Fórum, preparação de materiais de apoio, relatórios) por 11 meses.	Meses	11	R\$ 7.000,00	R\$ 77.000,00	jul/25	31 maio/26
Etapa 3	1 Apoio técnico para a realização do projeto (planejamento e controle das visitas, compras e contratações de serviços, apoio para execução financeira, relatórios técnicos, contato com setores, instituições e agências para desenvolvimento das atividades por 16 meses)	Meses	16	R\$ 1.500,00	R\$ 24.000,00	jul/25	31 out/26
Etapa 4	1 Apoio Técnico de TI para construção de painel eletrônico com dados dos quilombos por 5 meses.	Meses	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	set/25	31 jan/26
Meta 3	Custos indiretos: Pagamento para gerenciamento dos recursos - FEC (Fundação Euclides da Cunha)	***	***	***	R\$ 21.165,00	jul/25	31 dez/26
Etapa 1	Custos indiretos: Pagamento para gerenciamento dos recursos - FEC (Fundação Euclides da Cunha).	UN	1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.165,00	jul/25	31 dez/26

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do Plano de Trabalho da Descentralização de Crédito, que por este Apostilamento, não foram alteradas.

RACHEL BARROS DE OLIVEIRA
Ministra da Igualdade Racial

ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NÓBREGA
Reitor da Universidade Federal Fluminense



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NOBREGA, Reitor**, em 21/05/2026, às 21:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rachel Barros de Oliveira, Ministro(a) de Estado**, em 22/05/2026, às 18:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **61495158** e o código CRC **627DDFF3**.

Referência: Processo nº 21290.000569/2025-93.

SEI nº 61495158