



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR  
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA  
SBN Quadra 01 Bloco D Lote 32, Edifício Palácio do Desenvolvimento 15º andar  
Brasília/DF, CEP 70057-900 <https://www.gov.br/incra>

## Plano de Trabalho - TED Nº 311/2025/DD/SEDE/INCRA-INCRA

Brasília, 28 de agosto de 2025.

### 1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

#### a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA**

Nome da autoridade competente: **Maria Rosilene Bezerra Rodrigues**

Número do CPF: **\*\*\*.628.255-\*\***

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Portaria nº 2.087 de 22 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 23 de março de 2023.**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Superintendência Regional do Incra no estado de São Paulo - SR(08)SP**

#### b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **373001/37201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/DOF-1.**

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **373066/37201 – Superintendência Regional do Incra no estado de São Paulo - SR(08)SP**

### 2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

#### a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP**

Nome da autoridade competente: **Silmário Batista dos Santos**

Número do CPF: **\*\*280.538-\*\***

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Decreto de 31 de março de 2025, publicado no Diário Oficial da União de 1 de abril de 2025, seção 2, página 1.**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP - Reitoria.**

#### b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: **1158154 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP**

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do

**3. OBJETO:**

Projeto de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: Trabalho Associado e Educação na América Latina.

**4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED**

Meta Principal: Formar 57 (cinquenta e sete) beneficiários do Pronera em Especialista em Trabalho Associado e Educação na América Latina.

Em 2023 - 2024, Meta 1 - Inicialização do projeto para Matrícula e oferta de 2 semestres do curso (1º e 2º): a) Pagamento de auxílio financeiro ao pesquisador que iniciará o projeto; b) Relatório Parcial da realização do curso para oferta de 57 matrículas;

Em 2024-2025, Meta 2 - Matrícula e oferta de 2 semestres do curso (3º e 4º): a) Relatório final do curso para a oferta de 57 matrículas.

**5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED**

O IFSP tem como missão ofertar educação profissional, científica e tecnológica orientada por uma práxis educativa que efetive a formação integral e contribua para a inclusão social, o desenvolvimento regional, a produção e a socialização do conhecimento. A proposta de desenvolvimento do curso “Trabalho Associado e Educação na América Latina” atende uma demanda do público do PRONERA, dentro da perspectiva da Educação do Campo e da Pedagogia da Alternância e pretende contribuir para a melhoria das intervenções nas áreas de Reforma Agrária, a partir da análise crítica da realidade e da criação de novas estratégias para o desenvolvimento do campo. O IFSP já ofertou diversos cursos de Formação Inicial e Continuada para agricultores, por meio do Pronatec Campo no Vale do Ribeira e Pontal do Paranapanema, bem como o curso Técnico em Agroecologia, no campus Boituva. Nessa perspectiva, o curso contribui para o alcance da missão e o cumprimento da função social da instituição; para o fortalecimento da educação do campo e da pedagogia da alternância no âmbito do IFSP; e, para o atendimento da demanda por formação em nível de pós-graduação, do público atendido pelo PRONERA/INCRA.

**6. A UNIDADE DESCENTRALIZADORA AUTORIZA A SUBDESCENTRALIZAÇÃO PARA OU ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL?**

( ) Sim

(X) Não

**7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:**

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

( ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênio com associação civil, observadas as exigências da Lei nº 13.019/2014, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, observando o disposto no § 4º do art. 16 do Decreto nº 10.426/2020.

**8. CUSTOS INDIRETOS:**

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( ) Sim

(X) Não

9. **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Metas	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Total	Início	Fim
Meta 1	Inicialização do Projeto	Preparação para Matrícula e Oferta de dois Semestres do curso (1º e 2º); Editais de seleção dos estudantes; Editais de seleção da equipe; Aquisição de materiais.	Publicação dos editais; Matrícula e aquisição de material	3 editais - 60 matrículas - 1 kit de material para 60 estudantes	3.760,20	Dezembro/2023	Dezembro/2025
Meta 2		Oferta de dois Semestres do curso (1º e 2º)	Matrículas	60	1.158.305,10	Janeiro/2024	Agosto/2025
Produto 1	Relatório Parcial 1	Relatório do primeiro semestre do projeto	Relatório	1	581.032,65	Dezembro/2023	Junho/2025
Produto 2	Relatório Parcial 2	Relatório do segundo semestre do projeto	Relatório	1	581.032,65	Maio/2025	Agosto/2025
Meta 3		Matrícula e Oferta de dois Semestres do curso (3º e 4º)	Matrículas	57	1.178.755,08	Agosto/2025	Fevereiro/2026
Produto 3	Relatório Parcial 3	Relatório do Terceiro semestre do projeto	Relatório	1	589.377,54	Agosto/2025	Fevereiro/2026
Produto 4	Relatório Final	Relatório Final do projeto	Relatório	1	589.377,54	Fevereiro/2026	Agosto/2026

10. **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Mês/Ano	Valor (R\$)
Dezembro/2023	R\$ 3.760,20
Dezembro/2024	R\$ 317.509,93
Abril/2025	R\$ 900.795,17

Agosto/2025	R\$ 559.377,54
Fevereiro/2025	R\$ 559.377,54
<b>Total</b>	<b>2.340.820,38</b>

## 11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código da Natureza da Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto
339014	Não	R\$ 69.207,00
339018	Não	R\$ 659.337,88
339020	Não	R\$ 837.285,00
339032	Não	R\$ 36.103,50
339033	Não	R\$ 135.200,00
339036	Não	R\$ 69.207,00
339039	Não	R\$ 529.680,00
339093	Não	R\$ 4.800,00
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 2.340.820,38</b>

## 12. PROPOSIÇÃO

**Silmário Batista Santos**  
Reitor -  
Instituto Federal de São Paulo - IFSP  
Unidade Descentralizada

## 13. APROVAÇÃO

**Maria Rosilene Bezerra Rodrigues**  
Diretora  
Diretoria de Desenvolvimento Sustentável - DD  
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra  
Unidade Descentralizadora



Documento assinado eletronicamente por **Maria Rosilene Bezerra Rodrigues, Diretor(a)**, em 28/08/2025, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Silmário Batista dos Santos, Usuário Externo**, em 28/08/2025, às 21:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.incr.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.incr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **25318492** e o código CRC **79B818CC**.