



INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
SBN Quadra 01 Bloco D Lote 32, Edifício Palácio do Desenvolvimento 15º andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70057-900
Telefone: 34623921 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.incra.gov.br

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 134/2026

Processo nº 54000.166076/2025-92

TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº [188/2025](#) PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA-AÇÃO "ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO NO CAMPO: ESTUDO SOBRE PROCESSOS FORMATIVOS E IDENTITÁRIOS EM COMUNIDADES RURAIS VINCULADAS AO INCRA", CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA E A [UNIVASF](#).

O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, Unidade Descentralizadora nº 1799, e a Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, Unidade Descentralizada e responsável pela execução, nº 69624, resolvem apostilar o TED nº 188/2025 em seu Plano de Trabalho nº 374/2025, processo SEI nº 54000.166076/2025-92, conforme segue:

A presente atualização decorre da necessidade de adequação das etapas de execução do cronograma-físico financeiro, tratando-se de apostilamento do plano de trabalho do TED, que não acarreta retificações no objeto, nos valores propostos, no prazo de vigência ou nos objetivos.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto corrigir o plano de trabalho através da readequação do cronograma físico-financeiro sem alteração do objeto pactuado, no objeto, nos valores propostos, no prazo de vigência ou nos objetivos, conforme solicitado no Ofício Nº 059/2026/GR/UNIVASF (27602424).

1.2. O item 9. Cronograma Físico-Financeiro do Plano de Trabalho 345/2025 do TED 188/2025 passa a ser o que segue:

Metas / Etapas	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
----------------	-----------	---------	--------	-------------------	-------------------	--------	-----

Metas / Etapas	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Meta 1	Diagnóstico Cultural Participativo	-	-	-	283.600,00	Assinatura	30/04/2026
Etapa 1	Gestão Administrativa do Projeto pela Univasf	mês	18	10.200,00	183.600,00	01/01/2026	30/07/2027
Etapa 1	Registro das Experiências - aplicação de questionários e sistematização	horas	500	200,00	100.000,00	01/01/2026	30/04/2026
Meta 2	Formação de Agentes Culturais	-	-	-	655.575,00	-	-
Etapa 1	1ª Oficina Nacional de Formação: elaboração de formulário e capacitação	Un	100	5.907,75	590.775,00	01/05/2026	30/05/2026
Etapa 2	Atividades desenvolvidas pelos Agentes Culturais	Horas	2.592	25,00	64.800,00	01/06/2026	30/06/2026
Meta 3	Mostras, Encontros e Pesquisa de Impacto	-	-	-	300.000,00	01/07/2026	30/09/2026
Etapa 1	Mostras regionais de arte e cultura camponesa (10 eventos)	eventos	10	30.000,00	300.000,00	01/07/2026	30/09/2026
Meta 4	Estudo sobre arte-educadores das Escolas do Campo	-	-	-	240.025,00	01/10/2026	31/12/2026

Metas / Etapas	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Etapa 1	Levantamento de atuação e coleta de relatos de experiências	horas	500	480,05	240.025,00	01/10/2026	31/12/2026
Meta 5	Produção de Materiais Científicos e Pedagógicos	-	-	-	55.050,00	01/01/2027	30/07/2027
Etapa 1	Elaboração de artigos, relatórios e materiais audiovisuais	profis.	7	3.150,00	22.050,00	01/01/2027	30/04/2027
Etapa 2	Publicação de livro referente ao material da Etapa 1	conj.	1	33.000,00	33.000,00	01/05/2027	30/07/2027
Meta 6	Despesas operacionais e administrativas	conj.	1	-	148.571,50	01/01/2026	30/07/2027
Etapa 1	Despesas Operacionais e Administrativas da FADEX	conj.	1	108.052,00	108.052,00	01/01/2026	30/07/2027
Etapa 2	2,79% do recurso destinado a Univasf (Res. 07/2025)	conj.	1	40.519,50	40.519,50	01/01/2026	30/07/2027
TOTAL					1.499.221,50		

2. DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O presente instrumento está amparado no Decreto nº 10.426/2020, em seu Art. 15, parágrafo segundo: "As alterações do plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada.

3. DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do TED e Plano de Trabalho originais não modificadas por este Termo de Apostilamento.

E, para firmeza e prova de assim haverem, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo de Apostilamento é assinado eletronicamente pelos Representantes da Contratante.



Documento assinado eletronicamente por **José Ubiratan Rezende Santana, Diretor(a)**, em 16/04/2026, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **28119129** e o código CRC **38247EF8**.

Referência: Processo nº 54000.166076/2025-92

SEI nº 28119129