

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
St. de Habitações Individuais Sul 1 - SHIS QI 1, Conjunto B - Bairro Lago Sul - CEP 71605-001 - Brasília -
DF - www.gov.br/cnpq
Bloco C, 1 ° andar, Sala 103

PLANO DE TRABALHO

II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (primeiro aditivo ao TED 03/2021)

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE

Nome da autoridade competente: Clezio Marcos De Nardin

Número do CPF: ***.545.***-**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Coordenação de Acompanhamento, Orçamento e Avaliação (COPOA)

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria Nº 4200, de 4 de dezembro de 2020. DOU seção 2 Nº 236, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020.

b. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 240106 - INPE

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 240106 - INPE (00001)

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq

Nome da autoridade competente: Evaldo Ferreira Vilela

Número do CPF: ***.547.***-**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: CNPq

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria 191/2020, DOU de 17 de abril de 2020.

b. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 364102 - CNPq

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: 364102 - CNPq

3. OBJETO:

Aditivo ao TED 003/2021 INPE/CNPq para a inclusão de recurso adicional no valor de R\$ 4.080.000,00 (quatro milhões e oitenta mil reais) ao orçamento inicial, com vistas à concessão de bolsas para a capacitação e agregação de recursos humanos, e apoio ao desenvolvimento e operação de satélites da série Amazônia previstos no PNAE.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Capacitação e agregação de recursos humanos através da participação nas atividades de desenvolvimento e operações dos satélites da série Amazônia. As ações e metas envolverão atividades de especialistas nas áreas de Planejamento e Gerenciamento de Missões (GM), Segmento de Controle de Solo (CS), Segmento Espacial (SE), Montagem, Integração e Testes (AIT), e Garantia do Produto (GP).

Este aditivo tem como meta:

1- Implementação de bolsas de capacitação em um total de pelo menos 858 (oitocentos e cinquenta e oito) homens-mês;

Para isso, dentro dos limites orçamentários e de vigência previstos no Termo de Execução Descentralizada e seus aditivos, foram estabelecidas as modalidades de bolsa DTC, DTI e EXP, em todos os seus níveis.

A estimativa de utilização dessas bolsas (em meses) está indicada na tabela seguinte:

BOLSA	VALOR	MESES	TOTAL
DTC-A	R\$ 8.000,00	180	R\$ 1.440.000,00
DTC-B	R\$ 6.000,00	138	R\$ 828.000,00
DTC-C	R\$ 4.500,00	12	R\$ 54.000,00
DTC-D	R\$ 3.500,00	12	R\$ 42.000,00
DTC-E	R\$ 3.000,00	12	R\$ 36.000,00
DTC-F	R\$ 2.500,00	12	R\$ 30.000,00
DTI-A	R\$ 4.000,00	72	R\$ 288.000,00
DTI-B	R\$ 3.000,00	72	R\$ 216.000,00
DTI-C	R\$ 1.100,00	30	R\$ 33.000,00
EXP-A	R\$ 4.000,00	216	R\$ 864.000,00
EXP-B	R\$ 3.000,00	72	R\$ 216.000,00
EXP-C	R\$ 1.100,00	30	R\$ 33.000,00
		858	R\$ 4.080.000,00

Em função da evolução do projeto, ajustes nas estimativas podem ser necessários, sendo tais mudanças acordadas entre o CNPq e o INPE.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Foi celebrado Termo de Execução Descentralizada 003/2021 - TED entre INPE e CNPq, processo SEI/INPE 01340.003869/2021-51, assinado em 10 de agosto de 2021 e publicado no site eletrônico do INPE (<https://www.gov.br/inpe/pt-br/aceso-a-informacao/convenios-e-transferencias>).

Este aditivo de valor complementa o orçamento necessário para a continuidade do projeto, incluindo mais 858 (oitocentos e cinquenta e oito) homens-mês para atividades de montagem, integração e teste; garantia do produto; gerenciamento de missões; segmento de controle de solo e segmento espacial. As categorias de despesa permanecem inalteradas em relação ao TED originalmente firmado pelas partes. Os prazos de execução originalmente pactuados não foram alterados.

O valor atual do TED de R\$ 4.978.800,00 (quatro milhões novecentos e setenta e oito mil e oitocentos reais) fica aditado de R\$ R\$ 4.080.000,00 (quatro milhões e oitenta mil reais), perfazendo um total global de R\$ R\$ 9.058.800,00 (nove milhões cinquenta e oito mil e oitocentos reais).

O aditivo visa garantir recursos para continuidade do projeto de capacitação até o final de sua vigência.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(X) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

() Sim

(X) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

Não aplicável

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor	Valor Total	Início	Fim

				Unitário			
META 1	Apoio técnico	Homem-mês	858	---	R\$ 4.080.000,00	Assinatura	30/06/2024

NOTA: valores deste aditivo, adicionais aos já pactuados.

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
NOVEMBRO / 2022	R\$ 2.080.000,00
MARÇO / 2023	R\$ 2.000.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.18	Não	R\$ 4.080.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Local e data:

Evaldo Ferreira Vilela: _____

13. APROVAÇÃO

Local e data:

Clezio Marcos De Nardim: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Documento assinado eletronicamente por **IVALDO FERREIRA VILELA, Presidente do CNPq - Portaria MCTIC nº 191 de 16 de abril de 2020**, em 14/10/2022, às 14:24, conforme o art. 6º do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Clezio Marcos De Nardin, Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**, em 18/10/2022, às 10:53, conforme o art. 6º do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.cnpq.br/verifica.html> informando o código verificador **1524172** e o código CRC **4A83C0D3**.