

## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

**Plano de Trabalho**

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

**Metas e Etapas**

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

15.511.000,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)



Voltar

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
✓ Meta 1 - Aprovação pela Diretoria executiva do CNPq e assinatura de TED e PT	Trâmites para preparação do recebimento da proposta pelo CNPq.	0,25	05/10/2023 - 30/10/2023

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Meta1 - Aprovação pela Diretoria executiva do CNPq e assinatura de TED e PT	Trâmites para preparação do recebimento da proposta pelo CNPq.	UN - UNIDADE	1	0,25	0,25	05/10/2023 - 30/10/2023	

✓ Meta 2- Abertura de Encomenda: recebimento, análise e contratação do projeto.	Recebimento da proposta na plataforma integrada Carlos Chagas e análise de mérito-técnico científico pela consultoria ad hoc e CNPq.	15.510.999,20	01/12/2023 - 31/03/2024
---	--	---------------	-------------------------

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Meta 2- Abertura de Encomenda: recebimento, análise e contratação do projeto;	Contratação da proposta.	UN - UNIDADE	1	15.510.999,20	15.510.999,20	01/12/2023 - 31/03/2024	



✓ Meta 3 - Acompanhamento da execução do projeto, análise das indicações de bolsas;	Recebimento das indicações de bolsas via Plataforma Integrada Carlos Chagas; Análise do perfil do candidato e do plano de trabalho; Recebimento e análise de relatório parcial.	0,25	01/04/2024 - 31/03/2028
---	---	------	-------------------------

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Meta 3 - Acompanhamento da execução do projeto, análise das indicações de bolsas;	Recebimento das indicações de bolsas via Plataforma Integrada Carlos Chagas; Análise do perfil do candidato e do plano de trabalho; Recebimento e análise de relatórios parciais.	UN - UNIDADE	1	0,25	0,25	01/04/2024 - 31/03/2028	

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
Meta 4- Elaboração e envio de Relatório de Cumprimento do objeto e Prestação de contas financeira final do TED ao INPE.	Recebimento e análise do relatório técnico final via plataforma integrada Carlos Chagas.	0,30	01/04/2028 - 30/09/2028

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
Meta 4- Elaboração e envio de Relatório de Cumprimento do objeto e Prestação de contas financeira final do TED	Recebimento e análise do relatório técnico final via plataforma integrada Carlos Chagas. Obs: De acordo com as normativas do CNPq o coordenador possui sessenta dias para envio da prestação de contas final do projeto. O CNPq possui sessenta dias para análise da prestação de contas final enviada pelo coordenador da proposta.	UN - UNIDADE	1	0,30	0,30	01/04/2028 - 30/09/2028	

