

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 968850 - Em Execução

Dados Básicos	Plano de Trabalho	Análise Plano de Ação	Parecer	Termo de Execução
Metas e Etapas	Plano Aplicação Consolidado	Cronograma		

Valor Total do Plano de Ação

5.000.000,00

Saldo Disponível

0,00

Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
Meta 1	Mapear e quantificar e a ocorrência de supressão de vegetação nativa no bioma Caatinga. Cruzamento dos dados de desmatamento com dados de incêndios florestais.	1.755.199,98	01/11/2024 - 31/10/2025



Voltar

Nome		Descrição				Valor Total	Vigência
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1.1	Mapear e quantificar e a ocorrência de supressão de vegetação nativa no bioma Caatinga. Cruzamento dos dados de desmatamento com dados de incêndios florestais.	MÊS - MÊS/MESES	12	46.800,00	561.600,00	01/11/2024 - 31/10/2025	
Etapa 1.2	Notebooks Notebook, DeskTop, Servidor dados e Outros equipamentos de TI	UN - UNIDADE	20	30.000,00	600.000,00	01/11/2024 - 31/10/2025	
Etapa 1.3	Atualização da Rede do Programa	UN - UNIDADE	1	593.599,98	593.599,98	01/11/2024 - 31/10/2025	
▼	Meta 2	Mapear e quantificar e a ocorrência de supressão de vegetação nativa no bioma Mata Atlântica. Cruzamento dos dados de desmatamento com dados de incêndios florestais.				686.400,00	01/11/2024 - 31/10/2025
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 2.1	Mapear e quantificar e a ocorrência de supressão de vegetação nativa no bioma Mata Atlântica. Cruzamento dos dados de desmatamento com dados de incêndios florestais.	MÊS - MÊS/MESES	12	57.200,00	686.400,00	01/11/2024 - 31/10/2025	
▼	Meta 3	Mapear e quantificar e a ocorrência de supressão de vegetação nativa no bioma Pantanal. Cruzamento dos dados de desmatamento com dados de incêndios				655.200,00	01/11/2024 - 31/10/2025



Nome		Descrição				Valor Total	Vigência
Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 5.1	Cruzamento dos dados de desmatamento com dados de incêndios florestais com dados de alertas de desmatamento e degradação florestal no bioma Amazônia.	MÊS - MÊS/MESES	12	57.200,00	686.400,00	01/11/2024 - 31/10/2025	
Meta 6	Cruzamento dos dados de desmatamento com dados de incêndios florestais com dados de alertas de desmatamento no bioma Cerrado.				655.200,00	01/11/2024 - 31/10/2025	
Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 6.1	Cruzamento dos dados de desmatamento com dados de incêndios florestais com dados de alertas de desmatamento no bioma Cerrado.	MÊS - MÊS/MESES	12	54.600,00	655.200,00	01/11/2024 - 31/10/2025	
Meta 7	Elaborar relatórios					0,01	01/09/2025 - 31/10/2025
Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 7.1	Elaborar relatórios	UN - UNIDADE	1	0,01	0,01	01/09/2025 - 31/10/2025	
Meta 8	Prestação de contas					0,01	01/09/2025 - 31/10/2025



Nome		Descrição				Valor Total	Vigência
Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapas 8.1	Prestação de contas	UN - UNIDADE	1	0,01	0,01	01/09/2025 - 31/10/2025	
« Anterior 1 Próxima »						Exibir:	5

