

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 967515 - Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

5.402.600,00

Saldo Disponível

0,00

Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)



Voltar

Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
▼	Apoio técnico	Contratação de bolsistas para a capacitação e agregação de recursos humanos ao projeto de pesquisa.			5.202.599,00	01/09/2024 - 31/05/2029	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Apoio Técnico	Pagamento de bolsas para a capacitação e agregação de recursos humanos ao projeto de pesquisa.	UN - UNIDADE	1	5.202.599,00	5.202.599,00	01/09/2024 - 31/05/2029	
▼	Diárias e passagens	Custear diárias e passagens para promover o deslocamento dos bolsistas para as localidades onde operam os instrumentos ou redes de instrumentos.			200.000,00	01/09/2024 - 31/05/2029	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Diárias e passagens	Custear diárias e passagens para promover o deslocamento dos bolsistas para as localidades onde operam os instrumentos ou redes de instrumentos.	UN - UNIDADE	1	200.000,00	200.000,00	01/09/2024 - 31/05/2029	
▼	Relatório técnico	Elaboração do relatório de cumprimento de objeto.			1,00	01/06/2029 - 31/08/2029	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Relatório Técnico	Elaboração do relatório de cumprimento de objeto.	UN - UNIDADE	1	1,00	1,00	01/06/2029 - 31/08/2029	

