

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 967812 - Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

280.800,00

Saldo Disponível

0,00

Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)



Voltar



	Nome	Descrição	Valor Total	Vigên
✓	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROTOCOLOS, PLANOS PARA O INCREMENTO DO PROGRAMA MONITORAEA	Desenvolvimento de atividades para o fortalecimento do Programa MonitoraEA que apresentam os seguintes objetivos específicos: OE 1: Construção de um plano nacional de formação de formadores para o Sistema MonitoraEA; OE 2: Implementação de um processo de formação de formadores EaD – como parte inicial da execução do Plano Nacional de Formação de Formadores do Sistema MonitoraEA; OE 3: Proposição de um quadro conceitual e de diretrizes para políticas de indução ao desenvolvimento de Políticas Públicas de Educação Ambiental; OE 4: Concepção de um arcabouço processual para ancoragem do Sistema MonitoraEA ao processo de construção do Centro Nacional de Educação e Cooperação Socioambiental (CNECS); OE 5: Construção de protocolo de pesquisas cíclicas com usuários do Sistema MonitoraEA; OE 6: Construção de protocolo de gameficação do sistema; OE 7: Desenvolvimento de funcionalidades para a construção do Cadastro Nacional de Proponentes e Realizadores de Iniciativas de Educação Ambiental.	280.800,00	01/12/ - 31/03/



Nome		Descrição				Valor Total	Vigên
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Aç
1. Desenvolvimento de novo coletor de dados para o Cadastro Nacional de Proponentes e Realizadores de Iniciativas de Educação ambiental	Desenvolvimento e implementação de funcionalidades para coleta e representação de dados (proponentes e realizadores de iniciativas de educação ambiental) no sistema MonitoraEA	UN - UNIDADE	1	31.200,00	31.200,00	01/07/2025 - 31/08/2025	
2. Implementação de perfis para o Cadastro Nacional de Proponentes e Realizadores de Iniciativas de Educação ambiental	Desenvolvimento e implementação de funcionalidades para a construção e atualização de perfis para cada realizador de iniciativas de EA dentro do Sistema MonitoraEA	UN - UNIDADE	1	31.200,00	31.200,00	01/09/2025 - 30/11/2025	
3. Construção do Plano de Comunicação e Mobilização para o Cadastro Nacional de Proponentes e Realizadores de Iniciativas de Educação ambiental	Proposição de uma estratégia nacional de comunicação e mobilização de indivíduos e organizações para viabilizar o uso do Cadastro Proponentes e Realizadores de Iniciativas de Educação Ambiental	UN - UNIDADE	1	13.000,00	13.000,00	01/10/2025 - 30/11/2025	



Nome		Descrição		Valor Total		Vigên	
4.	Estabelcimento de baseline para o Cadastro Nacional de Proponentes e Realizadores de Iniciativas de Educação ambiental	Construção do 1º Relatório analítico do Cadastro Nacional de Proponentes e Realizadores de Iniciativas de Educação Ambiental, a partir do conjunto de iniciativas cadastradas no primeiro ciclo de implementação	UN - UNIDADE	1	12.999,99	12.999,99	01/10/2025 - 30/11/2025
5.	Elaboração do Plano Pedagógico para o Plano Nacional de Capacitação de Formadores do Sistema MonitoraEA	Construção do projeto pedagógico do Plano Nacional de Capacitação de Formadores do Sistema MonitoraEA	UN - UNIDADE	1	19.500,00	19.500,00	01/12/2024 - 28/02/2025
6.	Elaboração dos Planos de aulas e ambiente virtual para o Plano Nacional de Capacitação de Formadores do Sistema MonitoraEA	Elaboração detalhada dos planos de aula e ambiente virtual de aprendizagem do processo EaD de suporte à implementação do Plano Nacional de Capacitação de Formadores do Sistema MonitoraEA	UN - UNIDADE	1	19.500,00	19.500,00	01/12/2024 - 31/03/2025
7.	Implementação da formação regional EAD do Plano Nacional de Capacitação de Formadores do Sistema MonitoraEA	Execução do processo de formação EaD em cada região do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul), com previsão de 40 participantes por processo	UN - UNIDADE	1	52.000,00	52.000,00	01/12/2024 - 31/10/2025



Nome		Descrição		Valor Total		Vigên
8. Proposição de um quadro conceitual e de diretrizes para políticas de indução ao desenvolvimento de Políticas Públicas de Educação Ambiental	Elaboração de relatório com recomendação de diretrizes para indução de políticas municipais de EA, incluindo a proposta para a produção de materiais pedagógicos que as materializem	UN - UNIDADE	1	26.000,00	26.000,00	01/03/2025 - 30/06/2025
10. Definição do protocolo para a gameficação do sistema MonitoraEA	Proposição e validação de um protocolo com as etapas de gameficação do sistema MonitoraEA, com recomendações para desenvolvimento de novas funcionalidades dentro do sistema, visando ampliar o envolvimento e engajamento dos usuários	UN - UNIDADE	1	19.500,00	19.500,00	01/07/2025 - 31/10/2025
11. Construção de protocolo de pesquisas cíclicas com usuários do Sistema MonitoraEA	Definição de protocolo, escopo e fluxos para a realização pesquisas de percepção junto à usuários em ciclos previamente definidos. Inclui a proposição e formatação de instrumentos de coletas de dados e metodologia de análise e apresentação dos resultados	UN - UNIDADE	1	19.500,00	19.500,00	01/07/2025 - 30/09/2025



Nome		Descrição		Valor Total		Vigên
12. Realização de pesquisa piloto junto aos usuários do sistema MonitoraEA	Aplicação de instrumento de coleta de dados, implementação das metodologias de análise e construção de relatório da pesquisa de percepção piloto junto aos usuários do sistema, como forma de validação do protocolo	UN - UNIDADE	1	10.400,00	10.400,00	01/10/2025 - 30/11/2025
9. Concepção de estudos para ancoragem do Sistema MonitoraEA ao processo de construção do Centro Nacional de Educação e Cooperação Socioambiental (CNECS)	Definição de requisitos institucionais e fluxos processuais para subsidiar o processo de ancoragem do Sistema MonitoraEA ao Centro Nacional de Educação e Cooperação Socioambiental (CNECS)	UN - UNIDADE	1	26.000,00	26.000,00	01/03/2025 - 31/08/2025
13. Prestação de contas	Entrega do relatório de atividades	UN - UNIDADE	1	0,01	0,01	01/10/2025 - 31/03/2026

