



INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rua Marquês de São Carlos, 9 - Centro, , Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21)3037-4784 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.inpi.gov.br

TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 52402.011031/2021-08

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2022

No Termo de Execução Descentralizada (TED) Nº 001/DIREX/CGTI/2021 (0525832) itens 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 e 3.5.2,

Onde se lê: "ferramenta(s)"

Leia-se: "solução(ões)"

No Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizado Nº 001/DIREX/CGTI/2021 (0525835) foi realizada inclusão da coluna que trata dos resultados esperados previstos no plano de trabalho, bem como as alterações das datas de entrega dos Resultados Esperados números: 3 - (OE2) Documento com análise das ferramentas a partir dos métodos escolhidos, 4 - (OE3) Documento com modelo sistematizado e 5 - (OE3) Documento com análise de competências técnicas necessárias para implementação da ferramenta BPMS, alterando assim a previsão de entrega de Abril de 2022, para Maio de 2022.

Metas	Atividades	Indicador Físico	Prazo	Resultados esperados
Administrativo	Habilitação da pesquisa no IBICT	Relatório Técnico	02 meses	Relatório analítico do cenário informacional do fluxo de patente do INPI Entrega: Abril/2022
1 - Configuração da Pesquisa	Seleção e identificação dos perfis, acompanhamento da pesquisa, sistematização dos entregáveis		28 meses	
2 - Levantamento do cenário informacional relacionado ao fluxo de patente do INPI	Coleta de dados e informações (Mapas de processo, estrutura informacional e tecnológica do fluxo de patentes e outros fluxos pertinentes)		04 meses	Documento contendo os métodos levantados e escolhidos. Entrega: Abril/2022
	Análise documental		04 meses	
	Sistematização das informações		04 meses	Documento com análise das soluções a partir dos métodos
	Reuniões Técnicas		04 meses	

				escolhidos. Entrega: Maio/2022
3 - Documento com análise das soluções a partir dos métodos escolhidos Entrega: Maio/2022	Levantamento e análise dos métodos existentes	Relatório Técnico	04 meses	Documento com modelo sistematizado
	Seleção dos métodos		04 meses	Entrega: Maio/2022
	Sistematização das informações		04 meses	Documento com análise de competências técnicas necessárias para implementação da solução BPMS
	Reuniões Técnicas		04 meses	Entrega: Maio 2022
4 - Sistematizar modelo de otimização de processos informacionais	Aplicação conjunta de método(s) de Engenharia de Requisitos	Relatório Técnico	08 meses	Documento contendo modelo de ETP e TR para aquisição e implementação da solução BPMS Entrega: Julho/2022
	Entrevistas com especialistas do INPI		08 meses	
	Aplicação conjunta de método(s) de Análise de Aderência		08 meses	
	Reuniões Técnicas		08 meses	
5 - Provar modelo proposto por meio da implementação de conjunto de processos em sistema especialista	Aplicação conjunta de método(s) de Estudos de Casos Práticos para validar o passo a passo da construção da solução implementada no INPI, por meio da solução adquirida para automação dos processos.	Protótipo	08 meses	Solução implantada na infraestrutura do INPI. Entrega: Dezembro/2022
	Construção dos artefatos documentais		03 meses	
	Reuniões Técnicas		08 meses	
6 - Disseminar junto à sociedade os conhecimentos produzidos no âmbito do projeto	Sistematização do workshop	Workshop	04 meses	Workshop de apresentação dos resultados da pesquisa Entrega: Março/2023
	Workshop de apresentação dos resultados		02 meses	
	Produção científica		12 meses	
7 - Análise informacional das bases de dados do INPI	Levantar dados e informações	Artigos científicos/Treinamentos/Relatório Final	28 meses	10. Relatório consolidado da execução do projeto Entrega: Julho/2023
	Analisar bases de dados		28 meses	
	Relatório final		28 meses	
	Produção científica		28 meses	11. Artigo científico Entrega: Dezembro/2023

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2022.

CLAUDIO VILAR FURTADO
Presidente
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO VILAR FURTADO, Presidente**, em 03/06/2022, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0622979** e o código CRC **7F0D2A22**.

