



Obra
Contratação de empresa especializada para elaboração
de laudo e projeto de recuperação estrutural da APS
Adamantina.

Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	45 DIAS	45 DIAS
1	ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO	100,00% 35.300,00	100,00% 35.300,00	
1.1	INSPEÇÃO E COLETA DE AMOSTRAS PARA ENSAIO LABORATORIAL	100,00% 11.766,67	100,00% 11.766,66	
1.2	ENSAIO LABORATORIAL	100,00% 11.766,67	100,00% 11.766,67	
1.3	ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO	100,00% 11.766,67	100,00% 11.766,67	
2	SONDAGEM A PERCUSSÃO	100,00% 8.400,00	100,00% 8.400,00	
2.1	SONDAGEM A PERCUSSÃO	100,00% 8.400,00	100,00% 8.400,00	
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	100,00% 23.700,00		100,00% 23.700,00
3.1	ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	100,00% 23.700,00		100,00% 23.700,00
Porcentagem			64,84%	35,16%
Custo			43.700,00	23.700,00
Porcentagem Acumulado			64,84%	100,00%
Custo Acumulado			43.700,00	67.400,00