

**Contratação de Projetos Executivos de Combate a Incêndio APSColatina, APS Vila Velha e APS Alegre**

**ANEXO B – MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 675 DIAS (PRORROGADO – PREVENTIVO)**

| Item   | Descrição   | Valor da Etapa | O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 675 DIAS (PRORROGADO – PREVENTIVO)  |  |   |  |   |
|--|---|----------------|---|--|---|--|---|
|  |   |                | 1ª ETAPA<br>150 DIAS ETAPA<br>150 DIAS ACUMULADO<br>31/12/2024 – 30/05/2025 | 2ª ETAPA<br>30 DIAS ETAPA<br>181 DIAS ACUMULADO<br>31/05/2025 – 30/06/2025 | 3ª ETAPA<br>206 DIAS ETAPA<br>388 DIAS ACUMULADO<br>01/07/2025-23/01/2026 | 4ª ETAPA<br>61 DIAS ETAPA<br>450 DIAS ACUMULADO<br>24/01/2026 – 26/03/2026 | 5ª ETAPA<br>120 DIAS ETAPA<br>571 DIAS ACUMULADO<br>27/03/2026 – 25/07/2026 |
| <b>PRÉDIO DA APS COLATINA</b>  |   |                |   |  |   |  |   |
| Atualização do levantamento arquitetônico e layout da edificação       |   |                |   |  |   |  |   |
| 1.1  | As built levantamento arquitetônico/layout  | R\$ 1.890,00   | 75%   |  |   |  | 25%   |
|  |   |                | R\$ 1.417,50  |  |   |  | R\$ 472,50  |
| Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, legalizado no CBMES.           |   |                |   |  |   |  |   |
| 1.2  | Fornecimento de Projeto para legalização das instalação de incêndio em Autocad e protocolo no CBMES para aprovação do SCIP.   | R\$ 756,00     |   | 30%  |   |  |   |
|  |   | R\$ 2.520,00   |   | R\$ 756,00   |   |  |   |
| 1.2.2  | Aprovação com emissão de certificação pelo CBMES do Projeto do SCIP protocolado.  | R\$ 1.764,00   |   |  | 30%   | 20%  | 20%   |
|  |   |                |   |  | R\$ 756,00  | R\$ 504,00   | R\$ 504,00  |
| Projeto Executivo do Sistema de Combate a Incêndio aprovado pelo CBMES |   |                |   |  |   |  |   |
| 1.3  | Fornecimento de Projeto Executivo das instalações de todas as intervenções, detalhes mecânicos, civis, hidráulicos e elétricos com unifilares e suas interligações para implantação do Sistema de Combate a Incêndio aprovado no CBMES em Autocad | R\$ 0,00       |   |  |   | 70%  | 30%   |
|  |   |                |   |  |   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |
| Planilha Orçamentária  |   |                |   |  |   |  |   |
| 1.4  | Planilha Orçamentária + Planilha de quantitativos, Memoriais de Cálculos, Composições de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e Cotações de Preços.   | R\$ 0,00       |   |  |   | 40%  | 60%   |
|  |   |                |   |  |   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |

**PRÉDIO DA APS VILA VELHA**

|  |  |              |            |            |            |            |            |
|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Atualização do levantamento arquitetônico e layout da edificação       |  |              |            |            |            |            |            |
| 1.1  | As built levantamento arquitetônico/layout   | R\$ 545,20   | 75%        |            |            |            | 25%        |
|  |  |              | R\$ 408,90 |            |            |            | R\$ 136,30 |
| Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, legalizado no CBMES.           |  |              |            |            |            |            |            |
| 1.2  | Fornecimento de Projeto para legalização das instalação de incêndio em Autocad e protocolo no CBMES para aprovação do SCIP.  | R\$ 293,53   |            | 30%        |            |            |            |
|  |  | R\$ 978,42   |            | R\$ 293,53 |            |            |            |
| 1.2.2  | Aprovação com emissão de certificação pelo CBMES do Projeto do SCIP protocolado.   | R\$ 684,89   |            |            | 30%        | 20%        | 20%        |
|  |  |              |            |            | R\$ 293,53 | R\$ 195,68 | R\$ 195,68 |
| Projeto Executivo do Sistema de Combate a Incêndio aprovado pelo CBMES |  |              |            |            |            |            |            |
| 1.3  | Fornecimento de Projeto Executivo das instalações de todas as intervenções, detalhes mecânicos, civis, hidráulicos e elétricos com unifilares e suas interligações para implantação do Sistema de Combate a Incêndio aprovado no CBMES em Autocad. | R\$ 1.019,68 |            |            |            | 70%        | 30%        |
|  |  |              |            |            |            | R\$ 713,78 | R\$ 305,90 |
| Planilha Orçamentária  |  |              |            |            |            |            |            |
| 1.4  | Planilha Orçamentária + Planilha de quantitativos, Memoriais de Cálculos, Composições de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e Cotações de Preços.  | R\$ 1.456,70 |            |            |            | 40%        | 60%        |
|  |  |              |            |            |            | R\$ 582,68 | R\$ 874,02 |

**PRÉDIO DA APS ALEGRE**

|  |  |              |            |            |            |            |            |
|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Atualização do levantamento arquitetônico e layout da edificação       |  |              |            |            |            |            |            |
| 1.1  | As built levantamento arquitetônico/layout   | R\$ 771,96   | 75%        |            |            |            | 25%        |
|  |  |              | R\$ 578,97 |            |            |            | R\$ 192,99 |
| Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, legalizado no CBMES.           |  |              |            |            |            |            |            |
| 1.2  | Fornecimento de Projeto para legalização das instalação de incêndio em Autocad e protocolo no CBMES para aprovação do SCIP.  | R\$ 452,15   |            | 30%        |            |            |            |
|  |  | R\$ 1.507,16 |            | R\$ 452,15 |            |            |            |
| 1.2.2  | Aprovação com emissão de certificação pelo CBMES do Projeto do SCIP protocolado.   | R\$ 1.055,01 |            |            | 30%        | 20%        | 20%        |
|  |  |              |            |            | R\$ 452,15 | R\$ 301,43 | R\$ 301,43 |
| Projeto Executivo do Sistema de Combate a Incêndio aprovado pelo CBMES |  |              |            |            |            |            |            |
| 1.3  | Fornecimento de Projeto Executivo das instalações de todas as intervenções, detalhes mecânicos, civis, hidráulicos e elétricos com unifilares e suas interligações para implantação do Sistema de Combate a Incêndio aprovado no CBMES em Autocad. | R\$ 0,00     |            |            |            | 70%        | 30%        |
|  |  |              |            |            |            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Planilha Orçamentária  |  |              |            |            |            |            |            |
| 1.4  | Planilha Orçamentária + Planilha de quantitativos, Memoriais de Cálculos, Composições de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e Cotações de Preços.  | R\$ 0,00     |            |            |            | 40%        | 60%        |
|  |  |              |            |            |            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |

|                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>R\$ 10.689,12</b>        | <b>R\$ 2.405,37</b> | <b>R\$ 1.501,67</b> | <b>R\$ 1.501,67</b> | <b>R\$ 2.297,57</b> | <b>R\$ 2.982,83</b> |
| <b>Percentual executado</b> | <b>22,50%</b>       | <b>14,05%</b>       | <b>14,05%</b>       | <b>21,49%</b>       | <b>27,91%</b>       |
| <b>Percentual acumulado</b> | <b>22,50%</b>       | <b>36,55%</b>       | <b>50,60%</b>       | <b>72,09%</b>       | <b>100,00%</b>      |