



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ACUMULADO
(FÍSICO – FINANCEIRO)**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REFORMA – APS BAIRRO DE FÁTIMA E CEDOCPREV
LOCAL: RUA DESEMBARGADOR ATHAYDE PARREIRAS 266 BAIRRO DE FÁTIMA – NITERÓI/RJ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35014.239905/2023-06 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ...

DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO :				EXECUÇÃO (dias)							
ITEM	ATIVIDADE	%	VALOR [R\$]	ETAPA 1 30	ETAPA 2 60	ETAPA 3 90	ETAPA 4 120	ETAPA 5 150	ETAPA 6 165		
		TOTAL ETAPA [R\$]	8.502,25	6,51%	47.509,46	36,38%	34.646,11	26,53%	26.864,29	20,57%	13.058,01
		100%	R\$ 130.580,13	8.502,25	6,51%	56.011,71	42,89%	90.657,83	69,43%	117.522,12	90,00%
1 AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BAIRRO DE FÁTIMA – BLOCO B											
1.1.1	ELABORAÇÃO DE DESENHOS AS BUILT ARQUITETÔNICO E LAYOUT	3,7%	4.883,77	apresentação projetos							
				R\$ 4.395,39	90%						
1.2.1	FORNECIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS	5,7%	7.464,98	protocolo CBMMG	aprovação CBMMG			apresentação projeto legal e executivo			
				R\$ 1.493,00	20%	R\$ 2.985,99	40%	R\$ 2.239,49	30%		
1.3.1	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	14,5%	18.923,77		apresentação projeto executivo						
					R\$ 17.031,39	90%					
1.3.2	PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTO, INCLUINDO ESGOTAMENTO ATÉ A REDE PÚBLICA COLETORA	4,9%	6.451,96			apresentação projeto executivo					
						R\$ 5.806,76	90%				
1.3.3	PROJETO EXECUTIVO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM , INCLUINDO REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DO RECALQUE NO TERRENO	9,9%	12.912,69			apresentação projeto executivo					
						R\$ 11.621,42	90%				
1.4.1	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA COBERTURA	2,0%	2.654,85		apresentação projeto executivo						
					R\$ 2.389,37	90%					
1.5.1	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS	0,9%	1.169,66		apresentação projeto executivo						
					R\$ 1.052,69	90%					
1.6.1	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE INCLUINDO MODIFICAÇÕES DE SANITÁRIOS EXISTENTES E/OU CRIAÇÃO DE NOVOS	6,5%	8.478,07		apresentação projeto executivo						
					R\$ 7.630,26	90%					
1.7.1	VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PROJETOS, INSTRUÇÕES, CROQUIS E ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSOS E MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO QUE APRESENTEM MAU FUNCIONAMENTO E RISCOS À SEGURANÇA	2,8%	3.675,42		apresentação laudos, instr., especif., etc						
					R\$ 3.307,88	90%					
1.7.2	VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PROJETOS, INSTRUÇÕES, CROQUIS E ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSOS E MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS QUE SE APRESENTAM COM INCONFORMIDADES, TAIS COMO PISOS, FORROS, JANELAS, VIDROS, PATOLOGIAS DEVIDO A INFILTRAÇÕES E RECALQUES, CONDIÇÕES QUE PERMITAM INVASÕES E QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES.	3,4%	4.500,70			apresentação laudos, instr., especif., etc					
						R\$ 4.050,63	90%				
1.8.1	LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, COTAÇÕES, COMPOSIÇÕES DE PREÇOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E OUTRAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	16,5%	21.577,90					apresentação orçam, cronogr, memoriais, especif, etc			
								R\$ 19.420,11	90%		

2CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BLOCO C											
2.1.1	ELABORAÇÃO DE DESENHOS AS BUILT ARQUITETÔNICO E LAYOUT	1,6%	2.058,40	apresentação projetos					recebimento provisório	recebimento definitivo	
				R\$ 1.852,56	90%						
2.2.1	FORNECIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS	2,9%	3.806,51	protocolo CBMMG		aprovação CBMMG					apresentação projeto legal e executivo
				R\$ 761,30	20%	R\$ 1.522,60	40%				R\$ 1.141,9530%
2.3.1	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	5,6%	7.324,85			apresentação projeto executivo					
						R\$ 6.592,37	90%				
2.3.2	PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTO, INCLUINDO ESGOTAMENTO ATÉ A REDE PÚBLICA COLETORA	2,0%	2.580,12					apresentação projeto executivo			
								R\$ 2.322,11			90%
2.3.3	PROJETO EXECUTIVO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM , INCLUINDO REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DO RECALQUE NO TERRENO	7,9%	10.328,34					apresentação projeto executivo			
								R\$ 9.295,51			90%
2.4.1	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA COBERTURA	0,3%	393,62			apresentação projeto executivo					
						R\$ 354,26	90%				
2.5.1	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS	0,3%	346,86			apresentação projeto executivo					
						R\$ 312,17	90%				
2.6.1	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE INCLUINDO MODIFICAÇÕES DE SANITÁRIOS EXISTENTES E/OU CRIAÇÃO DE NOVOS	2,5%	3.265,63			apresentação projeto executivo					
						R\$ 2.939,07	90%				
2.7.1	VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PROJETOS, INSTRUÇÕES, CROQUIS E ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSOS E MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PAISAGIOS ELÉTRICOS E SISTEMAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO QUE APRESENTEM MAU FUNCIONAMENTO E RISCOS À SEGURANÇA	1,2%	1.546,01			apresentação laudos, instr., especific., etc					
						R\$ 1.391,41	90%				
2.7.2	VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PROJETOS, INSTRUÇÕES, CROQUIS E ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSOS E MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS QUE SE APRESENTAM COM INCONFORMIDADES, TAIS COMO PISOS, FORROS, JANELAS, VIDROS, PATOLOGIAS DEVIDO A INFILTRAÇÕES E RECALQUES, CONDIÇÕES QUE PERMITAM INVASÕES E QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES.	1,3%	1.721,87					apresentação laudos, instr., especific., etc			
								R\$ 1.549,68			90%
2.8.1	LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, COTAÇÕES, COMPOSIÇÕES DE PREÇOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E OUTRAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	3,5%	4.514,15						apresentação orçam, cronogr, memoriais, especific, etc		
									R\$ 4.062,74	90%	