

Cronograma Físico-Financeiro

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GRUPO 01

ATIVIDADE (Conforme Termo de Referência)	Valor total do serviço (30 meses)	12 meses											
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1. Manutenção preventiva e corretiva	R\$ 215.382,30	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41
2. Serviços Eventuais	R\$ 5.090,22	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67
3. Reposição para desastres ou vandalismo	R\$ 21.538,23	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94
Valor da Etapa a ser pago (com exceção do item 4, que só será pago caso seja executado algum dos serviços descritos como eventuais):		R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03
Valor da Etapa (acumulado):		R\$ 8.067,03	R\$ 16.134,05	R\$ 24.201,08	R\$ 32.268,10	R\$ 40.335,13	R\$ 48.402,15	R\$ 56.469,18	R\$ 64.536,20	R\$ 72.603,23	R\$ 80.670,25	R\$ 88.737,28	R\$ 96.804,30
Valor da Etapa (acumulado em %):		3,33%	6,67%	10,00%	13,33%	16,67%	20,00%	23,33%	26,67%	30,00%	33,33%	36,67%	40,00%
ATIVIDADE (Conforme Termo de Referência)		24 meses											
		13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1. Manutenção preventiva e corretiva		R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41
2. Serviços Eventuais		R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67
3. Reposição para desastres ou vandalismo		R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94
Valor da Etapa a ser pago (com exceção do item 4, que só será pago caso seja executado algum dos serviços descritos como eventuais):		R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03
Valor da Etapa (acumulado):		R\$ 104.871,33	R\$ 112.938,35	R\$ 121.005,38	R\$ 129.072,40	R\$ 137.139,43	R\$ 145.206,45	R\$ 153.273,48	R\$ 161.340,50	R\$ 169.407,53	R\$ 177.474,55	R\$ 185.541,58	R\$ 193.608,60
Valor da Etapa (acumulado em %):		43,33%	46,67%	50,00%	53,33%	56,67%	60,00%	63,33%	66,67%	70,00%	73,33%	76,67%	80,00%
ATIVIDADE (Conforme Termo de Referência)		30 meses											
		25º mês	26º mês	27º mês	28º mês	29º mês	30º mês						
1. Manutenção preventiva e corretiva		R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41	R\$ 7.179,41						
2. Serviços Eventuais		R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67	R\$ 169,67						
3. Reposição para desastres ou vandalismo		R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94	R\$ 717,94						
Valor da Etapa a ser pago (com exceção do item 4, que só será pago caso seja executado algum dos serviços descritos como eventuais):		R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03	R\$ 8.067,03						
Valor da Etapa (acumulado):		R\$ 201.675,63	R\$ 209.742,65	R\$ 217.809,68	R\$ 225.876,70	R\$ 233.943,73	R\$ 242.010,75						
Valor da Etapa (acumulado em %):		83,33%	86,67%	90,00%	93,33%	96,67%	100,00%						

Cronograma Físico-Financeiro

ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GRUPO 02

ATIVIDADE (Conforme Termo de Referência)	Valor total do serviço (30 meses)	12 meses											
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
4. Manutenção preventiva e corretiva	R\$ 137.822,70	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09
5. Serviços Eventuais	R\$ 4.037,77	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59
6. Reposição para desastres ou vandalismo	R\$ 13.782,27	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41
Valor da Etapa a ser pago (com exceção do item 4, que só será pago caso seja executado algum dos serviços descritos como eventuais):	R\$	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09
Valor da Etapa (acumulado):	R\$	5.188,09	10.376,18	15.564,27	20.752,37	25.940,46	31.128,55	36.316,64	41.504,73	46.692,82	51.880,91	57.069,00	62.257,10
Valor da Etapa (acumulado em %):		3,33%	6,67%	10,00%	13,33%	16,67%	20,00%	23,33%	26,67%	30,00%	33,33%	36,67%	40,00%
ATIVIDADE (Conforme Termo de Referência)		24 meses											
		13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
4. Manutenção preventiva e corretiva		R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09
5. Serviços Eventuais		R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59
6. Reposição para desastres ou vandalismo		R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41
Valor da Etapa a ser pago (com exceção do item 4, que só será pago caso seja executado algum dos serviços descritos como eventuais):	R\$	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09
Valor da Etapa (acumulado):	R\$	67.445,19	72.633,28	77.821,37	83.009,46	88.197,55	93.385,64	98.573,74	103.761,83	108.949,92	114.138,01	119.326,10	124.514,19
Valor da Etapa (acumulado em %):		43,33%	46,67%	50,00%	53,33%	56,67%	60,00%	63,33%	66,67%	70,00%	73,33%	76,67%	80,00%
ATIVIDADE (Conforme Termo de Referência)		30 meses											
		25º mês	26º mês	27º mês	28º mês	29º mês	30º mês						
4. Manutenção preventiva e corretiva		R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09						
5. Serviços Eventuais		R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59	R\$ 134,59						
6. Reposição para desastres ou vandalismo		R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41						
Valor da Etapa a ser pago (com exceção do item 4, que só será pago caso seja executado algum dos serviços descritos como eventuais):	R\$	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09	5.188,09						
Valor da Etapa (acumulado):	R\$	129.702,28	134.890,37	140.078,47	145.266,56	150.454,65	155.642,74						
Valor da Etapa (acumulado em %):		83,33%	86,67%	90,00%	93,33%	96,67%	100,00%						

Cronograma Físico-Financeiro

ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GRUPO 03

ATIVIDADE (Conforme Termo de Referência)	Valor total do serviço (30 meses)	12 meses											
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
7. Manutenção preventiva e corretiva	R\$ 919.913,70	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79
8. Serviços Eventuais	R\$ 17.565,94	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53
9. Reposição para desastres ou vandalismo	R\$ 91.991,37	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38
10. Fornecimento de Conversor	R\$ 48.453,30	R\$ 48.453,30											
11. Engenheiro de Manutenção	R\$ 665.112,90	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43
Valor da Etapa a ser pago (com exceção do item 4, que só será pago caso seja executado algum dos serviços descritos como eventuais):		R\$ 104.939,43	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13
Valor da Etapa (acumulado):		R\$ 104.939,43	R\$ 161.425,56	R\$ 217.911,69	R\$ 274.397,82	R\$ 330.883,95	R\$ 387.370,08	R\$ 443.856,21	R\$ 500.342,34	R\$ 556.828,47	R\$ 613.314,60	R\$ 669.800,73	R\$ 726.286,86
Valor da Etapa (acumulado em %):		6,02%	9,26%	12,50%	15,74%	18,98%	22,22%	25,46%	28,71%	31,95%	35,19%	38,43%	41,67%
ATIVIDADE (Conforme Termo de Referência)		24 meses											
		13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
7. Manutenção preventiva e corretiva		R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79
8. Serviços Eventuais		R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53
9. Reposição para desastres ou vandalismo		R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38
10. Fornecimento de Conversor													
11. Engenheiro de Manutenção		R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43
Valor da Etapa a ser pago (com exceção do item 4, que só será pago caso seja executado algum dos serviços descritos como eventuais):		R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13
Valor da Etapa (acumulado):		R\$ 782.772,99	R\$ 839.259,12	R\$ 895.745,26	R\$ 952.231,39	R\$ 1.008.717,52	R\$ 1.065.203,65	R\$ 1.121.689,78	R\$ 1.178.175,91	R\$ 1.234.662,04	R\$ 1.291.148,17	R\$ 1.347.634,30	R\$ 1.404.120,43
Valor da Etapa (acumulado em %):		44,91%	48,15%	51,39%	54,63%	57,87%	61,11%	64,35%	67,59%	70,83%	74,07%	77,32%	80,56%
ATIVIDADE (Conforme Termo de Referência)		30 meses											
		25º mês	26º mês	27º mês	28º mês	29º mês	30º mês						
7. Manutenção preventiva e corretiva		R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79	R\$ 30.663,79						
8. Serviços Eventuais		R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53	R\$ 585,53						
9. Reposição para desastres ou vandalismo		R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38						
10. Fornecimento de Conversor													
11. Engenheiro de Manutenção		R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43	R\$ 22.170,43						
Valor da Etapa a ser pago (com exceção do item 4, que só será pago caso seja executado algum dos serviços descritos como eventuais):		R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13	R\$ 56.486,13						
Valor da Etapa (acumulado):		R\$ 1.460.606,56	R\$ 1.517.092,69	R\$ 1.573.578,82	R\$ 1.630.064,95	R\$ 1.686.551,08	R\$ 1.743.037,21						
Valor da Etapa (acumulado em %):		83,80%	87,04%	90,28%	93,52%	96,76%	100,00%						